

LICITAÇÃO (prazos estimados)		
Etapa	Definidores do Tempo	Tempo médio (dias corridos)
Ciclo de entrega, análise e aprovação do ETP (inclusive mapa de riscos e pesquisa de preços)	---	45
Ciclo de entrega, análise e aprovação do TR (inclusive emissão de IC-VEL)	sem contrato	55
	com contrato	75
Divulgação da IRP ( <i>somente PE SRP com IRP</i> )	---	20
Elaboração do Edital e Contrato	---	10
Aprovação e autorização do procedimento licitatório	---	20
Divulgação e conclusão da fase externa	sem amostra	20
	com amostra	45
Divulgação e conclusão da fase externa ( <i>contratações de TI e Terceirização</i> )	---	50
Trâmites internos (análise da regularidade do procedimento, homologação da licitação, assinatura do contrato, ARP e emissão de empenho) até a entrega do objeto ou início da execução do contrato	sem seguro-garantia	45
	com seguro-garantia	75

DISPENSA E INEXIGIBILIDADE (prazos estimados)		
Etapa	Definidores do Tempo	Tempo médio (dias corridos)
Análise e aperfeiçoamento do ETP	---	10
Elaboração do TR	---	15
Fase interna da Contratação Direta <sup>1</sup>	sem contrato	42
	com contrato	52
Instrução processual	---	2
Autorização da contratação	---	3
Assinatura do contrato ou emissão da NE	---	5
Entrega da NE ( <i>sem contrato</i> )	---	5
Entrega do material/execução do serviço	---	30

<sup>1</sup>*Fase interna da Contratação Direta* : compreende aperfeiçoamento do TR, emissão de PAM/PAS, pesquisa de preços, regularidade da documentação necessária para contratar, aprovação da proposta do fornecedor pela unidade, pré-instrução processual (aprovação de DOD, ETP e verificação da disponibilidade orçamentária), elaboração de minuta de contrato e análise da minuta.

PRORROGAÇÃO DE CONTRATO (prazos estimados)		
Etapa	Definidores do Tempo	Tempo médio (dias corridos)
Início dos procedimentos de prorrogação ( <i>correspondente a 100 dias do término do contrato</i> )	---	---
Tratativas com a empresa e elaboração da manifestação pela prorrogação ou não do contrato	---	10
Fase interna da prorrogação ( <i>análise pela Selit, elaboração de minuta de TA, análise jurídica e aprovação</i> )	---	20
Conclusão da prorrogação (assinatura do instrumento contratual)	---	10

Tempo médio (dias úteis)
33
40
55
15
7
15
15
33
36
33
55

Tempo médio (dias úteis)
8
11
30
38
2
3
5
5
22

Tempo médio (dias úteis)
---
7
16
7