







Id		% concluída	Nome da tarefa	Data do marco	/09							2/Ago/0				
					T	Q	Q	S	S	D	S	T				
1		52%	Projeto Processo Eletrônico - marcos		Sáb 21/10											
2	✓	100%	Estudo de viabilidade – Análise proposta CJF (empresa MPS)		Qui 30/7/09											
3	✓	100%	Solicitação do sistema		Qui 30/7/09											
4	✓	100%	Portaria instituindo o Grupo Gestor do projeto		Sex 28/8/09											
5	✓	100%	Levantamento de requisitos inicial		Ter 18/8/09											
6	✓	100%	Apresentação Cronograma		Qui 27/8/09											
7	✓	100%	Apesentação do Wireframe		Ter 15/9/09											
8	✓	100%	Apresentação do Projeto ao Presidente		Qua 16/9/09											
9	✓	100%	Documento de visão		Sex 2/10/09											
10	✓	100%	Apresentação da planilha da execução do cronograma ao CJF		Qui 8/10/09											
11	✓	100%	Apresentação da proposta orçamentária ao CJF		Qui 8/10/09											
12	✓	100%	Mapeamento de localizações e tarefas		Sex 9/10/09											
13		50%	Treinamento e divulgação do e-Proc		Sex 20/11/09											
14		0%	Inicio Treinamento G-Doc		Seg 30/11/09											
15		0%	Apresentação aos Desembargadores		Qui 3/12/09											
16		0%	Apresentar Gerenciar Processos		Sex 4/12/09											
17		0%	Implantação do e-Digitalizador		Seg 7/12/09											
18		0%	Apresentar Gerenciar Documentos		Qua 23/12/09											
19		0%	Testes versão Beta do Processo Digital		Seg 28/12/09											
20		0%	Disponibilização para homologação Gestores		Qua 30/12/09											
21		0%	Publicação da resolução que regulamenta o e-Proc e o acesso aos documentos digitais		NA											
22		0%	Publicação da resolução que regulamenta o Processo Digital - e-Jur		NA											
23		0%	Início Treinamento - Processo Digital		Qui 7/1/10											
24		0%	Implantação em produção - Processo Digital		Qui 7/1/10											
25		0%	Encerramento do projeto - Finalização da implantação no piloto - Processo Digital		Sáb 30/1/10											

Projeto: TRF-RED_eSentinela-Crr
Data: Qui 26/11/09

Tarefa 
Divisão 
Andamento 

Etapa 
Resumo 
Resumo do projeto 

Tarefas externas 
Etapa externa 
Prazo final 