

À DIVISÃO DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO – DIENG – DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO.

RTA 02 - RELATÓRIO TÉCNICO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS – PROJETO EXECUTIVO.

No dia 22 de agosto de 2016 reuniram-se as empresas C&P, Elemec e TRF-DF as 15hs através de videoconferência para discussão dos pontos deficientes na entrega do produto projeto básico. Foram pontuados tópicos pertinentes à planilha orçamentária e memoriais que deveriam ser revistos para a entrega da próxima etapa do projeto executivo. Estes pontos citados foram relatados em ata e relatório elaborado pelo TRF e encaminhados via e-mail no dia 23 de agosto de 2016 os quais todos receberam.

Ainda no dia 23 de agosto de 2016, entramos em contato com a empresa projetista solicitando o *link* dos arquivos que compõem a entrega feita através do DVD encaminhado ao TRF no dia 29 de julho de 2016. No mesmo dia recebemos e-mail resposta contendo o *link*. Também em ligação e e-mail foi solicitado que sempre que arquivos forem atualizados no DROPBOX compartilhado pela C&P, caso os mesmos sejam finais para análise, favor informar e apontar os arquivos através de link por e-mail. Os novos arquivos deverão ser renomeados com DATA E HORA que foram anexados. Desta forma serão aceites como produto de análise pela ELEMEC, visto da necessidade de melhor organização das entregas, facilitando e agilizando as análises.

A C&P foi cobrada quanto os produtos que deverão ser entregues na etapa de projeto executivo, sendo estes, conforme exigência contratual acerca dos projetos de sustentabilidade e registros em ata:

- Item 1.4 Ata n. 34
- Itens 4.1.2 e 4.1.3 Ata n. 23

Ainda não enviados pacotes opcionais de energia fotovoltaica e tratamento de esgoto.

A empresa fiscalizada informou estar trabalhando para atender as exigências quanto à planilha orçamentária.

Até a presente data, não recebemos nenhum produto novo para análise.

Goiânia, 26 de agosto de 2016.



---

Arquiteta e Urbanista Viviane Rodrigues Zardini

CAU A52588-0