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Ata de Reunião 12
1. Identificação do Documento

	Projeto/Release: Processo Digital

	Gestor do Projeto: Dr. José Alexandre
	Arquivo/versão: v1

	Relator do Documento: Mônica Regina Ferreira Rodrigues
	Data da Preparação: 27/10/2009


2. Identificação da Reunião

	Data da Reunião: 27/10/2009
	Horário: 10:00 às 12:00
	Local: Sala de reuniões da SECIN

	Líder da Reunião: Dr. José Alexandre por videoconferência
	Telefone: 3314-5186

	Objetivo da Reunião:

· Homologação ata da reunião do dia 20/10/2009;
· Pendências da ata da reunião anterior;

· Atividades desenvolvidas no período de 21/10/2009 a 27/10/2009;
·  Assuntos diversos.



3. Participantes da Reunião

	Nome
	Área
	E-mail
	Telefone/Ramal

	Dr. José Alexandre Franco
	COGER
	Alexandre.franco@trf1.gov.br
	3314-5186

	Rosilene Vieira
	
	Rosilene.silva@trf1.gov.br
	

	Humberto José Xavier
	SECIN
	secin@trf1.gov.br
	3410-3460

	Mônica Regina Ferreira Rodrigues
	SECIN/DIESP
	diesp@trf1.gov.br
	3410-3482

	Yuri Oliveira de Andrade Freitas
	SECIN/DISIJ
	disij@trf1.gov.br
	3410-3460

	Marcus Vinicius Quintella Ribeiro
	SECIN/COINT
	coint@trf1.gov.br
	

	Ricardo Paulo Tomaz
	SECIN/DIEST
	diest@trf1.gov.br
	3410-3420

	Marcela Santos 
	SECIN/DIESP
	marcela.santos@trf1.gov.br
	3410-3472

	Renato Vasconcelos
	SECIN/DISIJ
	Renato.vasconcelos@trf1.gov.br
	3410-3463

	Rênia Alves Machado Carlini
	SECIN/DIESP
	Renia.machado@trf1.gov.br
	3410-3471

	Jonatas Santos
	SECIN/DISIJ
	jonatas.santos@trf1.gov.br
	3410-3463

	Mário de Sena Braga Júnior
	SECIN/DISAD
	BRAGA@trf1.gov.br
	3410-3461


4. Síntese da Reunião

	Ata – 11 - Reunião do dia 20/10/2009 – homologada.

Não estavam presentes na reunião: Dr. Reginaldo e Dra. Letícia por afastamento médico.
Pendências da reunião anterior (20/10/2009)
1. Revisão do conteúdo dos tipos de documentos para área judicial. Foi feita análise pelo grupo da SECIN e retirados alguns nomes de documentos para se adequar à TUP. O Dr. Humberto informou que o grupo sentiu muita dificuldade por não ter conhecimento dos termos usados pela 1ª e 2ª instâncias. O Dr. José Alexandre sugeriu o encaminhamento da lista para aprovação pelo grupo de usuários que participou do levantamento de localizações e tarefas, e apontar as dúvidas do grupo da SECIN para a solução pelos usuários.
2. Entrar em contato com os NUTECs das seccionais no sentido de cobrar a implantação das centrais de digitalização. O Dr. Humberto encaminhou ofício aos Diretores dos NUTECs e Supervisores das SEINFs das seccionais e a partir de hoje irá entrar em contato com os mesmos por telefone. O Dr. José Alexandre sugeriu que as centrais de digitalização devem estar instaladas em dezembro e o treinamento do sistema e-Digitalizador pode ser realizado nesse mesmo mês. A partir de janeiro devem ser digitalizados os recursos das seções para o TRF e as subseções continuarão enviando os recursos fisicamente, pois têm dependência da instalação de link.
3. Alterar o documento de visão para contemplar as funcionalidades do JEF Virtual e PJD-EF. A Rênia não conseguiu finalizar a tarefa. Não é urgente.
4. Plano e cronograma de implantação e treinamento. Foi realizado para atender ao CJF na última sexta-feira, porém ainda deverá ser detalhado.

5. Minuta de resolução do processo digital. O grupo precisa determinar os itens que deverão constar na resolução (por exemplo: como será feita a digitalização, quais as responsabilidades de cada setor). A formatação será feita pelo CENAG. A resolução do STF, que regulamenta os processos digitais do STF, foi enviada pelo Dr. José Alexandre e poderá servir de base para a elaboração da minuta de resolução.
Atividades desenvolvidas no período de 20/10/2009 a 27/10/2009:

    A equipe do projeto apresentou o relatório de status com as atividades realizadas no período. São elas:
· Conclusão da especificação suplementar
· Mapeamento das localizações e tarefas (80%)
· Em construção: Manter aviso (60%), Manter permissão de Localização (30%), 
· Realização (projeto): Gerenciar Processos (40%)

· Para repasse: Efetuar Login (0%), Gerenciar Documentos (0%)
· Em especificação: Manter tarefa (100%)

· Envio de informações ao CJF (plano de implantação e treinamento)
Atividades em atraso: Atraso geral de 7 dias no projeto. Foi verificado que o atraso está acontecendo nas atividades dos arquitetos. Para recuperar o tempo os arquitetos estarão com dedicação exclusiva ao processo digital no período da manhã, além de fazer uma hora a mais de trabalho durante a semana e trabalhar nos finais de semana.

Assuntos diversos:
Reunião de apresentação para o CENAG e DIGET. A intenção é que eles participem na parte de divulgação e treinamento do processo digital de forma mais efetiva. O Dr. Humberto deverá entrar em contato com o Dr.Reginaldo para agendar uma nova reunião para definir como será a participação do CENAG.

Ontem houve uma reunião dos analistas com a Diretora da Distribuição, Ana Olímpia, na qual foi questionada a instalação das centrais de digitalização. Ela informou que não foi repassado a eles oficialmente a implantação do processo digital a partir de janeiro, apesar de já ter sido informado aos Diretores de Foro.
O Dr. José Alexandre sugeriu a antecipação da apresentação do sistema aos Desembargadores para o início de novembro, embora o sistema não esteja completo.
O Dr. Humberto informou que o documento entregue à Dra. Eva será enviado hoje à Presidência.
Expediente Administrativo 2005/00597-DF para manifestar sobre a implantação do PJD nas varas de execução fiscal diante da implantação do processo digital.

PA do processo digital está no CENAG.
Detalhamento do cronograma de divulgação e treinamento. Reunir-se com o CENAG para aprovação pelo Presidente. Divulgação institucional: SECIN para NUTECs e da Presidência para as DIREFs.

Resolução do e-Proc está sendo finalizada pela Mariana para publicação. As alterações no sistema devem ser feitas até 06/11, o treinamento será realizado na última semana de novembro e o recadastramento deverá iniciar em dezembro. O e-Cint não será modificado neste momento e não será usado pelos sistemas processual e Júris a partir de janeiro. Esta alteração só será tratada após a implantação do processo digital.
Quanto à execução orçamentária, o Marcus Vinícius informou que já existem licitações aguardando a confirmação da liberação para pagamento.

Orientações do Gestor:

Próxima reunião de ponto de controle ocorrerá no dia 04/11/09, na sala da SECIN, em horário a ser definido.


	#
	Descrição da Ação
	Responsável
	Data Limite

	1. 
	Minuta da resolução de digitalização com base na portaria existente na seção do DF, verificando as devidas alterações.
	Mônica
	03/11/2009

	2. 
	Cronograma de implantação do e-digitalizador para dezembro
	Marcela
	29/10/2009

	3. 
	Encaminhar aos NUTECs cronograma de implantação do processo digital
	Humberto
	

	4. 
	Elaboração de minuta de resolução para o processo digital
	Rênia
	29/10/2009

	5. 
	Avaliar a implantação do PJD nas seções.
	Humberto, Mônica
	

	6. 
	Enviar cópia do expediente enviado pelo Presidente ao Dr. José Alexandre
	Humberto
	

	7. 
	Cobrar da Mariana a resolução do e-Proc para encaminhar e-mail ao grupo com o que está pronto. 
	Braga
	

	8. 
	
	
	

	9. 
	
	
	


5. Lista de Distribuição

	Nome
	E-mail

	Dr. José Alexandre Franco
	Alexandre.franco@trf1.gov.br

	Dr. Reginaldo Márcio Pereira
	Reginaldo.pereira@trf1.gov.br

	Dr. Silvio Ferreira
	Silvio.ferreira@trf1.gov.br

	Letícia Neves
	Letícia.neves@trf1.gov.br

	Rosilene Vieira
	Rosilene.silva@trf1.gov.br

	SECIN
	secin@trf1.gov.br

	DIESP
	diesp@trf1.gov.br

	DISIJ
	disij@trf1.gov.br

	DISAD
	disad@trf1.gov.br

	DIEST
	diest@trf1.gov.br

	COINT
	coint@trf1.gov.br

	Rênia Alves Machado Carlini
	renia.machado@trf1.gov.br

	Marcela Santos / DIESP
	marcela.santos@trf1.gov.br













































































































































































































































































































































































































































































	Documento:
	Data:
	Versão:
	Página:

	Ata de Reunião
	3/11/2009
	1.0
	3  /  4



[image: image1.wmf]