CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO

Implantações Piloto

	Órgão
	Local
	Sistemas
	N. Pessoas
	Data Início
	Data Fim
	Unidades Envolvidas
	Status

	TRF1
	Capital
	PROCESSO DIGITAL, JURIS, SETORIAIS e PRECATÓRIOS
	15
	09/01/2010
	29/01/2010
	DISIJ – DIESP - COINT - DITEC
	Implantado

	SJDF
	Capital
	PROCESSO DIGITAL e PROCESSUAL
	15
	09/01/2010
	29/01/2010
	DISIJ – DIESP - COINT - DITEC
	Implantado

	SJGO
	Capital
	PROCESSO DIGITAL e PROCESSUAL
	15
	27/02/2010
	12/03/2010
	DISIJ – DIESP - COINT - DITEC
	Implantado

	SJMG
	Uberlândia
	PROCESSO DIGITAL e PROCESSUAL
	5
	20/02/2010
	05/03/2010
	DISIJ – DIESP - COINT - DITEC
	Implantado


Demais Implantações

	Órgão
	Local
	Qtde e Especialização(varas)
	Sistemas
	N. Pessoas
	Data Início
	Data Fim
	Área Responsável

	SJTO
	Capital
	2 Cíveis
	PROCESSO DIGITAL e PROCESSUAL
	COGER: 1

DISIJ: 1

DIESP: 2
COINT: 1

DITEC: 1

DIATU: 2

NUTEC: 2
	29/01/2011
	04/02/2011
	COGER - DISIJ – DIESP - COINT – DITEC – DIATU - SEINF

	SJMA
	Capital
	1 Cível e Agrária
2 Cíveis
	PROCESSO DIGITAL e PROCESSUAL
	COGER: 1

DISIJ: 1

DIESP: 2
COINT: 1

DITEC: 1

DIATU: 2

NUTEC:2 
	12/02/2011
	18/02/2011
	COGER - DISIJ – DIESP - COINT – DITEC - DIATU

	SJAC
	Capital
	3 Cíveis
	PROCESSO DIGITAL e PROCESSUAL
	COGER: 1

DISIJ: 1

DIESP: 2
COINT: 1

DITEC: 1

DIATU: 1
NUTEC: 2
	26/02/2011
	04/03/2011
	COGER - DISIJ – DIESP - COINT – DITEC - DIATU

	SJRO
	Capital
	3 Cíveis


	PROCESSO DIGITAL e PROCESSUAL
	COGER: 1

DISIJ: 1

DIESP: 2
COINT: 1

DITEC: 1

DIATU: 1
NUTEC: 2
	19/03/2011
	25/03/2011
	COGER - DISIJ – DIESP - COINT – DITEC - DIATU

	SJMT
	Capital
	3 Cíveis

1 Cível e Agrária
	PROCESSO DIGITAL e PROCESSUAL
	COGER: 1

DISIJ: 1

DIESP: 2
COINT: 1

DITEC: 1

DIATU: 1
NUTEC: 2
	02/04/2011
	08/04/2011
	COGER - DISIJ – DIESP - COINT – DITEC - DIATU

	SJPA
	Capital
	1 Cível e Agrária
2 Cíveis


	PROCESSO DIGITAL e PROCESSUAL
	COGER: 1

DISIJ: 1

DIESP: 2
COINT: 1

DITEC: 1

DIATU: 2

NUTEC: 2
	23/04/2011
	29/04/2011
	COGER - DISIJ – DIESP - COINT – DITEC - DIATU

	SJAM
	Capital
	4 Cíveis
	PROCESSO DIGITAL e PROCESSUAL
	COGER: 1

DISIJ: 1

DIESP: 2
COINT: 1

DITEC: 1

DIATU: 2


	07/05/2011
	13/05/2011
	COGER - DISIJ – DIESP - COINT – DITEC - DIATU

	SJRR
	Capital
	2 Cíveis
	PROCESSO DIGITAL e PROCESSUAL
	COGER: 1

DISIJ: 1

DIESP: 2
COINT: 1

DITEC: 1

DIATU: 1
NUTEC: 2
	21/05/2011
	27/05/2011
	COGER - DISIJ – DIESP - COINT – DITEC - DIATU

	SJPI
	Capital
	4 Cíveis

	PROCESSO DIGITAL e PROCESSUAL
	COGER: 1

DISIJ: 1

DIESP: 2
COINT: 1

DITEC: 1

DIATU: 2

NUTEC: 2

	04/06/2011
	10/06/2011
	COGER - DISIJ – DIESP - COINT – DITEC - DIATU

	SJAP
	Capital
	2 Cíveis
	PROCESSO DIGITAL e PROCESSUAL
	COGER: 1

DISIJ: 1

DIESP: 2
COINT: 1

DITEC: 1

DIATU: 1
NUTEC: 2
	11/06/2011
	17/06/2011
	COGER - DISIJ – DIESP - COINT – DITEC - DIATU

	SJBA
	Capital
	11 Cíveis
1 Cível e Agrária
	PROCESSO DIGITAL e PROCESSUAL
	COGER: 4
DISIJ: 1

DIESP: 3

COINT: 1

DITEC: 1

DIATU: 2

NUTEC: 4
	25/06/2011
	08/07/2011
	COGER - DISIJ – DIESP - COINT – DITEC - DIATU

	SJMG
	Capital
	17 Cíveis
2 Previdenciárias

1 Cível e Agrária
	PROCESSO DIGITAL e PROCESSUAL
	COGER: 4
DISIJ: 1

DIESP: 3

COINT: 1

DITEC: 1

DIATU: 2

NUTEC: 4
	16/07/2011
	29/07/2011
	COGER - DISIJ – DIESP - COINT – DITEC - DIATU


Observações:

1. Com o feriado de Carnaval entre os dias 07 e 09 de Março, é prudente instalarmos uma semana após este feriado.

2. A permanência em Minas Gerais e Bahia foi duplicada devido à quantidade maior de varas.

3. Permanência dos profissionais e suas atribuições:
	Atribuições
	Sábado
	Domingo
	Segunda-feira
	Terça-feira
	Quarta-feira
	Quinta-feira
	Sexta-feira

	INSTALAÇÃO
	COINT
	COINT
	
	
	
	
	

	
	DITEC
	DITEC
	
	
	
	
	

	
	NUTEC/SEINF
	DIESP
NUTEC/SEINF
	
	
	
	
	

	TREINAMENTO
	
	
	COGER
	COGER
	
	
	

	
	
	
	DIATU
NUTEC/SEINF
	DIATU
NUTEC/SEINF
	
	
	

	APOIO
	
	
	DIESP
	DIESP
	DIESP
	DIESP
	DIESP

	
	
	
	DISIJ
	DISIJ
	
	
	

	IMPLANTAÇÃO
	
	
	
	
	DIESP
	DIESP
	DIESP

	
	
	
	
	
	DIATU
	DIATU
	DIATU

	
	
	
	
	
	COGER
NUTEC/SEINF
	COGER
NUTEC/SEINF
	COGER
NUTEC/SEINF


4. Em resumo: a instalação acontece entre sábado e domingo. Na segunda e terça-feira acontecem os treinamentos e a primeira distribuição de processo digital ocorre na quarta-feira, dando início aos trabalhos já com os funcionários treinados. Para Minas Gerais e Bahia a programação de treinamentos deverá ser estendida.
5. Sugestão de nomes de profissionais para compor a equipe de implantação: DIESP: Juliana Queiroz de Castro, Daniel Monteiro, Mônica Regina, Yuri Freitas, Fábio Mugarte, Vanderlânio Aguiar. DIATU: Elias, Marcele e Gisele. COGER: Dra. Gabriela Santos Torres, Denis Finoto (Uberlândia). DITEC: . COINT: .
6. A equipe de TERCEIRIZADOS pode sofrer atualização ou diminuição devido a mudança de contrato que ocorrerá até outubro/2011.
