

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
ITEM 2: ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA E RECUPE-RAÇÃO DO PRÉDIO/ANEXO/SEDAJ REMANESCENTE DA DEMOLIÇÃO DA ANTIGA CRECHE LOCALIZADA NO IMÓVEL "TOCAIA" PERTENCENTE À SJAM. LOCAL: MANAUS/AM.						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL POR ETAPA	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS	60 DIAS
2.1	Estudo preliminar / Ante-Projeto da reforma e recupe-ração do prédio/anexo/SEDAJ Remanescente da demolição da antiga creche localizada no imóvel "TOCAIA", pertencente à JFAM	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	-	-	-
		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.2	Projeto de arquitetura completo: Modificação/ Adaptação/ Revi-talização/ Construção de fachada Predial e Laje/Telhado/Cobertura; Modificação / Revitalização de pisos internos; Modificação / Revitalização de fachada; Modificação de Revestimento cerâmico de parede; Modificação / Revitalização dos forros internos. Revitalização da pintura geral interna e externa; Modificação / Revitalização de esquadrias externas; Atendimento integral às Normas de Acessibilidade.	R\$ 2.500,00	R\$ 833,33	R\$ 833,33	R\$ 833,33	-
		100,00%	33,33%	33,33%	33,33%	0,00%
2.3	Projeto de paisagismo completo	R\$ 1.000,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	-	-
		100,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%
2.4	Projetos complementares: Instalações Elétricas; Sistemas de ar-condicionado; Estruturas; Fundações; Cobertura; Combate a Incêndio; Drenagem; Lógica; Acessibilidade	R\$ 2.000,00	-	R\$ 666,67	R\$ 666,67	R\$ 666,67
		100,00%	0,00%	33,33%	33,33%	33,33%
2.5	Taxas e emolumentos para aprovação de projetos	R\$ 315,33	-	-	R\$ 157,66	R\$ 157,66

		0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
TOTAL GERAL	R\$ 7.015,33				
TOTAL GERAL COM BDI (24,00%)	R\$ 8.699,00				

ITEM 2: ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA E RECUPE-RAÇÃO DO PRÉDIO/ANEXO/SEDAJ REMANESCENTE DA DEMOLIÇÃO DA ANTIGA CRECHE LOCALIZADA NO IMÓVEL “TOCAIA” PERTENCENTE À SJAM. LOCAL: MANAUS/AM.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2019

COMPOSIÇÃO DE BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS - BDI

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)
1	AC - Administração Central	3,00%
2	SG - seguros e Garantia	0,80%
3	R - Risco	1,00%
4	DF - Despesas Financeiras	0,35%
5	L - Lucro Bruto	8,20%
6	I - Impostos	8,65%
6.1	PIS	0,65%
6.2	COFINS	3,00%
6.3	ISS	5,00%
7.0	Despesas indiretas	2,00%
		24,00%

Onde:

AC: taxa de administração central;

SG: taxa de garantias e taxa de seguros;

R: taxa de riscos;

DF: taxa de despesas financeiras;

L: taxa de lucro/remuneração;

I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS).

Rua Atagamita 323, Sala 01, Conj. Jardim Paulista, Aleixo – CEP.: 69060-050 – Manaus/ Am

Fone: (092) 3346-3251 – e-mail: capriengenharia@hotmail.com

C.N.P.J (MF) 09.276.936/0001-14 Insc. Municipal nº 122.002-01

ITEM 2: ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA E RECUPE-RAÇÃO DO PRÉDIO/ANEXO/SEDAJ REMANESCENTE DA DEMOLIÇÃO DA ANTIGA CRECHE LOCALIZADA NO IMÓVEL "TOCAIA" PERTENCENTE À SJAM. LOCAL: MANAUS/AM.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2019

ENCARGOS SOCIAIS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA	MENSALISTA
GRUPO A			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A	Total	16,80%	16,60%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	22,90%	Não incide
B2	Feridos	4,16%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,93%	0,70%
B4	13º Salário	11,10%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,35%	0,20%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,83%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	10,86%	8,15%

Rua Atagamita 323, Sala 01, Conj. Jardim Paulista, Aleixo – CEP.: 69060-050 – Manaus/ Am

Fone: (092) 3346-3251 – e-mail: capriengenharia@hotmail.com

C.N.P.J (MF) 09.276.936/0001-14 Insc. Municipal nº 122.002-01

B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%
B11	Adicional noturno e finais de semanas	2,49%	2,49%
B	Total	56,50%	20,53%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	13,12%	5,36%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,17%	0,13%
C3	Férias Indenizadas	14,06%	2,41%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,51%	3,99%
C5	Indenização Adicional	0,60%	0,45%
C	Total	33,46%	12,34%
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	9,49%	3,41%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	2,20%	0,85%
D	Total	11,69%	4,26%
GRUPO E			
E1	Refeição	32,43%	11,26%
E2	Vale transporte	6,10%	0,00%
E3	Seguro de vida e acidentes em grupo	1,37%	1,00%
E4	EPI e ferramentas	5,00%	2,00%
E5	Exames	2,00%	1,00%
E	Total	46,90%	15,26%
TOTAL (A+B+C+D)		165,35%	68,99%