

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Elaboração do Projeto Executivo de revitalização/adaptação/construção de acesso único (recepção única) para o principal acesso de entrada à Justiça Federal no Amazonas

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL POR ETAPA	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS	60 DIAS
2.1	Estudo preliminar / Ante-Projeto da construção/revitalização/adaptação da entrada principal	R\$ 1.790,32 100,00%	R\$ 1.790,32 100,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%
2.2	Projeto de arquitetura completo: Modificação/ Adaptação/ Revitalização/ Construção de fachada Predial e Laje/Telhado/Cobertura; Modificação / Revitalização de pisos internos; Modificação / Revitalização de fachada de pele de vidro; Modificação de Revestimento cerâmico de parede; Modificação / Revitalização dos forros internos. Revitalização da pintura geral interna e externa; Modificação / Revitalização de esquadrias externas; Atendimento integral às Normas de Acessibilidade.	R\$ 3.580,65 100,00%	R\$ 1.193,43 33,33%	R\$ 1.193,43 33,33%	R\$ 1.193,43 33,33%	- 0,00%
2.3	Projeto de paisagismo completo	R\$ 1.432,26 100,00%	R\$ 716,13 50,00%	R\$ 716,13 50,00%	- 0,00%	- 0,00%
2.4	Projetos complementares: Instalações Elétricas; Sistemas de ar-condicionado; Estruturas; Fundações; Cobertura; Combate a Incêndio; Drenagem; Lógica; Acessibilidade	R\$ 2.745,16 100,00%	- 0,00%	R\$ 914,96 33,33%	R\$ 914,96 33,33%	R\$ 914,96 33,33%
2.5	Taxas e emolumentos para aprovação de projetos	R\$ 2.387,10 100,00%	- 0,00%	- 0,00%	R\$ 1.193,55 50,00%	R\$ 1.193,55 50,00%
TOTAL GERAL		R\$ 11.935,48				
TOTAL GERAL COM BDI (24,00%)		R\$ 14.800,00				