

UG N° 090037

ANO 2024

CRONOGRAMA ANUAL DE EXECUÇÃO DAS CONTRATAÇÕES – CAC

Filtro por Unidade Requisitante	Dados do DOD									Datas Limites de Conclusão das Fases Intermediárias							
	Unidade Requisitante	Objeto	PAE - SEI (informar nº do processo de contratação, quando outorado)	Data-limite para entrega dos bens ou início da prestação dos serviços	Prazo estimado para execução e pagamento total da despesa	Prioridade de Contratação	Compra compartilhada?	Valor Total Estimado	Forma de Contratação	Data de Entrega DOD e ETP	Data de Entrega TR/PB	Aprovação do TR (licitação) Conclusão Fase Interna da Contratação Direta (disp./inexig.)	Publicação do Edital (licitação) Despacho Instrução Processual (disp./inexig.)	Homologação do Resultado (licitação) Autorização da contratação (disp./inexig.)	Proced. de Prorrogação/ Renovação	Data da Contratação	Manifestação do CGR-Contrat 04/12/2023
NUCAD	Nucad_Serae_19434482	Contratação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva das instalações prediais e pequenos serviços no imóvel da Justiça Federal - Seção Judiciária do Amapá e eventualmente nas Subseções vinculadas.	0000357-90.2022.4.01.8003	28/2/2024	12 meses	4	Não	R\$ 689.876,52	Renovação	---	---	---	---	---	13/10/2023	10/2/2024	Aprovado
NUCAD	Nucad_Seseg_19420292	Serviço de Copeiragem, Limpeza e Conservação – SJAP (Sede e Subseções) (SSJOPQ_19413338 e SSJLJL_19413362)	0000385-24.2023.4.01.8003	7/3/2024	12 meses	4	Não	R\$ 621.343,76	Renovação	---	---	---	---	---	21/10/2023	18/2/2024	Aprovado
SECAD	Secad_Sepol_19400084	Renovação do contrato nº 01/2020 (abastecimento do grupo gerador e dos veículos oficiais da SJ/AP) celebrado entre a JUSTIÇA FEDERAL DO AMAPÁ e a empresa LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.		9/3/2024	12 meses	4	Não	R\$ 33.642,50	Renovação	---	---	---	---	---	23/10/2023	20/2/2024	Aprovado
NUTEC	Nutec_Setsis_19431633	Renovação da contratação de prestação de serviços de telefonia fixa		1/2/2024		4	Não		Licitação	26/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	15/12/2023	9/1/2024	---	14/1/2024	Aprovado
NUCAD	Nucad_Serae_19435720	Contratação dos serviços de manutenção de elevadores*	0000593-08.2023.4.01.8003	9/4/2024	12 meses	4	Não	R\$ 31.039,20	Renovação	---	---	---	---	---	23/11/2023	22/3/2024	Aprovado
NUCAD	Nucad_Serae_19529548	Prestação de serviços continuados de arquitetura nas dependências da SJAP		1/3/2024	5 dias úteis	4	Não	R\$ 128.719,57	Licitação	24/11/2023	19/12/2023	19/12/2023	13/1/2024	7/2/2024	---	12/2/2024	Aprovação Condicional – Limitação orçamentária
NUCAD	Nucad_Semap_19425123	Aquisição de mobiliário, eletrodomésticos e eletrônicos para atender demanda das diversas unidades da Seção Judiciária do Amapá, considerando o material que não foi adquirido em 2023		1/3/2024	30 dias	1	Sim	R\$ 35.836,86	Licitação	24/11/2023	19/12/2023	19/12/2023	13/1/2024	7/2/2024	---	12/2/2024	Aprovado
NUCAD	Nucad_Serae_19449215	Contratação de empresa especializada em análise da qualidade do ar.		1/3/2024	12 meses	1	Não	R\$ 18.000,00	Licitação	24/11/2023	19/12/2023	19/12/2023	13/1/2024	7/2/2024	---	12/2/2024	Aprovação Condicional – Limitação orçamentária
SSJOPQ	SSJOPQ_19409564	Aquisição de mobiliário para sala de magistrados, reestruturação da secretaria e copa da Subseção Judiciária de Oiapoque		29/3/2024	30 dias	2	Não		Licitação	22/12/2023	16/1/2024	16/1/2024	10/2/2024	6/3/2024	---	11/3/2024	Aprovado
NUCAD	Nucad_Semap_19450670	Aquisição de material de consumo (expediente, copa, cozinha, informática) pela Justiça Federal Seção Judiciária do Amapá Subseções vinculadas.		1/4/2024	30 dias	4	Sim	R\$ 96.188,25	Licitação	25/12/2023	19/1/2024	19/1/2024	13/2/2024	9/3/2024	---	14/3/2024	Aprovado
NUCAD	Nucad_Serae_19448889	Contratação dos serviços de empresa especializada em serviços de limpeza de dutos da Justiça Federal - Seção Judiciária do Amapá		1/4/2024	5 dias úteis	2	Não	R\$ 250.000,00	Licitação	25/12/2023	19/1/2024	19/1/2024	13/2/2024	9/3/2024	---	14/3/2024	Aprovação Condicional – Limitação orçamentária
SECAD	Secad_Sepol_19400975	Contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva no sistema de CFTV, equipamento esse indispensável à segurança orgânica desta Seção Judiciária.		1/3/2024	15 dias	4	Não	R\$ 56.000,00	Dispensa	7/1/2024	1/2/2024	1/2/2024	4/2/2024	7/2/2024	---	12/2/2024	Aprovado
NUCAD	Nucad_Semap_19425071	Aquisição de Bandeiras Oficiais para a SJAP	0000790-60.2023.4.01.8003	1/3/2024		2	Não	R\$ 7.921,50	Dispensa	7/1/2024	1/2/2024	1/2/2024	4/2/2024	7/2/2024	---	12/2/2024	Aprovado
SECAD	Secad_Sepol_19413681	Contratação de empresa especializada - concessionária, para executar os serviços de 3ª revisão de garantia de fábrica, do veículo oficial Fiat Argo, placa QLT3C56, pertencente a esta Seção Judiciária.		1/3/2024	30 dias	2	Não	R\$ 1.100,00	Dispensa	7/1/2024	1/2/2024	1/2/2024	4/2/2024	7/2/2024	---	12/2/2024	Aprovado
NUCOD	Nucod_19451151	Aquisição de equipamentos de informática para as viagens do Itinerante realizadas pela Seção Judiciária do Amapá		8/3/2024	30 dias	4	Não	R\$ 10.480,00	Dispensa	14/1/2024	8/2/2024	8/2/2024	11/2/2024	14/2/2024	---	19/2/2024	Verificar se pode ser atendido sem contratação
NUCAD	Nucad_Serae_19448556	Contratação dos serviços contínuo de empresa especializada em serviços técnicos de manutenção preventiva, corretiva e serviços técnicos do sistema de geração de energia solar, localizado na usina fotovoltaica da Justiça Federal - Seção Judiciária do Amapá.		1/5/2024	5 dias úteis	4	Não	R\$ 40.000,00	Licitação	24/1/2024	18/2/2024	18/2/2024	14/3/2024	8/4/2024	---	13/4/2024	Aprovação Condicional – Limitação orçamentária
NUCAD	Nucad_Serae_19440851	Contratação de empresa especializada em projetos de incêndio para execução da modernização do projeto de prevenção e combate à incêndio e pânico da Justiça Federal - Seção Judiciária do Amapá.		1/5/2024	5 dias úteis	3	Não	R\$ 396.776,45	Licitação	24/1/2024	18/2/2024	18/2/2024	14/3/2024	8/4/2024	---	13/4/2024	Aprovado
NUCAD	Nucad_Semap_19449469	Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de reforma de cadeiras.		1/5/2024	30 dias	1	Não	R\$ 25.208,67	Licitação	24/1/2024	18/2/2024	18/2/2024	14/3/2024	8/4/2024	---	13/4/2024	Aprovação Condicional – Limitação orçamentária
SECAD	Secad_Sepol_19400152	Contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva no scanner de rios-x pertencente a esta SJAP, equipamento esse indispensável à segurança orgânica desta Seção Judiciária.		26/3/2024	12 meses	4	Não	R\$ 16.700,00	Inexigibilidade	1/2/2024	26/2/2024	26/2/2024	29/2/2024	3/3/2024	---	8/3/2024	Aprovado
NUCGP	Nucgp_19401505	Aquisição de fitas/cordões para sustentar crachás de servidores e estagiários em atendimento às necessidades da Seção de Cadastro de Pessoal-SECAP e da Seção de Desenvolvimento e Avaliação de Recursos Humanos-Seder da SJAP.		30/3/2024	30 dias	1	Sim	R\$ 3.000,00	Dispensa	5/2/2024	1/3/2024	1/3/2024	4/3/2024	7/3/2024	---	12/3/2024	Aprovado

Filtro por Unidade Requisitante	Dados do DOD										Datas Limites de Conclusão das Fases Intermediárias						Manifestação do CGR-Contrat 04/12/2023
	Unidade Requisitante	Objeto	PAE - SEI (informar nº do processo de contratação, quando autuado)	Data-limite para entrega dos bens ou início da prestação dos serviços	Prazo estimado para execução e pagamento total da despesa	Prioridade de Contratação	Compra compartilhada?	Valor Total Estimado	Forma de Contratação	Data de Entrega DOD e ETP	Data de Entrega TR/PB	Aprovação do TR (licitação) Conclusão Fase Interna da Contratação Direta (disp./inexig.)	Publicação do Edital (licitação) Despacho Instrução Processual (disp./inexig.)	Homologação do Resultado (licitação) Autorização da contratação (disp./inexig.)	Proced. de Prorrogação/ Renovação	Data da Contratação	
NUCAD	Nucad_Semap_19425228	Aquisição de 10 unidades de secador sustentável automático vertical de mãos.	0002052-79.2022.4.01.8003	1/4/2024	4 meses	3	Não	R\$ 21.246,20	Dispensa	7/2/2024	3/3/2024	3/3/2024	6/3/2024	9/3/2024	---	14/3/2024	Aprovado
NUCAD	Nucad_Serae_19438846	Contratação de empresa para execução do Projeto de Reforma do Data Center da Seção Judiciária do Amapá.		1/6/2024	5 dias úteis	3	Não	R\$ 949.766,05	Licitação	24/2/2024	20/3/2024	20/3/2024	14/4/2024	9/5/2024	---	14/5/2024	Aprovado
NUCAD	Nucad_Serae_19438875	Contratação de empresa especializada em construção civil para execução do projeto de cobertura para a entrada principal, praça e estacionamento da Justiça Federal - Seção Judiciária do Amapá.		1/6/2024	5 dias úteis	2	Não	R\$ 3.999.812,12	Licitação	24/2/2024	20/3/2024	20/3/2024	14/4/2024	9/5/2024	---	14/5/2024	Aprovado
NUCAD	Nucad_Serae_19448163	Contratação de empresa de engenharia para executar a reforma das guaritas e casa de lixo da Justiça Federal - Seção Judiciária do Amapá.		1/6/2024	6 meses	2	Não	R\$ 130.000,00	Licitação	24/2/2024	20/3/2024	20/3/2024	14/4/2024	9/5/2024	---	14/5/2024	Aprovado
NUCAD	Nucad_Serae_19448264	Aquisição e instalação de novas portas para as instalações do prédio da Justiça Federal e reforma dos banheiros.		1/6/2024	5 dias úteis	2	Não	R\$ 182.000,00	Licitação	24/2/2024	20/3/2024	20/3/2024	14/4/2024	9/5/2024	---	14/5/2024	Aprovado
NUCAD	Nucad_Serae_19449465	Contratação de Engenheiro Mecânico para aferir a qualidade dos elevadores e sistema de refrigeração.		1/6/2024	5 dias úteis	1	Não	R\$ 25.000,00	Licitação	24/2/2024	20/3/2024	20/3/2024	14/4/2024	9/5/2024	---	14/5/2024	Aprovação Condicional – Limitação orçamentária
SECAD	Secad_Sepol_19400131	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recarga e de teste hidrostático nos extintores de incêndio pertencentes à Justiça Federal no Amapá		1/5/2024	12 meses	4	Não	R\$ 6.830,00	Dispensa	8/3/2024	2/4/2024	2/4/2024	5/4/2024	8/4/2024	---	13/4/2024	Aprovado
SECAD	Secad_Sepol_19402608	Aquisição de munições para arma de fogo, tipo pistola 9mm, para ser utilizada em treinamentos e nas operações de segurança e policiamento ostensivo pelos agentes da polícia judicial do quadro da Seção Judiciária do Amapá e de Subseções de Oiapoque e de Laranjal do Jari.		1/5/2024	60 dias	3	Sim	R\$ 13.600,00	Inexigibilidade	8/3/2024	2/4/2024	2/4/2024	5/4/2024	8/4/2024	---	13/4/2024	Aprovação Condicional – Limitação orçamentária
NUCAD	Nucad_Serae_19435319	Contratação dos serviços continuados de empresa especializada em serviços técnicos de manutenção preventiva, corretiva e serviços técnicos do sistema de climatização de ar dos tipos Fluxo de Refrigerante Variável (VRF) e split da Justiça Federal - Seção Judiciária do Amapá e eventualmente nas Subseções vinculadas.	0001973-37.2021.4.01.8003	2/9/2024	12 meses	4	Não	R\$ 189.350,04	Renovação	---	---	---	---	---	17/4/2024	15/8/2024	Aprovado
NUTEC	Nutec_Setint_19424412	Aquisição de Ativos de Rede para a SJAP (Sede e Subseções)		30/6/2024	-	3	Não	R\$ 1.535.000,00	Licitação	24/3/2024	18/4/2024	18/4/2024	13/5/2024	7/6/2024	---	12/6/2024	Aprovação Condicional – Limitação orçamentária
SECOS	Secos_19453058	Contratação de serviço de implantação de solução de modernização do auditório, incluindo confecção de projeto executivo, montagem de sistemas de áudio com processamento digital, de videoconferência, de visualização e interatividade de imagens, de automação dos equipamentos e cenários, com prestação de serviços de instalação, treinamento e operação assistida e fornecimento de equipamentos e materiais.		30/6/2024	90 dias	2	Não	R\$ 238.000,00	Licitação	24/3/2024	18/4/2024	18/4/2024	13/5/2024	7/6/2024	---	12/6/2024	Aprovação Condicional – Limitação orçamentária
NUCAD	Nucad_Serae_19448513	Contratação de empresa especializada em paisagismo e reformas de grande porte, para revitalização de calçada e implantação de academia popular.		1/7/2024	5 dias úteis	3	Não	R\$ 660.000,00	Licitação	25/3/2024	19/4/2024	19/4/2024	14/5/2024	8/6/2024	---	13/6/2024	Aprovado
NUTEC	Nutec_Setsis_19432310	Renovação da contratação de prestação de serviços de telefonia móvel		1/7/2024		3	Não		Licitação	25/3/2024	19/4/2024	19/4/2024	14/5/2024	8/6/2024	---	13/6/2024	Aprovado
NUTEC	Nutec_Setsis_19432421	Modernização do parque de equipamentos de impressões		1/7/2024		3	Não		Licitação	25/3/2024	19/4/2024	19/4/2024	14/5/2024	8/6/2024	---	13/6/2024	Aprovação Condicional – Limitação orçamentária
NUTEC	Nutec_Setsis_19432529	Modernização das Salas de audiência		1/7/2024		3	Não		Licitação	25/3/2024	19/4/2024	19/4/2024	14/5/2024	8/6/2024	---	13/6/2024	Aprovação Condicional – Limitação orçamentária, possibilidade de unificação com SECOS
NUTEC	Nutec_Setsis_19438776	Modernização da solução de registro de ponto de frequência da JFAP		1/7/2024		3	Não		Licitação	25/3/2024	19/4/2024	19/4/2024	14/5/2024	8/6/2024	---	13/6/2024	Aprovado
NUCAD	Nucad_Serae_19440663	Contratação de empresa especializada para execução de fechamento em vidro nas secretarias de varas, na recepção/SEPOL e na sala SECOS da SJAP para delimitar área de acesso restrito.		1/7/2024	60 dias	2	Não	R\$ 170.021,00	Licitação	25/3/2024	19/4/2024	19/4/2024	14/5/2024	8/6/2024	---	13/6/2024	Aprovação Condicional – Limitação orçamentária
NUCGP	Nucgp_19401495	Contratação de seguro coletivo de acidentes pessoais para cobertura de estagiários e voluntários da SJAP.		5/9/2024	12 meses	4	Não	R\$ 1.677,60	Renovação	---	---	---	---	---	20/4/2024	18/8/2024	Aprovado
SECAD	Secad_Sepol_19402491	Aquisição de equipamentos táticos que farão parte do uniforme dos agentes da polícia judicial desta seccional e das subseções de Oiapoque e de Laranjal do Jari.		1/6/2024	30 dias	3	Sim	R\$ 18.460,00	Dispensa	8/4/2024	3/5/2024	3/5/2024	6/5/2024	9/5/2024	---	14/5/2024	Aprovado
SECAD	Secad_Sepol_19402516	Aquisição de uniforme operacional (calça tática, camisa operacional tipo segunda pele e camisa operacional gola polo, cinto de nylon, bota tática e social (paletó completo) para Agentes de Polícia Judicial, conforme estabelece as Resoluções 379/2021 do CNJ e 735/2021 do CJF.		1/6/2024	45 dias	3	Sim	R\$ 21.620,00	Dispensa	8/4/2024	3/5/2024	3/5/2024	6/5/2024	9/5/2024	---	14/5/2024	Aprovação Condicional – Limitação orçamentária

Filtro por Unidade Requisitante	Dados do DOD									Datas Limites de Conclusão das Fases Intermediárias							Manifestação do CGR-Contrat 04/12/2023
	Unidade Requisitante	Objeto	PAE - SEI (informar nº do processo de contratação, quando autuado)	Data-limite para entrega dos bens ou início da prestação dos serviços	Prazo estimado para execução e pagamento total da despesa	Prioridade de Contratação	Compra compartilhada?	Valor Total Estimado	Forma de Contratação	Data de Entrega DOD e ETP	Data de Entrega TR/PB	Aprovação do TR (licitação) Conclusão Fase Interna da Contratação Direta (disp./inexig.)	Publicação do Edital (licitação) Despacho Instrução Processual (disp./inexig.)	Homologação do Resultado (licitação) Autorização da contratação (disp./inexig.)	Proced. de Prorrogação/ Renovação	Data da Contratação	
SECAD	Secad_Sepol_19411934	Contratação de empresa especializada em seguro de VANT (veículo aéreo não tripulado) cobertura securitária para o drone pertencente a Seção Judiciária do Amapá.		1/6/2024	12 meses	3	Não	R\$ 1.500,00	Dispensa	8/4/2024	3/5/2024	3/5/2024	6/5/2024	9/5/2024	---	14/5/2024	Aprovado
SECAD	Secad_Sepol_19400874	Aquisição de 01 (um) veículo pertencente ao grupo "D" com características, tipo picape, para uso no transporte, em objeto de serviço, da Seção Judiciária do Amapá.		1/8/2024	60 dias	4	Não	R\$ 320.000,00	Licitação	25/4/2024	20/5/2024	20/5/2024	14/6/2024	9/7/2024	---	14/7/2024	Aprovado
SECAD	Secad_Sertra_19534685	Renovação do contrato nº 15/2021 tem como objeto a Prestação de Serviços Continuados de Agenciamento de Viagens, compreendendo a pesquisa, cotação, reserva, emissão, remarcação, substituição e cancelamento de passagem aérea nacional/internacional a esta Seção Judiciária do Amapá e suas Subseções.		9/10/2024	12 meses	4	Não	R\$ 50.000,00	Renovação	---	---	---	---	---	24/5/2024	21/9/2024	Aprovado
NUCAD	Nucad_Seseg_19453511	Serviço de Jardinagem – SJAP (Sede)	0002445-67.2023.4.01.8003	12/10/2024	60 meses	3	Não	R\$ 117.000,00	Renovação	---	---	---	---	---	27/5/2024	24/9/2024	Aprovado
NUTEC	Nutec_Setint_19424577	Aquisição de licenças software de cofre de senhas corporativo		30/6/2024	36 meses	2	Não	R\$ 4.000,00	Dispensa	7/5/2024	1/6/2024	1/6/2024	4/6/2024	7/6/2024	---	12/6/2024	Aprovação Condicional – Limitação orçamentária
SECOS	Secos_19459674	Aquisição de materiais permanentes destinados à produção de conteúdos audiovisuais e promoção de eventos.		30/6/2024	30 dias	2	Não	R\$ 49.198,66	Inexigibilidade	7/5/2024	1/6/2024	1/6/2024	4/6/2024	7/6/2024	---	12/6/2024	Aprovação Condicional – Limitação orçamentária
SSIJL	SSIJL_19442056	Aquisição de mobiliário e equipamentos para o Gabinete do Magistrado da Subseção Judiciária de Laranjal do Jari		1/7/2024	30 dias	4	Não		Dispensa	8/5/2024	2/6/2024	2/6/2024	5/6/2024	8/6/2024	---	13/6/2024	Aprovado
SECAD	Secad_Sepol_19399908	Renovação do Contrato nº 12/2021 que tem como objeto a execução dos serviços de vigilância e segurança patrimonial armada no prédio da Justiça Federal do Amapá.		5/11/2024	12 meses	4	Não	R\$ 1.606.397,64	Renovação	---	---	---	---	---	20/6/2024	18/10/2024	Aprovado
NUCGP	Nucgp_19405353	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de equipamentos odontológicos do Serdon/SJAP.		19/7/2024	12 meses	3	Não	R\$ 18.200,00	Dispensa	26/5/2024	20/6/2024	20/6/2024	23/6/2024	26/6/2024	---	1/7/2024	Aprovado
NUCGP	Nucgp_19405351	Contratação de Pessoa Jurídica especializada na área de Psicologia com profissional(is) especializado(s) na área clínica para atendimento de servidores e magistrados nas dependências da Seção Judiciária no Amapá.		24/7/2024	12 meses	3	Não	R\$ 64.800,00	Dispensa	31/5/2024	25/6/2024	25/6/2024	28/6/2024	1/7/2024	---	6/7/2024	Aprovado
SECAD	Secad_Sepol_19400890	Instalação de equipamentos luminosos e sonoros com características de veículo policial, descaracterizado, no veículo oficial Renault Fluence.		1/8/2024	30 dias	3	Não	R\$ 4.500,00	Dispensa	8/6/2024	3/7/2024	3/7/2024	6/7/2024	9/7/2024	---	14/7/2024	Aprovado
SECAD	Secad_Sepol_19400919	Aquisição de rádios comunicadores com o objetivo de integrar a comunicação entre os agentes da Polícia Judicial em missões internas e externas da Seção Judiciária do Amapá.		1/8/2024	30 dias	3	Sim	R\$ 30.060,00	Dispensa	8/6/2024	3/7/2024	3/7/2024	6/7/2024	9/7/2024	---	14/7/2024	Aprovação Condicional – Limitação orçamentária
SECAD	Secad_Sepol_19402577	Aquisição de 12 (doze) camisas balísticas - dissimuladas para uso dos agentes da polícia judicial, dos oficiais de justiça e dos magistrados envolvidos em atividades afins, como inspeção judicial, diligências, cumprimento de reintegrações, mandados, etc.		1/8/2024	30 dias	3	Sim	R\$ 27.000,00	Dispensa	8/6/2024	3/7/2024	3/7/2024	6/7/2024	9/7/2024	---	14/7/2024	Aprovado
SECAD	Secad_Sepol_19430986	Aquisição de compressor de ar para atender as demandas da Servit.		1/8/2024	30 dias	2	Não	R\$ 5.000,00	Dispensa	8/6/2024	3/7/2024	3/7/2024	6/7/2024	9/7/2024	---	14/7/2024	Aprovação Condicional – Limitação orçamentária
SECAD	Secad_Sepol_19400069	Renovação do contrato nº 23/2021 celebrado entre a Justiça Federal do Amapá e a empresa PRIME CONSULTORIA LTDA		19/11/2024	12 meses	4	Não	R\$ 22.387,50	Renovação	---	---	---	---	---	4/7/2024	1/11/2024	Aprovado
SECAD	Secad_Sepol_19400117	Renovação do contrato nº 22/2021 que trata de seguro de veículos (cobertura securitária) para os veículos oficiais pertencentes a esta Seção Judiciária do Amapá e suas Subseções.		25/11/2024	12 meses	4	Não	R\$ 4.253,22	Renovação	---	---	---	---	---	10/7/2024	7/11/2024	Aprovado
NUCAD	NUCAD_Seseg_19424100	Serviço de apoio administrativo – SJAP (Sede e Subseções) (SSIJLJ_19412782)	0002739-22.2023.4.01.8003	30/11/2024	60 meses	4	Não	R\$ 909.873,96	Renovação	---	---	---	---	---	15/7/2024	12/11/2024	Aprovado
SSIO PQ	SSIO PQ_19413708	Adição de um ou dois postos de trabalho no contrato de apoio administrativo devido à necessidade de suporte a diversas atividades de rotina da secretaria da vara única e da administração da Subseção Judiciária em Oiapoque, como atendimento telefônico, recepção de pessoas, redação de minutas de documentos, elaboração de relatórios e organização de arquivos, etc, atividades consideradas como básicas para o desenvolvimento das atividades fins da Justiça Federal.		30/9/2024	12 meses	1	Não		Licitação	24/6/2024	19/7/2024	19/7/2024	13/8/2024	7/9/2024	---	12/9/2024	Aprovação Condicional – Limitação orçamentária
SSIO PQ	SSIO PQ_19418154	Contratação de serviço de empresa de segurança que tem como objeto a execução dos serviços de vigilância e segurança patrimonial armada no prédio onde opera a Subseção Judiciária de Oiapoque.		30/9/2024	12 meses	1	Não		Licitação	24/6/2024	19/7/2024	19/7/2024	13/8/2024	7/9/2024	---	12/9/2024	Aprovação Condicional – Limitação orçamentária

Filtro por Unidade Requisitante	Dados do DOD									Datas Limites de Conclusão das Fases Intermediárias							
	Unidade Requisitante	Objeto	PAE - SEI (informar nº do processo de contratação, quando autuado)	Data-limite para entrega dos bens ou início da prestação dos serviços	Prazo estimado para execução e pagamento total da despesa	Prioridade de Contratação	Compra compartilhada?	Valor Total Estimado	Forma de Contratação	Data de Entrega DOD e ETP	Data de Entrega TR/PB	Aprovação do TR (licitação) Conclusão Fase Interna da Contratação Direta (disp./inexig.)	Publicação do Edital (licitação) Despacho Instrução Processual (disp./inexig.)	Homologação do Resultado (licitação) Autorização da contratação (disp./inexig.)	Proced. de Prorrogação/ Renovação	Data da Contratação	Manifestação do CGR-Contrat 04/12/2023
NUTEC	Nutec_Setint_1_9424411	Contratação de LINKS DE INTERNET para a JFAP – Via INFOVIA 00 - SJAP		1/10/2024	30 meses	4	Não	R\$ 60.000,00	Licitação	25/6/2024	20/7/2024	20/7/2024	14/8/2024	8/9/2024	---	13/9/2024	Aprovação Condicional – Limitação orçamentária
SECAD	Secad_Sepol_1_9400209	Contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva nos Periféricos (sensores e acionadores) do atual Sistema de alarme a combate de incêndio desta Seccional (SJAP).		1/9/2024	12 meses	4	Não	R\$ 56.000,00	Dispensa	9/7/2024	3/8/2024	3/8/2024	6/8/2024	9/8/2024	---	14/8/2024	Aprovação Condicional – Limitação orçamentária
CEJUC	Cejuc_1945525_3_01	Aquisição de mobiliário para estruturação do Núcleo de Práticas Restaurativas - NPR/CEJUC/SJAP e do Centro Especializado de Atenção às Vítimas de Crimes e Atos Infracionais - CEAVI/NPR/CEJUC/SJAP		1/9/2024	30 dias	2	Não	R\$ 14.800,00	Dispensa	9/7/2024	3/8/2024	3/8/2024	6/8/2024	9/8/2024	---	14/8/2024	Aprovação Condicional – Limitação orçamentária, possibilidade de atendimento Nucad
CEJUC	Cejuc_1945525_3_02	Contratação de Prestação de Serviços de psicologia e assistente social por demanda, do Núcleo de Práticas Restaurativas - NPR/CEJUC/SJAP e do Centro Especializado de Atenção às Vítimas de Crimes e Atos Infracionais - CEAVI/NPR/CEJUC/SJAP		1/9/2024	12 meses	2	Não	R\$ 24.000,00	Dispensa	9/7/2024	3/8/2024	3/8/2024	6/8/2024	9/8/2024	---	14/8/2024	Aprovação Condicional – Limitação orçamentária (semelhante as demandas de perícias e juntas)
NUCAD	Nucad_Sergam_19531990	Serviços continuados com empresa especializada em: descupinização, desratização e desinsetização do prédio sede e anexos de serviço da Justiça Federal do Amapá.	0002622-31.2023.4.01.8003	23/10/2024	5 dias úteis	3	Não	R\$ 8.788,96	Licitação	17/7/2024	11/8/2024	11/8/2024	5/9/2024	30/9/2024	---	5/10/2024	Aprovado
NUCGP	Nucgp_194053_46	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde no âmbito da Seção Judiciária do Amapá.		13/9/2024	12 meses	3	Não	R\$ 48.000,00	Dispensa	21/7/2024	15/8/2024	15/8/2024	18/8/2024	21/8/2024	---	26/8/2024	Aprovado
NUTEC	Nutec_Setint_1_9437168	Aquisição de Solução Complementar de Segurança da Informação		1/11/2024	30 dias	3	Não	R\$ 357.889,88	Licitação	26/7/2024	20/8/2024	20/8/2024	14/9/2024	9/10/2024	---	14/10/2024	Aprovação Condicional – Limitação orçamentária
NUTEC	Nutec_Setsis_1_9438654	Modernização do parque computacional de alto desempenho		1/11/2024		2	Não		Licitação	26/7/2024	20/8/2024	20/8/2024	14/9/2024	9/10/2024	---	14/10/2024	Aprovação Condicional – Limitação orçamentária
NUTEC	Nutec_Setsis_1_9438734	Modernização da infraestrutura de telefonia fixa		1/11/2024		2	Não		Licitação	26/7/2024	20/8/2024	20/8/2024	14/9/2024	9/10/2024	---	14/10/2024	Aprovação Condicional – Limitação orçamentária
NUCAD	Nucad_Selit_1_9410785	Contratação de uma assinatura anual para acesso ao sistema Banco de Preços.		1/10/2024		2	Sim	R\$ 11.580,00	Inexigibilidade	8/8/2024	2/9/2024	2/9/2024	5/9/2024	8/9/2024	---	13/9/2024	Aprovado
SECAD	Secad_Sepol_1_9400167	Contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva na PGDM (porta giratória detectora de metais) e PDM (portal detector de metais) desta Seccional (SJAP).		1/11/2024	30 dias	4	Não	R\$ 12.000,00	Dispensa	8/9/2024	3/10/2024	3/10/2024	6/10/2024	9/10/2024	---	14/10/2024	Aprovado
SSJLJ	SSJLJ_1944959_0	Instalação de equipamentos de segurança e identificação na VTR QLS 9191 da Subseção Judiciária de Laranjal do Jari.		1/11/2024	30 dias	3	Não	R\$ 550,00	Dispensa	8/9/2024	3/10/2024	3/10/2024	6/10/2024	9/10/2024	---	14/10/2024	Aprovação Condicional – Limitação orçamentária
SECAD	Secad_Sepol_1_9413698	Contratação de empresa especializada - concessionária, para executar os serviços da 1ª revisão de garantia de fábrica, do veículo oficial Nissan Kicks, placa SAL001, pertencente a esta Seção Judiciária.		1/11/2024	30 dias	2	Não	R\$ 1.200,00	Dispensa	8/9/2024	3/10/2024	3/10/2024	6/10/2024	9/10/2024	---	14/10/2024	Aprovado
NUTEC	Nutec_Setint_1_9424409	Aquisição de solução de rede wi-fi corporativa - SJAP (Sede).		15/11/2024	30 dias	1	Não	R\$ 50.000,00	Dispensa	22/9/2024	17/10/2024	17/10/2024	20/10/2024	23/10/2024	---	28/10/2024	Aprovação Condicional – Limitação orçamentária
NUCGP	Nucgp_193999_98	Aquisição de Materiais para os Jogos da Integração 2023		30/11/2024	30 dias	1	Não	R\$ 10.000,00	Dispensa	7/10/2024	1/11/2024	1/11/2024	4/11/2024	7/11/2024	---	12/11/2024	Aprovado
SECAD	Secad_Cebib_1_9424228_01	Aquisição de livros para atualização do acervo		1/12/2024	12 meses	4	Sim	R\$ 38.000,00	Dispensa	8/10/2024	2/11/2024	2/11/2024	5/11/2024	8/11/2024	---	13/11/2024	Aprovado
SECAD	Secad_Sepol_1_9413709	Contratação de empresa especializada - concessionária, para executar os serviços da 1ª revisão de garantia de fábrica, do veículo oficial Nissan Sentra, placa (****), objeto do PE nº 17/2023.		1/12/2024	30 dias	2	Não	R\$ 700,00	Dispensa	8/10/2024	2/11/2024	2/11/2024	5/11/2024	8/11/2024	---	13/11/2024	Aprovado
SECAD	Secad_Cebib_1_9424228_02	Aquisição de assinatura rede wi-fi para acesso aos usuários da biblioteca, para pesquisas nos computadores instalados na biblioteca e portáteis.		1/12/2024	12 meses	1	Não		Dispensa	8/10/2024	2/11/2024	2/11/2024	5/11/2024	8/11/2024	---	13/11/2024	Aprovação Condicional – Limitação orçamentária, possibilidade de unificação com Nutec
NUCGP	Nucgp_194009_23	Contratação de Serviços de Capacitação de Servidores		20/12/2024	12 meses	3	Não	R\$ 80.000,00	Inexigibilidade	27/10/2024	21/11/2024	21/11/2024	24/11/2024	27/11/2024	---	2/12/2024	Aprovado
NUCGP	Nucgp_19532_083	Contratação de profissionais perito(s) médico(s), a fim de compor Junta Médica Oficial ou realizar perícia oficial em saúde singular de natureza administrativa.		31/12/2024	12 meses	4	Não	R\$ 8.400,00	Dispensa	7/11/2024	2/12/2024	2/12/2024	5/12/2024	8/12/2024	---	13/12/2024	Aprovado