					F	PLANO DE AÇÃO S	<sub>ва</sub> - Iniciativas do	Planest 2021-	2026 - Posição em novembro/2023						
Iniciativas Estratégicas (programas/projeto/ações propostos)	Necessidade a ser atendida	Objetivo Estratégico - Planest	Data de ínício	Data prevista para conclusão	Custo total previsto	Indicador(es) do projeto	Meta do projeto	Status	Situação	% de execução acumulada: % entregas concluídas/%entregas previstas	indice de desempenho de prazo: % de execução acumulada/% de execução previsto para a data	ìndice de desempenho de custo: Gasto real/orçamento previsto para a data	Unidade Responsável	Processo Administrativo no SEI	Gerente de Projeto
Iniciativas Concluidas	Implantar uma solução de	Elevar a qualidade dos serviços													
Implantação de atendimento virtual via chatbot	atendimento virtual via chatbot para prestar informações ao cidadão em linguagem natural por meio de aplicativo de mensagens, portal WEB e Teams.	prestados Ampliar a oferta de serviços digitais Promover a adoção de práticas sustentáveis nas iniciativas e nos processos de trabalho	mar/2021	mar/2021	R\$ 0,00	% de entregáveis da FIP executados	100% do entregáveis da FIP até mar/2021	Concluído	Atendimento virtual disponibilizado no Portal	100%	1	0	NucGE	0003952- 31.2021.4.01.8004	Liliana Kelsch Sarmento
		Elevar a qualidade dos serviços													
Implantação da Solução e- CARTA	Implantar a Solução e-CARTA para envio informatizado de correspondências da Justiça Federal da Bahia	prestados Ampliar a oferta de serviços digitais Aprimorar a estrutura e os processos de trabalho da área cartorária Promover a adoção de práticas	set/20	mar/2021	40000,00/mês	% de entregáveis da FIP executados	100% de entregáveis da FIP até mar/2021	Concluído	Solução liberada para uso. Portaria 13364395 expedida	100%	1	1	SECAM	0017973- 46.2020.4.01.8004	Denise Márcia de Andrade Carneiro
		sustentáveis nas iniciativas e nos													
	Obter o maior número de	processos de trabalho Elevar a qualidade dos serviços													
	acordos possível em mesa de	prestados													
Semana da Poupança	conciliação, com a consequente extinção dos processos, os quais estão, atualmente, sobrestados. A apresentação dos cálculos e o oferecimento de proposta líquida é feita pela Caixa Econômica Federal.	Incentivar e aprimorar a conciliação pré-processual	ago/2019	nov/2019	R\$ 0,00	% de entregáveis da FIP executados	100% de entregáveis da FIP até jun/2020	Concluído	Acordos homologados dentro dos que foram possíveis de ser realizado. Projeto finalizado	100%	0	o	CEJUC	0008063- 81.2019.4,01.8004	Aline Trevisan Duarte
	Estabelecer instrumento de governanca que materialize	Elevar a qualidade dos serviços prestados													
Plano Anual de Contratações	todas as contratações que a SJBA pretende realizar ou prorrogar, no exercício	Promover a adoção de práticas sustentáveis nas iniciativas e nos processos de trabalho Aprimorar a estrutura física e	abr/2021	nov/2021	R\$ 0,00	% de entregáveis da FIP executados	100% de entregáveis da FIP até nov/2021	Concluído	Em fase de conclusão do PAC. Pendente finalização do CAC	100%	1	1	NUCOM	0006720- 27.2021.4.01.8004	Carla Maria de Carvalho Batista
	subsequente.	organizacional administrativa e judicial Elevar a qualidade dos serviços													
Sprev 2.o Criação de solução tecnológica que permita aos servidores e magistrados realizarem a análise e simulação de cálculo de tempo	Otimizar o tempo do servidor e dos magistrados na análise das demandas judiciais que envolvam aposentadorias com DER	prestados Ampliar a oferta de serviços digitais Aprimorar a estrutura e os processos de trabalho da área cartorária	mai/20	abr/22	0,00	% de entregáveis da FIP executados	100% de entregáveis da FIP até abr/2022	Concluído	Sistema e documentação concluídos. Aguardando disponibilização em modo de produção e divulgação	100%	1	1	21º Vara	0000127- 16.2020.4.01.8004	André Luiz Berro Pereira
Atualização do Windows WSUS	Substituir a plataforma atual dos servidores, Windows Server 2008 (15) e 2012 R2 (1), para a plataforma Windows	Elevar a qualidade dos serviços prestados Ampliar a oferta de serviços digitais	nov/21	mar/2022	R\$ 0,00	% de entregáveis da FIP executados	100% de entregáveis da FIP até mar/2022	Concluído	Em fase de substituição e validação dos servidores	100%	0	0	NUTEC	0025960- 02.2021.4.01.8004	Paulo Jorge Lino Silva Júnior
	Server 2016.	Incentivar a inovação Elevar a qualidade dos serviços													
Soluções para digitalização de processos	Digitalizar todo acervo de processos físicos em tramitação na Seção Judiclária do Estado da Bahia.	Processor de trabalho da frea cartorária escritora estrutora en la figura de serviços digitals en la finalizar a migração de sistemas para o Pie. Aprimorar a estrutura e os processos de trabalho da área cartorária estrutora en la finalizar a inovação promover a adoção de práticas sustentáveis nas iniciativas e nos processos de trabalho	jun/2020	dez/2021	R\$ 0,00	% de processos físicos digitalizados	100% até dez/2021	Concluído	100% dos processos digitalizados	100%	1	1	NUCJU	0005911- 71.2020.4.01.8004	Félix Antônio Barbosa Agular

		Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar dos magistrados e servidores													
Sprev 2.o Criação de solução tecnológica que permita aos servidores e magistrados realizarem a análise e simulação de cálculo de tempo	Otimizar o tempo do servidor e dos magistrados na análise das demandas judiciais que envolvam aposentadorias com DER	Elevar a qualidade dos serviços prestados Ampliar a oferta de serviços digitais Aprimorar a estrutura e os processos de trabalho da área cartorária	mai/20	abr/22	0,00	% de entregáveis da FIP executados	100% de entregáveis da FIP até abr/2022	Concluído	Sistema, documentação e divulgação concluídos	100%	1	1	21ª Vara	0000127- 16.2020.4.01.8004	André Luiz Berro Pereira
Concilia Teams	Atingir cada vez mais jurs dicionados por meio das sessões de conciliação não presenciais pela plataforma Microsoft Teams.	Elevar a qualidade dos serviços prestados Ampliar a oferta de serviços digitais incentivar a inovação Promover a adoção de práticas sustentáveis nas iniciativas e nos processos de trabalho Fortalecer o clima organizacional e promover o bemestar dos magistrados e servidores	mai/20	dez/2022	R\$ 0,00	% de entregáveis da FIP executados	100% de entregáveis da FIP até dez/2022	Concluído	Procedimento consolidado. Estão sendo realizadas as sessões de conciliação via Teams, conforme relatórios no processo	100%	0	0	CEJUC	0004579- 69.2020.4.01.8004	Aline Trevisan Duarte
	Criar vídeos/slides de curta	Elevar a qualidade dos serviços prestados Ampliar a oferta de serviços digitais Aprimorar a estrutura e os processos de trabalho da área cartorária													
Conheça o JEF	duração e fácil entendimento sobre as ferramentas de acesso aos Juizados Federais/BA.	Aprimorar a estrutura organizacional judicial Incentivar a inovação Promover a adoção de práticas sustentáveis nas iniciativas e nos processos de trabalho Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar dos	jan/22	mar/2022	R\$ 0,00	% de entregáveis da FIP executados	100% de entregáveis da FIP até marz/2022	Concluído	Produzidos os vídeos e feita a divulgação	100%	o	o	NUCOD	0025439- 57.2021.4.01.8004	Kléber Correia Portela
		magistrados e servidores  Aprimorar a estrutura física e organizacional administrativa e judicial													
	Realizar as sessões de conciliação não presenciais em	Elevar a qualidade dos serviços prestados Ampliar a oferta de serviços digitais Incentivar a inovação Promover a adoção de práticas				% de entregáveis da FIP	100% de entregáveis da		Criado o fluxo de remessa dos processos no Pje da SSJ					0006181-	
Concilia Subseções	processos oriundos das varas federais das Subseções, sobretudo em matéria previdenciária.	sustentáveis nas iniciativas e nos processos de trabalho Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar dos magistrados e servidores	dez/20	dez/2022	R\$ 0,00	executados	FIP até dez/2022	Concluído	para o CEJUC. Projeto concluído com pendência de falta de conciliadores para expandir para mais SSJs	100%	o	0	CEJUC	61.2021.4.01.8004	Aline Trevisan Duarte
		Incentivar a inovação Promover a adoção de práticas sustentáveis nas iniciativas e nos processos de trabalho													
JF Cast	Implantar o podcast da Justiça Federal (JF Cast)	Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar dos magistrados e servidores	abr/22	mai/2022	R\$ 0,00	% de entregáveis da FIP executados	100% de entregáveis da FIP até maio/22	Concluído	Já disponibilizado piloto na Intranet e plataformas Youtube, Spotfy e Anchor	100%	1	1	NucGP	0004831- 04.2022.4.01.8004	Evaldo Pereira Melo
		Aprimorar a estrutura orgnizacional da área administrativa Elevar a qualidade dos serviços													
Residência em Tecnologia da Informação - JFBA - Turma 2	Desenvolver pesquisa, inovação e soluções em TI para os mais diversos espaços da JFBA, proporcionando melhorias nos métodos de	prestados Ampliar a oferta de serviços digitais	jun/21	jun/2022	R\$ 709.000,00	% de entregáveis da FIP executados	100% de entregáveis da FIP até jun/2022	Concluído	2º Turma iniciada em 03/04/2023	100%	o	o	NUTEC	0012897- 07.2021.4.01.8004	Álvaro Antônio Brito Reis
	trabalho da instituição.	Incentivar a inovação													

Part																
Part			sustentáveis nas iniciativas e nos													
Service of the control of the contro			Elevar a qualidade dos serviços prestados Ampliar a oferta de serviços digitais													
Production of produced design of		tramitação na Seção Judiciária	para o PJe Incentivar a inovação Promover a adoção de práticas sustentáveis nas iniciativas e nos processos de trabalho	mar/2023	abr/2024	R\$ 0,00		Entrega até abr/2024	Concluído	Ferramentas em uso	100%	1	1	NUCGE		Fábio Damasceno Silva
Objects of processes do subdivision in this de territorial consume processes of training de territorial consumeration o																
Transformacy Depting an predictional pregnancy of pregnancy or pregnan		trabalho no intuito de tornar	digitais  Aprimorar a estrutura e os processos de trabalho da área													
From the processor of trabables and processor of	Transformação Digital na SJBA	jurisdicional. Diminuir uso de impressão nos processos de trabalho e possibilidade de	organizacional da área judicial	abr/22	mai/2022	R\$ 0,00		100% de entregáveis da FIP até julho/2022	Concluído		100%	1	1	SERAMO		Luisa Nunes Santana
organizacioni da fara de indivistativa de confidence de indivistativa de confidence de individual de			Promover a adoção de práticas sustentáveis nas iniciativas e nos													
prestados Ampliar oferta de serviços digitais Aprimorar a estrutura continuado conciliado Ampliar o oferta de serviços digitais Aprimorar a estrutura complicación de fares judicial se destinación de			orgnizacional da área administrativa													
Instrução conciliada sun tona sobseteção e autónica de conciliação de audónica set conciliação de de instrução conciliada sun tona sobseteção de particios sundantes que a olivir de testemanima, seção quanto nas sobseteção de particios, audona, o qual al contexe, poderá ser realizada durantes essas do e conciliação e altadaria no CEUC/SIBA.  Promover a activativa e nos processos de trabalho  Fortalecer or clima organizacional a restrutura organizacional e processos de trabalho  Fortalecer or clima organizacional e processos de trabalho  Fortalecer o																
Agrimora a sertutura organizacional da sera guidedinas de conciliação e instrução conciliação e conciliação e conciliação e de instrução conciliação e de instrução conciliação e de instrução conciliação e de instrução de práticas santo na subseções Judiciárias da fabilia, ma vez que a olivia de texterumanta, alaém do desponente da parte autora, o qual já acorteca, poderá ser residuade de práticas sistentives nas inclusivas e nos poderas ser residuade de práticas sistentives nas inclusivas e nos processos de trabalho permanente no CEIUC.    Implantação do linguagina de servicio de permanente no ceitura de permanent		audiências de conciliação e instrução realizadas tanto na Seção quanto nas Subseções Judiciárias da Bahia, uma vez que a otiva de testemunhas, além do depoimento da parte autora, o qual já acontece, poderá ser realizada durante a sessão de conciliação realizada				Rtogo										
Instrução concilidad instrução considerad instructura considerad de firmativa considerad de firmativa considerad instrução considerad instructura considerad instructura considerad considerad in considerad instructura considerad considerad																
instruçui conticulada alam de depoimento de executados alam de depoimento da parte autora, o qual já acontece, poderá ser realizada durante a sessão de conciliação realizada no CEDIC/SIBA.  Promover a adoxão de práticas suchavis e nos processos de trabalho permanente no CEDIC.  Promover a adoxão de práticas suchavis e nos processos de trabalho permanente no CEDIC.  Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa organizacional da área administrativa organizacional da área administrativa de permanente no CEDIC.  Bievar a qualidade dos serviços pretados. Aprimorar e estrutura organizacional da área administrativa de permanente no CEDIC.  Sociedade dos serviços pretados. Aprimorar e estrutura organizacional da área administrativa de processos de trabalho permanente no CEDIC.  Sociedade dos serviços pretados. Aprimorar e estrutura organizacional da área administrativa de processos de trabalho permanente no CEDIC.  Sociedade dos serviços pretados. Aprimorar e estrutura organizacional da área administrativa de processos de trabalho permanente no CEDIC.  Sociedade dos serviços pretados. Aprimorar estrutura organizacional da área administrativa de processos de trabalho da área da discutdas ideias e soluções de filado da de acordo como organizacional da área altura do pretados de sociedade dos serviços pretados.  LIDOS/SIBA De alternativa de conciliação de altura do pretados da filado de sociedados de sociedados de sociedados de sociedados de entrados de conciliação de entrados			Incentivar a inovação				% de entregáveis da FIP	100% do entrogávoir do	Canaluída	Projeto Instrução Conciliada iniciou-se em 19/10/2023 e				CEUICIRA	0027022-	
Portalecer or clima organizacional e promover o bem-estar dos magistrados e servidores  Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa  Criar e implementar o Laboratório e lorvação, inteligência e Objetivos de Deservidorinos discritados as estados	Instrução conciliada		sustentáveis nas iniciativas e nos		nov/2023	R\$ 0,00		FIP até nov/2023	Concluído	totalidade e já se tornou um fluxo de trabalho	100%	0	0	CEJUC/BA		Aline Trevisan Duarte
ativas em execução de acordo com o cronograma  Crâr e implementar o Laboratório de Inovação, Inteligência e Objetivos de Desenvolvimento Sustentáve  (LIODS/SJBA Impliantação do LIODS/SJBA Evar a qualidade dos serviços Judiciária da Bahia, espaço/programa onde serão Judiciária da Bahia, espaço/programa onde serão LIODS/SJBA ELOPA (STREE DE LABORACIA) Aprilmor a restrutura organizacional da área judicial Incentivar a roinovação, Inteligência e Objetivos de Desenvolvimento Sustentáve  LIODS/SJBA ELOPA (STREE DE LABORACIA) Aprilmor a restrutura organizacional da área judicial Incentivar a roinovação  Aprilmor a restrutura organizacional da área judicial Incentivar a roinovação  Aprilmor a restrutura organizacional da área judicial Incentivar a roinovação  Forcessos de trabalho da área administrativa  ELevar a qualidade dos serviços prestados Ampliar a ofeta de serviços digitals Incentivar a roinovação  Processos de trabalho da área cartorária  set/2021  Aprimorar a estrutura organizacional da área judicial Incentivar a roinovação  Processos de trabalho da área cartorária  set/2021  Aprimorar a estrutura organizacional da área judicial Incentivar a roinovação  Incentivar a roinovação  Processos de trabalho da área cartorária  set/2021  Aprimorar a estrutura organizacional da área judicial Incentivar a roinovação  Incentivar a roinovação  Processos de trabalho da área cartorária  set/2021  Aprimorar a estrutura organizacional da área judicial Incentivar a roinovação  Processos de trabalho da área cartorária  set/2021  Aprimorar a estrutura organizacional da área judicial Incentivar a roinovação  Incentivar a roinovação  Processos de trabalho da área cartorária  set/2021  Aprimorar a estrutura organizacional da área judicial Incentivar a roinovação  Incentivar a roinovação  Processos de trabalho da área cartorária  set/2021  Aprimorar estrutura organizacional da área judicial Incentivar a roinovação  Incentivar a roinovação  Processos de trabalho da área cartorária  set/2021  Aprimorar estrutura organizacional da área			e promover o bem-estar dos													
istivas em execução de acorto com o cronograma  Criar e implementar o Laboratório de Inovação, Inteligência e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (LIODS) no ambito da Seção Judiciária da Bahia, espaço/programa ondes erado di LIODS/SJBA para tornar os serviços judicials mais empáticos, céleres e eficientes, permitindo a eficiente soluções de laboratoristas. Aguardando preparação do espaço físico.  Elevar a qualidade dos serviços prestados prestados prestados es eviços judicials incentivar a primorar a estrutura oficial de serviços judicials es obuções eficientes, permitindo a eficientes, permitindo a eficientes, permitindo a eficientes, permitindo a eficiente, permitindo a eficiente provincia de afrea judicial incentivar a incovación presentados especial permitingo a executados especial permitingo a executados especial permitingo a executados en eficientes, permitingo a eficiente permitingo a eficiente especial permitingo a executados en eficientes, permitingo a eficiente especial permitingo a executados especial			orgnizacional da área													
Criar e implementar o Laboratório de Inovação, Inteligência e Objetivos de Desenvolvimento Sustentávei (LIODS) na ambito da Seção Judiciária da Bahia, espaço/programa onde serão distudas ideias e soluções LIODS/SJBA para tornar os serviços judicials mais empáticos, céleres e eficientes, permitindo a eficientes, permitindo a eficientes, permitindo a	ativas em execução de acord	do com o cronograma														
Judickária da Bahia, espacylorgorgama onde serão discutidas ideiase soluções LIODS/SJBA para tornar os serviços judicials mais empáticos, céleres e eficientes, permitindo a eficientes, permitindo a eficientes, permitindo a eficientes, permitindo a longual construira e os processos de trabalhalo da área judicial nacentivar a incovação de soluções para tornar os serviços judicials e eficientes, permitindo a eficientes, permitindo a eficientes, permitindo a eficientes, permitindo a estrutura organizacional da área judicial nacentivar a incovação de soluções eficientes, permitindo a estrutura organizacional da área judicial nacentivar a incovação de soluções executados e executados e eficientes, permitindo a eficiente, permitindo a eficientes, permitindo a eficientes, permitindo a entre describados e executados e executa		Laboratório de Inovação, Inteligência e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	prestados Ampliar a oferta de serviços digitais Incentivar e aprimorar a													
LIODS/SIBA para tornar os serviços judicials   Aprimorar a estrutura   executados   b) 100% até mar/2022   cronograma   laboratoristas. Aguardando preparação do espaço   31.2020.4.01.8004   Sarme   Sarme   Cronograma   Cronogr		Judiciária da Bahia, espaço/programa onde serão discutidas ideias e soluções	processos de trabalho da área cartorária	Set/2021	ian/2022	R\$ 70.000,00		a) 50% até dez/2021		modalidade virtual. Realizada capacitação de	70%	0	0	NucGE		Liliana Kelsch
aumentando o engajamento e a participação dos magistrados processos de trabalho processos de trabalho		mais empáticos, céleres e eficientes, permitindo a participação da sociedade e aumentando o engajamento e	organizacional da área judicial Incentivar a inovacão Promover a adoção de práticas sustentáveis nas iniciativas e nos		Jan/2023	114 70.000,00		b) 100% até mar/2022			/UA			NucGE	31.2020.4.01.8004	Sarmento
e dos servidores no Aprimorar a estrutura enfrentamento dos desafíos. organizacional da área		e dos servidores no	Aprimorar a estrutura organizacional da área													
administrativa   administrativa   lelevar a qualidade dos serviços prestados   a) x de   lelevar a qualidade dos serviços prestados   a) x de   lelevar a qualidade dos serviços prestados   a) x de   a de lelevar a qualidade dos serviços prestados   a de lelevar a qualidade dos serviços prestados   a de lelevar a qualidade dos serviços   a de lelevar a qualidade d		Id-Affine and agency of	Elevar a qualidade dos serviços				a)%de									

	digitalizar e descartar os documentos, processos e administrativos físicos e i processos judiciais físicos já digitalizados que já atingiram sua temporalidade, assim como guardar aqueles de valor histórico.	Ampliar a oferta de serviços digitais Incentivar a inovação Promover a adoção de práticas sustentáveis nas iniciativas e nos processos de trabalho Aprimorar a estrutura física e organizacional administrativa e judicial	jan/2022	mai/2023	R\$ 420.000,00	físicos identificados b) % de processos/documentos digitalizados c) % de processos/documentos descartados	a) 100% até out/2022 b) 100% até out/2022 c) 100% até out/2022	em andamento de acordo com o cronograma	Finalizando os trabalhos de digitalização e descarte	98%	o	o	NUCJU	0013093- 74.2021.4.01.8004	Félix Antônio Barbosa Aguiar
Justiça Restaurativa	Instalar o Núcleo de Prática Restaurativa (NPR) e o Centro Especializado de Atenção às Vítimas de Crimes e Atos Infracionais (CEAY) no ámbito do Centro Judiciário de Conciliação da Bahia Valmira Moreira Lisboa Dórea - CEJUC/SJBA	Elevar a qualidade dos serviços prestados prestados prestados digitais Incentivar e aprimorar a conciliação pré-processual Aprimorar a estrutura e os processos de trabalho da área cartorária.  Aprimorar a estrutura e os processos de trabalho da área qualidados processos de trabalho da área processos de trabalho da área processos de trabalho forma de promover o bem estar dos magistrados e servidores Aprimorar a estrutura orgnizacional da área administrativa	jul/23	jul/2024	R\$ 0,00	I de entregáveis da FIP executados	100% de entregáveis da FIP até jul/2024	em andamento de acordo com o cronograma	Está na fase de instalação com a estruturação da equipe. O PA 0003742-09.2023,4.01.8004 sobre a contratação da equipe multidisciplinar (psicológa e assistente social) está em fase de licitação. A inauguração do NPR está prevista para março de 2024.	5%	o	o	CEJUC/BA	0025631- 19.4.01.8004	Aline Trevisan Duarte
Implantação da Gestão de Riscos na SJBA	III – identificar as oportunidades de melhorias e afastar as ameaças aos objetivos institucionais;	Elevar a qualidade dos serviços prestados Aprimorar a estrutura e os processos de trabalho da área cartorária Aprimorar a estrutura organizacional judicial Promover a adoção de práticas sustentáveis nas iniciativas e nos processos de trabalho Aprimorar a estrutura física e organizacional administrativa e judicial	out/i8	mar/2024	R\$ 0,00	II de entregáveis da EAP executados	a) 70% até dez/2020 b) 100% até mar/2021	em andamento de acordo com o cronograma	Aguardando implantação do novo Sistema de Monitoramento da Gestão Estratégica do TRF1	100% do previsto para 2020 90% do geral do projeto	0,9	o	SEAGE	0013041- 83.2018.4.01.8004	Claudia Silva Daniel
Iniciativas em execução com atr	IV – estabelecer bases raso em relação ao cronograma Gerar painel eletrônico com os resultados das conciliações	Incentivar a inovação Promover a adoção de práticas sustentáveis nas iniciativas e nos													
Painel de Conciliação Contábil	contábeis feitas de forma automatizadas entre os saldos do SIAFI e dos diversos sistemas que afetam a execução orçamentária e financeira e o patrimônio da SJBA.	processos de trabalho  Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar dos magistrados e servidores  Aprimorar a estrutura física e organizacional administrativa e judicial	set/23	nov/2024	R\$ 0,00	ℤ de entregáveis da FIP executados	100% de entregáveis da FIP até nov/2024	em atraso em relação ao cronograma	Projeto em fase de parametrização das consultas aos dados do Governo Federal (SISGRU e SIAFI).	5%	o	0	SECOB/NUCAF	0009603- 73.2023.4.01.8004	Miron de Araujo Freitas
Implantação da Gestão de Pessoas por Competência	Implantar a Gestão de Pessoas por Competência na Justiça	Promover a adoção de práticas sustentáveis nas iniciativas e nos processos de trabalho Promover a adoção de práticas sustentáveis nas iniciativas e nos processos de trabalho Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar dos magistrados e servidores Aprimora a estrutura física e organizacional administrativa e judicial Incentivar a inovação	fev/21	jun/2022	R\$ 0,00	X de entregáveis da FIP executados	100% de entregáveis da FIP até jun/2022		Aguardando definição da metodologia que será utilizada pelo TRF1	10%	1	1	NucGP	0002084- 18.2021.4.01.8004	Evaldo Pereira Melo

Implantação do Prêmio Destaque Institucional	Incentivar a cultura do elogio formal.      Dar visibilidade as boas práticas e ações.      Melhorar o clima organizacional.	processos de trabalho  Fortalecer o clima organizacional e promover o bemestar dos magistrados e servidores  Aprimorar a estrutura física e organizacional administrativa e	jan/21	nov/2021	R\$ 0,00	% de entregáveis da FIP executados	100% de entregáveis da FIP até nov/2021	em atraso em relação ao cronograma	Em fase de definição das regras do PRÉMIO DESTAQUE INSTITUCIONAL	12%	0,3	o	NucGP	0001542- 97.2021.4.01.8004	José Américo Pires Ribeiro
Acolhendo	Implantar a ambientação de servidores novos e estaglários na Justiça Federal	igulicial Aprimorar a estrutura e os processos de trabalho da área cartorária  Aprimorar a estrutura organizacional da área judicial  Incentivar a inovação Promover a adoção de práticas sustentáveis nas iniciativas e nos processos de trabalho Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar dos magistrados e servidores Aprimorar a estrutura orgnizacional da área administrativa	mai/22	set/2022	R\$ 0,00	% de entregáveis da FIP executados	100% de entregáveis da FIP até setembro/2022	em atraso em relação ao cronograma	Realizando a ambientação teste para os novos servidores e estagiários	90%	1	1	NucGP	0005423- 48.2022-4.01.8004	Evaldo Pereira Melo
Implantação de Núcleo de Justiça 4.0 na SJBA	Impiantar Nucleo de Justiça 4, o na SJBA para promover a modernização, o fortalecimento e a simplificação da relação da SJBA com a sociedade, mediante oferta de serviços digitais, bem como a possibilidade aos cidadãos, às pessoas jurídicas e aos outros entes públicos de demandar e de acessar os serviços ofertados por meio digital, sem ecessidade de solicitação presencial, trazendo celeridade e eficiência da prestação jurisdicional	Elevar a qualidade dos serviços prestados Ampliar a oferta de serviços digitais Aprimorar a estrutura e os processos de trabalho da área cartorária Aprimorar a estrutura organizacional da área judicial Promover a adoção de práticas sustentáveis nas iniciativas e nos processos de trabalho	- jul/22	out/2022	R\$ 0,00		100% de entregáveis da FIP até julho/2022	em atraso em relação ao cronograma	Expedida portaria autorização do TRF1 para implantação do Núcleo. Aguardando instrução da Secge para dar prossegulmento	80%	1	1	DIREF	0009019- 40.2022.4.01.8004	Tarcísio José Filgueiras dos Reis
Justiça Inclusiva	Promover alternativa local para resolução de conflito, para caso de partes em situação especial	Elevar a qualidade dos serviços  prestados  Incentivar e aprimorar a  conciliação pré-processual	- ago/2019	mai/2024	R\$ 0,00	% de entregáveis da FIP executados	100% de entregáveis da FIP até maio/2024	suspenso	Adiado o início para o 1º semestre de 2022	o%	0	0	CEJUC	0008066- 81.2019.4.01.8004	Aline Trevisan Duarte
Ações de treinamento sobre execução orçamentária e financeira	Qualificar os servidores que atuam na execução orcamentária e financeira dos	Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar dos magistrados e servidores	01/10/2018	jun/2019	R\$ 0,00	% de entregáveis da FIP executados	100% de entregáveis da FIP até jun/2019	suspenso	Pendente o treinamento da execução financeira da folha de pagamento, suspenso em razão da pandemia COVID-19	100% do previsto para 2020 75% do geral do projeto			NUCAF	0012193- 96.2018.4.01.8004	Cristina Maria Dantas Lessa Cortes
		Elevar a qualidade dos serviços prestados							Até setembro de 2019, um mês após a data prevista para o início da execução do projeto (agosto/2019), os						

Justiça Cidadā	Promover alternativa local para resolução de conflito. O alvo principal do projeto é o atendimento ao jurisdicionado sem custo e de forma célere. De forma mediata, o beneficio é o não-ajuizamento de futuros feitos, sobretudo execuções fiscals.	Incentivar e aprimorar a	ago/2019	dez/2019	R\$ 0,00	% de entregáveis da FIP executados	100% de entregáveis da FIP até jun/2020	cancelado	Conselhos ainda não haviam ingressado com as Reclamações Pré-Processuais. Após diversas reuniões com algums deles (66), chegous-e à conclusão de que o obstáculo seria o fornecimento do endereço dos reclamados, dado de que não dispunham. Visando solucionar o impasse, o NUMAN efetuou uma Consulta (doc. 8948442) à Direção da SECAD com o objetivo do obter autorização para proceder à pesquisa dos endereços, o que não foi deferido pelo Exmo. Juiz Federal Director do Foro (Despaño SJBA-DIREF 8979396), sob o fundamento de que é dos conselhos profissionais o ônus de manter o cadastro dos profissionais o ônus de manter o cadastro dos profissionais habilitados devidamente atualizado. O CEJUC continuou na busca por soluções por mais alguns meses sem, contudo, lograr èxito. Em março de 2020, todavia, foi deflagrada a pandemia pela Covidety, o que inviabilizou de modo definitivo a continuidade do projeto, visto que foram iniciadas as sessões de conciliação não presenciais, em cuja modalidade não havería como contemplar as Reclamações Pré-processuais, dada a usência dos e-mails dos reclamados.	40%	o	o	CEJUC	0008065; 81.2019.4.01.8004	Aline Trevisan Duarte
iniciativas novas	Automatizar o envio dos dados	Incentivar a inovação													
Automatização do envio d dados do AJG e do SAAF para o eSocial, EFD-Reinf	do AJG e do SAAF para o e Social e para o EFD-Reinf para fins de transmissão de informações tributárias à Secretaria da Receita Federal, reduzindo o esforço empreendido pelos servidores	Promover a adoção de práticas sustentáveis nas iniciativas e nos processos de trabalho Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar dos magistrados e servidores	abr/23	fev/2024	R\$ 0,00	% de entregáveis da FIP executados	100% de entregáveis da FIP até fev/2024	em andamento de acordo com o cronograma	Automatização do envio de dados do AJG e do SAAF para o eSocial concluída Aguardando definição quando ao EFD-REINF	95%	0	0	NUCAF	0028934- 41.2023.4.01.8004	Issana Fagundes Scheffler Coelho e Joseneide Reis Tourinho
RPA - NUCGP	Implantar RPA em 100% das tarefas operacionais e repetitivas do NUCCP, reduzindo as tarefas operacionais e repetitivas que gastam a carga horária de trabalho de servidores qualificados e geram	Incentivar a inovação  Promover a adoção de práticas sustentáveis nas iniciativas e nos processos de trabalho Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar dos magistrados e servidores	set/23	mai/2024	R\$ 0,00	% de entregáveis da FIP executados	100% de entregáveis da FIP até maio/2024	em atraso em relação ao cronograma	Identificando as tarefas operacionais e repetitivas do NUCGP	10%	o	o	NUCGP	0028395- 75.2023.4.01.8004	Marco Antônio Ponde de Brito
Ação coordenada para cumprimento da Meta 1 de CNJ	Promover ações para	Elevar a qualidade dos serviços prestados Aprimorar a estrutura e os processos de trabalho da área cartorária Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar dos magistrados e servidores Aprimorar a estrutura e os	ago/23	dez/2023	R\$ 400.000,00	X de entregáveis da FIP executados	100% de entregáveis da FIP até dez/2023	em andamento de acordo com o cronograma	Mutirão de minuta de sentenças em andamento	90%	o	o	SEAGE/SECAD	0029109- 35.2023.4.01.8004	Claudia Silva Daniel