

PLANO DE AÇÃO - Iniciais do Planest 2021-2026 - Ver lista de ações															
Iniciativa Estratégica (programa/projetos/atividades)	Necessidade a ser atendida	Objetivo Estratégico - Planest	Data de início	Data prevista para conclusão	Custo total previsto	Indicador(s) do projeto	Meta do projeto	Status	Situação	% de execução acumulada - entregas concluídas/entregas previstas	Índice de desempenho de prazo - % de execução acumulada de entrega previsto em relação a data	Índice de desempenho de custo - custo realizado/custo previsto para a data	Unidade Responsável	Processo Administrativo no SIA	Gerente do Projeto
Iniciativas Concluídas	Implantar uma solução de atendimento virtual via chatbot para prestar informações ao cidadão em linguagem natural por meio de aplicativos de mensagens, portal VEE e Teams.	Elevar a qualidade dos serviços prestados. Ampliar a oferta de serviços digitais. Promover a adoção de práticas sustentáveis nas iniciativas e nos processos de trabalho.	mar2021	mar2021	R\$ 0,00	% de entregas de TFP executadas	100% de entregas de TFP de março/21	Concluído	Atendimento virtual disponibilizado no Portal	100%	1	0	NUGE	000395/31.2021.4.01.8004	Liliana Leites Sacramento
			set20	mar2021	6000,00milR\$	% de entregas de TFP executadas	100% de entregas de TFP até março/21	Concluído	Solução liberada para uso. Portaria 9394995 expedida	100%	1	1	SECAM	000767/06.2020.4.01.8004	Darice Maria de Andrade Carneiro
Implementação da Solução CARTA	Implantar a Solução e CARTA para envio informatizado de correspondência da Justiça Federal da Bahia	Elevar a qualidade dos serviços prestados. Ampliar a oferta de serviços digitais. Aprimorar a estrutura e os processos de trabalho da área cartorária. Promover a adoção de práticas sustentáveis nas iniciativas e nos processos de trabalho.	set20	mar2021	6000,00milR\$	% de entregas de TFP executadas	100% de entregas de TFP até março/21	Concluído	Solução liberada para uso. Portaria 9394995 expedida	100%	1	1	SECAM	000767/06.2020.4.01.8004	Darice Maria de Andrade Carneiro
			ago2019	nov2019	R\$ 0,00	% de entregas de TFP executadas	100% de entregas de TFP até junho/20	Concluído	Acordos homologados dentro dos que foram possíveis de ser realizado. Projeto finalizado	100%	0	0	CEJUC	000806/08.2019.4.01.8004	Alina Trevisan Duarte
Semana da Propaganda	Obter o maior número de acordos possíveis em de conciliação, com a consequente extinção dos processos, os quais estão, atualmente, sobrestados. A apresentação dos ofícios e o encaminhamento da proposta líquida é feita para Casa Econômica Federal.	Elevar a qualidade dos serviços prestados. Incentivar e aprimorar a conciliação pro processual													
Plano Anual de Contratações	Estabelecer instrumento de preferência que materialize todas as contratações que a SIBA pretende realizar ou prorrogar, no exercício subsequente.	Elevar a qualidade dos serviços prestados. Promover a adoção de práticas sustentáveis nas iniciativas e nos processos de trabalho. Aprimorar a estrutura física e organizacional administrativa e digital.	abr2021	nov2021	R\$ 0,00	% de entregas de TFP executadas	100% de entregas de TFP até novembro/21	Concluído	Em fase de conclusão do PAC. Pendente finalização do CAC	100%	1	1	NUCOM	0006720/22.2021.4.01.8004	Carla Maria de Carvalho Batista
			mar20	abr20	0,00	% de entregas de TFP executadas	100% de entregas de TFP até abril/20	Concluído	Sistema e documentação concluídos. Agendamento disponibilizado em modo de produção e divulgação	100%	1	1	3ª Vva	000902/06.2020.4.01.8004	André Luis Bero Pereira
Atualização do Windows VESUS	Substituir plataforma atual dos servidores, Windows Server 2008 R2 (32 bits) (1), para a plataforma Windows Server 2016.	Elevar a qualidade dos serviços prestados. Ampliar a oferta de serviços digitais. Incentivar a inovação	nov21	mar2023	R\$ 0,00	% de entregas de TFP executadas	100% de entregas de TFP até março/23	Concluído	Em fase de substituição e validação dos servidores	100%	0	0	NUTEC	000596/02.2021.4.01.8004	Paulo Jorge Lino Silva Júnior
			jun2020	dez2021	R\$ 0,00	% de processos físicos digitalizados	100% até dez2021	Concluído	100% dos processos digitalizados	100%	1	1	NUCJU	000991/70.2020.4.01.8004	Felix Antônio Barbosa Aguiar
Soluções para digitalização de processos	Digitalizar todo curso de processos físicos em andamento nos Juizados do Estado da Bahia.	Elevar a qualidade dos serviços prestados. Ampliar a oferta de serviços digitais. Incentivar a inovação. Promover a adoção de práticas sustentáveis nas iniciativas e nos processos de trabalho. Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar dos magistrados e servidores.	mar20	abr20	0,00	% de entregas de TFP executadas	100% de entregas de TFP até abril/20	Concluído	Sistema, documentação e divulgação concluídos	100%	1	1	3ª Vva	000902/06.2020.4.01.8004	André Luis Bero Pereira
			mar20	dez2021	R\$ 0,00	% de entregas de TFP executadas	100% de entregas de TFP até dezembro/21	Concluído	Processamento concluído. Está sendo realizadas as sessões de conciliação via Teams, conforme relatados no processo	100%	0	0	CEJUC	0004679/09.2020.4.01.8004	Alina Trevisan Duarte
Concilia Teams	Alinhar cada vez mais jurisdicionais por meio das sessões de conciliação no ambiente de conciliação via Teams.	Elevar a qualidade dos serviços prestados. Ampliar a oferta de serviços digitais. Incentivar a inovação. Promover a adoção de práticas sustentáveis nas iniciativas e nos processos de trabalho. Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar dos magistrados e servidores.	mar20	abr20	0,00	% de entregas de TFP executadas	100% de entregas de TFP até abril/20	Concluído	Sistema, documentação e divulgação concluídos	100%	1	1	3ª Vva	000902/06.2020.4.01.8004	André Luis Bero Pereira
			jun20	mar2023	R\$ 0,00	% de entregas de TFP executadas	100% de entregas de TFP até março/23	Concluído	Produzidos os vídeos e feita a divulgação	100%	0	0	NUCOD	002539/02.2021.4.01.8004	Kábar Correia Pereira
Concilia JEF	Criar vídeos/vídeos de curta duração e fácil entendimento sobre as ferramentas de acesso aos Juizados Federais/JEF.	Elevar a qualidade dos serviços prestados. Ampliar a oferta de serviços digitais. Aprimorar a estrutura organizacional judicial. Promover a adoção de práticas sustentáveis nas iniciativas e nos processos de trabalho. Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar dos magistrados e servidores. Aprimorar a estrutura física e organizacional administrativa e digital.	jun20	mar2023	R\$ 0,00	% de entregas de TFP executadas	100% de entregas de TFP até março/23	Concluído	Produzidos os vídeos e feita a divulgação	100%	0	0	NUCOD	002539/02.2021.4.01.8004	Kábar Correia Pereira
			dez20	dez2022	R\$ 0,00	% de entregas de TFP executadas	100% de entregas de TFP até dezembro/22	Concluído	Criado o fluxo de remessa dos processos no Pje da SJA para o CEJUC. Projeto concluído com pendência de fase de conclusão para expedição para mais SJA.	100%	0	0	CEJUC	000680/06.2021.4.01.8004	Alina Trevisan Duarte

JF Cast	Implantar o portal da Justiça Federal (JF Cast)	Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar dos magistrados e servidores	abr/21	mai/2023	R\$ 0,00	% de entregas da FIP executadas	100% de entrega da FIP até mai/2023	Concluído	Já disponibilizado piloto na Intranet e plataformas Youtube, Spotify e Anchor	100%	1	1	NuGP	000483/04.2023.4.01.8004	Evádo Pereira Melo
Residência em Tecnologia da Informação - JFBA Turma 2	Desenvolver pesquisa, inovação e soluções em TI para os mais diversos espaços da JFBA, proporcionando melhoria no modo de trabalho da instituição.	Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar dos magistrados e servidores	jan/21	jun/2023	R\$ 309.000,00	% de entregas da FIP executadas	100% de entrega da FIP até jun/2023	Concluído	2ª Turma iniciada em 03/04/2023	100%	0	0	NUFEC	000380/02.2023.4.01.8004	Álvaro Antônio Brito Reis
Migrador de Documentos para o Pje	Digitalizar todo acervo de processos físicos em tramitação na Seção Judiciária do Estado de Bahia.	Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar dos magistrados e servidores	mar/2013	abr/2014	R\$ 0,00	Entrega de ferramenta de migração	Entrega até abr/2014	Concluído	Ferramentas em uso	100%	1	1	NUGCE	000393/21.2023.4.01.8004	Fábio Damasceno Silva
Transformação Digital na SJBA	Otimizar os processos de trabalho no intuito de tornar mais célere a prestação jurisdicional. Diminuir uso de impressão nos processos de trabalho e possibilidade de serem transformados digitalmente	Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar dos magistrados e servidores	abr/21	mai/2023	R\$ 0,00	% de entregas da FIP executadas	100% de entrega da FIP até jun/2023	Concluído	Implantadas algumas iniciativas no NUBES, projeto piloto.	100%	1	1	SERAMO	000402/35.2023.4.01.8004	Luiza Nunes Santana
Iniciativas em execução de acordo com o cronograma															
Implantação do LODOCS-BA	Colocar em funcionamento o Laboratório de Inovação, Inteligência e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (LODOCS) no âmbito da Seção Judiciária de Bahia, espaço/programa onde serão discutidas ideias e soluções para tornar os serviços judiciais mais eficientes, permitindo a participação da sociedade e aumentando o engajamento e a participação dos magistrados e dos servidores no enfrentamento dos desafios.	Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar dos magistrados e servidores	abr/2021	jun/2023	R\$ 200.000,00	% de entregas da FIP executadas	a) 100% até dez/2021 b) 100% até maio/2023	em andamento de acordo com o cronograma	Laboratório instalado e em funcionamento na modalidade virtual. Realizada capacitação de laboratoristas. Aguardando preparação do espaço físico.	70%	0	0	NUGCE	000340/30.2020.4.01.8004	Liliana Reulch Semente
Digitalização e desarte de processos e documentos administrativos e judiciais	Identificar, catalogar no FCTI, digitalizar e desartar os documentos, processos administrativos físicos e processos judiciais físicos já digitalizados que já integram sua temporalidade, assim como quantar aqueles de valor histórico.	Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar dos magistrados e servidores	jan/2022	mai/2023	R\$ 000.000,00	% de entregas da FIP executadas	a) 100% até out/2022 b) 100% até out/2022 c) 100% até out/2022 d) 100% até out/2022	em andamento de acordo com o cronograma	Estão sendo realizados os trabalhos de digitalização. Solução de migrador implementada com sucesso. Acompanhamento via pjeat	95%	0	0	NUCJU	000399/24.2023.4.01.8004	Édila Araújo Barbosa Aguiar
Iniciativas em execução com atraso em relação ao cronograma															
Implantação da Gestão de Riscos na SJBA	I - promover a melhoria da governança e a gestão prioritária II - Identificar e tratar os riscos em todos os níveis organizacionais; III - Identificar as oportunidades de melhoria afetar as ameaças aos objetivos institucionais IV - estabelecer bases	Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar dos magistrados e servidores	out/18	mai/2023	R\$ 0,00	% de entregas da FIP executadas	a) 100% até dez/2021 b) 100% até maio/2023	em atraso em relação ao cronograma	Aguardando a próxima reunião do CSGR, em novembro ou dezembro para definição do catálogo de processos críticos da Seccional. Unidades já trabalhando no mapeamento de riscos dos seus principais processos.	100% de previsto para 2020 95% de geral do projeto	0,9	0	SEAGE	000341/31.2018.4.01.8004	Claudia Silva Dantel
Implantação da Gestão de Pessoas por Competência na Justiça Federal da Bahia com foco na alocação de pessoal e plano de desenvolvimento.	1. Valorizar o servidor 2. Incentivar a cultura do diálogo formal 3. De visibilidade as boas práticas e ações. 4. Melhorar o clima organizacional.	Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar dos magistrados e servidores	fev/21	jun/2023	R\$ 0,00	% de entregas da FIP executadas	100% de entrega da FIP até jun/2023	em atraso em relação ao cronograma	Aguardando definição de metodologia que será utilizada pelo TRFJ	10%	1	1	NuGP	000208/04.2023.4.01.8004	Evádo Pereira Melo
Implantação do Prêmio Destaque Institucional	1. Valorizar o servidor 2. Incentivar a cultura do diálogo formal 3. De visibilidade as boas práticas e ações. 4. Melhorar o clima organizacional.	Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar dos magistrados e servidores	jan/21	nov/2021	R\$ 0,00	% de entregas da FIP executadas	100% de entrega da FIP até nov/2021	em atraso em relação ao cronograma	Em fase de definição das regras do PREMIO DESTAQUE INSTITUCIONAL	10%	0,3	0	NuGP	000341/30.2023.4.01.8004	José Antônio Pires Ribeiro
Acuidendo	Implantar a ambientação de servidores novos e estágio na Justiça Federal	Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar dos magistrados e servidores	mar/20	abr/2023	R\$ 0,00	% de entregas da FIP executadas	100% de entrega da FIP até setembro/2023	em atraso em relação ao cronograma	Grupo de trabalho definido etapas da ambientação. Unidades envolvidas em preparação do material a ser disponibilizado	50%	1	1	NuGP	000343/04.2023.4.01.8004	Evádo Pereira Melo

	Implementação de Núcleo de Justiça 4.0 na SIBA	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa. Elevar a qualidade dos serviços prestados. Ampliar a oferta de serviços digitais. Aprimorar a interação e o processo de trabalho da área cartorial. Aprimorar a estrutura organizacional da área judicial. Promover a adoção de práticas sustentáveis nas iniciativas e nos processos de trabalho.																
Iniciativas canceladas e suspensas																		
	Justiça Inclusiva	Promover alternativa local para resolução de conflitos, para caso de partes em situação especial. Qualificar os servidores que atuam na execução orçamentária e financeira dos processos de contratos.																
	Ações de tratamento orçamentário e financeiro																	
	Justiça Cidadã	Promover alternativa local para resolução de conflitos. O foco principal do projeto é o atendimento ao jurisdicionado em suas casas em forma coletiva de forma mediada, o benefício é o não-aquecimento de futuros fatos, sustentando execuções fiscais.																
Iniciativas novas																		
	Panel de Conciliação Costabil	Center painel eletrônico com os resultados das conciliações concluídas. Meio de forma automatizada entre os dados do SIAJ e dos diversos sistemas que atuam a execução orçamentária e financeira e parâmetros da SIBA.																
		Incentivar a inovação. Promover a adoção de práticas sustentáveis nas iniciativas e nos processos de trabalho. Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar dos magistrados e servidores. Aprimorar a estrutura física e organizacional administrativa e judicial.																
	Instância conciliada	Diminuir o número de audiências de conciliação e instruções realizadas tanto na sede quanto nas Subseções Judiciais da Bahia, uma vez que as ações de sustentáveis, além do depósito de parte pioneira, o qual já existente, poderá ser realizada durante a sessão de conciliação realizada no CEJUC/SIBA.																
		Elevar a qualidade dos serviços prestados. Ampliar a oferta de serviços digitais. Aprimorar a estrutura organizacional da área judicial. Incentivar a inovação. Promover a adoção de práticas sustentáveis nas iniciativas e nos processos de trabalho. Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar dos magistrados e servidores. Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa.																
	Justiça Restaurativa	Instalar o Núcleo de Prática Restaurativa (NPR) e o Centro Especializado de Atendimento às Vítimas de Crimes e Aos Infratores (CEVA) no âmbito do Centro Judiciário de Conciliação da Bahia Valéria Honório Lisboa Dória. CEJUC/SIBA																
		Elevar a qualidade dos serviços prestados. Ampliar a oferta de serviços digitais. Incentivar e aprimorar a conciliação pré-processual. Aprimorar a estrutura e os processos de trabalho da área cartorial. Incentivar a inovação. Promover a adoção de práticas sustentáveis nas iniciativas e nos processos de trabalho. Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar dos magistrados e servidores. Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa.																