



SEÇÃO JUDICIÁRIA DA BAHIA

ATA

Seção Judiciária da Bahia

Comitê Institucional de Planejamento – CIPE

Ata da 1ª Reunião de Análise da Estratégia de 2023 (RAE)

Data: 13/04/2022, 14hrs

Local: Teams

Presentes os participantes integrantes do CIPE:

Juiz Federal Durval Carneiro Neto, presidente do CIPE

Tarcísio José Filgueiras dos Reis, diretor da SECAD

Liliana Kelsch Sarmento, diretora do NucGE

Claudia Silva Daniel, supervisora da SEAGE

Félix Antônio Barbosa Aguiar, diretor do NUCJU

Kátia Fernandes Pereira, diretora do NUASG

Álvaro Antônio Brito Reis, diretor do NUTEC

Ana Claudia Dias Lima Seixas, diretora do NUMAN

Kleber Correa Portela, diretor do NUCOD

Cristina Maria Dantas Lessa Côrtes, diretora do NUCAF

Carla Maria de Carvalho Batista, diretora do NUCOM

Fabício Vampré de Oliveira Côrtes, diretor do NUCGP

Liliane Vinhas Silva da Costa, diretora do NUAJU

Aline Trevisan Duarte, diretora da CEJUC/Ba

Maria Eliana Brito de Oliveira, diretora de secretaria da 14ª Vara

Érika Lúcia de Carvalho Sá, diretora de secretaria da 17ª Vara

Graziela de Vasconcelos Machado, diretora de secretaria da 20ª Vara

Maria de Fátima Pinto Magno Martins, diretora de secretaria da Vara Única da SSJ de

Jequié

Tales Matos Amorim, diretor de secretaria da Vara Única da SSJ de Guanambi

Isa Perpétua da Silva, diretora de secretaria da Vara Única da SSJ de Alagoinhas

Adriana Sousa Daniel, responsável pelo SERCOM

Pauta

- Análise do andamento das Iniciativas Estratégicas
 - Projetos executados, em andamento e sua repercussão para alcance das metas
- Execução da Estratégia
- Balanço do cumprimento de metas do CNJ e CJF 1º trimestre de 2023
 - Avanços e dificuldades

Inicialmente, foram apresentadas, por cada responsável, as atualizações e resultados dos projetos em andamento na SJBA, de forma a realizar análise e monitoramento da carteira de iniciativas e metas que fazem parte do Planejamento Estratégico.

Como projeto novo da carteira de iniciativas da SJBA está o Migrador de Documentos para o Pje. Conforme explicado pela diretora do NucGE, trata-se de projeto de duas etapas principais: a migração em lote dos processos para o Pje, por meio de automação do lançamento da fase de Migração ordenada, e a inserção automática dos documentos dos processos migrados. Já foram migrados os processos da 18ª Vara com sucesso e o projeto aguarda o envio das listas das demais varas de EF para migrar os demais processos. A ferramenta para a migração dos documentos depende de definição da utilização do certificado A1. O projeto encontra-se, portanto, em estágio avançado.

A diretora do Nucge informou também que o projeto piloto de Transformação Digital que teve início no Núcleo de Bem-Estar Social (NUBES) está em fase de conclusão e aguarda seleção/indicação/candidatura de outra unidade para atuação.

O projeto de Residência de TI, Turma 2 foi concluído, com o início das aulas no último dia 03/04. Foi pontuado que nesta segunda turma o formato mudou, com alunos e professores em modalidade 100% presencial e com as equipes alocadas em projetos atuando lado a lado com os servidores demandantes.

O diretor do Foro pontuou a importância do compartilhamento de boas práticas e a diretora do NucGe informou que a SJBA, embora não tenha implantado oficialmente o Laboratório de Inovação, já tem cadastro na Rede de Inovação do Judiciário, que é uma plataforma do CNJ que reúne todas as iniciativas inovadoras do Judiciário.

O diretor do Nucju informa que o projeto de Digitalização e descarte de processos administrativos está com previsão de conclusão em maio, mesmo com a ruptura do contrato inicial de prestação de serviços.

A diretora do CEJUC deu notícia da possibilidade de retomada do Projeto Justiça Inclusiva, suspensa em razão da realização de mutirões da Caixa Econômica, e falou de dois novos projetos, um relativo a entrega das indenizações das vítimas e familiares da tragédia ocorrida na fábrica de fogos de artifício em Santo Antônio de Jesus e o outro relativo a Justiça Restaurativa.

O diretor do NUCOD também noticiou sobre o início de um novo projeto Pop Rua, cuja proposta é atender a população em situação de rua.

A Carteira de Iniciativas Estratégicas da SJBA conta hoje com 21 projetos, sendo 12 já concluídos e 1 novo, com percentual de execução de 69,40%, percentual dentro do esperado. O Relatório de Execução da Estratégia encaminhado a CCGER/TRF 1 está disponível para consulta no doc SEI 17879513.

Não foi possível avaliar o cumprimento das Metas do Judiciário em 2023 porque os relatórios ainda não foram disponibilizados no e-Siest.

Salvador, 13/04/2023



Documento assinado eletronicamente por **Claudia Silva Daniel, Supervisor(a) de Seção**, em 22/06/2023, às 14:18 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Adriana Souza Daniel, Técnico Judiciário**, em 22/06/2023, às 14:26 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Fabício Vampré de Oliveira Côrtes, Diretor(a) de Núcleo**, em 22/06/2023, às 14:33 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Tales Matos Amorim, Diretor(a) de Secretaria de Vara**, em 22/06/2023, às 15:01 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Durval Carneiro Neto, Diretor do Foro**, em 22/06/2023, às 15:40 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Graziela de Vasconcelos Machado, Diretor(a) de Secretaria de Vara**, em 22/06/2023, às 16:03 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Liliana Kelsch Sarmento, Diretor(a) de Núcleo**, em 23/06/2023, às 08:55 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Tarcísio José Filgueiras dos Reis, Diretor(a) de Secretaria Administrativa**, em 26/06/2023, às 09:13 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Maria de Fatima Pinto Magno Martins, Analista Judiciário**, em 27/06/2023, às 12:04 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Liliane Vinhas Silva da Costa, Diretor(a) de Núcleo**, em 28/06/2023, às 10:06 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Cristina Maria Dantas Lessa Côrtes, Diretor(a) de Núcleo**, em 25/07/2023, às 12:17 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Quaresma de Mello Neto, Diretor(a) de Núcleo**, em 11/12/2023, às 13:15 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Érika Lucia de Carvalho Sá, Diretor(a) de Secretaria de Vara**, em 11/12/2023, às 13:48 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.trf1.jus.br/autenticidade> informando o código verificador **17879530** e o código CRC **39D7CC5F**.

Av. Ulysses Guimarães, 2799 - Centro Administrativo da Bahia - Bairro Sussuarana - CEP 41213-000 - Salvador - BA - www.trf1.jus.br/sjba/
0003500-26.2018.4.01.8004 17879530v8