



JUSTIÇA FEDERAL

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU, SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MATO GROSSO

CNPJ: 05.437.178/0001-18

ENDEREÇO: AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, Nº 4.888, CENTRO POLÍTICO

OBRA: ESTACIONAMENTO COM MICROGERAÇÃO FOTOVOLTAICA EM CUIABÁ/MT

SINAPI/MT REFERENCIA JULHO DE 2017 (COM DESONERAÇÃO)

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CUSTO TOTAL	% SOBRE O TOTAL	1 MÊS		2 MÊS		3 MÊS		TOTAL	
				VALOR	% EXEC	VALOR	% EXEC	VALOR	% EXEC	VALOR	% EXEC
1.0	SERVIÇOS TÉCNICOS	R\$ 78.827,61	4,76%	R\$ 20.707,04	26,27%	R\$ 29.522,96	37,45%	R\$ 28.597,61	36,28%	R\$ 78.827,61	100,00%
2.0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 20.542,93	1,24%	R\$ 12.325,76	60,00%	R\$ 4.108,59	20,00%	R\$ 4.108,59	20,00%	R\$ 20.542,93	100,00%
3.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.281,32	0,20%	R\$ 3.281,32	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ 3.281,32	100,00%
4.0	FUNDAÇÕES	R\$ 282.991,84	17,11%	R\$ 282.991,84	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ 282.991,84	100,00%
5.0	REDE HIDRO-SANITÁRIA E DRENAGEM	R\$ 11.852,34	0,72%	R\$ 7.111,40	60,00%	R\$ 4.740,94	40,00%	R\$ -		R\$ 11.852,34	100,00%
6.0	COBERTURA	R\$ 978.074,04	59,12%	R\$ -		R\$ 489.037,02	50,00%	R\$ 489.037,02	50,00%	R\$ 978.074,04	100,00%
7.0	URBANIZAÇÃO	R\$ 16.022,80	0,97%	R\$ 9.613,68	60,00%	R\$ -		R\$ 6.409,12	40,00%	R\$ 16.022,80	100,00%
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRAESTRUTURA RE	R\$ 109.059,93	6,59%	R\$ 54.529,97	50,00%	R\$ 54.529,97	50,00%	R\$ -		R\$ 109.059,93	100,00%
9.0	REMANEJAMENTO DE POSTES E ILUMINAÇÃO	R\$ 24.139,91	1,46%	R\$ 7.241,97	30,00%	R\$ -		R\$ 16.897,94	70,00%	R\$ 24.139,91	100,00%
10.0	COMUNICAÇÃO/ REDE LOGICA	R\$ 14.767,69	0,89%	R\$ -		R\$ -		R\$ 14.767,69	100,00%	R\$ 14.767,69	100,00%
11.0	ATERRAMENTO	R\$ 39.976,83	2,42%	R\$ 31.981,46	80,00%	R\$ 7.995,37	20,00%	R\$ -		R\$ 39.976,83	100,00%
12.0	ABRIGO PARA PAINEL ELÉTRICO	R\$ 4.803,31	0,29%	R\$ 4.803,31	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ 4.803,31	100,00%
13.0	INSTALAÇÃO SISTEMA DE GERAÇÃO SOLAR	R\$ 59.353,00	3,59%	R\$ -	0,00%	R\$ 29.676,50	50,00%	R\$ 29.676,50	50,00%	R\$ 59.353,00	100,00%
14.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 10.696,23	0,65%	R\$ -		R\$ -		R\$ 10.696,23	100,00%	R\$ 10.696,23	100,00%
TOTAL		R\$ 1.654.389,78	100,00%	R\$ 434.587,75	26,27%	R\$ 619.611,33	37,45%	R\$ 600.190,69	36,28%	R\$ 1.654.389,78	100,00%