

<b>OBJETO</b>	<b>AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CÁCERES</b>
<b>LOCALIDADE</b>	CÁCERES - MT
<b>ANO</b>	2019
<b>PROCESSO</b>	0000040-79.2019.4.01.8009
<b>CONTRATO</b>	13/2019
<b>DATA CONTRATO</b>	02/04/2019
<b>VALOR DO CONTRATO</b>	R\$ 1.826.680,54
<b>CONTRATADA</b>	KAIABY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
<b>CNPJ CONTRADADA</b>	12.111.458/0001-05
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO</b>	06 meses corridos
<b>INICIO</b>	08/04/2019
<b>TÉRMINO</b>	29/11/2019
<b>SITUAÇÃO</b>	CONCLUÍDO
<b>OBSERVAÇÕES</b>	HOUE APLICAÇÃO DE PENALIDADE POR ATRASO NA EXECUÇÃO