



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PIAUÍ  
CENTRO JUDICIÁRIO DE CONCILIAÇÃO  
CENTRO DE CONCILIAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS  
PROCESSO

1002178-69.2017.4.01.4000

ATA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Aos dezessete dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, às nove horas e trinta minutos, na Sala de Audiências de Políticas Públicas do CEJUC da Seção Judiciária do Piauí, situada no Edifício-sede, na Av. Miguel Rosa, nº 7315 - Bairro: Redenção Teresina-Pi - CEP: 64018-55Q/ fone: (86) 2107-2800 / 2801, presente a MM. Juíza Federal Coordenadora do Centro de Conciliação em Políticas Públicas - Justiça Federal/PI. Dra. MARINA ROCHA CAVALCANTI BARROS MENDES, com a conciliadora Érika Pinheiro Carvalho e a conciliadora em formação Danielle Rocha de Oliveira, foi procedida à abertura da audiência.

Presentes: o Procurador da República, Dr. Kelston P. Lages; o Defensor Público da União Benoni Ferreira Moreira; o Procurador do Estado, Dr. Jorge Lucas de Sousa Leal Lopes, o Promotor do Estado, Dr. ENY MARCOS VIEIRA PONTES; a representante do FEPISERH Dra. Savina Luciana Sá de Moura; os representantes do HGV Cícero de Sousa Neto, Ana Célia de Sousa Aguiar dos Santos e Dra Fátima Garcez; ; o representante da SUPAS, Alderico Gomes Tavares; os representantes da Fundação Municipal de Saúde Teresina, Francisco Jose Santos Chaves, Sheylla Kalyne Santos Maranhão, Regina Saraiva Nery e Juracília da Silva Jaicó Almeida ; a representante da SESAPI Dr José Carlos Martins de Campos, Dra Danielle Vidal Martins, Dra Susana Alexandrino Nogueira Pereira; a representante do HILP Vinicius Pontes do Nascimento e Jacylenne B. Fortes.

Iniciados os trabalhos, a SESAPI informou que há dois orçamentos a serem executados relativos ao Hospital Getúlio Vargas:

- 1) Plano de modernização do parque tecnológico do HGV - orçamento de R\$15.000.000,00 (quinze milhões) repassados pelo Ministério da Saúde, em 2013. As licitações começaram a ser realizadas apenas em 2018 e 1/3 do montante já está com licitação finalizada. Remanesce 2/3 do orçamento a serem executados via licitação. Solicitado um cronograma para executar o restante do orçamento, a SESAPI pediu prazo de 15 (quinze) dias.
- 2) Implantação de nova UTI - orçamento federal já garantido - envolve três dimensões: equipamento (procedimento para abertura da licitação) + estrutura física (obra contratada e iniciada, mas paralisada desde janeiro - necessidade de rescindir e contratar nova empresa) + recursos humanos (processo seletivo já em estudo pela FEPISERH).

Há a perspectiva de abertura de uma unidade de cuidados intermediários no Hospital Getúlio Vargas, que está dependendo da locação de ventiladores e de recursos humanos. A FEPISERH requereu prazo para apresentar cronograma de abertura do serviço.

Quanto ao Hospital Infantil, existem três orçamentos pendentes de execução:

- 1) Orçamento decorrente da bipartite para compra de equipamentos, com recursos liberados em 2009 - R\$418.000.000,00 - foi necessária a aprovação pela SIB de nova utilização, o que já ocorreu - processo licitatório já em andamento.



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PIAUÍ  
CENTRO JUDICIÁRIO DE CONCILIAÇÃO  
CENTRO DE CONCILIAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS  
PROCESSO

1002178-69.2017.4.01.4000

- 2) Ampliação de UTI do Hospital Infantil, de 9 vagas para 20 vagas – orçamento já disponibilizado de R\$1.179.000,00 - a empresa já está contratada, mas não iniciou a obra em razão de problemas formais e técnicos, relativos ao registro de imóveis e à aprovação do Corpo de Bombeiros.
- 3) Reforma do Hospital Infantil – com orçamento já disponibilizado desde dezembro de 2018, por emenda impositiva – abrange quatro linhas: retaguarda da urgência e emergência; centro cirúrgico; readequação das enfermarias; centro de cuidados intermediários – as duas primeiras já estão revisando orçamentos para iniciar a licitação, enquanto os dois últimos ainda estão em fase de elaboração de projetos.

Este o cenário, as partes concordaram com a fixação dos seguintes prazos:

- de 12 (doze) meses para finalização das licitações referentes ao item 2 do Hospital Getúlio Vargas e itens 1 e 3 (especificamente a retaguarda da urgência/emergência e centro cirúrgico) do Hospital Infantil;
- 6 (seis) meses para o início da obra do item 2 do Hospital Infantil;
- de 15 (quinze) dias para que a SESAPI apresente cronograma de execução do orçamento remanescente quanto ao item 1 do Hospital Getúlio Vargas e para que a FEPISERH apresente cronograma de abertura da unidade de cuidados intermediários do Hospital Getúlio Vargas.

Partes intimadas em audiência.

Providências pela Secretaria, inclusive juntada de cópia da presente ata nos autos do processo n.º 1003514-74.2018.4.01.4000.

Eu, Erika Pinheiro Carvalho, Érika Pinheiro Carvalho, conciliadora designada, digitei este termo que, lido e achado conforme, vai devidamente assinado.

JUÍZA FEDERAL

  
MARINA ROCHA CAVALCANTI BARROS MENDES

Procurador da República

  
KELSTON P. LAGES

Defensor Público da União

  
RENONI FERREIRA MOREIRA




PODER JUDICIÁRIO FEDERAL  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PIAUÍ  
CENTRO JUDICIÁRIO DE CONCILIAÇÃO  
CENTRO DE CONCILIAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS  
PROCESSO

1002178-69.2017.4.01.4000

Procurador do Estado

  
JORGE LUCAS DE SOUSA LEAL LOPES

Promotor do Estado


  
ENY MARCOS VIEIRA PONTES

Representante do FEPISERH

SAVINA LUCIANA SÁ DE MOURA

Representantes do HGV


  
CÍCERO DE SOUSA NETO


  
ANA CÉLIA DE SOUSA AGUIAR DOS SANTOS

Representante da SUPAS

  
FÁTIMA GARCEZ

Representantes da FMS

  
ALDERICO GOMES TAVARES

  
FRANCISCO JOSE SANTOS CHAVES

  
SHEYLLA KADYNE SANTOS MARANHÃO

REGINA SARAIVA NERY

  
JURACÍLIA DA SILVA JAICÓ ALMEIDA

Representante da SESAPI

  
JOSÉ CARLOS MARTINS DE CAMPOS






PODER JUDICIÁRIO FEDERAL  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PIAUÍ  
CENTRO JUDICIÁRIO DE CONCILIAÇÃO  
CENTRO DE CONCILIAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS  
PROCESSO


1002178-69.2017.4.01.4000


  
DANIELLE VIDAL MARTINS

  
SUSANA ALEXANDRINO NOGUEIRA PEREIRA

  
VINÍCIUS PONTES DO NASCIMENTO

Representantes HILP

  
JACYLENNE B. FORTES

  
Fabiana Garuz-Ferri

  
Sarina C. Moura