



SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 21/2014, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE RONDÔNIA, E A CONSTRUTORA SANTO EXPEDITO LTDA., PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME E COMBATE A INCÊNDIO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE GUAJARÁ-MIRIM.

CONTRATANTE: UNIÃO, por intermédio da SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE RONDÔNIA, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 05.429.264/0001-89, com sede na Avenida Presidente Dutra, 2203, Baixa da União, Porto Velho/RO, neste ato representada pelo Diretor da Secretaria Administrativa, Senhor WALDIRNEY GUIMARÃES DE REZENDE, de acordo com as atribuições estabelecidas na Portaria SJ DIREF 75/2015.

CONTRATADA: CONSTRUTORA SANTO EXPEDITO LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o n. 04.427.709/0001-29, estabelecida na Rua Dez de Abril, 499, Tamandaré, Guajará-Mirim/RO, CEP 76850-500, Fone: (69) 8429-2352 / 8100-6911, E-mail: construtoraexpedito@hotmail.com, neste ato representada por seu Sócio-administrador, Senhor EDEVALDO DA HORA, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade n. 314.892 SSP/AM e CPF/MF n. 073.616.452-91, de acordo com a representação que lhe é outorgada por contrato social.

Os **CONTRATANTES** celebram o presente Termo Aditivo ao Contrato n. 21/2014-JFRO, instruído nos autos do processo administrativo n. 164/2014-JFRO, em conformidade com as disposições legais e regulamentares pertinentes, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem como objeto a **prorrogação da vigência** e do prazo de execução e o **acréscimo e supressão** de itens e quantitativos do Contrato, firmado entre as partes em 26/12/2014, nos termos previstos em suas Cláusulas Terceira e Décima Terceira.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO

Pelo presente Termo Aditivo, fica prorrogada a vigência do Contrato por mais 90 (noventa) dias, no período de 26/09/2015 a 25/12/2015.


Parágrafo único. O prazo de execução inicial do Contrato fica prorrogado por mais 15 (quinze) dias, conforme autorizado no Ofício SJ SECAD 141 (fls. 453-454).

CLÁUSULA TERCEIRA – DO ACRÉSCIMO E DA SUPRESSÃO

Pelo Termo Aditivo, ficam acordadas as seguintes alterações:

I - Supressão de R\$ 409,15 (quatrocentos e nove reais e quinze centavos), correspondente a 1,06% do valor contratado, decorrentes da modificação do item 9.3 e exclusão do item 9.14, conforme planilha orçamentária de fls. 462-463.

II - Acréscimo de R\$ 1.702,75 (um mil, setecentos e dois reais e setenta e cinco centavos), correspondente a 4,42% do valor contratado, decorrentes da modificação do item 9.3 e



da inclusão de 6,28m no item 6.1, 87,5m no item 9.15, chave magnética e dos serviços de instalação de 5 sirenes audiovisuais, 5 acionadores manuais de alarme, central de alarme de 6 laços com 2 baterias e 18 luminárias de emergência, conforme planilha orçamentária de fls. 462-463.

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR

O valor do Termo Aditivo é de R\$ 1.293,60 (um mil, duzentos e noventa e três reais e sessenta centavos).

Parágrafo único. Com o acréscimo e supressão de que trata a Cláusula Terceira, o valor global do Contrato passará para R\$ 39.796,19 (trinta e nove mil, setecentos e noventa e seis reais e dezenove centavos).

CLÁUSULA QUINTA – DO FUNDAMENTO LEGAL

O presente Termo Aditivo decorre da necessidade de modificação do projeto básico inicial para melhor adequação técnica ao objeto do Contrato e às recomendações do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, e encontra amparo legal nos artigos 57, § 1º, incisos I e IV, e 65, inciso I, alíneas “a” e “b”, e § 1º, da Lei n. 8.666/1993.

CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

Em face do disposto no parágrafo único do artigo 61 da Lei n. 8.666/1993, o presente Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial da União, em forma de extrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

Permanecem inalteradas e em vigor as demais cláusulas e condições pactuadas, naquilo que não conflitarem com as disposições deste instrumento.

E para firmeza e validade do que foi pactuado, de pleno acordo, lavrou-se o presente Termo Aditivo em uma (01) via e para uma única finalidade de direito, digitada apenas no anverso, que, depois de lido e achado conforme, segue assinado na última folha e rubricado nas demais pelos representantes das partes, para que surta os efeitos legais.

Porto Velho/RO, 25 de setembro de 2015.


WALDIRNEY GUIMARÃES DE REZENDE
Diretor da Secretaria Administrativa
Pela Contratante


EDEVALDO DA HORA
Sócio-administrador
Pela Contratada

14/10/15