



PLANO DE OBRAS SIMPLIFICADO – POS 2021

(Processo Administrativo Eletrônico n. 0000802-18.2021.4.01.8012)

FASE DE PLANEJAMENTO

TIPO DE CONTRATAÇÃO	UNIDADE DEMANDANTE OU GESTORA	PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO	OBJETO	CONTRATO ATUAL			MODALIDADE SUGERIDA	PRAZO LIMITE PARA ENTREGA DO ETP/TR OU PROCEDIMENTOS DE PRORROGAÇÃO	PRAZO LIMITE PARA CONCLUSÃO DA CONTRATAÇÃO OU PRORROGAÇÃO	GRAU DE PRIORIDADE (1 A 4)	ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO
				Nº	ANO	VIGÊNCIA FINAL					
DEMANDAS	GESTOR	NÚMERO	DESCRIÇÃO				TIPO	DATA	DATA	GRAU	
Investimento	Seren	0004006-07.2020.4.01.8012	Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação dos equipamentos do novo sistema de refrigeração VRF e ventilação mecânica no prédio sede da SJRO.	-	-	-	Pregão Eletrônico	30-abr-21	30-jun-21	4	
Investimento	Seren	0001017-91.2021.4.01.8012	Contratação de empresa especializada para realizar a recuperação de revestimentos e pintura externa do edifício sede da SJRO.	-	-	-	Adesão ou Participação ARP	30-mai-21	30-jun-21	2	
Investimento	Seren	0000930-09.2019.4.01.8012	Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de elaboração de projeto executivo, aprovação junto à concessionária pública, fornecimento e instalação de Usina Fotovoltaica no edifício sede da SJRO.	-	-	-	Pregão Eletrônico SRP	30-abr-21	30-jul-21	3	
Custeio (Nova Contratação)	Sesep-JIP e Seren	-	Contratação de serviços para adaptações na rede elétrica do gerador para suportar a demanda do CPD, da para atender a Subseção Judiciária de Ji-Paraná.	-	-	-	Pregão Eletrônico	25-ago-21	30-out-21	4	