

Plano Diretor de TI - JF1 - PDTI-JF1 2024-2026: Monitoramento Outubro/2024

#	ID Iniciativa	Categoria PDTI	Título	Unidade Responsável	Situação	% Terminado	Meta ano 1 (%)	Meta ano 2 (%)	Meta ano 3 (%)
46981	PDTI-2024-001	Atendimento	Implantar a solução de gerenciamento do parque de equipamentos da JF1 - Microsoft Endpoint Configuration Manager	DIATU	Em andamento	75	33.00	67.00	100.00
46984	PDTI-2024-002	Atendimento	Prover atendimento aos usuários de TI da JF1	SECIN	Em andamento	16	33.00	66.00	100.00
46985	PDTI-2024-003	Atendimento	Prover microcomputadores, notebooks e monitores de vídeo para a JF1	DIATU	Em andamento	50	70.00	85.00	100.00
46989	PDTI-2024-004	Atendimento	Atualizar e manter a solução de gestão de demandas de TI na JF1	DIATU	Em andamento	15	60.00	80.00	100.00
46992	PDTI-2024-005	Atendimento	Prover melhoria dos recursos tecnológicos a fim de modernizar as salas de julgamento	COJIN	Em andamento	75	70.00	100.00	
46994	PDTI-2024-006	Governança	Implantar a Estratégia de Tecnologia da Informação da Justiça Federal da Primeira Região	NUGTI	Em andamento	83	90.00	95.00	100.00
46997	PDTI-2024-007	Governança	Implementar Continuidade de Negócio na Dimensão Segurança da Informação	ASISI	Em andamento	32	32.00	58.00	100.00
46999	PDTI-2024-008	Infraestrutura	Prover suporte e atualização da ferramenta de gerenciamento de banco de dados	SEBAN	Em andamento	15	33.00	66.00	100.00
47000	PDTI-2024-009	Infraestrutura	Migrar o PJe para as novas versões de Wildfly e Postgres	SESOL	Em andamento	24	50.00	100.00	
47002	PDTI-2024-010	Infraestrutura	Padronizar Infraestrutura de Sistema Operacional Linux administrado pela Seção de Softwares Livres	SESOL	Em andamento	63	100.00		
47135	PDTI-2024-011	Infraestrutura	Realizar Prova de Conceito para provimento do sistema SEI em nuvem	DITEC	Em andamento	95	100.00		
47137	PDTI-2024-012	Infraestrutura	Prover DNS externo em nuvem	SESEI	Concluída	100	100.00		
47139	PDTI-2024-013	Infraestrutura	Implementar balanceamento de comunicação de dados das seções judiciárias com o TRF1	SESEI	Cancelada	75	30.00	50.00	70.00
47141	PDTI-2024-014	Infraestrutura	Atualizar os equipamentos de rede de comunicação de dados dos CPDs da JF1	SERED	Em andamento	58	70.00	100.00	
47144	PDTI-2024-015	Infraestrutura	Realizar migração do banco de dados Oracle 12.1 para 19c	SEBAN	Em andamento	60	100.00		
47147	PDTI-2024-016	Infraestrutura	Realizar supressão de infraestrutura de TI das Subseções - PSITI	SETAV	Em andamento	45	60.00	100.00	
47149	PDTI-2024-017	Infraestrutura	Realizar reestruturação de infraestrutura e licenciamento de backup	SETAV	Em andamento	95	100.00		
47152	PDTI-2024-018	Sistema	Evoluir sistema e-Orçamento: desenvolver o módulo de execução financeira	SESGE	Em andamento	40	40.00	100.00	
47157	PDTI-2024-019	Sistema	Desenvolver sistema de escrituração fiscal digital de retenções e outras informações fiscais (EFD-Reinf) da JF1	SESPE	Em andamento	40	40.00	40.00	40.00
47162	PDTI-2024-020	Sistema	Prover solução para organização de eventos	DISAD	Em andamento	50	100.00		
47165	PDTI-2024-021	Sistema	Implantar a solução Mandamus	SEGIS	Em andamento	95	100.00		
47168	PDTI-2024-022	Sistema	Implantar a solução e-Carta	SEGIS	Em andamento	60	65.00	80.00	100.00
47170	PDTI-2024-023	Sistema	Desenvolver novo sistema de Atermação on-line	SEGIS	Em andamento	20	20.00	60.00	100.00
47172	PDTI-2024-024	Sistema	Migrar os sistemas para a nova versão do Forms e adquirir licenças Forms que permitirão a migração do banco Oracle da versão 12 para 19.	COSIS	Cancelada	5	30.00	60.00	100.00

#	ID Iniciativa	Categoria PDTI	Título	Unidade Responsável	Situação	% Terminado	Meta ano 1 (%)	Meta ano 2 (%)	Meta ano 3 (%)
47175	PDTI-2024-025	Sistema	Sistema de Gestão da Polícia Judicial e da Inteligência da Justiça Federal da 1ª Região - POLIN-JF1	ASISI	Em andamento	45	65.00	100.00	
47206	PDTI-2024-026	Atendimento	Licenciar e garantir suporte aos sistemas operacionais, softwares e aplicativos utilizados na JF1	DIATU	Em andamento	85	33.00	67.00	100.00
47208	PDTI-2024-027	Atendimento	Prover solução de impressão para a JF1	DIATU	Em andamento	66	70.00	85.00	100.00
47210	PDTI-2024-028	Atendimento	Prover softwares de automação de escritório	DIATU	Em andamento	30	33.00	67.00	100.00
47213	PDTI-2024-029	Sistema	Modernizar e expandir solução de Tecnologia de Informação para Business Intelligence (Front-end)	COCID	Em andamento	70	75.00	90.00	100.00
47215	PDTI-2024-030	Sistema	Desenvolver a Certidão de disponibilidade de sistemas de informação	SEGIS	Em andamento	85	90.00	100.00	
47217	PDTI-2024-031	Sistema	Implantar o sistema Domicílio Judicial Eletrônico	SEGIS	Em andamento	75	50.00	80.00	100.00
47219	PDTI-2024-032	Sistema	Desenvolver o Arquivo Judicial Eletrônico - Aje	SEJUS	Em andamento	15	20.00	60.00	100.00
47221	PDTI-2024-033	Sistema	Desenvolver novo sistema de Recebimento de Correspondência Administrativa e Judicial (SIREC)	SESGE	Em andamento	5	10.00	20.00	30.00
47223	PDTI-2024-034	Sistema	Evoluir o Sistema de Aquisição e Controle de Bens e Serviços - SICAM: - Desenvolver o cálculo automatizado de amortização de softwares em atendimento ao Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP	SESGE	Em andamento	70	90.00	100.00	
47225	PDTI-2024-035	Sistema	Evoluir o Sistema de Aquisição e Controle de Bens e Serviços - SICAM: - Desenvolver o módulo de inventário de bens patrimoniais por meio de dispositivos móveis	SESGE	Em andamento	60	70.00	80.00	100.00
47227	PDTI-2024-036	Sistema	Evoluir sistema e-Orçamento: atualizar framework	SESGE	Em andamento	30	30.00	100.00	
47229	PDTI-2024-037	Sistema	Evoluir sistema Planejamento Orçamentário: aprimorar módulo de captação da proposta orçamentária e módulo de relatórios para o CJF	SESGE	Em andamento	30	30.00	100.00	
47231	PDTI-2024-038	Sistema	Evoluir sistema Planejamento Orçamentário: aprimorar módulo de controle orçamentário de obras	SESGE	Em andamento	30	30.00	100.00	
47233	PDTI-2024-039	Sistema	Evoluir sistema Planejamento Orçamentário: concluir módulo de planejamento orçamentário de veículos	SESGE	Em andamento	45	45.00	100.00	
47235	PDTI-2024-040	Sistema	Implantar o Sistema de Identificação de Acesso de Portaria da JF1	SESGE	Em andamento	5	50.00	100.00	
47237	PDTI-2024-041	Sistema	Prover Sistema de Controle Automatizado de Usuários para acesso à rede e aos sistemas de informação da JF1 (aprovisionamento automático de usuários de TI)	SESGE	Em andamento	60	100.00		
47240	PDTI-2024-042	Sistema	Prover sistema de gestão documental, controle e arquivamento de processos administrativos físicos	SESGE	Em andamento	42	50.00	75.00	100.00
47242	PDTI-2024-043	Sistema	Migrar para o SEI os processos do Sistema de Gerenciamento e Controle de Documentos e Processos Administrativos Digitais - e-Sisd e desativar o sistema	SESGE	Não Iniciado	0	10.00	50.00	100.00
47244	PDTI-2024-044	Sistema	Desenvolver o Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas - eSocial da JF1	SESPE	Em andamento	70	80.00	90.00	95.00

#	ID Iniciativa	Categoria PDTI	Título	Unidade Responsável	Situação	% Terminado	Meta ano 1 (%)	Meta ano 2 (%)	Meta ano 3 (%)
47246	PDTI-2024-045	Sistema	Prover sistema de gestão de pessoas para a JF1 por meio do Projeto Nacional SERH do TRF4	SESPE	Em andamento	5	30.00	60.00	90.00
47248	PDTI-2024-046	Sistema	Desenvolver novo Sistema de Gestão Administrativa Integrada (contratos e terceirizados, material, patrimônio, financeiro, licitações-aquisições)	SESGE	Não Iniciado	0	10.00	50.00	100.00
47250	PDTI-2024-047	Sistema	Implantar Sistema de Transporte	SESGE	Não Iniciado	0	10.00	50.00	100.00
47252	PDTI-2024-048	Sistema	Evoluir sistema e-Orçamento: desenvolver módulo de controle de custos	SESGE	Não Iniciado	0	0.00	100.00	
47254	PDTI-2024-049	Sistema	Desenvolver novo sistema de jurisprudência	SEJUS	Não Iniciado	0	25.00	50.00	100.00
47256	PDTI-2024-050	Infraestrutura	Prover serviço terceirizado de apoio à sustentação da infraestrutura de TI da JF1	COINT	Em andamento	33	33.00	66.00	100.00
47258	PDTI-2024-051	Governança	Prover serviço terceirizado de sustentação e desenvolvimento de softwares	COSIS	Em andamento	27	33.00	66.00	100.00
47260	PDTI-2024-052	Atendimento	Prover serviço de comunicação de dados móvel para notebooks	DIATU	Em andamento	30	33.00	67.00	100.00
47262	PDTI-2024-053	Atendimento	Prover serviço terceirizado de atendimento aos usuários de TI da JF1	DIATU	Em andamento	30	33.00	67.00	100.00
47264	PDTI-2024-054	Governança	Manter o portal de transparência de TI	NUGTI	Em andamento	16	33.00	66.00	100.00
47266	PDTI-2024-055	Infraestrutura	Prover suporte especializado Oracle imprescindível à complementação do contrato de apoio à sustentação de infraestrutura	SEBAN	Em andamento	33	33.00	66.00	100.00
47268	PDTI-2024-056	Infraestrutura	Prover suporte e consultoria para o Banco de Dados utilizado pelo Pje	SEBAN	Em andamento	33	33.00	66.00	100.00
47270	PDTI-2024-057	Governança	Prover governança e gestão de TI	SECIN	Em andamento	16	33.00	66.00	100.00
47272	PDTI-2024-058	Infraestrutura	Prover segurança da informação e sua sustentação	SECIN	Em andamento	16	33.00	66.00	100.00
47274	PDTI-2024-059	Infraestrutura	Prover infraestrutura de TI e sua sustentação	SECIN	Em andamento	16	33.00	66.00	100.00
47277	PDTI-2024-060	Sistema	Prover sustentação de sistemas de informação	SECIN	Em andamento	16	33.00	66.00	100.00
47279	PDTI-2024-061	Infraestrutura	Prover serviço de comunicação de dados de longa distância (WAN) para interligação das unidades da JF1	SERED	Em andamento	50	100.00		
47283	PDTI-2024-062	Infraestrutura	Ampliar a visibilidade e a capacidade de detecção de eventos de segurança	SESEI	Em andamento	18	30.00	50.00	70.00
47285	PDTI-2024-063	Infraestrutura	Ampliar a capacidade de gerenciar os riscos de segurança cibernética do ambiente tecnológico	SESEI	Em andamento	18	30.00	60.00	80.00
47288	PDTI-2024-064	Infraestrutura	Descentralizar a administração das soluções de firewall na JF1	SESEI	Em andamento	53	20.00	40.00	60.00
47295	PDTI-2024-065	Infraestrutura	Prover solução de auditoria para o Active Directory para as contas de Domains Admins da JF1	SESOF	Em andamento	33	33.00	66.00	100.00
47297	PDTI-2024-066	Infraestrutura	Prover suporte especializado Microsoft para o ambiente computacional da JF1	SESOF	Em andamento	33	33.00	66.00	100.00
47299	PDTI-2024-067	Infraestrutura	Prover certificados digitais especiais para o TRF1	SESOL	Em andamento	33	33.00	66.00	100.00
47301	PDTI-2024-068	Sistema	Prover solução de RPA - Robotic Process Automate (RPA HUB)	COGEN	Em andamento	90	100.00		
47313	PDTI-2024-069	Sistema	Digitalizar o Acervo Judicial do TRF1 - 2ª grau	COFAJ	Concluída	100	100.00		

#	ID Iniciativa	Categoria PDTI	Título	Unidade Responsável	Situação	% Terminado	Meta ano 1 (%)	Meta ano 2 (%)	Meta ano 3 (%)
47315	PDTI-2024-070	Sistema	Identificar e triar processos relacionados a medicamentos de alto custo no acervo do 1º e 2º graus	COFAJ	Cancelada	0			
47317	PDTI-2024-071	Sistema	Realizar pesquisas textuais em peças processuais dentro do PJe (SIB - Sistema Inteligente de Busca)	COGEN	Concluída	100	100.00		
47319	PDTI-2024-072	Sistema	Automatizar o encaminhamento dos processos localizados nas Processantes para o 1º Grau através do robô de baixa	COFAJ	Concluída	100	100.00		
47321	PDTI-2024-073	Sistema	Identificar e etiquetar processos com prazo finalizado, em que o PJe não reconheceu automaticamente, através do robô	COFAJ	Concluída	100	100.00		
47323	PDTI-2024-074	Sistema	Automatizar a comunicação entre as processantes e as 1ªs Instâncias através do robô de comunicação entre Processantes de 2º e 1º Graus	COFAJ	Concluída	100	100.00		
47325	PDTI-2024-075	Sistema	Automatizar a prevenção para os novos gabinetes através do robô de prevenção	COFAJ	Concluída	100	100.00		
47327	PDTI-2024-076	Sistema	Migrar banco de dados de aplicações legadas do Oracle para o PostgreSQL	DISAD	Não Iniciado	0	20.00	60.00	100.00
47329	PDTI-2024-077	Sistema	Implantar o sistema BNMP 3.0	SEGIS	Em andamento	10	50.00	100.00	
47331	PDTI-2024-078	Sistema	Promover a integração com o STF	SEGIS	Em andamento	50	25.00	50.00	100.00
47333	PDTI-2024-079	Sistema	Prover serviço de Captcha para aplicações web	SEGSI	Não Iniciado	0	30.00	60.00	100.00
47335	PDTI-2024-080	Sistema	Desenvolver a carga de acórdãos e decisões no sistema de Jurisprudência	SEJUS	Em andamento	12	20.00	50.00	100.00
48700	PDTI-2024-081	Infraestrutura	Realizar migração do banco de dados PostgreSQL 11 para PostgreSQL 14	SEBAN	Em andamento	33	33.00	66.00	100.00
48701	PDTI-2024-082	Infraestrutura	Contratar licenças SQL Server	SEBAN	Em andamento	25	33.00	66.00	100.00
48702	PDTI-2024-083	Infraestrutura	Atualizar infraestrutura de armazenamento de dados (storages) das seções judiciárias	SETAV	Em andamento	10	15.00	90.00	100.00
48703	PDTI-2024-084	Infraestrutura	Atualizar infraestrutura de virtualização de dados da JF1	SETAV	Em andamento	10	15.00	90.00	100.00
48704	PDTI-2024-085	Infraestrutura	Atualizar infraestrutura de rede de armazenamento de dados (switch FC) do TRF1	SETAV	Em andamento	10	15.00	90.00	100.00
48705	PDTI-2024-086	Infraestrutura	Adquirir solução de SD-WAN para implementar recursos de redundância de link na rede intranet (WAN) que conecta a rede do TRF1 em Brasília para a capital das seccionais.	SERED	Em andamento	5	30.00	50.00	100.00
48706	PDTI-2024-087	Sistema	Realizar Provas de Conceito para implementação da IA Generativa (ChatGPT)	COFAJ	Concluída	100	80.00	100.00	
48707	PDTI-2024-088	Sistema	Implementar Projeto de Residência em TI	COGEN	Suspensa temporariamente	40	40.00	100.00	
48708	PDTI-2024-089	Sistema	Implantar Soluções inovadoras de "Business Intelligence - BI"	COFAJ	Cancelada	50	30.00	100.00	
48717	PDTI-2024-090	Sistema	Implantar Sistema Athos	COGEN	Em andamento	60	60.00	100.00	

#	ID Iniciativa	Categoria PDTI	Título	Unidade Responsável	Situação	% Terminado	Meta ano 1 (%)	Meta ano 2 (%)	Meta ano 3 (%)
48719	PDTI-2024-091	Sistema	Desenvolver solução de RPA em automação e inteligência artificial para facilitar a triagem, processamento e agrupamento dos processos judiciais (Projeto de HyperAutomação)	COFAJ	Cancelada	20	50.00	100.00	
48721	PDTI-2024-092	Sistema	Desativar os sistemas em tecnologia Forms/Reports por adoção ou desenvolvimento de outro sistema.	DISAD	Em andamento	3	5.00	30.00	70.00
48722	PDTI-2024-093	Sistema	Implantar Solução para cumprimento da Meta2/2024/CNJ - faixa 1	COGEN	Em andamento	95	100.00		
48878	PDTI-2024-094	Sistema	Prover serviço de big data, data lake, deep learning, machine learning, para processamento distribuído de grandes volumes de dados, utilizando recursos de GPU's (nuvem ou on-premise)	COGEN	Em andamento	10	20.00	50.00	100.00
51082	PDTI-2024-095	Sistema	Modernizar e expandir solução de Tecnologia de Informação para Business Intelligence (Banco de dados)	COCID	Em andamento	50	75.00	90.00	100.00