



PLANO DE OBRAS SIMPLIFICADO – POS 2021 (1ª REVISÃO, JUN/2021)

(Processo Administrativo Eletrônico n. 0000802-18.2021.4.01.8012)

FASE DE PLANEJAMENTO

TIPO DE CONTRATAÇÃO	UNIDADE DEMANDANTE OU GESTORA	PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO	OBJETO	CONTRATO ATUAL			MODALIDADE SUGERIDA	PRAZO LIMITE PARA ENTREGA DO ETP/TR OU PROCEDIMENTOS DE PRORROGAÇÃO	PRAZO LIMITE PARA CONCLUSÃO DA CONTRATAÇÃO OU PRORROGAÇÃO	GRAU DE PRIORIDADE (1 A 4)
				Nº	ANO	VIGÊNCIA FINAL		DATA	DATA	GRAU
Investimento	Seren	0004006-07.2020.4.01.8012	Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação dos equipamentos do novo sistema de refrigeração VRF e ventilação mecânica no prédio sede da SJRO.	-	-	-	Pregão Eletrônico	30-abr-21	30-jun-21	4
Investimento	Seren	0001017-91.2021.4.01.8012	Contratação de empresa especializada para realizar a recuperação de revestimentos e pintura externa do edifício sede da SJRO.	-	-	-	Adesão ou Participação ARP	15-jun-21	15-jul-21	2
Investimento	Seren	0000930-09.2019.4.01.8012	Registro de preços com vista à contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de elaboração de projeto executivo, aprovação junto à concessionária pública, fornecimento e instalação de Usina Fotovoltaica no edifício sede da SJRO.	-	-	-	Pregão Eletrônico SRP	15-jul-21	01-set-21	4
Custeio (Nova Contratação)	Sesap-JIP e Seren	0002218-21.2021.4.01.8012	Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de elaboração de projeto executivo para adaptações na rede elétrica do gerador para suportar a demanda do CPD, para atender a Subseção Judiciária de Ji-Paraná.	-	-	-	Dispensa de licitação	25-ago-21	25-out-21	3