

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4.177/2007

Interessada: SECAD

Assunto: 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 0058/2007 – Construção da Sede do Tribunal.

Senhora Assessora,

Submete-se ao exame desta Assessoria minuta do Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 0058/2007, visando a alterar a seqüência numérica do Primeiro e Segundo Termos Aditivos, bem como promover modificações nos Anexos II e III do ajuste.


Com as alterações, o Primeiro e Segundo Termos Aditivos passarão a vigorar como Segundo e Terceiro Termos Aditivos, respectivamente. A justificativa para a referida adequação é extraída de fls. 14784, de lavra da Diretora da DIACO, segundo a qual “no Primeiro Termo Aditivo, no SIASG, consta como objeto a redução da alíquota do FGTS, de 8,5% para 8%, todavia no Contrato que fora firmado o valor já se encontrava corrigido (...)”.

Com efeito, a discrepância entre o número de Aditivos constantes do SIASG (três) em relação aos fisicamente existentes (dois) redundou na necessidade de alteração da seqüência numérica dos instrumentos, a ser implementada por intermédio do presente Aditivo.


A minuta em apreço apresenta-se em conformidade com as normas de regência, motivo pelo qual não há entraves à aprovação de que cuida o art. 38, parágrafo único, da Lei 8.666/93.

À consideração de Vossa Senhoria.

Brasília, 15 de abril de 2009.

  
Carolina Saraiva de Figueiredo Cardoso  
Técnico Judiciário - ASJUR

De acordo.  
Ao Senhor Diretor-Geral.  
Em 15 de abril de 2009.

  
Fabiane Alvaréngua Peixoto  
Chefe da Assessoria Jurídica/ASJUR

À SECAD.

Brasília, 15 de abril de 2009.

  
Sílvio Ferreira  
Diretor-Geral





PCTT: 004.01.006

PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

Processo nº 04177/2007 – TRF




Senhor Diretor da Secad,


Reporto-me ao despacho de fls. 14788, encaminhando a V. Sa., para análise pela **Asjur**, em cumprimento ao disposto no **Parágrafo Único, do art. 38, da Lei 8.666/1993**, minuta do **Quarto Termo Aditivo ao Contrato 0058/2007**, cujo objeto consiste em: **a)** corrigir a série numérica do Primeiro e Segundo Termos Aditivos ao Contrato 0058/2007; **b)** implementar novo formato ao Cronograma Descritivo; **c)** alterar o Cronograma Físico-Financeiro, para adequá-lo à dotação orçamentária prevista para o exercício de 2009.

Solicitamos que qualquer alteração na minuta do aditivo seja realizada por esta Divisão.

Brasília, 13 de abril de 2009.

  
Neuza Maria Gomes Ortiz  
Diretora da Divisão de Elaboração e Acompanhamento de Contratos

A ASJUR,  
Para análise da minuta  
do Termo da mencionado e  
posterior emissão da DILIS.  
B.B., 13/04/09

  
Diretor da SECAD