

MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
CMP                    11ª RM  
DEC                    DOM  
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/11

PLANO DE TRABALHO

(40.142.10.22.04.01)

**OBJETO:** Assessoramento Técnico no Gerenciamento e Fiscalização da obra de construção do Edifício-Sede do TRF/1ª Região (complementação da estrutura dos subsolos).

**ÓRGÃO FINANCIADOR:** Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1).

**INSTRUMENTO LEGAL:**

**DOTAÇÃO :** R\$ 897.000,00

**ATUALIZAÇÃO (De:        Para:        ): R\$ 0,00**

**VALOR DO PTRAB (Rfr. Jan 2010):                    R\$ 897.000,00**

**APROVAÇÃO EM BOLETIM INTERNO:**





**PLANO DE TRABALHO**  
 (40.142.10.22.04.01)

**1 - DADOS CADASTRAIS**

Órgão / Entidade Proponente COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 11ª REGIÃO MILITAR				CNPJ 00.394.452/0217-98	
Endereço Área de Garagens do QGEx - SMU					
Cidade Brasília		UF DF	CEP 70630 901	DDD / Telefone (61) 3415 4085	
Conta Corrente única	Banco 001-BANCO DO BRASIL	Agência 1607	Código Identificador de Depósito		
Nome do Responsável BRÁULIO DE PAULA MACHADO				C. P. F. 497.046.997.00	
C. I. / Órgão Expedidor 016593082-7 / MD-EB		Cargo Coronel	Função Ordenador de Despesas		Matrícula
Endereço SMU - QRO - casa 502				CEP 70 630 000	

**2 - OUTROS PARTICIPES**

Nome	CNPJ / CPF	E A
Endereço	CEP	

**3. DESCRIÇÃO DO PROJETO**

Título do Projeto Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF/1)	Período de Execução	
	Início: ALR*	Término: ALR + 11 meses
Identificação do Objeto <span style="float: right;">*ALR - Após a Liberação dos Recursos</span> Assessoramento Técnico no Gerenciamento e Fiscalização da obra de construção do Edifício-Sede do TRF/1ª Região (complementação da estrutura dos subsolos).  O objeto será executado de acordo com o presente Plano de Trabalho (PTrab) e com os anexos que a ele se integra, a saber: Anexo 1 - Composição de Preço Unitário Anexo 2 - Especificações Técnicas		
Justificativa da Proposição  - Possibilitar ao Exército Brasileiro o adestramento de seus quadros, mantendo em nível elevado a capacitação operacional na área de engenharia de construção, em forma permanentemente ajustada à Doutrina Militar Terrestre. Possibilitar, ainda, a modernização dos meios materiais e equipamentos para atividades de fiscalização técnica.  - Possibilitar ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região maior eficiência no Gerenciamento e Fiscalização desta etapa da obra, contribuindo desta forma para a melhoria da qualidade.		




**PLANO DE TRABALHO**  
 (40.142.10.22.04.01)

**4 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Meta, Etapa ou Fase)**

Meta	Etapa Fase	Especificação	Indicador físico		Duração	
			Unidade	Quantidade	Início	Término
1		Assessoramento Técnico no Gerenciamento e Fiscalização da obra de construção do Edifício-Sede do TRF/1ª Região (complementação da estrutura dos subsolos).	Mês	11	ALR	ALR + 11 meses

**5 - PLANO DE APLICAÇÃO ( R\$1,00)**

Natureza da Despesa		Total	Concedente	Proponente
Código				
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 6.600,00	R\$ 6.600,00	
4.4.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 713.800,00	R\$ 713.800,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 74.600,00	R\$ 74.600,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	R\$ 97.000,00	R\$ 97.000,00	
TOTAL GERAL		897.000,00	897.000,00	



PLANO DE TRABALHO  
(40.142.10.22.04.01)

6. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)

Concedente	Período (mês)					TOTAL
META	ÚNICA/ALR					
ND 4.4.90.30	R\$ 6.600,00					R\$ 6.600,00
ND 4.4.90.33	R\$ 5.000,00					R\$ 5.000,00
ND 4.4.90.39	R\$ 713.800,00					R\$ 713.800,00
ND 4.4.90.51	R\$ 74.600,00					R\$ 74.600,00
ND 4.4.90.52	R\$ 97.000,00					R\$ 97.000,00
<b>TOTAIS</b>	<b>R\$ 897.000,00</b>					<b>R\$ 897.000,00</b>


Proponente	Período (mês)					TOTAL
META						
						R\$ -

7. DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL da 1ª REGIÃO, para os efeitos e sob as penas da lei, inexistir qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer Órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede deferimento,


Brasília/DF, 03 de maço de 2010.

  
BRÁULIO DE PAULA MACHADO - Cel  
Chefe da CRO/11

8. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

Aprovado

Brasília/DF, 03 de maço de 2010.

  
Silvio Ferreira  
Diretor-Geral



PLANO DE TRABALHO  
(40.142.10.22.04.01)

ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS

Preços Referentes a: Jan 2010

Item	Discriminação	Unid	Quant	Preço - R\$	
				Unit	Total
1.0	Assessoramento Técnico no Gerenciamento e Fiscalização da obra de construção do Edifício-Sede do TRF/1ª Região (complementação da estrutura dos subsolos).	Sv	1	897.000,00	897.000,00
<b>TOTAL</b>					<b>RS 897.000,00</b>

