

À DIVISÃO DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO – DIENG – DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO.

RTA 11 - RELATÓRIO TÉCNICO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS – PROJETO BÁSICO.

#### HISTÓRICO DE MATERIAIS RECEBIDOS:

Dia 27/04: Lista de matérias de elétrica, cabeamento estruturado, SPDA, CFTV E SOM. - 02 varas horizontal 220-127 /380-220.

Dia 28/04: Lista de Materiais de elétrica, cabeamento estruturado, SPDA, CFTV e Som, 04 varas horizontais 220/127 e 380/220.

Dia 29/04: Caderno de especificações do projeto 04 varas vertical.

Dia 29/04: Quantitativos de Estrutura de Todas as Varas.

Dia 06/05: Projetos de Elétrica 220/127 – 380/220, cabeamento estruturado, CFTV, Som e SPDA de todas as tipologias.

Dia 09/05: Especificações Técnicas de Todas Tipologias.

Dia 11/05: Cálculo de Demanda.

Dia 12/05: Quantitativos de Arquitetura da Tipologia Vertical.

#### ARQUITETURA:

1. O Quantitativo de 02 e 04 Varas Verticais estão de acordo com o Projeto de Arquitetura;
2. Apresentar Quantitativo de 02 e 04 Varas Horizontais;

#### PROJETO DE GÁS G.L.P.:

##### 04 VARAS HORIZONTAIS

1. Apresentar memorial de cálculo da central de gás e da rede;
2. Apresentar quantitativos e planilha orçamentária das instalações de gás.

#### ELEVADOR:

##### 04 VARAS VERTICAIS

1. Apresentar cálculo de tráfego;

2. Apresentar planilha orçamentária do projeto de elevador com base em quantitativos de materiais e fornecimento;
3. Apresentar relatório justificativo.

#### **ESGOTO SANITÁRIO:**

##### **04 VARAS HORIZONTAIS**

1. Apresentar memorial de cálculo;
2. Apresentar planilha orçamentária do projeto de instalações de esgoto sanitário com base em quantitativos de materiais e fornecimento;

#### **ÁGUAS PLUVIAIS:**

##### **04 VARAS HORIZONTAIS**

1. Apresentar planilha orçamentária do projeto de instalações pluviais com base em quantitativos de materiais e fornecimento;
2. Apresentar memorial de cálculo;

#### **HIDRÁULICO:**

##### **04 VARAS HORIZONTAIS**

1. Apresentar dados quantitativos e especificações técnicas de materiais e serviços relativos ao projeto de instalações hidráulicas da edificação;
2. Apresentar planilha orçamentária do projeto de instalações hidráulicas com base em quantitativos de materiais e fornecimento;
3. Apresentar memorial de cálculo;

#### **PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO:**

##### **02 E 04 VARAS HORIZONTAIS**

1. Apresentar planilha orçamentária do projeto de combate a incêndio e pânico;
2. Apresentar memorial de cálculo do sistema hidráulico e quantitativos gerais do projeto.

#### **PROJETO DE IMPERMEABILIZAÇÃO:**

##### **04 VARAS HORIZONTAIS**

1. Apresentar especificação técnica de materiais e serviços relativos à impermeabilização;
2. Apresentar planilha orçamentária do projeto de impermeabilização com base em quantitativos de materiais e fornecimento;

#### **ESTRUTURAL:**

##### **02 E 04 VARAS HORIZONTAIS**

1. Apresentar especificação técnica de materiais e serviços relativos à estrutura;
2. Apresentar planilha orçamentária do projeto estrutural com base em quantitativos de materiais e fornecimento;


#### **PROJETO DE AR-CONDICIONADO E EXAUSTÃO:**

1. Apresentar especificação técnica de materiais e serviços relativos à ar-condicionado;
2. Apresentar planilha orçamentária do projeto de ar-condicionado com base em quantitativos de materiais e fornecimento;

#### **OBSERVAÇÕES:**

1. NO DIA 06/05/16 A EMPRESA PROJETISTA NOS INFORMOU POR EMAIL QUE OS PROJETOS DE ELÉTRICA 220/127 – 380/220, CABEAMENTO ESTRUTURADO, CFTV, SOM E SPDA DE TODAS AS TIPOLOGIAS ESTAVAM REVISADOS E DISPONÍVEIS NA PASTA DO DROPBOX. NO MESMO E-MAIL FOI INFORMADO QUE OS DEMAIS PROJETOS REVISADOS SERIAM DISPONIBILIZADOS NA SEMANA RECORRENTE DAQUELA DATA, PORÉM ISSO NÃO FOI CUMPRIDO E ATÉ A FINALIZAÇÃO DESTE RELATÓRIO OS PROJETOS NÃO FORAM APRESENTADOS.
2. SALIENTAMOS QUE ATÉ O MOMENTO NÃO RECEBEMOS TODAS AS DOCUMENTAÇÕES QUE COMPÕE O **MANUAL DE CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DA JUSTIÇA FEDERAL**, REFERENTE AO PROJETO BÁSICO. REITERAMOS A NECESSIDADE DE TAIS PRODUTOS NESTE MOMENTO DE ACOMPANHAMENTO, PARA QUE NA ENTREGA FINAL NÃO SE OCORRA ENTRAVES E TENHAMOS O MÍNIMO DE CORREÇÕES POSSÍVEIS, OU ATÉ MESMO JÁ SE TENHA O PARECER POSITIVO DA ETAPA.

Goiânia, 29 de Abril de 2016.



---

Arquiteto e Urbanista Luiz Alberto Gonçalves Barbosa

CAU A74193-0