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JUSTICA FEDERAL
SECAO JUDICIARIA DE MATO GROSSO

CONCORRENCIA N2 01/2019
Processo Administrativo n2 0000040-79.2019.4.01.8009

PREAMBULO

1. A Unido, por intermédio da Justica Federal — Se¢ao Judicidria de Mato Grosso,
mediante a Comissao Permanente de Licitagao, designada pela Portaria SIMT-DIREF n?
5976637 do dia 27 de abril de 2018, expedida pela Diretoria do Foro desta Secdo
Judiciaria, torna publico para conhecimento dos interessados que na data, horario e
local indicados, fara realizar licitagcdo na modalidade Concorréncia, do tipo MENOR
PRECO GLOBAL, mediante o regime de empreitada por preco global, para prestacao
do servico de execugdao de obra publica, conforme as condicdes estabelecidas neste
edital e seus anexos. O procedimento licitatério observara as disposices da Lei n2
8.666/93, Lei Complementar n? 123/06, Decreto n® 6.204/2007 e demais normas
aplicaveis.

DA SESSAO PUBLICA DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE HABILITAGAO E
PROPOSTA E ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA:

DIA: 25/02/2019
HORARIO: 14:00 horas (horario local)

ENDERECO: Av. Rubens de Mendonga, 4.888, Cuiaba/MT — Férum Federal JJ
Moreira Rabelo.
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SECAO | - DO OBJETO

2. A presente licitacdo tem como objeto a prestacdo do servico de conclusdo da
execucdo da obra publica de AMPLIACAO DO EDIFiCIO-SEDE DA SUBSECAO
JUDICIARIA DE CACERES, localizada na Rua Generoso Marques Leite, Lotes 01, 02,
03, 31, 32 e 33, Quadra 03, Loteamento COC, conforme especificacdes constantes
no Anexo l.

SECAO II - DA DESPESA E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

3. A despesa com a contratagdo do servico, estimada em RS 2.054.956,83 (dois
milhdes, cinquenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e
trés centavos), conforme o orcamento estimativo disposto no Anexo |, correra a
conta: Unidade Gestora 090021, Programa de Trabalho Resumido 107244, relativo
ao exercicio de 2019.

SECAO Ill - DA IMPUGNAGAO E PEDIDO DE INFORMAGOES SOBRE O EDITAL

4, O edital podera ser impugnado:

4.1.  Por qualquer pessoa em até 05 (cinco) dias Uteis antes da data fixada
para abertura da sessdo publica;

4.2.  Por qualquer licitante em até 02 (dois) dias Uteis antes da data fixada
para abertura da sessao publica.

5. Acolhida a impugnacdo contra o ato convocatério, sera definida e publicada
nova data para realiza¢do do certame.

6. Até a data marcada para abertura da sessdo publica, qualquer interessado
podera solicitar a Administragao elementos, informagdes e esclarecimentos relativos a
licitagao e as condigOes para atendimento das obrigagdes necessarias ao cumprimento
de seu objeto.

6.1. As impugnacGes e pedidos de esclarecimentos ndo suspenderdo os
prazos previstos no certame.

6.2. As respostas as impugnagdes e os esclarecimentos prestados pela
Comissdo de Licitagao deverdo ser autuados no processo licitatorio e
estar disponiveis para consulta por qualquer interessado.
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7. As decisoes da Comissao Permanente de Licitagao serdo comunicadas mediante
publicagdao no Diario Oficial da Unido, no sitio da Justica Federal — Seg¢ao Judiciaria de
Mato Grosso (endereco eletrénico: www.jfmt.jus.br), bem como diretamente, mediante

e-mail, aos representantes legais dos licitantes.

SEGAO IV - DA PARTICIPAGAO NA LICITACAO

8. Poderao participar desta licitagdo quaisquer licitantes que comprovarem
possuir os requisitos minimos de qualificacdo exigidos neste edital e cujo objeto social
da empresa, expresso no estatuto ou contrato social, especifique atividade de
prestagao de servigos pertinente e compativel com o objeto desta Concorréncia.

9. Nao poderao participar desta licitagdo:

9.1. Empresas cujo objeto social ndao seja pertinente e compativel com o
objeto da licitacao;

9.2. O autor do projeto basico ou executivo, pessoa natural ou juridica;

9.3. A empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboragao
do projeto bdsico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente,
gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com
direito a voto ou controlador, responsavel técnico ou subcontratado;

9.4. Servidor ou dirigente da Justica Federal;
9.5. Empresas ou sociedades estrangeiras que ndo funcionem no pais;

9.6. Empresas impedidas de licitar ou contratar com a Unido (art. 72 da Lei
n? 10.520/02 e art. 28 do Decreto n? 5.450/05) ou suspensas temporariamente
de participar de licitacdo ou impedidas de contratar com a Administracao
Publica (Art. 87, 1ll, da Lei n? 8.666/93);

9.7. Empresas proibidas de contratar com o Poder Publico, nos termos do
art. 72, § 82, V da Lei n2 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais);

9.8. Empresas declaradas inidoneas para licitar ou contratar com a
Administragao Publica, enquanto perdurarem os motivos da puni¢ao ou até que
seja promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a
penalidade;

9.9. Empresas em processo falimentar, em processo concordatario, em
recuperacao judicial ou extrajudicial;
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9.10. Empresas de que sejam proprietdrios, controladores ou diretores
Deputados ou Senadores (cfr. art. 54, 1l da Constitui¢do);

9.11. Empresas proibidas de contratar com o Poder Publico nos termos do art.
12 da Lei n2 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa);

9.12. Empresas reunidas em consorcio;
9.13. Cooperativas;

9.14. Quaisquer interessados enquadrados nas vedagdes previstas no artigo
92 da Lei n2 8.666/93.

O descumprimento de qualquer condigdo de participagdo acarretara a inabilitagao
do licitante.

SECAO V — DO TRATAMENTO DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
E EQUIPARADOS

11.

12.

13.

14.

No caso de participacdo de microempresas ou empresa de pequeno porte, sera
observado o disposto na Lei Complementar n2 123/06, notadamente os seus arts.
42 a 49.

11.1. O enquadramento como microempresa - ME ou empresa de
pequeno porte - EPP dar-se-a nas condigdes do Estatuto Nacional da
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituido pela Lei
Complementar n2 123/06.

A fruicdo dos beneficios licitatérios determinados pela Lei Complementar n2
123/06 independe da habilitacio da ME/EPP ou equiparado para a obtencdo do
regime tributario simplificado.

Os licitantes que se enquadrarem nas situagdes previstas no art. 32 da Lei
Complementar n2 123/06, e ndo possuirem quaisquer dos impedimentos do § 42
do artigo citado, deverdao apresentar declaragao de que cumprem os requisitos
legais para a qualificagdo como microempresa, empresa de pequeno porte ou
equiparado, nos termos da Lei Complementar (Art. 11 do Decreto n2 6.204/07).

A ndo apresentacdo da declaragdo de ME/EPP e equiparado importara na renuncia
ao tratamento consagrado na Lei Complementar n2 123/06.

SECAO VI — DA REPRESENTACAO

15.

Cada licitante poderd apresentar-se com apenas um representante que,
devidamente munido de credencial, serd o Unico admitido a intervir nas fases do
procedimento licitatério, respondendo por sua representada, devendo, ainda, nos
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atos de abertura dos envelopes, identificar-se exibindo a carteira de identidade ou
documento equivalente.

16. Por credencial entende-se:

a) habilitacdo do representante mediante procuracdo, com firma reconhecida
em cartoério; ou

b) documento comprobatdrio da capacidade de representar a empresa, caso
seja seu titular ou dirigente.

17. A ndo apresentagdao ou a incorre¢ao do documento de credenciamento nao
desqualificara a licitante, mas impedira o representante de se manifestar durante as
reunides.

18. O documento que credencia o representante deverd ser entregue separadamente
dos envelopes de habilitagao e proposta.

SECAO VII - DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO E DE PROPOSTA

19. Os documentos relativos a habilitacdo e a proposta de precos deverdo ser
entregues separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho
e identificados no anverso com o nome do licitante e contendo em suas partes
externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres:

ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTOS DE HABILITACAO
JUSTICA FEDERAL — SECAO JUDICIARIA DE MATO GROSSO
CONCORRENCIA N2 01/2019

(RAZAO SOCIAL DO LICITANTE)

CNPJ N° XXXX

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PRECOS

JUSTICA FEDERAL — SECAO JUDICIARIA DE MATO GROSSO
CONCORRENCIA N2 01/2019

(RAZAO SOCIAL DO LICITANTE)

CNPJ N° XXXX
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20. Sera admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou similar, desde
que recebidos no protocolo administrativo da Justica Federal — Se¢ao Judiciaria de
Mato Grosso até o horario marcado para abertura da sessdo publica.

SECAO VIIl - DA HABILITACAO

21. Para habilitagdo na licitagado, exigir-se-a dos interessados documentagao relativa a:
21.1. Habilitagcdo Juridica;
21.2. Qualificacdo econbmico-financeira;
21.3. Regularidade fiscal e trabalhista;
21.4. Qualificacdo técnica e
21.5. Documentagao complementar.

22. Documentos relativos a habilitagao juridica:

22.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades empresarias e, no caso de
sociedades por acdes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus
administradores;

22.2. |Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades simples,
acompanhada de prova de diretoria em exercicio;

22.3. Decreto de autorizacdo, no caso de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizacdo para
funcionamento expedido pelo drgdo competente, quando a atividade
assim o exigir.

23. Documentos relativos a qualificagdo econdmico-financeira:

23.1. Balanco patrimonial e demonstracdes contabeis do ultimo exercicio
social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa
situacdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes
ou balangcos provisodrios, podendo ser atualizados por indices oficiais
guando encerrado ha mais de 03 (trés) meses da data de apresentacao da
proposta;

23.2. Certiddo negativa de faléncia, insolvéncia, concordata, recuperacdo
judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede do
licitante pessoa juridica ou empresario individual, dentro do prazo de
validade previsto na prdpria certiddo, ou, na omissdao desta, expedida h3
menos de 06 (seis) meses contados da data da sua apresentacao;

23.2.1.0 balango patrimonial apresentado pela licitante servird a comprovacao
de que possui, na data prevista para a apresentacdo dos envelopes de
documentacgdo, patriménio liquido no valor minimo de R$ 205.495,68
(duzentos e cinco mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e sessenta e
oito centavos), equivalente a 10% do valor total estimado da contratacdo
(BDI incluso), devendo a comprovagao ser feita relativamente a data da
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apresentacdo da proposta, na forma da lei, admitida a atualizacdo para
esta data através de indices oficiais;

23.2.2.No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a
apresentacdo de balangco patrimonial e demonstra¢cdes contabeis de
abertura.

23.3. Serdo considerados aceitos na forma da Lei, Balango Patrimonial e
Demonstragdes Contabeis assim apresentados:

23.3.1. Publicados em Diario Oficial ou;
23.3.2. Publicados em Jornal de grande circulacao ou;

23.3.3. Registrados em Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante
ou;

23.3.4. Copia do Livro Diario autenticado pela Junta Comercial da sede
ou do domicilio da licitante, na forma da Instrucdao Normativa DREI n2 11,
de 05/12/2013, art. 12, junto com o original do Diario para cotejo pela
comissdo de licitagdo ou acompanhada obrigatoriamente da coépia dos
Termos de Abertura e de Encerramento ou;

23.3.5. Recibo de entrega emitido pelo Sistema Publico de Escrituragao
Digital — Sped, na apresentagao do Balango Patrimonial Digital.

24. O licitante devera apresentar os seguintes indices contabeis, extraidos do ultimo
balango patrimonial ou do balango patrimonial referente ao periodo de existéncia
da sociedade, atestando a boa situacdo financeira:

LG= Liquidez Geral — superiora 1
SG= Solvéncia Geral — superiora 1
LC= Liquidez Corrente — superiora 1
Sendo,

LG= (AC+RLP) / (PC+PNC)

SG= AT / (PC+PNC)

LC=AC/PC

Onde:

AC= Ativo Circulante

RLP= Realizavel a Longo Prazo
PC= Passivo Circulante

PNC= Passivo ndo Circulante
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AT= Ativo Total

25. O balango patrimonial e as demonstragdes contdbeis deverdao estar assinados por
contador ou outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade.

26. Documentos relativos a regularidade fiscal e trabalhista:

26.1. Prova de inscricdo do licitante no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica
(CNPJ);
26.2. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal,

se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo
de atividade e compativel com o objeto contratual;

26.3. Prova de regularidade perante:
26.3.1. a Fazenda Federal mediante Certiddo conjunta quanto a débitos
relativos a tributos federais e a divida ativa da Unido expedida pela

Secretaria da Receita Federal e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, nos termos do art. 12 do Decreto Federal n2 6.106/2007;

26.3.2. As Fazendas Estadual e Municipal, ambas do domicilio ou sede
do licitante.

26.4. Comprovagao de que a empresa detém situagdo regular perante o INSS,
na forma exigida no § 32 do art. 195 da Constituicdo Federal, com a
apresentag¢ao do CND - Certiddao Negativa de Débitos;

26.4.1.1. Caso a empresa licitante ndo apresente o CND, a comissdo de
licitacdo verificarad a regularidade pela consulta a base de dados da
Previdéncia Social, pela Internet, na forma da OS 207 do INSS, de
08/04/1999

26.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo (FGTS) por meio de apresenta¢do do Certificado de Regularidade do
FGTS — CRF, emitido pela Caixa Econdmica Federal.

26.6. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa de débitos
trabalhistas (CNDT).

27.Quando o contrato for executado por filial da empresa, o licitante devera
comprovar a regularidade fiscal e trabalhista da matriz e da filial.

28. As certidGes de comprovacdo da regularidade fiscal e trabalhista dos licitantes
deverdo ser apresentadas dentro do prazo de validade estabelecido em lei ou pelo
orgdo expedidor, ou, na hipdtese de auséncia de prazo estabelecido, deverao estar
datadas dos ultimos 180 dias contados da data da abertura da sessdo publica.



11/63

29. As ME/EPP e seus equiparados deverdo apresentar toda a documentacdo exigida
para efeito de comprovacdo de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente
alguma restricdo (art. 43 da LC n2 123/06).

29.1. Havendo alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal, sera
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial
corresponderd ao momento em que o proponente for declarado o
vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da
Administracdo, para a regularizacdo da documentagdo, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certidoes negativas ou
positivas com efeito de certiddo negativa (art. 43, §12, da LC n2 123/06);

29.2. A declaragdao do vencedor do certame acontecerd no momento
posterior ao julgamento das propostas, aguardando-se os prazos de
regularizacdo fiscal para a abertura da fase recursal. (art. 49, § 29, do
Decreto 6.204/07);

29.3. A ndo-regularizacdo da documentagdo, no prazo previsto acima,
implicard decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sanc¢ées
previstas no art. 81 da Lei n? 8.666/93, sendo facultado a Administracdo
convocar os licitantes remanescentes, nos termos da Seg¢ao “DA
REABERTURA DA SESSAO PUBLICA”, para a assinatura do contrato, ou
revogar a licitagao.

30. Documentos relativos a Qualificagao Técnica:

30.1. Registro ou inscricdo, no respectivo conselho profissional (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU), da empresa licitante e de seu(s) responsavel(is)
técnico(s), da regido a que estiverem vinculados.

30.1.1.No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo
serem registrados ou inscritos no CREA do Estado de Mato Grosso,
deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste oérgao
regional por ocasido da assinatura do contrato;

30.2. Comprovacdo de aptiddo para o desempenho de atividades pertinentes
e compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto desta
licitacdo, por meio da apresentacdo de:

30.2.1. Quanto a capacitacao técnico-operacional:

30.2.1.1. Apresentacdo de Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado
no respectivo conselho profissional ou Certiddo de Acervo Técnico —
CAT, emitido pelo respectivo conselho profissional, em nome da
empresa licitante, relativo a execucdo de obra de construgdo ou
reforma de prédio de escritério (comercial ou publico), de no minimo
500m?.

30.2.2. Quanto a capacitagdo técnico-profissional:

30.2.2.1. Apresentacdo de Atestado fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado contratante do servico, devidamente
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registrado no respectivo conselho profissional em nome de
profissional de nivel superior, legalmente habilitado, integrante do
quadro permanente da empresa licitante ou Certidao de Acervo
Técnico (CAT) emitida pelo respectivo conselho profissional, em
nome de profissional de nivel superior, legalmente habilitado,
integrante do quadro permanente da empresa licitante, onde fique
comprovada a responsabilidade técnica na execucdao de obra de
construgao ou reforma de prédio de escritério (comercial ou
publico), de no minimo 500m?2.

30.2.3. Considera-se prédio de escritérios, os locais para a conducao de
negocios e prestagao de servigos pessoais, tais como consultorios de médicos e
dentistas, escritérios de profissionais liberais, escritdrios comerciais em geral,
hotéis, bancos, instituicdes financeiras em geral e reparti¢cdes publicas. Pode ser
prédio destinado a uma unica entidade ou tendo pavimentos divididos em varias
unidades auténomas, com acesso a um “hall” comum. Pequenos escritorios
funcionando em prédios com outras finalidades devem ser considerados como
partes da ocupacdo predominante e sujeitos as regras desta ultima.

30.2.3.1. Serd aceito o somatorio de dados constantes em até 02 (duas)
CertidGes de Acervo Técnico — CAT ou Atestados de Capacidade
Técnica para o atendimento, de maneira individualizada, de cada um
dos requisitos constantes nas alineas acima, desde que pelo menos
70% do requisito seja atendido em 01 (um) dos documentos.

30.2.3.2. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe
técnica acima elencados deverdo pertencer ao quadro
permanente do licitante, na data prevista para entrega da
proposta.

30.2.3.3. Entende-se, para fins de habilitacdo, como responsaveis
técnicos e/ou membros da equipe técnica, e como
comprovacdo de vinculacdo do profissional detentor de
acervo técnico, o atendimento aos seguintes requisitos:

a) Sécio: contrato social ou estatuto social, devidamente registrado
junto ao érgao competente;

b) Diretor: copia do contrato social, em se tratando de firma
individual ou limitada, ou cdpia da ata de eleicdo devidamente publicada na
imprensa, em se tratando de sociedade an6nima;

c) Empregado: cépia da ficha ou livro de registro de empregado
registrado na SRTE, ou ainda copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social ou
Contrato de Prestagdo de Servico com firma reconhecida dos profissionais cujos
nomes nao constem da certiddo emitida pelo CREA ou CAU referente a pessoa
juridica; ou, ainda, Declaracdo de contratacdo futura do profissional detentor do
atestado apresentado, desde que acompanhada de declaragdo de anuéncia do
profissional.

d) Responsavel Técnico — Certiddo de Pessoa Juridica emitida pelo
CREA ou CAU, na validade, onde conste o nome do profissional como Responsavel
Técnico ou membro do Quadro Técnico.
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30.2.3.4. No decorrer da execucdo do servico, os profissionais de
gue trata este subitem poderdo ser substituidos, nos termos
do art. 30, §10, da Lei n° 8.666/93, por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que a
substituicao seja aprovada pela Administragao;

30.3. Declaragdo, conforme modelo anexo ao Edital, de que of(s)
profissional(ais) de que trata este item 30, participara(do) da obra objeto
desta licitacao;

30.4. Declaracdo, conforme modelo anexo ao Edital, de que estardo
disponiveis para a execu¢dao da obra todas as instalagdes de canteiro,
maquinas, equipamentos e pessoal especializado, que se responsabilizara
pelos trabalhos, inclusive perante o CREA e CAU, necessarios ao
cumprimento do objeto desta licitagao;

30.5. Declaragdao, conforme modelo anexo ao Edital, de que o licitante, por
intermédio de representante legal devidamente qualificado para esse fim,
vistoriou os locais onde serdo realizados os servicos, e de que é detentor de
todas as informacgodes relativas a sua execug¢do ou de que optou por nao
vistoriar o local e as condi¢cbes em que serdo executados os servicos estando
ciente de que ndo poderad alegar desconhecimento dos servicos e de
dificuldades técnicas ndo previstas.

30.5.1. A vistoria serd acompanhada por servidor designado para esse
fim, de segunda a sexta-feira, das 12 horas as 18 horas, devendo o
agendamento ser efetuado previamente pelos telefones (65) 3614-
9789.

30.5.2.0 prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da
publicacdo do Edital, estendendo-se até o dia util anterior a data
prevista para abertura da licitacdo;

31. Documentag¢dao complementar:

31.1. Declaragdao de que cumpre todos os requisitos de habilitagdo e
gue sua proposta esta em conformidade com as exigéncias deste Edital;
31.2. Declaracdo de que ndo possui em seu quadro de pessoal

empregado com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho,
salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inciso
XXXIII do art. 72 da Constituicdo Federal;

31.3. Declaracdo de que a proposta foi elaborada de forma
independente, nos termos da Instru¢cdo Normativa SLTI/MPOG n° 02/09;
31.4. Declaragdao de enquadramento como microempresa, empresa de

pequeno porte ou equiparado, nos termos da Lei Complementar n2
123/06, quando for o caso;

31.5. Declaragdo de que esta ciente da vedagao de efetuar, durante a
vigéncia do contrato, a contratacdo de empregado(s) conjuge,
companheiro ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até
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o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direcdo e de
assessoramento, de juizes que integram a Justica Federal de 19
Grau/Mato Grosso, em cumprimento ao art. 32 da Resolugdo n2 07, de
18/10/2005, do Conselho Nacional de Justica, podendo ser adotado o
modelo constante do Anexo Il deste Edital;
31.6. Declaragdo de que contratara um percentual nao inferior de 2%
de egressos do sistema carcerdrio, e de cumpridores de medidas e
penas alternativas, conforme a Resolugdo 114/2010 do Conselho
Nacional de Justica.
32. A pessoa que assinar os documentos exigidos na documentagao complementar

prevista neste item devera comprovar que detém poderes para agir em nome do
licitante.

33. Ao licitante regularmente inscrito no SICAF sera dispensada a apresentacdao dos
documentos de habilitacdo referentes aos niveis de cadastro em que tenha
obtido o registro regular, desde que instrua o envelope de habilitacio com o
extrato impresso do SICAF, sob pena de inabilitagao.

33.1. O licitante cadastrado no SICAF obriga-se a declarar, sob as penalidades
legais, a superveniéncia de fato impeditivo da habilitacdo, nos termos do
art. 32, § 22 da Lei n? 8.666/93.

34. Nao serdo aceitos documentos rasurados ou ilegiveis.

35. Para fins de habilitagdo, serdao aceitas certiddes expedidas pelos 6rgdos da
administracdo fiscal, tributdria e trabalhista emitidas pela internet, nos termos do
art. 35 da Lei n? 10.522/02.

36. Sob pena de inabilitacdo, todos os documentos deverdo ser apresentados:

36.1. Na forma prevista em lei, e quando ndao houver regulamentagdo
especifica, deverdao sempre ser apresentados em nome do licitante e com o
numero do CNPJ;

36.2. Em nome da matriz, se o licitante for a matriz;

36.3. Em nome da filial, se o licitante for a filial, exceto aqueles documentos
gue, pela prépria natureza, forem emitidos somente em nome da matriz;

36.4. Em original, em publicacdo da imprensa oficial ou em cépia autenticada
por cartério ou por servidor qualificado da Justica Federal — Secdo
Judicidria de Mato Grosso.

37. Constatado o atendimento as exigéncias previstas neste Edital, o licitante serd
declarado habilitado.

SECAO IX — DA PROPOSTA
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38. A proposta de precos deve ser redigida em lingua portuguesa, com clareza, sem
emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada e
rubricadas todas as suas folhas pelo representante legal do licitante.

39. A proposta deverd indicar:

39.1. O preco unitario e total para a prestacdo de servigcos, em moeda
corrente nacional, em algarismo e por extenso, sem inclusdo de qualquer
encargo financeiro ou previsdo inflacionaria. Nos precos propostos deverao
estar incluidas, além do lucro, todas as despesas, diretas e indiretas,
relacionadas com a prestacdo de servicos objeto da presente licitacdo.

39.2. Planilha orcamentaria, conforme modelo anexo a este Edital;

39.2.1. Na composi¢do dos pregos unitarios o licitante devera
apresentar discriminadamente as parcelas relativas a mao-de-
obra, materiais, equipamentos e servigos.

39.3. Beneficios e Despesas Indiretas - B.D.l.,, detalhando todos os seus
componentes, inclusive em forma percentual e utilizando a formula,
conforme modelo anexo ao Edital;

39.3.1. Os valores adotados pela Justica Federal que
conduziram ao BDI - Servicos de 28,20% e BDI - Equipamentos
de 20,83% no Orcamento Estimativo também estdo dispostos
no modelo anexo ao Edital.

39.3.2. Os custos de administracdo local, mobilizacdo e
desmobilizacdo e instalacdo de canteiro e acampamento, bem
como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como
custo direto da obra, ndo poderdo ser incluidos na composicdo
do BDI, devendo ser cotados na planilha orgamentaria;

39.4. Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital;

39.5. Declaragao expressa do licitante concordando com a adequagao do
projeto basico, estando ciente que as alteracdes contratuais sob alegacdo
de falhas ou omissdes em qualquer das pegas, or¢gamentos, plantas,
especificacdes, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto nao
poderdo ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total
do contrato, computando-se esse percentual para verificacdo do limite do
art. 65, § 12, da Lei n2? 8.666, de 21 de junho de 1993; conforme modelo anexo
ao edital (Inciso Ill do § 62 do art. 125 da Lei 12.465/2011).

40. N3do se admitira, na proposta de precos, custos identificados mediante o uso da
expressao “verba” ou de unidades genéricas.

41. O licitante deverd observar o valor de RS 2.054.956,83 (dois milhdes, cinquenta e
quatro mil, novecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e trés centavos),



42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.
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considerado o maximo especificado neste Edital, sob pena de desclassificacdao de
sua proposta.

A apresentacdo da proposta implica na plena aceitacdo, por parte do licitante, das
condicOes estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como a obrigatoriedade
do cumprimento das disposicdes nele contidas, assumindo o proponente o
compromisso de executar os servicos nos seus termos e fornecer todos os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessdrios, em quantidade e
qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo, quando
requerido, sua substituicao.

Nos precos ofertados ja deverdo estar inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros,
encargos sociais, trabalhistas e as despesas decorrentes da execuc¢do do objeto. O
Imposto de Renda de Pessoa Juridica — IRPJ — e a Contribui¢ao Social sobre o Lucro
Liguido — CSLL -, que ndao podem ser repassados a Administracdo, ndo serao
incluidos na proposta apresentada.

Em caso de divergéncia entre o custo constante da planilha de composicdo de
custos unitarios e o constante da planilha de orcamento sintético, prevalecerd o
primeiro.

As propostas terao validade de 60 (sessenta) dias contados da data de abertura da
sessao publica estabelecida no preambulo deste Edital.

Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocag¢do para contratacao,
ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

Até a abertura da sessdo, o licitante podera retirar ou substituir a proposta
anteriormente encaminhada.

Apds a abertura da sessdao, somente serdo aceitas alteracdes formais, destinadas a
sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma alteracdo do conteudo e das
condicOes referidas.

SECAO X — DA SESSAO PUBLICA

49.

A abertura dos envelopes contendo a documentacdo de habilitacdo e a proposta
de pregos serda realizada em sessdao publica, da qual serd lavrada ata
circunstanciada assinada pelos membros da Comissdo de Licitacdo e pelos
representantes legais das licitantes presentes.

49.1. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente
gue impeca a realizacdo do certame na data marcada, a sessdo serd
automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo
hordrio e local anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo
em contrario.
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54,
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Aberta a sessdo, a Comissdo de Licitacdo recebera, de uma s6 vez, os envelopes
contendo a proposta e a documentagao de habilitagao.

Como condigdo prévia ao exame da documentagao de habilitagao, a Comissao de
Licitacdo verificara o eventual descumprimento das condi¢Ges de participacao,
especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a participacdo no
certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (http://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

c) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica

(www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php).

51.1. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa licitante e
também de eventual matriz ou filial (cfr. Acérddo TCU n2 1.793/11) e de seu sécio
majoritario (cfr. art. 12 da Lei n°® 8.429/92, que prevé, dentre as san¢bes impostas
ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicao de
contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual
seja socio majoritario).

51.2. Constatada a existéncia de vedacdo a participacdo no certame, o licitante
serd inabilitado.

N3ao ocorrendo o descumprimento das condicdes de participacdo, serdo
identificados os licitantes participantes e abertos os envelopes contendo a
documentacdo de habilitacado.

A verificacdo do cumprimento dos requisitos de habilitacdo dos licitantes que
optarem pela comprovagdao mediante apresentagao do registro nos respectivos
niveis de cadastro do SICAF serda realizada mediante a analise do correspondente
extrato impresso apresentado a Comissdao de Licitagao dentro do envelope de
habilitagao, que sera objeto de conferéncia realizada por meio de consulta on line
ao sistema.
53.1. Caso o licitante comprove, exclusivamente mediante recibo, ter
entregado a documentacdo a Unidade Cadastradora do SICAF no prazo
regulamentar, o Presidente da Comissdo de Licitagdo solicitarda a Unidade
Cadastradora informacoes sobre a regularidade do licitante.

Caso necessdrio, a Comissdo de Licitacdo podera suspender a reunido para

analisar os documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e

horario em que voltara a se reunir.
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55. Analisada a documentac¢do de habilitacdo, a Comissdo de Licitacdo, de forma
motivada, indicard os licitantes inabilitados em razdo de falha ou omissdo na
documentagao.

56. A inabilitacdo de qualquer licitante sera sempre fundamentada e registrada na
ata da sessao.

57. Caso todos os licitantes renunciem expressamente ao direito de recorrer, serdo
imediatamente abertas as propostas de prego dos licitantes habilitados.

57.1. Nao havendo renuncia ao direito de recorrer, a Comissao de Licitagao
suspendera a sessdo e marcard nova data para abertura dos envelopes
contendo as propostas de preco.

57.1.1. Os documentos de habilitacdo e os envelopes lacrados contendo
as propostas serao rubricados por todos os licitantes e pelos membros
da Comissao de Licitagao e ficardao guardados na respectiva Segao.

58. Apds o final da fase de habilitagdo, os envelopes n? 02 dos licitantes
inabilitados serdo devolvidos lacrados.

58.1. Os envelopes n? 02 ficardo a disposicdo das empresas inabilitadas pelo
periodo de até 10 (dez) dias uteis contados do encerramento do certame, apds
o que serao destruidos pela Comissao de Licitagao.

59. A inabilitagdo do licitante importa preclusao do seu direito de participar das
fases subsequentes do certame.

60. A intimacdo do julgamento da habilitacdo e das propostas dos licitantes sera
feita mediante publicacdo na imprensa oficial, salvo se presentes os representantes
dos licitantes no ato em que foi adotada a decisdo, quando podera ser feita por
comunicacdo direta aos interessados e lavrada em ata.

61. Apos a fase de habilitacdo, ndo cabera:

61.1. Desisténcia das propostas, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pela Comissdo de Licitagdo.

61.2. Desclassificagao do licitante por motivo relacionado com a habilitagao,
salvo em razao de fatos superveniente ou sé conhecidos apds o julgamento.

62. Abertos os envelopes n? 02, a Comissdo de Licitacdo examinara as propostas
apresentadas quanto as suas especificacGes e compatibilidade do preco em relacdo ao
valor estimado para a contratacdo.

63. A desclassificacdo de proposta sera sempre fundamentada e registrada na ata
da sessao.

64. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem
desclassificadas, a Comissao de Licitagdo podera fixar prazo de 08 (oito) dias uteis para
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a apresentacao de nova documentacdao ou proposta, escoimadas das causas que as
inabilitaram ou desclassificaram.

65. Em todos os atos publicos, serdo lavradas atas circunstanciadas, assinadas
pelos membros da Comissdo e pelos representantes dos licitantes presentes.

66. A Comissdo de Licitacdo podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao
guadro de pessoal da Justica Federal — Secdo Judiciaria de Mato Grosso para orientar
sua decisdo. Caso o Orgdo ndo possua, no seu quadro de pessoal, profissionais
habilitados para emitirem parecer técnico, podera ser formulado por pessoa fisica ou
juridica qualificada.

SECAO XI - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

67. O critério de julgamento sera menor prego global.

68. Sera desclassificada a proposta final que:
68.1. N3ao atenda aos requisitos estabelecidos na Sec¢do IX do presente edital;
68.2. Contenha vicios insanaveis ou ilegalidades;

68.3. Nado apresente as especificacdes técnicas exigidas pelo Edital ou
Projetos Executivos;

68.4. Apresentar valor global superior ao de RS 2.054.956,83 (dois milhdes,
cinquenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e trés
centavos), considerado o maximo estabelecido neste Edital;

68.4.1. A proposta podera utilizar custos unitdrios diferentes daqueles
fixados neste Edital, desde que o preco global orcado e o de cada uma
das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro do contrato figuem
igual ou abaixo do valor calculado a partir do sistema de referéncia
utilizado.

68.5. Apresentar precos que sejam manifestamente inexequiveis;

68.5.1. Considera-se manifestamente inexequivel a proposta cujo valor
global proposto seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos
seguintes valores:

68.5.1.1. Média aritmética dos valores das propostas
superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orcado pela
Administracao, ou

68.5.1.2. Valor orcado pela Administracdo.

68.5.2. Nessa situacdo, sera facultado ao licitante o prazo de 5 (cinco)
dias Uteis para comprovar a viabilidade dos pregos constantes em sua
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proposta, conforme parametros do artigo 48, inciso Il, da Lei n°
8.666/93, sob pena de desclassificagao.

SECAO XII - DO DIREITO DE PREFERENCIA DAS ME/EPP E EQUIPARADOS

69. Classificadas as propostas, sera observado o disposto nos artigos 44 e 45 da Lei
Complementar n? 123/06, regulamentada pelo Decreto n° 6.204/07:

69.1. A ME/EPP ou equiparado considerado empatado e mais bem
classificado sera convocado para apresentar nova proposta de preco inferior
aquela considerada vencedora do certame;

69.2. N3do ocorrendo a contratacdo da ME/EPP ou equiparado mais bem
classificado, serdo convocadas, na ordem classificatéria, as ME/EPP e
equiparados remanescentes considerados empatados para o exercicio do
direito de ofertar proposta de prego inferior aquela considerada vencedora do
certame (Art. 45, I, da LC n2 123/06).

70. Entende-se por empate aquelas situagdes em que as propostas apresentadas
pelas microempresas, empresas de pequeno porte e equiparados sejam iguais ou até
10% (dez por cento) superiores ao lance mais vantajoso (Art. 44, §§ 12 e 22, da LC n®
123/06).

71. No caso de equivaléncia de propostas apresentadas pelas ME/EPP e
equiparados que se encontrem em situagdo de empate, sera realizado sorteio para
determinar a primeira que podera apresentar melhor oferta.

72. Somente se a contratacdo de ME/EPP ou equiparado que esteja dentro do
critério de empate falhar é que o objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta
originalmente vencedora, atendidas as demais disposicdes deste Edital (§ 12 do art. 45
da LC n2123/06).

73. O disposto nesta Secdo somente sera aplicavel quando a melhor oferta inicial
nao tiver sido apresentada por ME/EPP ou equiparado (Art. 45, § 32, da LC n? 123/06).

SEGCAO XIIl — DAS REGRAS GERAIS DE DESEMPATE

74. Se depois de realizado o procedimento previsto na Se¢ao “DO DIREITO DE
PREFERENCIA DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E
EQUIPARADOS”, restarem duas ou mais propostas em igualdade de condi¢Ges, como
critério de desempate, sera assegurada preferéncia:

74.1. Sucessivamente, aos servigos:
74.1.1. Produzidos no Pais;
74.1.2. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
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74.1.3. Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa
e no desenvolvimento de tecnologia no Pais.

74.2. Na auséncia das hipdteses de preferéncia acima enumeradas, a
classificacdo far-se-a, obrigatoriamente, por sorteio, em ato publico, para o
qual todos os licitantes serdo convocados, vedado qualquer outro processo.

SEGAO XIV - DOS RECURSOS

75.

76.

77.

78.

79.

Dos atos da Administragdo serao admitidos os seguintes recursos:

75.1. Recurso hierarquico, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar
da intimacdo do ato, ou da lavratura da ata de reunido, nos casos de:

75.1.1. Habilitacdo ou inabilitacdo do licitante;
75.1.2. Julgamento das propostas;
75.1.3. Anulacdo ou revogacao da licitacao;

75.1.4. Indeferimento do pedido de inscricdo em registro cadastral, sua
alteracdo ou cancelamento;

75.1.5.Rescisdo do Contrato por ato unilateral da Administragdo, nos
casos a que se refere o inciso | do artigo 79 da Lei n2 8.666/93;

75.1.6. Aplicagao das penas de adverténcia, suspensao temporaria ou de
multa.

75.2. Representacdo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da intimacdo
da decisdo relacionada com o objeto da licitacdo ou do Contrato, de que ndo
caiba recurso hierarquico.

75.3. Pedido de reconsideracdo, no prazo de 10 (dez) dias uteis, a contar da
intimagdo do ato, no caso de declaragdo de inidoneidade.

A interposicdo de recurso serd comunicada aos demais licitantes, que poderdo
impugna-lo no prazo de 05 (cinco) dias uteis.

O recurso serd dirigido ao juiz diretor do foro da Justica Federal — Secdo Judicidria
de Mato Grosso, por intermédio do Presidente da Comissdo de Licitacdo, que
podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, ou, nesse
mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado.

A decisdo deverd ser proferida no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados do
recebimento do recurso.

Os recursos interpostos em razao de habilitagdo ou inabilitagdao de licitante ou do
julgamento das propostas terdao efeito suspensivo, podendo a autoridade
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competente, motivadamente e presentes razbes de interesse publico, atribuir
eficacia suspensiva aos demais recursos.

80. Durante o prazo de apresentacdo do recurso, serd garantido o acesso do licitante
aos autos do processo licitatorio ou a qualquer outra informacdo necessaria a
instrucao do recurso.

80.1. Caso os autos do processo nao estejam disponiveis para vista dos
licitantes interessados, o prazo para recurso sera suspenso.

81. O acolhimento do recurso importara na invalidagao apenas dos atos insuscetiveis
de aproveitamento.

82. A cientificacdo dos licitantes acerca das decisGes proferidas nos recursos ocorrera
na forma prevista no item 7 da Secdo lll deste instrumento.

SECAO XV - DA ADJUDICACAO E HOMOLOGAGAO

83. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologard o procedimento licitatorio e adjudicara o
objeto ao licitante vencedor.

84. Apdbs a adjudicagao, o adjudicatario sera convocado para assinar o contrato ou
retirar o instrumento equivalente, no prazo de 2 (dois) dias Uteis.

85. Quando o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato ou retirar o
instrumento equivalente, a Justica Federal — Secdo Judiciaria de Mato Grosso
poderd convocar o licitante subsequente na ordem de classificacdo, para assinar o
contrato ou retirar o instrumento equivalente.

SECAO XVI - DO INSTRUMENTO DO CONTRATO

86. A contratacdo sera formalizada por intermédio de contrato.

87. O licitante vencedor tera o prazo de 02 (dois) dias uteis para a assinatura do
contrato.

87.1. O prazo da convocagao podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, quando solicitado pelo vencedor durante o seu transcurso,
desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administracao.

88.E facultado & Administracdo, quando o convocado n3o assinar o referido
documento no prazo e condigGes estabelecidas, chamar os licitantes
remanescentes, obedecida a ordem de classificagao, para fazé-lo em igual prazo e
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nas mesmas condicOes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos
precos, ou revogar a licitacdo, independentemente da cominacdo prevista no art.
81 da Lei n. 8.666/93.

89. A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o Contrato dentro do prazo
estabelecido pela Administracdo, caracteriza o descumprimento total da obrigacao
assumida, sujeitando-o as penalidades do Edital;

90. O disposto no subitem anterior ndao se aplica aos licitantes convocados nos termos
do art. 64, § 29, da Lei n. 8.666/93, que ndo aceitarem a contrata¢do, nas mesmas
condicOes propostas pela adjudicatdria, inclusive quanto ao preco e prazo.

91. O término do prazo de vigéncia da contratacdo ndo exime a Contratada das
obrigacbes assumidas em relacdo a execucdo completa da obra até a
entrega/recebimento formal do objeto e nem em relagdo as garantias oferecidas.

SECAO XVII — DA VIGENCIA DO CONTRATO

92. O contrato terd vigéncia de 12 (doze) meses, contados da data em que for firmado,
podendo ser prorrogado, por meio de aditivo, observando-se a vigéncia dos créditos e
dotacGes orcamentarios, resguardado e satisfeito o interesse publico.

92.1 No prazo de vigéncia estipulado no caput desta clausula estdo inclusos:

a) 05 (cinco) meses corridos para a execucao de todos os servicos, contados da
data de recebimento da Ordem de Execucdo de Servico pela CONTRATADA;

b) 15 (quinze) dias corridos para o recebimento provisério, contados da entrega
completa do objeto;

c) 90 (noventa) dias corridos para o recebimento definitivo, contados do
recebimento provisdrio.

SECAO XVIIl - DA GARANTIA DO CONTRATO E DOS SEGUROS

93. No prazo de 20 (vinte) dias apds a assinatura do contrato, o licitante vencedor
deverd prestar garantia para o periodo minimo de 03 (trés) meses apds o término da
vigéncia do contrato correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da
contratacdo, em conformidade com o disposto no art. 56 da Lei 8.666/93.

93.1. O valor da garantia serd atualizado sempre que houver alteracao,
reajuste ou revisdo do valor do contrato.

94. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
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a) prejuizo advindo do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

b) prejuizos causados a administragdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo
durante a execuc¢do do contrato;

c) as multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a Contratada; e

d) obrigacbes trabalhistas, fiscais e previdencidrias de qualquer natureza, ndo
honradas pela Contratada.

95. N3o serdo aceitas garantias na modalidade seguro-garantia em cujos termos nao
o _n

constem expressamente os eventos indicados nas alineas “a” a “d” do paragrafo
primeiro desta cldusula.

96. A garantia em dinheiro devera ser efetuada na Caixa EconGmica Federal, em conta
especifica com correcdo monetdria, em favor da Secao Judicidria de Mato Grosso.

97. O atraso na apresentagdo da garantia, superior a 30 (trinta) dias, autoriza a
Administracdo a promover a rescisdao do contrato, por descumprimento ou
cumprimento irregular das clausulas deste contrato, conforme dispGem os incisos | e Il
do art. 78 da Lei n.2 8.666/93.

98. A garantia prestada sera restituida (e/ou liberada) apds o cumprimento integral de
todas as obrigagbes contratuais e, quando em dinheiro, sera atualizada
monetariamente, conforme dispGe o §42 do art. 56 da Lei 8.666/93.

99. A ndo prestacdo de garantia no prazo determinado sujeitard o contratado as
penalidades legalmente estabelecidas, sem prejuizo da rescisdo do contrato.

100. Devera a licitante demonstrar a quitacdao do contrato celebrado para atender ao
determinado no item 93. Caso o pagamento seja realizado de forma parcelada, devera
comprovar o pagamento de cada parcela até trés dias apds seu vencimento. Nos casos
de parcelamento, devera a contratada, formalmente, comunicar a seguradora de que
ha o dever de notificar a Justica Federal nos casos de inadimplemento, apresentando a
contratante comprovacao de tal comunicacao.

101. A Contratada deverd, na forma da lei, fazer e apresentar, no prazo maximo de 10
(dez) dias uteis, o seguro obrigatdrio contra acidentes de trabalho previsto no art. 79,
XXVIII, da Constituicdo Federal, e regulado pelas Leis n. 8.212/1991 e n. 8.213/1991.

102. A Contratada devera contratar, por sua conta e desde o inicio da obra, seguros
contra responsabilidade civil por danos a terceiros e danos fisicos a obra (incéndio,
explosdo, desmoronamento parcial e total, rachaduras etc.);

103. O seguro contra responsabilidade civil deve cobrir uma indenizagdo minima de RS
300.000,00 (trezentos mil reais) por evento;



25/63

104. O seguro contra danos fisicos ao imdvel deve ser revisto semestralmente, para
ajustar o valor da cobertura ao da obra em desenvolvimento.

SECAO XIX - DAS OBRIGAGOES DO CONTRATADO

105. As obrigagdes do contratado sdao aquelas discriminadas na minuta do Contrato em
anexo.

SECAO XX - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

106. As obrigacdes da contratada sdo aquelas discriminadas na minuta do Contrato em
anexo.

SECAO XXI — DA FISCALIZACAO

107. A execucdo dos servicos ora contratados serda objeto de acompanhamento,
controle, fiscalizagdo e avaliagdao por representante ou equipe da contratante, para
este fim especialmente designado, com as atribuicGes especificas determinadas na Lei
n°® 8.666, de 1993.

108. A fiscalizacdo deverad realizar, entre outras, as seguintes atividades:

108.1 Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentagdo
pertinente aos trabalhos, incluindo o contrato, Projeto Basico, orcamentos,
cronogramas, correspondéncias e relatérios de servigos;

108.2 Analisar e aprovar o plano de execucdo a ser apresentado pela
contratada nos inicios dos trabalhos;

108.3 Solucionar as duvidas e questGes pertinentes a prioridade ou
seqliéncia dos servicos em execu¢do, bem como as interferéncias e
interfaces dos trabalhos da contratada com as atividades de outras
empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo contratante;

108.4 Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servigo que ndo seja
executado em conformidade com o plano ou programa de manutencdo,
norma técnica ou qualquer disposicdo oficial aplicavel ao objeto do contrato;

108.5 Solicitar a realizagdo de testes, exames, ensaios e quaisquer provas
necessarias ao controle de qualidade dos servicos objeto do contrato;

108.6 Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execuc¢do dos
servicos aprovando os eventuais ajustes que ocorreram durante o
desenvolvimento dos trabalhos;

108.7 Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados,
verificar e atestar as respectivas medicbes bem como conferir, vistar e
encaminhar para pagamento as faturas emitidas;
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108.8 Verificar e aprovar os relatdrios de execucdo dos servicos
elaborados de conformidade com os requisitos estabelecidos no
Caderno de Encargos;

108.9 Verificar e aprovar eventuais acréscimos de servigos necessarios
ao perfeito atendimento do objeto do contrato;

108.10 Solicitar a substituicdo de qualquer funciondrio da Contratada
gue embarace ou dificulte a agao da Fiscalizagdo ou cuja presenga no
local dos servigos seja considerada prejudicial ao andamento dos
trabalhos.

O Relatério de Servigos sera destinado ao registro de fatos e comunicagdes
pertinentes a execugdao dos servigos, como conclusdao e aprovagao de servigos,
indicacGes sobre a necessidade de trabalho adicional, autorizacdo para
substituicdo de materiais e equipamentos, irregularidades e providéncias a serem
tomadas pela contratada e fiscalizagao.

As reunides realizadas no local dos servicos serdo documentadas por Atas de
Reunido, elaboradas pela fiscalizacdo e conterdo, entre outros dados, a data,
nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisdes e responsaveis
pelas decisdes a serem tomadas.

O acompanhamento, o controle, a fiscalizacdo e avaliacdo de que trata este item
nao exime a contratada da responsabilidade pela execugdo dos servigos e nem
confere a contratante responsabilidade solidaria, inclusive perante terceiros, por
guaisquer irregularidades ou danos na execucdo dos servicos contratados.

A contratada devera facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla acdo da
fiscalizacdo, permitindo o acesso aos servicos em execu¢do, bem como atender
prontamente as solicitacdes que |he forem efetuadas, ou, em caso de
impossibilidade, justificar por escrito.

A comunicacdo entre a fiscalizacdo e a contratada sera realizada através de
correspondéncia oficial, anotagGes ou registros no Relatério de Servicos, Diario
de Obras e e-mail previamente cadastrado.

SECAO XXII - DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

114

O objeto sera recebido:

114.1. Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e
fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até
15 (quinze) dias da comunicac¢do escrita do contratado;
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114.2. No Termo de Recebimento Provisério serdao indicadas as eventuais
correcbes e complementacBes consideradas necessarias ao recebimento
definitivo, bem como estabelecido o prazo para a execugao dos ajustes;

114.3. Definitivamente, por comissdo designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até
90 (noventa) dias do recebimento provisério, apds o decurso do prazo de
observacdo, ou vistoria que comprove a adequac¢do do objeto aos termos
contratuais;

115 O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as

suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem

vicios, defeitos ou incorrecGes resultantes da execugcdo ou de materiais

empregados.

SEGAO XXIII — DA RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO

116 O contratado é responsavel pelos danos causados a Administracdo ou a terceiros,

decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do contrato.

117 O

recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo excluem a

responsabilidade do contratado pelos prejuizos resultantes da incorreta

execucdo do contrato.

SECAO XXIV — DA GARANTIA DA OBRA

118 O servico devera possuir prazo de garantia de 5 (cinco) anos, a contar do

recebimento definitivo da obra.

SECAO XXV - DO PAGAMENTO

119 Dar-se-a na forma prevista na minuta do contrato.

SECAO XXV - DAS SANCOES

120 Dar-se-ao na forma prevista na minuta do contrato.
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SECAO XXVII - DA RESCISAO DO CONTRATO

121 Constituem motivo para rescisao do contrato:

121.1 O ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificacbes, projetos
ou prazos;

121.2 Cumprimento irregular de cldusulas contratuais, especificacGes, projetos e
prazos;

121.3 A lentiddao do seu cumprimento, levando a Administracdo a
comprovar a impossibilidade da conclusao do servico, nos prazos
estipulados;

121.4 O atraso injustificado no inicio do servico;

121.5 A paralisagdo do servigo, sem justa causa e prévia comunicagdao a
Administracao;

121.6 A subcontratacdo total do seu objeto, a associacdo do contratado com
outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusao, cisdo ou
incorporacdo, ndo admitidas neste edital e no contrato;

121.7 A subcontratacdo parcial do seu objeto, sem que haja prévia
aquiescéncia da Administracdo e autorizacdo em contrato;

121.8 O desatendimento das determinagdes regulares da autoridade
designada para acompanhar e fiscalizar a sua execugdo, assim como as de seus
superiores;

121.9 O cometimento reiterado de faltas na sua execugdo, anotadas na forma
do § 12 do art. 67 da Lei n? 8.666/93;

121.10 A decretagao de faléncia ou a instauragao de insolvéncia civil;
121.11 A dissolucdo da sociedade ou o falecimento do contratado;

121.12 A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da
empresa, que prejudique a execucdo do contrato;

121.13 Razdes de interesse publico de alta relevancia e de amplo conhecimento
justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a
qgue esta subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a
que se refere o contrato;

121.14 A supressdao, por parte da Administracdao, das servicos, acarretando
modificagao do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 12 do art.
65 da Lei n? 8.666/93;
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121.15 A suspensao de sua execuc¢ao, por ordem escrita da Administracao, por
prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica,
grave perturbagdao da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas
suspensdes que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento
obrigatério de indenizagOes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobiliza¢cdes e mobilizacbes e outras previstas, assegurado ao contratado,
nesses casos, o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das
obrigacdes assumidas até que seja normalizada a situagao;

121.16 O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
Administracdo decorrentes do servico, ou parcelas destes, ja recebidas, salvo
em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra,
assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensao do cumprimento
de suas obrigagOes até que seja normalizada a situagao;

121.17 A nao liberagao, por parte da Administracao, de area, local ou objeto
para execugao do servigo, nos prazos contratuais;

121.18 A ocorréncia de caso fortuito ou de forgca maior, regularmente
comprovada, impeditiva da execugao do contrato;

121.19 Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n? 8.666/93,
sem prejuizo das sangdes penais cabiveis.

122. A rescisdo, devidamente motivada nos autos, sera precedida de
procedimento administrativo, assegurado o contraditdrio e a ampla defesa.

123. No caso de rescisdo provocada por inadimplemento do contratado, o
contratante poderd reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato
até o valor dos prejuizos causados, ja calculados ou estimados.

SECAO XXVIIl - DA REVOGAGCAO DO PROCEDIMENTO

124. A Administracdo podera revogar a licitacdo por razGes de interesse publico
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente
para justificar tal conduta.

125. A revogagao sera precedida de procedimento administrativo, assegurado o
contraditdrio e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.

SECAO XXIX — DA ANULAGAO DO PROCEDIMENTO

126. A Administragdo, de oficio ou por provocagao de terceiros, devera anular o
procedimento quando eivado de vicio insanavel.
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127. A anulagdo sera precedida de procedimento administrativo, assegurado o
contraditdrio e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.

128. A nulidade do procedimento de licitacdo ndo gera obrigacdo de indenizar pela
Administracao.

129. A declaracdo de nulidade de algum ato do procedimento somente resultara na
nulidade dos atos que diretamente dependam ou sejam consequéncia do ato anulado.

130. Quando da declaragao de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade
competente indicara expressamente os atos a que ela se estende.

131. A nulidade do contrato administrativo opera efeitos retroativamente, impedindo
os efeitos juridicos que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de
desconstituir os ja produzidos.

131.1 A nulidade do contrato ndo exonera a Administracdo do dever de indenizar
o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for
declarada e por outros prejuizos regularmente comprovados, contanto que nao
Ihe seja imputavel, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.

132. Nenhum ato serd declarado nulo se do defeito ndo resultar prejuizo ao interesse
publico ou aos demais interessados.

SECAO XXVIII - DO FORO

133. O foro para dirimir questdes relativas ao presente Edital serd o da Justica Federal,
Secdo Judicidria de Mato Grosso, com exclusdo de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

SECAO XXIX - DISPOSICOES FINAIS

134. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara no
afastamento do licitante, desde que seja possivel a afericdo da sua qualificacdo e a
exata compreensao da sua proposta.

135. As normas que disciplinam esta licitagdo serdao sempre interpretadas em favor da
ampliagao da disputa entre os interessados, sem comprometimento da seguranga da
futura aquisicdo.

136. E facultada & Comiss3do de Licitacdo, em qualquer fase da licitacdo, a promoc3o de
diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrugao do processo, inclusive
com a fixagao de prazo de resposta, vedada a inclusao posterior de documento ou
informacdo que deveria constar do mesmo desde a realizagdo da Sessdo Publica.
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137. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o
dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento.

138. Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente na Justi¢a Federal
— Secdo Judiciaria de Mato Grosso.

SECAO XXX - DOS ANEXOS

139. Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte integrante:

139.1 Anexo | — Projetos, Planilha Orgcamentaria elaborada pelo érgao,
Cronograma fisico — financeiro e Modelo de composi¢ao do B.D.l.

139.2 Anexo Il — Modelo de declaragdes.

139.3 Anexo Il — Modelo de Declaracdo de Elaboracdo Independente de
Proposta.

139.4 Anexo IV — Minuta de Contrato.

Cuiaba, xx de outubro de 2019.

THIAGO DE SOUZA BATISTA

Presidente da Comissdao Permanente de Licitagao
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Anexo | - Projetos

Segue abaixo a ligagdo (link) para baixar os Projetos, Planilha Orgamentaria e
Caderno de Encargos dos projetos originais, inclusive composicdo de BDI e
Cronograma Fisico-Financeiro do remanescente, objeto deste certame.

Os originais dos projetos estao disponiveis para consulta na sede da Justica Federal
de Mato Grosso em Cuiaba, na Av. Historiador Rubens de Mendonga, 4.888, CPA,
com a Comissao Permanente de Licitacdes, fone (65) 3363-9789.

Projetos, Planilhas e Caderno de Encargos (inclusive composicdo de BDI e
Cronograma Fisico-Financeiro)

http://portal.trf1.jus.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileld=2C90825E6873D2E90168764200E906A1
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Anexo Il - Modelo de declaragdes

DECLARAGAO

A empresa )
CNPJ n@ sediada

, em

atendimento ao previsto no edital de Concorréncia n2 01/2019, e sob penas da lei, declara:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

Que cumpre todos os requisitos de habilitacdo e que sua proposta estd em
conformidade com as exigéncias do Edital.

Que cumpre o0s requisitos legais para a qualificagdo como microempresa ou
empresa de pequeno porte, nos termos do art. 32 da Lei Complementar n?
123/06, e nem possui quaisquer dos impedimentos do § 42 do art. citado,
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49
da Lei Complementar n2 123/06 e do Decreto n2 6.204/07.

Que todos os profissionais referidos no item 31, do edital, participardao da obra
objeto desta licitacdo, nos termos do § 10 do art. 30 da Lei n. 8.666/93.

Da vistoria:

() Opgdo 01: que vistoriou o local e que conhece as condicdes em que serdo
executados os servicos, ndo sendo admitido, em hipotese alguma, alegacdes de
desconhecimento dos servicos e de dificuldades técnicas ndo previstas.

() Opgao 02: que optou por nado vistoriar o local e as condicdes em que serdo
executados os servicos estando ciente de que ndo podera alegar
desconhecimento dos servicos e de dificuldades técnicas ndo previstas.

Que estardo disponiveis para a execucdo da obra todas as instalacdes de
canteiro, maquinas, equipamentos e pessoal especializado necessarios ao
cumprimento do objeto da licitacdo em epigrafe e que se responsabilizara pelos
trabalhos, inclusive perante o CREA e CAU.

Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagao,
estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

Que ndo possui em seu quadro de pessoal empregados com menos de 18
(dezoito) anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de 16
(dezesseis) em qualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendiz e com mais de
14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIll do art. 72 da Constituicdo
Federal.

Declara possuir menores a partir de 14 anos como aprendizes?
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Sim. Nao.

h) Que em cumprimento ao art. 32 da Resolucdo n? 07, de 18/10/2005, do

j)

Conselho Nacional de Justica, com a redacdo dada pela de n?2 09, de
06/12/2005, declara que esta ciente da vedacdo de efetuar, durante a vigéncia
do contrato, a contratacdo de empregado(s) conjuge, companheiro ou parentes
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de
ocupantes de cargos de diregao e de assessoramento, de juizes que integram a
Justica Federal de 12 Grau/Mato Grosso.

Que contratara um percentual ndo inferior de 2% de egressos do sistema
carcerario, e de cumpridores de medidas e penas alternativas, conforme a
Resolugdo 114/2010 do Conselho Nacional de Justica.

Que concorda com a adequacdo do projeto basico, estando ciente que as
alteracGes contratuais sob alegacdo de falhas ou omissGes em qualquer das
pecas, orcamentos, plantas, especificacbes, memoriais e estudos técnicos
preliminares do projeto ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez
por cento) do valor total do contrato, computando-se esse percentual para
verificacdo do limite do art. 65, § 12, da Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993.

Local e data

Assinatura e carimbo

(representante legal)
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Anexo Il - Modelo de Declaragao de elaboragao independente de proposta

(Identificacdo da Licitacdo)

(Identificagdo completa do representante da licitante), como representante
devidamente constituido de (ldentificagdo completa da licitante) doravante
denominado (Licitante), para fins do disposto no item 31.3 do Edital de Concorréncia
n? 01/2019, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Cédigo Penal
Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da licitacdo (Concorréncia n? 01/2019) foi
elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e o contelddo da proposta ndo foi,
no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de
qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorréncia n? 04/2015, por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intencdo de apresentar a proposta elaborada para participar da Concorréncia n?
01/2019 ndo foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante
potencial ou de fato da Concorréncia n2 01/2019, por qualquer meio ou por qualquer
pessoa;

(c) que ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de
qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorréncia n2 01/2019 quanto a
participar ou ndo da referida licitacao;

(d) que o conteudo da proposta apresentada para participar da Concorréncia n2
01/2019 ndo sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou
discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorréncia n2
01/2019 antes da adjudicagdo do objeto da referida licitagdo;

(e) que o conteudo da proposta apresentada para participar da Concorréncia n2
01/2019 n3o foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido
ou recebido de qualquer integrante da Justica Federal — Secdo Judicidria de Mato
Grosso antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracdo e que detém
plenos poderes e informagdes para firma-la.

,em de de

(representante legal do licitante, no ambito da licitagdo, com identificagdo completa)
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Anexo IV — Minuta do Contrato

CONTRATO N.2 XX/2019 QUE ENTRE SI
CELEBRAM A UNIAO, POR INTERMEDIO
DA JUSTICA FEDERAL EM MATO
GROSSO, E A EMPRESA

PARA A CONCLUSAO DA OBRA DE
CONSTRUCAO DO EDIFICIO-SEDE DA
SUBSECAO JUDICIARIA DE CACERES.

A UNIAO, por intermédio da JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU,
SECAO JUDICIARIA DE MATO GROSSO, inscrita no CNPJ n? 05.437.178/0001-18, com
sede na Avenida Historiador Rubens de Mendonca, n? 4.888, Centro Politico
Administrativo, nesta capital, neste ato representada pelo MM. Juiz Federal Diretor do

Foro , doravante denominada CONTRATANTE e a
, CNPJ ne , estabelecida na
, neste ato representada por

, denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente
contrato, autorizado pelo Processo Administrativo n2 0000040-79.2019.4.01.8009,
Concorréncia n? 01/2019, que sera regido pelas disposicbes da Lei 8.666/93, e

condicOes abaixo transcritas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto desta contratacdo é a prestacdo de servico de conclusdo da execucdo de
obra publica de AMPLIACAO DO EDIFICIO-SEDE DA SUBSEGAO JUDICIARIA DE
CACERES, localizada na Rua Generoso Marques Leite, Lotes 01, 02, 03, 31, 32 e 33,
Quadra 03, Loteamento COC, conforme projetos executivos, especificacdes técnicas e
planilhas de precos estimados contidos no ANEXO | e de acordo com o edital de
CONCORRENCIA n. 01/2019 e da proposta vencedora da licitagdo, constantes do
Processo  Administrativo n. 0000040-79.2019.4.01.8009, integrantes deste
instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA

2.1. O contrato terd vigéncia de 12 (doze) meses, contados da data em que for
firmado, podendo ser prorrogado, por meio de aditivo, observando-se a vigéncia dos
créditos e dotacBes orcamentarios, resguardado e satisfeito o interesse publico.
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2.1.1 No prazo de vigéncia estipulado no caput desta clausula estdo inclusos:

a) 05 (cinco) meses corridos para a execucao de todos os servicos, contados da
data de recebimento da Ordem de Execugdo de Servigo pela CONTRATADA;

b) 15 (quinze) dias corridos para o recebimento provisério, contados da entrega
completa do objeto;

c) 90 (noventa) dias corridos para o recebimento definitivo, contados do
recebimento provisorio.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS

3.1. O prazo estipulado para inicio da execucdo da obra, conforme cronograma fisico-
financeiro serd a partir da data de recebimento da ordem de servico pela
CONTRATADA.

3.2. O prazo global para conclusdo da obra sera de 05 (cinco) meses, contados da data
de recebimento da Ordem de Execucdo de Servico pela CONTRATADA.

3.3. A prorrogagdo de prazos de inicio de etapas de execugdo, conclusdo e entrega da
obra, podera ser deferida pela contratante, mantidas as demais clausulas contratuais,
desde que ocorra algum dos motivos elencados no § 12 do art. 57 da Lei n. 8.666/93 e
item 3.5 desta cldusula.

3.4. A execugdo da obra deverd observar, rigorosamente, em suas diversas etapas, os
prazos e quantidades previstos no cronograma fisico-financeiro em vigéncia.

3.5. Ndo serdo computados nos prazos contratuais os dias de fortes chuvas ou de
calamidade publica, impeditivos a execugdo da obra, devidamente comprovados e
abonados pela fiscalizagao e registrados por esta no “Diario de Obras”.

3.6. Os prazos parciais cuja somatoria equivale ao prazo total final, serdao os
estabelecidos no cronograma de execugdo da obra/servigo.

3.6.1. Decorrido cada um dos prazos parciais, sem a conclusdo da obra/servigos a eles
correspondentes, ficard a contratada sujeita a multa prevista na Clausula Décima
Segunda deste contrato.

3.6.2. A contratada ndo incorrera na multa mencionada no subitem anterior se forem
verificadas as circunstancias previstas no item 3.3 desta cldusula, efetuando-se, entdo,
revisdo ou adaptacdo do cronograma, tomando-se por base, dai por diante, o
cronograma resultante desta atualizagao.

3.6.3. Caso a contratada consiga entregar a obra dentro do prazo global fixado,
comprovada através do termo de recebimento definitivo, recuperando atrasos
porventura ocorridos em fases anteriores da programagao, serdao devolvidas a ela, em
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valores nominais, as importancias das multas que |lhe tenham sido aplicadas por
infragao dos prazos parciais.

CLAUSULA QUARTA - DO PRECO E DOS REAJUSTES

4.1. O valor deste contrato é de RS ( ) discriminado de

acordo com a planilha e o cronograma fisico-financeiro apresentados pela contratada.

4.2. No precgo constante do item anterior estdo incluidos o BDI e todas as despesas
concernentes a execucdo da obra e servigos, tais como materiais, mao-de-obra,
encargos previdenciarios, trabalhistas e fiscais, seguros, fretes, equipamentos e
ferramentas, instalacdo e manutencdo do canteiro, assisténcia técnica, beneficios,
licencas inerentes as especialidades, taxas devidas a 6rgdos publicos, emolumentos
etc.

4.3. Apos 12 (doze) meses contados da data de apresentacdo da proposta, o valor
remanescente, ainda ndo pago, sera reajustado, aplicando-se o coeficiente contratado,
proporcionalmente, aos dias do periodo considerado para o calculo do reajuste, o qual
sera feito pela variacdo do INCC (indice Nacional de Construgdo Civil), publicado pela
Fundacdo Getulio Vargas, através da seguinte formula:

R=l — 10 xV
10
Em que,
R= valor do reajuste procurado;
| = indice “Custo Nacional da Construcdo Civil e Obras
Plblicas- Edificacbes” da Fundagdo Getulio Vargas,
referente ao més em que sera efetuado o reajuste;
I0=  indice da coluna citada, do més da apresentacdo da
proposta;
V= valor do prego a ser reajustado.

4.4. Materiais, servicos e equipamentos entregues com atraso, em relacdo ao
cronograma fisico-financeiro vigente, nao serdo objeto de reajustamento.
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4.5. O pagamento referente ao reajuste de precos serd efetuado através da
apresentacdo de nota fiscal distinta daquela alusiva aos valores inicialmente
contratados.

CLAUSULA QUINTA - DOS PAGAMENTOS

5.1. O pagamento sera realizado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias contados da
apresentacdo da fatura, através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e
conta-corrente indicados pelo contratado.

5.1.1. Os pagamentos decorrentes de contratos cujos valores ndo ultrapassem o
limite de que trata o inciso Il do art. 24 da Lei n? 8.666/93 serdo efetuados em
até 05 (cinco) dias Uteis, contados da apresentagdo da fatura.

5.1.2. E vedada expressamente a realizacio de cobranca de forma diversa da
estipulada neste Edital, em especial a cobranca bancaria, mediante boleto ou
mesmo o protesto de titulo, sob pena de aplicacdo das sang¢des previstas no
edital e indenizacdo pelos danos decorrentes.

5.2. Na ocasido do pagamento deverao ser apresentados os seguintes documentos:
Certificado de Regularidade de Situacdo (FGTS), Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT), Certiddo Negativa de Débito junto ao INSS, Certiddo quanto a
Divida Ativa da UNIAO, Certificado de Quitacdo de Tributos e Contribuicdes Federais,
folha de pagamento do seu pessoal, guias de recolhimento do FGTS e da Previdéncia
Social relativos ao més anterior e autenticados por instituicdo bancaria.

5.3. A validade desta documentagao podera ser verificada mediante consulta on line
ao SICAF, quanto as informacdes ali disponibilizadas.

5.4. Para pagamento da primeira fatura, a contratada devera apresentar, também, os
seguintes documentos:

a) Anotacdo/Registro de Responsabilidade Técnica (ART/RRT) de execugdo da
obra, registrada no CREA/CAU;

b) Cdépia do alvard de construgao emitido pela Prefeitura Municipal de Caceres-
MT;

¢) Matricula da obra junto ao INSS;

d) Relagdo de empregados constando os nomes completos, n2 do documento
de identidade, profissdo e funcdo na obra;

e) Copia das apdlices de seguros previstos no edital/contrato.

5.5. A Nota Fiscal/Fatura serd emitida pela contratada de acordo com os seguintes
procedimentos:
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5.5.1 Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, a contratada apresentara a medicdo prévia
dos servigos executados no periodo, através de planilha de medigao.

5.5.2 Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servicos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.

5.5.3 A contratada deverd apresentar a planilha de medigao para a contratante
e para a fiscalizacdo indicada até no maximo 2 (dois) dias Uteis apds o
periodo do fechamento de medigao.
5.6. No caso de etapas ndo concluidas, serdo pagos apenas os servicos efetivamente
executados, devendo a Contratada regularizar o cronograma na etapa subsequente.

5.7. A aprovagao da medi¢ao prévia apresentada pela Contratada nao a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagao definitiva dos
servicos executados.

5.8. Apds a aprovacdo, a contratada emitird Nota Fiscal/Fatura no valor da medicdo
definitiva aprovada, obrigatoriamente acompanhada da planilha de medi¢cdo e com
detalhamento dos servicos executados.

5.9. O pagamento sera precedido de consulta a regularidade fiscal e trabalhista, para
comprovacdo de cumprimento dos requisitos de habilitacdo estabelecidos neste edital.

5.10. Na hipotese de irregularidade fiscal e ou trabalhista, o contratado deverd
regularizar a sua situacdo no prazo de até 30 (trinta) dias sob pena de aplicacdo das
penalidades previstas no edital e seus anexos e rescisao do contrato.

5.11. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos
pertinentes a contratacdo, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacdo da
despesa, o pagamento ficara pendente até que o contratado providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a regularizacao
da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

5.12. Sobre o valor devido ao contratado, a Administracdo efetuara a retencdo do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Juridica (IRPJ), da Contribuicdo Social sobre o Lucro
Liquido (CSLL), da Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e
da Contribuicdo para o PIS/Pasep, conforme disposto na Instru¢cdo Normativa da
Secretaria da Receita Federal n? 1.234/12.

5.13. Para apuracao da base de cdlculo do valor a ser retido a titulo de INSS a
contratada deverd atender, no que couber, os art. 121 a 123 da IN 971/2009 da RFB.

5.13.1 Quando houver utilizacdo de materiais que ndo integram a base de calculo
da retencdo do INSS, conforme disposto no art. 121 e 122 da IN 971/2009, a
Contratada devera discriminar em cada nota fiscal de servicos, no campo
“descricdo dos servicos prestados”, o valor correspondente aos materiais
utilizados e a mdo de obra aplicada na obra, respeitando o percentual minimo de
50% do valor da Nota Fiscal conforme Art. 122, 1, da IN 971/2009.

5.13.2 Caso o percentual ndao esteja discriminado, o recolhimento do tributo
devido a titulo de INSS sera calculado com base no valor bruto da nota fiscal,
conforme prevé o § Unico do art. 123 da IN 971/2009 da RFB.
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5.14. Quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), serd observado
o disposto na Lei Complementar n2 116/03, e legislagdo municipal aplicavel.

5.15. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n2 123/06, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e
contribuicGes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard
condicionado a apresentacdo de comprovacdo por meio de documento oficial de que
faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

5.16. A Administragdao deduzira do montante a ser pago os valores correspondentes as
multas e/ou indenizagGes devidas pelo contratado.

5.17. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado sera
precedido de processo administrativo em que sera garantido a empresa o
contraditdrio e a ampla defesa, com os recursos e meios que lhes sdo inerentes.

5.18. E vedado ao contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes
do contrato.

5.19. Quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados
exclusivamente pela Administracdo, o valor devido deverda ser acrescido de
compensacao financeira, e sua apuracao se fara desde a data de seu vencimento até a
data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serao calculados a taxa de 0,5%
(meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicacdo das
seguintes formulas:

1=(TX/100)/365
EM =1x N x VP, onde:
| =, Indice de compensacao financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratérios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

5.20. Havera retencdo de 5% do valor total do contrato que sera paga quando do
Recebimento Definitivo.

CLAUSULA SEXTA- DA DOTACAO ORCAMENTARIA



42/63

6.1. A despesa com a contratacao do servico correra a conta: Unidade Gestora 090021;
Programa de Trabalho Resumido 107244, relativo ao exercicio de 2019.

6.2. Foi emitida Nota de Empenho n° de , ho valor de RS
( ) para atender as despesas oriundas desta contrata¢do, no exercicio de
20109.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
7. Por este instrumento, a contratante obriga-se a:

7.1. Prestar as informacdes e esclarecimentos que forem solicitados pela contratada e
que se refiram a questdes surgidas no transcurso da obra, que n3ao dependam de
fatores que deveriam ter constado da proposta ou sido esclarecidos antes da sua
apresentacao;

7.2. Acompanhar, fiscalizar e avaliar os trabalhos, por intermédio da comissdao de obras
e/ou fiscal contratada para este fim;

7.3. Efetuar os pagamentos nas condi¢des estabelecidas neste contrato;
7.4. Proporcionar as condigdes necessarias ao cumprimento deste ajuste;

7.5. Comunicar a contratada, de imediato, quaisquer irregularidades constatadas na
execucdo da obra.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
8. Para o fiel cumprimento do presente contrato, a contratada se compromete a:

8.1. Manter na obra, em tempo integral, engenheiro ou arquiteto com dedicacdo
exclusiva, que assuma, perante a fiscalizagdo, a responsabilidade técnica até o
recebimento definitivo, e que detenha poderes para deliberar sobre qualquer
determinacdo de urgéncia que se torne necessaria;

8.2. Acatar as decisOes e observagdes feitas pela fiscalizagdo, por escrito, em duas vias
e entregues mediante recibo ou registradas no “Didrio de Obras”, cabendo a
contratada o direito de recurso administrativo a Justica Federal, no prazo de 2 (dois)
dias uteis;

8.3. Executar a obra no prazo fixado no contrato, empregando materiais de primeira
qualidade que atendam as exigéncias contidas nas normas técnicas da ABNT, das
concessionarias de servico publico, do Decreto n2 92.100/85, ISO 9002, IPT, INMETRO
e dos fabricantes dos materiais aplicados, realizando os servigos com excelente
acabamento, tudo de acordo com as especificacbes e determinagGes constantes da
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pasta técnica e de sua proposta, responsabilizando-se inteiramente pela execucdo da
obra, resisténcia, estanqueidade e estabilidade de todos os materiais usados;

8.4. Deverdao ser submetidas a aprovacdao da fiscalizacdo, amostras de todos os
materiais a serem empregados na obra, antes de sua utilizacado;

8.5. Todos os elementos constantes nos projetos, planilhas orcamentarias, detalhes e
especificacbes deverdo ser executados. Os projetos, detalhes e especificacbes se
completam e os seus conteldos valem isoladamente, podendo, portanto, um
elemento constar apenas de uma destas partes. A Contratada deverd executar os
elementos e os servigos, ainda que conste somente de uma destas partes.

8.6. Em caso de divergéncias entre as informacdes do projeto e especificacOes,
predominardo as especificacbes e estas sobre os detalhes e, nos detalhes,
prevalecerdo os de maior escala.

8.7. Responsabilizar-se pela qualidade e quantidade dos materiais empregados,
fornecendo-os de acordo com as especificacdes técnicas e assumindo as despesas
referentes a transporte, carga, descarga e movimentacgdo, suas respectivas perdas e
estocagem, dentro e fora dos canteiros da obra, assim como o processo de sua
utilizacao;

8.8. O pedido de similaridade de material serd possivel, desde que solicitado por
escrito pela empreiteira, acompanhado de levantamento de custos e laudos técnicos
fornecidos por institutos de notdria e reconhecida competéncia em ambito nacional,
para que a contratante se manifeste expressamente a respeito, correndo por conta da
contratada todas as despesas pertinentes;

8.9. Entender-se-a por similar o material que for tecnicamente equivalente ao indicado
nas especificacbes do projeto, devendo a equivaléncia ser comprovada em tempo
habil;

8.10. O material similar sé podera ser aplicado na obra apds a aprovacado formal de sua
substituicdo pela fiscalizacao;

8.11. Em caso de eventualidades técnicas que obriguem a mudanca de material
especificado, devera ser obedecido o prescrito nos subitens anteriores;

8.12. Fornecer todos os materiais, mao-de-obra, equipamentos, ferramentas,
maquinas e aparelhos necessarios e adequados ao cumprimento do contrato;

8.13. Antes do inicio da execucdo das obras devera ser revisto o Cronograma Fisico-
Financeiro apresentado no processo de contratacdo, para revisao e aprovacao da
Contratante, no prazo de 15 dias corridos a partir do recebimento da ordem de
servico. Ndo serd admitida etapa final inferior a 5% do valor global da obra, esta so
sera paga quando do recebimento definitivo dos servicos e obras.
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8.14. Juntamente com o Cronograma Fisico-Financeiro devera ser fornecido pela
Contratada o seu Plano de Obra incluindo as descricdes de cada item, com
quantitativos e custo unitario e global de todos os materiais, componentes e servigos a
serem executados, bem como a tecnologia que pretende adotar e a mao de obra que
sera empregada.

8.15. Responsabilizar-se pela exatiddao da obra ou servigo, inclusive dos trabalhos
eventualmente sub-contratados, obrigando-se a reparar inteiramente, as suas
expensas e nos prazos determinados pela contratante, todos os erros, vicios, defeitos,
incorregdes e falhas comprovados, resultantes da execugao ou de materiais
empregados, mesmo apds o seu término;

8.16. Retirar, no prazo de 2 (dois) dias corridos, contados da notificacdo formal, todo
material rejeitado pela fiscalizagdo e corrigir, reconstruir, substituir ou desmanchar e
refazer, no prazo estipulado por esta, sem nenhum Onus para a contratante, os
servicos ndo aceitos em decorréncia de vicios, defeitos e incorrecdes resultantes da
execucdo ou dos materiais utilizados;

8.17. Adequar todos os elementos da pasta técnica, depois de aprovados pela
fiscalizacdo e demais érgdaos competentes, em razao de possiveis alteracdes do projeto
basico original;

8.18. Solicitar autorizagao prévia da contratante para os servigos a serem executados
fora do horario normal (noturnos, finais de semana e feriados), com antecedéncia
minima de 24 (vinte e quatro) horas, para o acompanhamento da fiscalizagao;

8.19. A substituicdo de membro da equipe técnica da contratada ou subcontratada
poderd ser admitida, mediante comunicacdo e aprovacdo prévia da fiscalizacdo e
desde que o profissional substituto possua experiéncia equivalente ou superior ao
substituido, comprovada pelo respectivo conselho profissional;

8.20. Providenciar e manter permanentemente no local da obra, até sua conclusao,
com facil acesso a fiscalizagao, o “Didrio de Obras”, com capa resistente, paginas
pautadas em trés vias, numeradas e rubricadas pela fiscalizacdo, onde serdo anotadas
as ocorréncias, conclusdao de eventos, atividades em execugdo formal, solicitagdes e
informacgdes diversas, enfim, tudo o que, a critério das partes, deva ser objeto de
registro;

8.21. A fiscalizacdo deverd apor sua assinatura em todas as vias de cada uma das folhas
do Diario, depois das anotac¢Ges nele registradas, tendo as vias a seguinte destinacdo:

12 via — fiscalizacdo e, apds o recebimento definitivo, anexacdo ao dossié da obra ou
servico;

22 via — contratada;
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32 via — Diario de Obras, a ser arquivado pela contratante;

8.22. A contratada devera registrar no Diario de Obras, obrigatoriamente, as seguintes
informacdes:

a) identificacdo da obra, inclusive nimero do contrato;
b) identificacdo da contratada;
c) prazo contratual;

d) data do registro, prazo de execucdo, dias decorridos e dias restantes, relativamente
a execucao;

e) atrasos verificados na execuc¢do da obra;
f) quantidade discriminada de empregados por categoria profissional;
g) condicGes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

h) ocorréncia de fatos excepcionais e imprevisiveis, estranhos a vontade das partes,
que alterem, substancialmente, as condi¢des de execugao da obra;

i) falhas nos servicos de terceiros, ndo sujeitos a sua ingeréncia;

j) consultas dirigidas a fiscalizacdo, bem como pedidos de providéncias e as respostas
obtidas;

[) data de inicio e término de etapas, caracterizadas de acordo com o cronograma
fisico-financeiro aprovado;

m) acidentes ocorridos durante a execucdo dos trabalhos;
n) respostas as interpelacdes da fiscalizacdo;

o) eventual omissdo ou atraso de providéncias a cargo da contratante ou escassez de
material, que dificulte o andamento da obra;

p) realizacdo de testes e os resultados obtidos;

qg) servicos extras realizados;

r) faturas entregues a fiscalizacdo;

s) subcontratagdo de parte do trabalho, desde que previamente autorizada;
t) outros fatos que a juizo da contratada devam ser objeto de registro.

8.23. Providenciar, por sua conta, toda a sinalizagdo necessaria a execu¢ao da obra, em
conformidade com as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, no sentido
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de evitar qualquer tipo de acidente e cumprir as disposicGes nelas previstas acerca de
Medicina, Higiene e Seguranca do Trabalho;

8.24. A Contratada deverd providenciar, antes do inicio da obra, no que couber, a
elaboracdo do PCMAT — Programa de Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na
IndUstria da Construcdo, Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais (PPRA), Laudo
Técnico de Condi¢cdes Ambientais do Trabalho (LTCAT), Programa de Controle Médico
e Saude Ocupacional (PCMSO), de acordo com a Instru¢cdo Normativa INSS/DC n2 80,
de 27.08.2002, por profissional habilitado e devidamente registrado no respectivo
conselho profissional, indicando e especificando todas as medidas de seguranga aos
empregados e a terceiros, bem como de limpeza, a serem adotados durante todo o
periodo de duragdo da obra, de acordo com a legislagao especifica do Ministério do
Trabalho.

8.25. Fornecer e instalar, antes do inicio da obra, placa de identificacdo da obra,
medindo 3x4m, com os dados necessarios, inclusive os fornecidos pela contratante e

na forma da legislacdo pertinente;

8.26. Entregar a contratante, quando do recebimento provisério, todos os projetos e
especificacbes atualizados (“as built”) de todas as instalacbes executadas (agua,
esgoto, dados, telefone, iluminacdo, seguranca e incéndio, automacao e controle etc.),
documentos de garantia e os catalogos dos equipamentos instalados, bem como o
plano de manutengao periddica preventiva e corretiva dos equipamentos e elementos
da edificacdo (estrutura, pisos, paredes, forros, lajes, coberturas, esquadrias etc.);

8.27. Responsabilizar-se pelos danos causados a contratante ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo, relativos a execucdo deste contrato ou em conexdo com
ele, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o
acompanhamento da execucdo da obra por parte da contratante;

8.28. Responsabilizar-se por todos os encargos previdencidrios e trabalhistas previstos
na legislacdo, tais como saldrios, taxas, impostos, contribui¢des, indenizacdes, seguro
contra acidentes de trabalho, vales-refeicdao, vales-transporte e quaisquer outros,
ainda que venham a ser criados durante a execucdo do presente contrato, obrigando-
se a salda-los no prazo legal, uma vez que os seus empregados ndo manterdo nenhum
vinculo com a contratante;

8.29. Responsabilizar-se por todas as providéncias e obrigacdes previstas na legislacdo
de acidentes de trabalho, quando forem vitimas os seus empregados na execuc¢do
deste contrato ou em conexdao com ele, ainda que ocorridos nas dependéncias da
contratante;

8.30. Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais, comerciais e aqueles
decorrentes de possiveis demandas trabalhistas, civil ou penal relacionados com a
obra, originariamente ou vinculados por prevengao, conexao ou continéncia;
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8.30.1. A inadimpléncia da contratada, relativa a estes encargos, ndao transfere a
contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderda onerar o objeto
ajustado, razao pela qual a empreiteira renuncia expressamente a qualquer vinculo de
solidariedade, ativa ou passiva, para com a contratante;

8.30.2. Fica a Contratante autorizada a reter o pagamento devido a Contratada a fim
de repassar aos empregados, diretamente, os valores de verbas trabalhistas
inadimplidas.

8.31. Efetuar o registro deste contrato no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia-MT — CREA-MT caso a Contratada seja vinculada ao referido conselho
profissional, cumprindo-se o disposto na Lei n® 6.496, de 07/12/77;

8.32. Indenizar ou restaurar os danos causados as vias ou logradouros publicos, na
execucdo deste contrato;

8.33. Remanejar quaisquer redes (agua, esgoto etc.) ou empecilhos porventura
existentes no local da obra;

8.34. Executar, por sua conta, as ligacdes provisdrias e definitivas de energia elétrica,
agua, esgoto e telefone, inclusive, se for o caso, as extensdes necessarias das
respectivas redes, custeando todas as despesas com o fornecimento e uso, bem como
a manutencdo dos equipamentos, até a entrega definitiva;

8.35. Substituir, imediatamente, apds formal comunicacdo, qualquer técnico,
profissional ou empregado que ndao venha desempenhando satisfatoriamente as suas
atribuicBes, a critério exclusivo da fiscaliza¢ao;

8.36. Verificar e comparar todos os elementos da pasta técnica fornecidos para
execuc¢do dos servicos, comunicando imediata e formalmente a fiscalizacdo para a
necessaria correcdo, em conjunto, caso constate falhas, erros, discrepancias ou
omissdes, bem como transgressdes as normas técnicas, regulamentos ou posturas. A
falta de comunicagdo ndao exime a contratada de executar a obra de acordo com as
normas técnicas, regulamentos ou posturas aplicaveis a espécie;

8.37. Nao realizar subempreitada total do objeto deste contrato, permitida,
entretanto, a subempreitada parcial para servicos especializados que requerem o
emprego de empresas ou profissionais habilitados, desde que previamente autorizadas
pela contratante, sem prejuizo da responsabilidade direta e exclusiva da contratada;

8.38. Apresentar a fiscalizacdo, antes do inicio da obra:
8.38.1. Planilha com as composicoes detalhadas dos precos propostos;

8.38.2. Projeto das adaptacoes do canteiro de obras para aprovagao, se necessario;
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8.38.3. AnotacOes ou Registros de Responsabilidade Técnica (ART/RRT) de execucdo,
registradas no respectivo conselho profissional, de todos os projetos e elementos
constantes da pasta técnica anexa ao edital de CONCORRENCIA n. 01/2019;

8.38.4. Plano de Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na industria da construgdo-
PCMAT, Programa de Preven¢do de Riscos Ambientais (PPRA), Laudo Técnico de
Condi¢cbes Ambientais do Trabalho (LTCAT), Programa de Controle Médico e Saude
Ocupacional (PCMSO);

8.38.5. Certiddo de Registro e Quitacdo, emitida pelo respectivo conselho profissional
ou por ele vistada, se expedida em outro Estado.

8.38.6. Cronograma Fisico-Financeiro atualizado, juntamente com o Plano de Obra.

8.39. Elaborar e apresentar, no prazo maximo de 5 dias corridos a partir da solicitacao,
para aprovacdo da Contratante, novo cronograma fisico-financeiro, acompanhado do
Plano de obra, sempre que houver alteracdes ou adequacgdes dos recursos financeiros
destinados a obra, passando o novo cronograma aprovado a ser o vigente.

8.40. Arcar com os custos de todas as copias heliograficas dos respectivos projetos
executivos e outras que se fizerem necessarias, durante a execucao da obra;

8.41. Remover o entulho e todos os materiais que sobrarem, ferramentas e
equipamentos, promovendo a limpeza da obra periodicamente, a critério da
fiscalizacao;

8.42. Permitir o livre acesso, ao local da obra, das pessoas indicadas pela contratante;

8.43. Manter no canteiro de obras cdpias de todos os projetos, nas quais conste o
registro nos orgdos fiscalizadores competentes e as respectivas ART’s/RRT'’s,
responsabilizando-se pelo pagamento tempestivo de qualquer multa ou 6nus imposto
a contratante, em decorréncia da inobservancia ao disposto no presente item;

8.44. Aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes que se
fizerem na obra, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do
contrato atualizado, ficando estabelecido o prazo maximo de 15 dias corridos para a
aceitagdo dos aditivos que porventura venham a ser propostos pela Administragao;

8.45. Manter e conservar a obra, instalagcdes e equipamentos enquanto ndo ocorrer o
recebimento definitivo;

8.46. Entregar a obra com as instalagdes definitivas em perfeitas condi¢cdes de uso,
limpas, testadas e aprovadas pela contratante, corrigindo eventuais irregularidades
constantes em relatério de verificagao e vistoria feito pela fiscalizagdao, observando-se
o caderno de especificacOes;
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8.47. Garantir a obra e servicos executados pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, a
contar da data do recebimento definitivo;

8.48. Durante esse periodo de garantia a Contratada devera atender aos chamados da
contratante no prazo maximo de 05 dias corridos, contados do recebimento da
comunicacao oficial.

8.49. Manter, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas, todas as
condi¢des de habilitagao e qualificagao exigidas na licitagdo e a cumprir fielmente as
cldusulas ora avencadas, bem como as normas previstas na Lei n. 8.666/93 e legislacdo
complementar, durante a vigéncia deste contrato;

8.50. Responder, por escrito, no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas, a
guaisquer esclarecimentos de ordem técnica pertinentes ao contrato, que
eventualmente venham a ser solicitados pela Contratante;

8.51. Enviar a relagdo de funciondrios com nome e Carteira de Identidade a fiscalizacdo
do Contratante, no prazo maximo de 15 dias apds assinatura do contrato,
complementando, quando for o caso, a saida e entrada de novos empregados;

8.52. Registrar a matricula da obra no INSS;

8.53. Providenciar a Certiddo Negativa de Débitos - CND, do INSS, averbacdo da obra
ou servigo no Cartério de Registro de Imdveis, a obtengdao do “habite-se” junto a
Prefeitura Municipal de Caceres/MT e os certificados das concessiondrias locais;

CLAUSULA NONA - DA FISCALIZACAO

9.1. A execugdo dos servigos ora contratados sera objeto de acompanhamento,
controle, fiscalizagao e avaliagdao por representante ou equipe da contratante, para
este fim especialmente designado, com as atribui¢des especificas determinadas na Lei
n° 8.666, de 1993.

9.2. Afiscalizagdo devera realizar, entre outras, as seguintes atividades:

9.2.1. Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentacgdo pertinente
aos trabalhos, incluindo o contrato, Projeto Basico, orcamentos, cronogramas,
correspondéncias e relatorios de servigos;

9.2.2. Analisar e aprovar o plano de execucdo a ser apresentado pela contratada nos
inicios dos trabalhos;

9.2.3. Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou seqliéncia dos
servicos em execucdo, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos
da contratada com as atividades de outras empresas ou profissionais
eventualmente contratados pelo contratante;
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9.2.4. Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servico que ndo seja
executado em conformidade com o plano ou programa de manutencdo, norma
técnica ou qualquer disposig¢ao oficial aplicavel ao objeto do contrato;

9.2.5. Solicitar a realizacdo de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessarias
ao controle de qualidade dos servigos objeto do objeto;

9.2.6. Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execu¢do dos servicos
aprovando os eventuais ajustes que ocorreram durante o desenvolvimento dos
trabalhos;

9.2.7. Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e
atestar as respectivas medi¢cdes bem como conferir, vistar e encaminhar para
pagamento as faturas emitidas;

9.2.8. Verificar e aprovar os relatérios de execucdo dos servicos elaborados de
conformidade com os requisitos estabelecidos no Caderno de Encargos;

9.2.9. Verificar e aprovar eventuais acréscimos de servigos necessarios ao perfeito
atendimento do objeto do contrato;

9.2.10. Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou
dificulte a acdo da Fiscalizacdo ou cuja presenca no local dos servicos seja
considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos.

9.3. O Relatério de Servicos sera destinado ao registro de fatos e comunicagcdes

pertinentes a execucdo dos servicos, como conclusdo e aprovacdo de servicos,

indicacGes sobre a necessidade de trabalho adicional, autorizacdo para substituicdo de
materiais e equipamentos, irregularidades e providéncias a serem tomadas pela
contratada e fiscalizagdo.

9.4. As reunides realizadas no local dos servicos serdo documentadas por Atas de
Reunido, elaboradas pela fiscalizagcdo e conterdo, entre outros dados, a data, nome e
assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisdes e responsaveis pelas decisdes
a serem tomadas.

9.5. O acompanhamento, o controle, a fiscalizacdo e avaliacdo de que trata este item
ndo exime a contratada da responsabilidade pela execucdo dos servicos e nem confere
a contratante responsabilidade solidaria, inclusive perante terceiros, por quaisquer
irregularidades ou danos na execuc¢do dos servicos contratados.

9.6. A contratada devera facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla acdo da
fiscalizacdo, permitindo o acesso aos servicos em execucdo, bem como atender
prontamente as solicitacdes que lhe forem efetuadas, ou, em caso de impossibilidade,
justificar por escrito.

9.7. A comunicagdo entre a fiscalizagdo e a contratada serd realizada através de
correspondéncia oficial, anota¢cGes ou registros no Relatério de Servicos, Didrio de
Obras e e-mail previamente cadastrado.
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CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DO CONTRATO E DOS SEGUROS

10.1. No prazo de 20 (vinte) dias apds a assinatura do contrato, o licitante vencedor
deverd prestar garantia para o periodo minimo de 03 (trés) meses apds o término da
vigéncia do contrato correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da
contratacdo, em conformidade com o disposto no art. 56 da Lei 8.666/93. O valor da
garantia serd atualizado sempre que houver alteracdo, reajuste ou revisao do valor do
contrato.

10.1.1. Devera a licitante demonstrar a quitacdo do contrato celebrado para
atender ao determinado no item 10.1. Caso o pagamento seja
realizado de forma parcelada, deverd comprovar o pagamento de
cada parcela até trés dias apos seu vencimento. Nos casos de

parcelamento, deverd a contratada, formalmente, comunicar a
seguradora de que ha o dever de notificar a Justica Federal nos casos de
inadimplemento, apresentando a contratante comprovacdo de tal
comunicagao.

10.2. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento
de:

a) prejuizo advindo do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo
adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;

b) prejuizos causados a administracdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo
durante a execuc¢do do contrato;

c) as multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a Contratada; e

d) obrigagBes trabalhistas, fiscais e previdencidrias de qualquer natureza, nao
honradas pela Contratada.

10.3. N3o serdo aceitas garantias na modalidade seguro-garantia em cujos termos nao
awu_n

constem expressamente os eventos indicados nas alineas “a” a “d” do pardgrafo
primeiro desta cldusula.

10.4. A garantia em dinheiro deverd ser efetuada na Caixa Econ6mica Federal, em
conta especifica com corregdo monetdria, em favor da Se¢dao Judicidria de Mato
Grosso.

10.5. O atraso na apresentacdo da garantia, superior a 30 (trinta) dias, autoriza a
Administracdo a promover a rescisao do contrato, por descumprimento ou
cumprimento irregular das clausulas deste contrato, conforme dispGem os incisos | e Il
do art. 78 da Lei n.2 8.666/93.

10.6. A garantia prestada sera restituida (e/ou liberada) apds o cumprimento integral
de todas as obrigacGes contratuais e, quando em dinheiro, sera atualizada
monetariamente, conforme dispGe o §42 do art. 56 da Lei 8.666/93.
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10.7. A ndo prestacdo de garantia no prazo determinado sujeitard o contratado as
penalidades legalmente estabelecidas, sem prejuizo da rescisao do contrato.

10.8. A Contratada deverd, na forma da lei, fazer e apresentar, no prazo maximo de 10
(dez) dias uteis, o seguro obrigatdrio contra acidentes de trabalho previsto no art. 79,
XXVIII, da Constituicdo Federal, e regulado pelas Leis n. 8.212/1991 e n. 8.213/1991.

10.9. A Contratada deverd contratar, por sua conta e desde o inicio da obra, seguros
contra responsabilidade civil por danos a terceiros e danos fisicos a obra (incéndio,
explosdo, desmoronamento parcial e total, rachaduras etc.);

10.9.1. O seguro contra responsabilidade civil deve cobrir uma indenizagdo minima de
RS 300.000,00 (trezentos mil reais) por evento;

10.9.2. O seguro contra danos fisicos ao imdvel deve ser revisto semestralmente, para
ajustar o valor da cobertura ao da obra em desenvolvimento.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

11.1. Este contrato poderd ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes
Casos:

11.1.1. unilateralmente pela contratante:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor
adequacao técnica aos seus objetivos ou interesse publico;

b) quando necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimos
ou diminuicdo quantitativa de seu objeto, obedecidos os limites fixados na Lei n
8.666/93;

11.1.2. por acordo entre as partes, nos termos das alineas “a” a “d” do inciso Il do art.
65 da Lei n. 8.666/93;

11.2. Os servigos relativos a obra, comprovadamente necessarios e advindos de
imprevistos durante a sua execuc¢do, serdo objeto de termos aditivos ao contrato,
respeitado o limite previsto na lei 8.666/93, precedidos de orcamento detalhado e
previamente autorizado pela contratante;

11.3. As alteraces contratuais sob alegacdo de falhas ou omissGes em qualquer das
pecas, orcamentos, plantas, especificacdes, memoriais e estudos técnicos preliminares
do projeto ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor
total do contrato, computando-se esse percentual para verificagdo do limite do art. 65,
§ 12 da Lein2 8.666, de 21 de junho de 1993.
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11.4. Ocorrendo a hipdtese prevista nos itens 11.2 e 11.3, os valores unitarios para os
tipos de servigos ndo previstos na planilha serao fixados, sempre que possivel, em
fungdo das composi¢des da Tabela SINAPI, os valores da mao de obra publicados pelo
Sinduscon-MT e para os materiais a média do preco de mercado apurada na data de
sua execucao, respeitadas as condicOes estabelecidas no contrato.

11.5. Em caso de aditamento contratual que incorra em modificacdo da planilha
orcamentaria originariamente apresentada pelo licitante, os novos valores ndo poderdo
acarretar reducdo, em favor do contratado, da diferenca percentual original entre os
custos unitdrios dos insumos e servicos cotados em sua proposta e aqueles constantes
do orcamento estimativo da contratante.

11.6. Fica fixado o prazo maximo de 15 dias Uteis para a aprovacdo, por parte da
contratada, dos termos aditivos que venham a ser propostos pela contratante.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS SANCOES

12.1. A inexecucgdo parcial ou total do objeto deste contrato e a pratica de qualquer
dos atos indicados na Tabela 2 abaixo, verificado o nexo causal devido a acdo ou a
omissdo do Contratado, relativamente as obrigacdes contratuais em questdo, torna
possivel, observando-se o contraditério e a ampla defesa, a aplicacdo das sancdes
previstas na legislacdo vigente e neste contrato, conforme listado a seguir:

a) adverténcia;
b) multa;

c) suspensdo tempordria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administragao;

d) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao
Publica.

12.2. Serd aplicada a sancdo de adverténcia nas seguintes condicdes:

12.2.1. atraso superior a 5 (cinco) dias na execuc¢ao do objeto, tendo como base
o cronograma de execucao fisico-financeiro;

12.2.2. descumprimento de quaisquer obrigagBes previstas no edital e seus
anexos e neste contrato que ndo configurem hipéteses de aplicacdo de sancdes
mais graves, sem prejuizo das multas eventualmente cabiveis;

12.2.3. nos casos previstos nos itens 12.4 e 12.10 desta cldusula.
12.3 Serd aplicada multa nas seguintes condic¢des:

a) de até 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual, caso haja a inexecucdo
parcial do objeto;
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b) de até 10% sobre o valor total do contrato, nos casos de inexecucdo total do
objeto.

12.3.1. Sera configurada a inexecuc¢do parcial do objeto, quando:

12.3.1.1. o Contratado executar, até o final do 22 (segundo) més do prazo de
execucdo do objeto, menos de 25% (vinte e cinco por cento) do previsto no
cronograma fisico-financeiro por ele apresentado e aprovado pela
Fiscalizagao;

12.3.1.2. o Contratado executar, até o final do 42 (quarto) més do prazo de
execucdo do objeto, menos de 50% (cinqlienta por cento) do previsto no
cronograma fisico-financeiro por ele apresentado e aprovado pela
Fiscalizacdo;

12.3.1.3. o Contratado executar, até o final do prazo de execucdo de
conclusdo da obra, menos de 80% (oitenta por cento) do total do contrato;

12.3.1.4. houver atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias apds o
término do prazo fixado para a conclusdo da obra.

12.3.2.Sera configurada a inexecucdo total do objeto quando houver atraso
injustificado para inicio dos servigos por mais de 15 (quinze) dias apds a
emissao da Ordem de Servigo pelo Contratante.

Além das multas previstas no item anterior, poderdao ser aplicadas multas,

conforme graus e eventos descritos nas tabelas 1 e 2 abaixo.

12.4.1. Na primeira ocorréncia de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2,
a Fiscalizacdo poderd aplicar apenas a sanc¢do de adverténcia.

Tabela 1

GRAU CORRESPONDENCIA

1 RS 150,00

2 RS 250,00

3 RS 350,00

4 RS 500,00

5 RS 2.500,00

6 RS 5.000,00

Tabela 2
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INFRAGAO GRAU
Iltem |DESCRICAO
1 Permitir a presenca de empregado nao uniformizado, mal apresentado; por|01

empregado e por ocorréncia.

2 Manter funciondrio sem qualificacdo para a execucdo dos servicos; por |02
empregado e por dia.

3 Executar servico incompleto, paliativo substitutivo como por carater|02
permanente, ou deixar de providenciar recomposicdo complementar; por
ocorréncia.

4 Fornecer informacdao pérfida de servico ou substituicdo de material; por|02
ocorréncia.

5 Executar servico sem a utilizacdo de equipamentos de protecdo individual (EPI), | 03
guando necessarios; por empregado e por ocorréncia.

6 Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a maior ou caso fortuito, os|03
servicos contratuais; por dia e por tarefa designada.

7 Reutilizar material, peca ou equipamento sem anuéncia da FISCALIZACAO; por |03
ocorréncia.

8 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por|03
ocorréncia.

9 Utilizar as dependéncias da JFMT para fins diversos do objeto do contrato; por |04
ocorréncia.

10 Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZACAO, sem motivo |04
justificado; por ocorréncia.

11 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar ou cause dano fisico, lesdo | 06
corporal ou conseqliéncias letais; por ocorréncia.

12 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorréncia. 06

13 Responder fora do prazo determinado, injustificadamente, por escrito, a|01
guaisquer esclarecimentos de ordem técnica pertinentes ao contrato; por
ocorréncia e por dia.

14 Subcontrar sem observar as exigéncias dispostas na Cldusula Décima Sexta |03

deste contrato; por ocorréncia.

Para os itens a seguir, deixar de:
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15 Apresentar a ART dos servicos para inicio da execucdo destes no prazo de até 10|01
dias apds a emissdao da Ordem de Servico; por dia de atraso.

16 Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel com |01
suas atribuicbes; por empregado e por dia.

17 Manter a documentacdo de habilitagcdo atualizada; por item e por ocorréncia. 01

18 Cumprir horério estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZACAO; | 01
por ocorréncia.

19 Cumprir determinac¢do formal ou instru¢do complementar da FISCALIZACAO; |01
por ocorréncia e por dia.

20 Iniciar execucdo de servico nos prazos estabelecidos pela FISCALIZACAO, |02
observados os limites minimos estabelecidos por este contrato; por servico e
por dia.

21 Refazer servico n3o aceito pela FISCALIZACAO, nos prazos estabelecidos no|03
contrato ou determinados pela FISCALIZACAO; por ocorréncia.

22 Indicar e manter, durante a execug¢ao do contrato, o mestre de obra e o|04
engenheiro responsdvel técnico pela obra, nas quantidades previstas no
contrato; por profissional e por dia.

23 Efetuar o pagamento de salarios, vales-transporte, tiquetes-refeicdo, seguros, | 05
encargos fiscais e sociais, bem como arcar com quaisquer despesas diretas e/ou
indiretas relacionadas a execucdao do contrato nas datas avencadas; por dia e
por ocorréncia.

24 Responder, por escrito, a quaisquer esclarecimentos de ordem técnica|05
pertinentes ao contrato, por ocorréncia.

25 Cumprir qualquer solicitacdo da Administracdo do Contratante em relacdo a |02
obra; por ocorréncia e por dia.

26 Apresentar, no prazo estipulado neste contrato, a garantia contratual; por dia. |02

27 Apresentar a Matricula da obra junto ao INSS no prazo maximo de 10 (dez) dias |02
Uteis apds a emissao da Ordem de Servico; por dia.

28 Apresentar, no prazo estipulado neste contrato, o seguro obrigatdrio contra|02
acidentes de trabalho previsto no art. 72, XXVIIl, da Constituicdo Federal, e
regulado pelas Leis n. 8.212/1991 e n. 8.213/1991; por dia.

29 Apresentar, no prazo estipulado neste contrato, o seguro contra|02
responsabilidade civil; por dia.

30 Enviar a planilha de medicdo em até 2 (dois) dias uteis apds o término do |01

periodo da medicdo; por dia.
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31 Atender qualquer obrigacdo pactuada ou prevista em lei, no edital da|01
Concorréncia 01/2019 e neste contrato ndo abrangidas nas hipoteses anteriores;
por ocorréncia.

12.5. Quando o Contratado deixar de cumprir prazo previamente estabelecido para

execucdo dos servicos previstos no cronograma de execucdo fisico-financeiro por ele

apresentado e aprovado pela Fiscalizacdo, serao aplicadas multas conforme a Tabela 3

abaixo.

12.5.1. A apuragdo dos atrasos sera feita mensalmente.

12.5.2. A(s) multa(s) por atraso injustificado na execug¢do dos servigos incidirdo
sobre os valores previstos para o pagamento do més em que ocorrer o atraso,
de acordo com o cronograma fisico-financeiro inicialmente apresentado pelo
Contratado e aprovado pela Fiscalizagao .

12.5.3.0 atraso injustificado na execucdo dos servicos sujeitara o
Contratado a sancOes varidveis e progressivas, a depender da gravidade e da
frequéncia do(s) atraso(s).

Tabela 3
GRAU |MULTA TIPO DE ATRASO
(sobre o valor previsto a ser executado no més)
1 0,10% brando e eventual
mediano e eventual
2 0,30%
brando e intermitente
grave e eventual
3 0,50%
brando e constante
4 0,70% mediano e intermitente
grave e intermitente
5 0,90%
mediano e constante
6 1,10% grave e constante
12.6. Quanto a gravidade, o atraso sera classificado como:

a) brando: quando acarretar um atraso de 5% (cinco por cento) até 15% (quinze por

cento)

b) mediano: quando acarretar um atraso de 15% (quinze por cento) a 25% (vinte e

na execucdo dos servicos no més;

cinco por cento) na execugdo dos servigos no més;
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c) grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% (vinte e cinco por cento) na
execuc¢ao dos servicos no més.

12.7. Quanto a freqiiéncia, o atraso sera classificado como:

a) eventual: quando ocorrer apenas uma vez;

b) intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em medi¢cGes ndo subsequentes;
c) constante: quando ocorrer mais de uma vez, em medi¢Oes subsequentes.

12.8. A gravidade do atraso sera aferida, em cada medicdo, de maneira cumulativa,
procedendo-se a comparagdo entre o valor total acumulado previsto pelo Contratado
no cronograma fisico-financeiro apresentado e o total acumulado efetivamente
realizado até a medicdo em questdo.

12.9. A multa podera ser aplicada no decorrer da obra, nos periodos de medicdo
seguintes ao da constatagdo do atraso.

12.10. No primeiro més em que ocorrer atraso, podera ser aplicada, a critério da
Fiscalizagao, a san¢ao de adverténcia. A qualquer tempo, a Fiscalizagao podera aplicar
a sanc¢do de adverténcia se constatado atraso da obra de 5% (cinco por cento) do valor
gue deveria ter sido executado conforme o cronograma fisico-financeiro.

12.11. Se o Contratado apresentar, nos periodos de medigdo seguintes ao do registro
do atraso, recuperagdo satisfatéria ao cumprimento dos prazos acordados, a
Fiscalizagao podera, a seu exclusivo critério, optar pela nao aplicagdo da multa.

12.12. A recuperacdo supracitada ndo impede a aplicagdo de outras multas em caso de
incidéncia de novos atrasos.

12.13. Além das multas previstas nos itens anteriores, poderdo ser aplicadas multas no
valor de RS 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de atraso, pelo ndo cumprimento dos
marcos temporais de entregas parciais de servigos previstos no cronograma de
execucdo fisico-financeiro fixados pelo Contratante.

12.14. Poder3 ser aplicada, ainda, multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) sobre
o valor total do contrato, por dia de atraso na conclusdo da obra, até o limite de 60
(sessenta) dias.

12.14.1. Apds esse limite, considerando o percentual executado da obra,
podera sera configurada a inexecugdo parcial do objeto.

12.15. O somatodrio das multas previstas nos itens acima ndo podera ultrapassar o
percentual de 10% (dez por cento) do valor total do contrato.

12.16. A sancgdo de suspensao do direito de licitar e de contratar com a Justi¢a Federal
— Secdo Judiciaria de Mato Grosso, de que trata o inciso lll, art. 87, da Lei n.2 8.666/93,
podera ser aplicada ao Contratado, por culpa ou dolo, por até 2 (dois) anos, entre
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outros casos, no caso de inexecucdo parcial do objeto, conforme previsto no item
12.3.1 desta cldusula.

12.17. Serd aplicada a sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar
com a Administragdo Publica, prevista no inciso IV do art. 87 da da Lei 8.666/93, entre
outros casos, quando o Contratado:

12.17.1. tiver sofrido condenacdo definitiva por ter praticado, por meios
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

12.17.2. praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitacao;

12.17.3. demonstrar, a qualquer tempo, ndo possuir idoneidade para licitar ou
contratar com a Justica Federal, em virtude de atos ilicitos praticados;

12.17.4. reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio proprio ou de terceiros,
guaisquer informacdes de que seus empregados tenham tido conhecimento em
razao da execugao do contrato, sem consentimento prévio da Justica Federal;

12.17.5. cometer ato capitulado como crime pela Lei n2. 8.666/93, praticado
durante o procedimento licitatério, que venha ao conhecimento do
Contratante apds a assinatura do contrato;

12.17.6. apresentar a Justica Federal — Segdo Judiciaria de Mato Grosso
qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, com o objetivo
de participar da licitagdo ou para comprovar, durante a execugao do contrato, a
manutencado das condi¢Oes apresentadas na habilitacdo;

12.17.7. incorrer em inexecucdo total do objeto, conforme previsto no item
12.3.2 desta cldusula.

12.18. As sangOes de adverténcia, de suspensao temporaria do direito de contratar
com a Justica Federal — Se¢do Judiciaria de Mato Grosso e de declaragao de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica poderdo ser
aplicadas ao Contratado juntamente a de multa.

12.19. O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado ao
Contratado.

12.19.1. Se o valor a ser pago ao Contratado nao for suficiente para cobrir o
valor da multa, a diferenca serd descontada da garantia contratual.

12.19.2. Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica o
Contratado obrigado a recolher a importancia devida no prazo de 15
(quinze) dias, contados da comunicagdo oficial.

12.19.3. Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido
pelo Contratado ao Contratante, este serd encaminhado para inscricdo em
divida ativa.
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12.19.4. Caso o valor da garantia seja utilizado, no todo ou em parte, para o
pagamento da multa, esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dias)
dias Uteis, contados da solicitacdo do Contratante, a partir do qual serd aplicada
multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso,
até o maximo de 5% (cinco por cento), observado o disposto no item 10.5 da
Clausula Décima deste contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAO CONTRATUAL

13.1. Constituem motivo para rescisao do contrato:

13.1.1.0 ndo cumprimento de cldusulas contratuais, especificacdes, projetos ou
prazos;

13.1.2. cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacbes, projetos e
prazos;

13.1.3. A lentiddo do seu cumprimento, levando a Administracdo a comprovar a
impossibilidade da conclusdo do servico, nos prazos estipulados;

13.1.4. O atraso injustificado no inicio do servico;

13.1.5.A paralisacdo do servico, sem justa causa e prévia comunicacdo a
Administracao;

13.1.6. A subcontratagdo total do seu objeto, a associagao do contratado com outrem,
a cessdao ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusdo, cisdo ou
incorporacdo, ndo admitidas neste edital e no contrato;

13.1.7. A subcontratacdo parcial do seu objeto, sem que haja prévia aquiescéncia da
Administracdo e autorizagao em contrato;

13.1.8. O desatendimento das determinacdes regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execugdo, assim como as de seus superiores;

13.1.9. O cometimento reiterado de faltas na sua execucdo, anotadas na forma do § 19
do art. 67 da Lei n2 8.666/93;

13.1.10. A decretacdo de faléncia ou a instauracdo de insolvéncia civil;

13.1.11. A dissolucao da sociedade ou o falecimento do contratado;

13.1.12. A alteragao social ou a modificagdao da finalidade ou da estrutura da
empresa, que prejudique a execucao do contrato;

13.1.13. RazGes de interesse publico de alta relevancia e de amplo conhecimento

justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a
que esta subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a
que se refere o contrato;
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13.1.14. A supressao, por parte da Administracdo, dos servigcos, acarretando
modificagao do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 12 do
art. 65 da Lei n2 8.666/93;

13.1.15. A suspensdo de sua execugado, por ordem escrita da Administracdo, por
prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica,
grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas
suspensdes que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento
obrigatério de indenizacBes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizacdes e mobilizagdes e outras previstas, assegurado ao contratado,
nesses casos, o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das
obrigacOes assumidas até que seja normalizada a situacdo;

13.1.16. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
Administracao decorrentes do servigo, ou parcelas destes, ja recebidas, salvo
em caso de calamidade publica, grave perturbagao da ordem interna ou guerra,
assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento
de suas obrigacOes até que seja normalizada a situacdo;

13.1.17. A nao liberagdo, por parte da Administragao, de darea, local ou objeto
para execugdo do servigo, nos prazos contratuais;

13.1.18. A ocorréncia de caso fortuito ou de forgca maior, regularmente
comprovada, impeditiva da execu¢ao do contrato;

13.1.19. Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n? 8.666/93,
sem prejuizo das sancdes penais cabiveis.

13.2. A rescisdo, devidamente motivada nos autos, sera precedida de procedimento
administrativo, assegurado o contraditdrio e a ampla defesa.

13.3. No caso de rescisdao provocada por inadimplemento do contratado, o contratante
poderd reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos
prejuizos causados, ja calculados ou estimados.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

14.1. O objeto serd recebido:

14.1.1 Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagao,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da
comunicacao escrita do contratado;

14.1.1.1. No Termo de Recebimento Provisorio serdo indicadas as eventuais correc¢des
e complementacdes consideradas necessdrias ao recebimento definitivo, bem como
estabelecido o prazo para a execuc¢do dos ajustes;



62/63

14.1.2. Definitivamente, por comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 90 (noventa) dias do
recebimento provisorio, apds o decurso do prazo de observacdo, ou vistoria que
comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais;

14.2. O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorre¢Ges resultantes da execu¢do ou de materiais empregados.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA GARANTIA DA OBRA

15.1. O servico deverd possuir prazo de garantia de 5 (cinco) anos, a contar do
recebimento definitivo.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA SUBCONTRATACAO

16.1. A Contratada ndo podera subcontratar totalmente o objeto deste Contrato e
guando subcontratar parcialmente deverd comunicar formalmente e previamente a
Administracdo da Secdo Judiciaria de Mato Grosso, para fins de aprovacdo ou ndo da
subcontratacdo.

16.2. Entre outros itens, a Administracdo ira avaliar a especialidade requerida para a
subcontratagao.

16.3. N3o serd permitida a subcontratagao nas parcelas mais complexas ou de valor
mais significativo.

16.4. Aprovada a subcontratacdo, a subcontratada deverd atender as exigéncias de
habilitagao exigidas no edital, na medida se sua responsabilidade.

16.5. N3o sera admitida a sub-rogacao.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA MEDICAO

17.1. A medigdo dos servigos sera realizada conforme itens 5.2 a 5.7 da Clausula
Quinta deste contrato, tomando por base as especificagdes, os projetos e o
cronograma fisico-financeiro.

17.2. O item relativo a Administracdo Local da Obra sera medido em valor proporcional
a cada medicdo, levando em consideracdo o cronograma fisico-financeiro e os servigos
efetivamente executados (Acérddo 3.103/2010 — TCU - Plenario).

17.3. Em caso de adiamento que impligue em aumento de valor contratual ou
prorrogacdo de prazo, nao haverd alteragdo no valor definido na Planilha de
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Quantitativo e Precos Unitarios para o item Administracdo Local. Quando ocorrer
execucdo total do objeto contratual em prazo ou valor inferior aos definidos
inicialmente ou restar residuo, serd devido o pagamento total da verba remanescente
na medigao final.

CLAUSULA DECIMA OITAVA- DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

18.1. Independente de transcrigdo, farao parte integrante deste instrumento,
guardada a necessaria conformidade entre eles o edital da CONCORRENCIA n. 01/2019
e seus anexos, a proposta da contratada e os documentos que a integram, constantes
do Processo Administrativo n° 0000040-79.2019.4.01.8009.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA PUBLICACAO

19.1. A contratante, para fins de eficicia deste instrumento e dos eventuais termos
aditivos, providenciara sua publicacdo no Didrio Oficial da Unido, na forma de extrato,
conforme art. 61, paragrafo Unico, da Lei n. 8.666/93.

CLAUSULA VIGESIMA - DO FORO

20.1. Fica eleito o foro da Justica Federal, Secdo Judiciaria de Mato Grosso, como
competente para dirimir quaisquer questdes oriundas do presente contrato, que nao
puderem ser resolvidas pela via administrativa, com rendncia de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim, justas e contratadas, assinam as partes o presente
contrato em 3 (trés) vias de igual teor e forma, para um so efeito legal, ficando uma via
arquivada na Secretaria Administrativa da contratante, conforme exigéncia do art. 60
da Lei n. 8.666/93.

Cuiaba, de de

CONTRATANTE:

CONTRATADA:




