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Ata de Reunião 7
1. Identificação do Documento

	Projeto/Release: Processo Digital

	Gestor do Projeto: Dr. José Alexandre
	Arquivo/versão: v1

	Relator do Documento: Mônica Regina Ferreira Rodrigues
	Data da Preparação: 16/09/2009


2. Identificação da Reunião

	Data da Reunião: 16/09/2009
	Horário: 17:00 às 18:30
	Local: Sala de reuniões da Presidência

	Líder da Reunião: Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian
	Telefone: 3314-5186

	Objetivo da Reunião:

· Apresentação do projeto Processo Digital ao Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian – Presidente do TRF1
· Apresentação do PA 6425/2009 ao Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian

· Proposta para JEF nas Subseções



3. Participantes da Reunião

	Nome
	Área
	E-mail
	Telefone/Ramal

	Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian
	PRESIDENTE
	presi@trf1.gov.br
	

	Dr. José Alexandre Franco
	COGER
	Alexandre.franco@trf1.gov.br
	3314-5186

	Dr. Reginaldo Márcio Pereira
	PRESI
	Reginaldo.pereira@trf1.gov.br
	

	Dr. Silvio Ferreira
	DIGES
	Silvio.ferreira@trf1.gov.br
	

	Mônica Regina Ferreira Rodrigues
	SECIN/DIESP
	diesp@trf1.gov.br
	3410-3482

	Yuri Oliveira de Andrade Freitas
	SECIN/DISIJ
	disij@trf1.gov.br
	3410-3460

	Marcela Santos / DIESP
	SECIN/DIESP
	marcela.santos@trf1.gov.br
	3410-3472

	Daniel Monteiro Sampaio
	SECIN/DISIJ
	Daniel.sampaio@trf1.gov.br
	3410-3465

	
	
	
	

	
	
	
	


4. Síntese da Reunião

	Apresentação do projeto Processo Digital ao Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian – Presidente do TRF1
Dr. José Alexandre fez a abertura da reunião, apresentou a equipe ao Dr. Jirair, contextualizou sobre o que é o projeto Processo Digital e sua situação atual. Destacando os seguintes pontos:
· O projeto atenderá à determinação do CJF que prevê que os novos processos judiciais tramitem apenas virtualmente em toda justiça federal, a partir de 02/01/2010.

· A equipe do projeto foi designada pela portaria 600-287/PRESI e é composta da seguinte maneira:

· Dr. Reginaldo Márcio Pereira – Presidente

· Dr. José Alexandre Franco – Coordenador e gestor  do 1º grau

· Dra. Letícia Mota de Freitas Neves – Gestora do 2º grau
· Dr. Humberto José Xavier – Gestor de Tecnologia da Informação

· Equipe de diretores e servidores da informática 

· A portaria 600/287/PRESI prioriza o Processo Digital na SECIN, o que permitirá alocação de recursos exclusivos e facilitará o êxito do projeto.

· Após um estudo de viabilidade feito pela equipe técnica, decidiu-se pela elaboração de ferramentas que permitirão a gestão dos processos e dos documentos digitais. Estas ferramentas serão integradas aos sistemas ‘Processual’ (1º grau) e ‘Juris’ (2º grau) que atualmente já são utilizados para administração dos processos físicos em 1º e 2º graus, respectivamente, proporcionando assim um menor impacto aos usuários e conseqüentemente melhor aceitação do projeto.

· Para 02/01/2010, por causa do curto prazo, a solução a ser elaborada será simples e não contemplará processos criminais, sigilosos, segredo de justiça. A previsão é que após a entrega da 1ª versão, a equipe continue trabalhando na evolução do sistema para conter as funcionalidades mais complexas.

· O projeto não contempla os juizados especiais federais – JEF  Virtual e a Execução Fiscal Virtual – PJD. Todavia, dependendo da solução a ser viabilizada, poderá vir a substituir os referidos sistemas, principalmente nas subseções judiciárias.

· A fase atual do projeto é levantamento de requisitos, a qual prevê elaboração de um wireframe que permite a visualização do que está se planejando construir. O wireframe é um instrumento utilizado na engenharia de software para aproximar a visão do analista ao que está sendo solicitado pelos gestores do projeto. 
O wireframe foi apresentado ao Dr. Jirair, que aprovou a condução do projeto com aquelas funcionalidades que foram demonstradas.
Apresentação do PA 6425/2009 ao Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian

Dr. José Alexandre apresentou ao Presidente, o Processo Administrativo 6425/2009 que contém toda documentação do projeto até a presente data.
Entre a documentação juntada ao processo, Dr. José Alexandre destacou uma referência que apresenta alguns pontos críticos do projeto que necessitam de bastante atenção e o ideal é que fossem conduzidos em um nível de Presidência ou Diretoria-Geral:

· Conduzir negociação com CJF para garantir a efetiva liberação e execução dos recursos para investimento da parte de infraestrutura de informática. 
· Garantir o efetivo funcionamento das Centrais de digitalização do TRF1 e das seccionais para permitir absorver a demanda gerada pelo processo digital.

· Divulgação do projeto, visando garantir aprovação de todos os gabinetes dos Desembargadores Federais e nas secretarias e gabinetes das Varas Federais
· Treinamento dos magistrados e servidores para trabalharem com as novas funcionalidades dos sistemas ‘Processual’ e ‘Juris’

Dr. Jirair garantiu apoio ao projeto. Dr. Silvio informou que todas as providências já estão sendo tomadas para garantir a liberação dos recursos pelo CJF e para as centrais de digitalização. As licitações pertinentes estão em andamento, juntamente com o estudo para adesão a atas de registro de preços.
Dr. Reginaldo informou que ficará a frente da divulgação do projeto.

O grupo reiterou ao Presidente Dr. Jirair Meguerian os impactos com relação à implantação do processo digital, notadamente com relação à necessidade de divulgação e treinamento dos magistrados e servidores. Para tanto, solicitou o expresso apoio das áreas do Tribunal, notadamente da Presidência e da Diretoria-Geral, com a mobilização para o êxito do projeto.

Também foi esclarecido que a ferramenta de visualização e tramitação do processo digital, ora em desenvolvimento por determinação da Presidência, não substitui o processo eletrônico único proposto pelo CNJ em parceria com o CJF e os TRFs. Apenas viabiliza a imediata substituição dos autos em papel.  

Houve a sugestão de contratação de empresa externa para ficar responsável pelo treinamento dos magistrados e servidores. Dr. Silvio sinalizou positivamente quanto à possibilidade.  O grupo gestor ainda ficou de discutir melhor o assunto para levantar a viabilidade.

Proposta para JEF nas Subseções
Dr. José Alexandre informou ao Dr. Jirair que a equipe de desenvolvimento está trabalhando exclusivamente no projeto Processo Digital e, devido ao prazo exíguo, ficará impossibilitada de tocar  outro projeto para levar o Jef Virtual para as subseções. No entanto, há a possibilidade de o processo digital ser utilizado para todas as competências e classes de ações das subseções judiciárias, inclusive juizados e execução, o que deverá ser melhor avaliado pela equipe técnica.
A proposta da equipe de TI seria para implantarmos o processo digital nas seções em 02/01/2010, e logo em seguida, conforme disponibilização de recursos e treinamento, implantaríamos o processo digital também nas subseções, seguindo indicação de prioridade da Presidência.

O sistema processo digital não será tão completo quanto o JEF Virtual, mas permitirá a virtualização dos processos JEF.

Dr. Jirair concordou com a proposta de maneira que o Processo Digital possa ser implantado também nas  subseções judiciárias, inclusive para os juizados especiais e as execuções fiscais, após 02/01/2010, tão logo tenhamos disponibilidade para implantação do sistema. Para tanto é necessária a estruturação da parte de informática das subseções, inclusive redes e links.



5. Lista de Distribuição

	Nome
	E-mail

	Dr. José Alexandre Franco
	Alexandre.franco@trf1.gov.br

	Dr. Reginaldo Márcio Pereira
	Reginaldo.pereira@trf1.gov.br

	Dr. Silvio Ferreira
	Silvio.ferreira@trf1.gov.br

	Letícia Neves
	Letícia.neves@trf1.gov.br

	SECIN
	secin@trf1.gov.br

	DIESP
	diesp@trf1.gov.br

	DISIJ
	disij@trf1.gov.br

	DISAD
	disad@trf1.gov.br

	DIEST
	diest@trf1.gov.br

	COINT
	coint@trf1.gov.br

	Rênia Alves Machado Carlini
	renia.machado@trf1.gov.br

	Marcela Santos / DIESP
	marcela.santos@trf1.gov.br
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