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Ata de Reunião 11
1. Identificação do Documento

	Projeto/Release: Processo Digital

	Gestor do Projeto: Dr. José Alexandre
	Arquivo/versão: v1

	Relator do Documento: Mônica Regina Ferreira Rodrigues
	Data da Preparação: 20/10/2009


2. Identificação da Reunião

	Data da Reunião: 20/10/2009
	Horário: 10:00 às 12:00
	Local: Sala de reuniões da SECIN

	Líder da Reunião: Dr. José Alexandre por videoconferência
	Telefone: 3314-5186

	Objetivo da Reunião:

· Homologação ata da reunião do dia 05/10/2009.

· Pendências da ata da reunião anterior;

· Atividades desenvolvidas no período de 05/10/2009 a 20/10/2009;
·  Assuntos diversos:
· Tabela única de documentos

· SigetJF no Processo Digital

· Levantamento da localização/tarefas



3. Participantes da Reunião

	Nome
	Área
	E-mail
	Telefone/Ramal

	Dr. José Alexandre Franco
	COGER
	Alexandre.franco@trf1.gov.br
	3314-5186

	Humberto José Xavier
	SECIN
	secin@trf1.gov.br
	3410-3460

	Mônica Regina Ferreira Rodrigues
	SECIN/DIESP
	diesp@trf1.gov.br
	3410-3482

	Yuri Oliveira de Andrade Freitas
	SECIN/DISIJ
	disij@trf1.gov.br
	3410-3460

	Ricardo Paulo Tomaz
	SECIN/DIEST
	diest@trf1.gov.br
	3410-3420

	Marcela Santos / DIESP
	SECIN/DIESP
	marcela.santos@trf1.gov.br
	3410-3472

	Renato Vasconcelos
	SECIN/DISIJ
	Renato.vasconcelos@trf1.gov.br
	3410-3463

	Rênia Alves Machado Carlini
	SECIN/DIESP
	Renia.machado@trf1.gov.br
	3410-3471

	Jonatas Santos
	SECIN/DISIJ
	jonatas.santos@trf1.gov.br
	3410-3463

	Mário de Sena Braga Júnior
	SECIN/DISAD
	BRAGA@trf1.gov.br
	3410-3461


4. Síntese da Reunião

	Ata – 10 - Reunião do dia 05/10/2009 – homologada.

Não estavam presentes na reunião: Dr. Reginaldo por motivo de viagem; Dra. Letícia por afastamento médico e a Dra. Rosilene por motivo de trabalho.
Pendências da reunião anterior (05/10/2009)
1. Reunião para fechar a Resolução do e-Proc. Ficou definido que o e-Proc alterado será entregue na semana de 02 a 06 de novembro para divulgação e treinamento. Após essa etapa o sistema será disponibilizado para cadastro de advogados.
2. Consolidação da tabela única de documentos para ser apresentada aos gestores. A Rênia solicitou ao Dr. José Alexandre que entre em contato com o grupo de gestores para homologar o conteúdo dos tipos de documentos, que foram levantados pela equipe de tipo de documento. Dr. José Alexandre solicitou que os Diretores Mônica, Yuri, Braga e Ricardo revisassem a proposta da tabela única de tipos de documentos e repassassem ao grupo de gestores com a informação de que a tabela será adotada pelo processo digital e que, a partir dessa análise, os gestores farão as suas considerações.Manter contato com Dra. Cláudia Tourinho sobre a participação na reunião de levantamento dos dias 08 e 09. Já resolvido.
3. Manter contato com Dr. Rubens Curado (CNJ) – Projeto CRETA. O Dr. José Alexandre entrará em contato com ele ainda hoje. 
4. Elaborar a apresentação do fluxo do processo digital. O fluxo deverá ser apresentado junto com uma primeira versão do sistema (gerenciador de processos e de documentos).
5. Consolidar cronograma de marcos. O primeiro marco será a apresentação para os Desembargadores no final de novembro (segunda quinzena).
Atividades desenvolvidas no período de 29/09/2009 a 05/10/2009:

    A equipe do projeto apresentou o relatório de status com as atividades realizadas no período. São elas:
· Conclusão do Modelo de dados Físicos
· Conclusão do Mapeamento das localizações e tarefas

· Em desenvolvimento: Manter aviso (50%), Manter permissão de Localização (50%), Efetuar Login (50%), 
Atividades em atraso: Atraso geral de 7 dias no projeto. Serão feitas horas extras para tentar recuperar o tempo. 
O Dr. José Alexandre questionou sobre as dificuldades para manter o grupo dedicado a este projeto. O Dr. Humberto informou sobre a dificuldade para contratação de pessoal e a Portaria Conjunta Presi/Coger/Cojef sobre a Meta 2. O Yuri informou que as equipes dos sistemas judiciais estão tratando das alterações para a numeração única e ainda não foi iniciada a integração destes sistemas com o sistema de processo digital. Em relação à referida portaria, há solicitações que irão demandar a mesma equipe que já está dedicada ao processo digital.
Assuntos diversos
O Yuri informou que, durante a visita à Seção Judiciária de Minas Gerais, foi comunicado que não está havendo esforço da Seccional para implantação das centrais de digitalização e o Dr. José Alexandre confirmou que o mesmo ocorre na Seção Judiciária da Bahia, e que para isso é necessária a apresentação do sistema em novembro para dar credibilidade ao projeto.
O Dr. José Alexandre sugeriu que a SECIN entre em contato com as Diretorias dos NUTEC para cobrar a efetivação das centrais de digitalização.

O Dr. Humberto informou que, em contato com o Dr. Sílvio, ressaltou a necessidade de execução do financeiro para a implantação do processo digital em 2 meses, pois impacta no sucesso do projeto.

Sobre a disponibilização do inteiro teor dos documentos na internet, questionado pela Gleyziene se o editor de texto proposto (e-Doc) já faz essa disponibilização, foi informado que já é disponibilizado pelo e-Doc o inteiro teor dos documentos produzidos e assinados digitalmente pelo juiz. 

Sobre a reunião de levantamento, realizada nos dias 08 e 09 de outubro, o Renato informou que foi produtiva e que o grupo mostrou-se favorável e disponível para participar do levantamento. As tabelas de localizações estão sendo finalizadas pelos analistas e será enviada aos participantes do grupo para homologação. A princípio não serão necessárias novas reuniões presenciais. Foi criada uma lista de e-mail com os participantes da reunião para discussões e esclarecimentos de dúvidas.

O Dr. José Alexandre questionou a possibilidade de alteração no documento de visão do projeto para contemplar no futuro as funcionalidades do JEF Virtual e do PJD-EF. O grupo concordou que é possível alterar o documento, mas que as alterações só serão implementadas após a implantação do sistema.

Sobre o plano de implantação e treinamento, a Mônica ficou responsável por montar uma proposta do plano de implantação e cronograma para o projeto sob a ótica técnica, a partir de 2 de janeiro, e com a pendência dos recursos financeiros serem liberados. Ricardo sugeriu que os trabalhos de divulgação do projeto e do treinamento ocorram em paralelo ao desenvolvimento do projeto, evitando-se que fiquem muito próximas ao mês de dezembro. Também sugeriu avaliar as sessões disponíveis da Corte Especial, evitando-se que um eventual adiamento comprometa a apresentação do sistema aos Desembargadores.
Deverá ser elaborada a minuta da resolução do processo digital para ser enviada à Corte para aprovação. Deverá constar o que é o processo digital, a quem se destina, quem são os gestores, como deverá funcionar e de que forma será feita a implantação do sistema.

Orientações do Gestor:

Próxima reunião de ponto de controle ocorrerá às 10 horas do dia 27/10/09, na sala da SECIN. 
Dr. José Alexandre poderá participar por videoconferência de Salvador.


	#
	Descrição da Ação
	Responsável
	Data Limite

	1. 
	Revisão do conteúdo dos tipos de documentos para área judicial.
	Mônica, Yuri, Ricardo, Humberto e Braga
	20/10/2009

	2. 
	Entrar em contato com os NUTECs das seccionais no sentido de cobrar a implantação das centrais de digitalização.
	SECIN
	

	3. 
	Alterar o documento de visão para contemplar as funcionalidades do JEF Virtual e PJD-EF.
	Rênia
	

	4. 
	Plano e cronograma de implantação e treinamento 
	Mônica
	

	5. 
	Minuta de resolução do processo digital.
	Mônica, Yuri, Braga e Ricardo
	

	6. 
	
	
	

	7. 
	
	
	

	8. 
	
	
	

	9. 
	
	
	


5. Lista de Distribuição

	Nome
	E-mail

	Dr. José Alexandre Franco
	Alexandre.franco@trf1.gov.br

	Dr. Reginaldo Márcio Pereira
	Reginaldo.pereira@trf1.gov.br

	Dr. Silvio Ferreira
	Silvio.ferreira@trf1.gov.br

	Letícia Neves
	Letícia.neves@trf1.gov.br

	Rosilene Vieira
	Rosilene.silva@trf1.gov.br

	SECIN
	secin@trf1.gov.br

	DIESP
	diesp@trf1.gov.br

	DISIJ
	disij@trf1.gov.br

	DISAD
	disad@trf1.gov.br

	DIEST
	diest@trf1.gov.br

	COINT
	coint@trf1.gov.br

	Rênia Alves Machado Carlini
	renia.machado@trf1.gov.br

	Marcela Santos / DIESP
	marcela.santos@trf1.gov.br
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