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Ata de Reunião 23
1. Identificação do Documento

	Projeto/Release: Processo Digital

	Gestor do Projeto: Dr. José Alexandre
	Arquivo/versão: v1

	Relator do Documento: Rênia Alves Machado Carlini
	Data da Preparação: 02/02/2010


2. Identificação da Reunião

	Data da Reunião: 02/02/2010
	Horário: 09:00 às 12:00
	Local: Sala de SECIN

	Líder da Reunião: Humberto José 
	Telefone: 3410-3402

	Objetivo da Reunião:

· 1-Certificação da Central de digitalização.

· 2- Pendências do GPD:

           Melhorias evolutivas críticas e evolutivas.

· 3- Nova versão do GPD que contemplará JEF Virtual e PJD.

· 4 - Novo editor de texto que contemplará 1º e 2º graus.

· 5 - e-Cint versão 3.0.

· 6 - Automatização das movimentações.

· 7 - e-Assinador.

· 8 - Códigos de barra do e-Digitalizador.

· 9 - Redistribuição de processos



3. Participantes da Reunião

	Nome
	Área
	E-mail
	Telefone/Ramal

	Dr. José Alexandre Franco
	COGER
	Alexandre.franco@trf1.jus.br
	3314-5186

	Humberto José Xavier
	SECIN
	Secin@trf1.jus.br
	3410-3402

	Mônica Regina Ferreira Rodrigues
	Diesp
	diesp@trf1.jus.br
	

	Rênia Alves Machado Carlini
	SECIN/DIESP
	Renia.machado@trf1.jus.br
	3410-3471

	Yuri Oliveira de Andrade Freitas
	SECIN/DISIJ
	disij@trf1.jus.br
	3410-3460

	Julio Cesar Pires 
	SECIN/DITEC
	ditec@trf1.jus.br
	3314-1519

	Letícia Mota de Freitas Neves
	SECJU
	leticia.neves@trf1.jus.br
	3314-5401


	 O Dr. Alexandre iniciou a reunião.
· 1 – Certificação da Central de Digitalização:

A Diretoria do Foro do 1º grau requereu que fosse suspensa a certificação digital na central de digitalização, tendo em vista a dificuldade que se está tendo principalmente com relação ao carimbador de tempo e sua demora. Mônica esclareceu que o sistema é configurável para ser utilizado o login e senha ou a certificação. Após discutir, o grupo entendeu que é conveniente suspender a certificação digital por enquanto até que o sistema estabilize o serviço. O Humberto esclareceu que o carimbador de tempo tem por finalidade garantir o momento da certificação.

· 2- Pendências do GPD:

Melhorias evolutivas: críticas e evolutivas.
A Rênia irá consolidar as solicitações de melhorias para os sistemas (GPD, e-Digitalizador, e-Assinador e outros) para apresentar aos gestores e verificar a necessidade e prioridade de cada uma.

As solicitações deverão ser classificadas por sistema e por nível de prioridade (crítico, necessário e evolutivo).
· 3- Nova versão do GPD que contemplará JEF Virtual e PJD.
O Dr. Alexandre questionou a possibilidade de iniciar o desenvolvimento desta nova versão. A Mônica e o Yuri informaram que não há possibilidade de iniciar neste momento.
O Yuri e a Mônica informaram que neste momento as equipes da DISIJ e da DIESP estão sendo demandadas para atender aos usuários no local de trabalho em razão da implantação do processo digital e não há a mínima condição de assumir novas demandas. Mônica salientou que seu grupo está concentrado em corrigir os bugs do sistema e precisa se dedicar à atender as demandas dos usuários decorrentes da implantação do processo digital. Acrescentou que não tem pessoal para atender a demandas concomitantes. Humberto ratificou a manifestação de Yuri e Mônica destacando que toda a informática está mobilizada para vencer a etapa de implantação do processo digital no 2º grau e no DF. Afirmou, no entanto, que a migração da base de dados do JEF Virtual para o Processo Digital deverá ser avaliada com a equipe da DISJ, tendo em vista já haver registro de preço e empenho do valor.

Dr. Alexandre também expressou sua preocupação tendo em vista o volume da demanda decorrente da implantação do Processo digital e em sua opinião não é o momento de se iniciar a nova demanda.

O Dr. Reginaldo sugeriu então que seja marcada uma reunião para o dia 2 de março, terça-feira, com a presença da Dra. Maria Lúcia, para tratar do assunto da integração do JEF Virtual e PJD, conforme portaria conjunta que compôs o grupo. 
· 4 - Novo editor de texto que contemplará 1º e 2º grau.
O editor de texto único deverá estar pronto para a nova versão do GPD, junto com o JEF Virtual e o PJD.
· 5 - e-Cint versão 3.0.
A Mônica esclareceu que a versão 3.0 do e-Cint estenderá o escopo para atender aos processos de 1º e 2º graus do Processo Digital. Deverá ser elaborado um cronograma para o desenvolvimento. Yuri acrescentou que o trabalho de integração com a AGU e PGFN estão sendo feitos e a primeira carga de processos para teste foi feita pela DIESP no dia 26. Acrescentou que agora é necessário que a AGU teste o acesso aos dados o que permitirá fazer a carga de todos os dados para a consulta. Informou que ainda não há previsão para a carga final. A integração substitui o e-Cint para as entidades que dela participar.
· 6 - Automatização das movimentações.
Ricardo pediu a palavra e explicou que precisa de algumas informações para iniciar o mapeamento das movimentações. A Mônica informou que o analista Daniel retornou de férias e tão logo seja possível procurará o Ricardo para repassar as informações necessárias.
· 7 - e-Assinador.
A Mônica esclareceu que o sistema e-Assinador precisa evoluir para atender às necessidades das novas normas do ITI (órgão responsável) cujo prazo para atendimento é fevereiro de 2011. Será feito um planejamento da evolução com um cronograma específico. 
O Dr. Reginaldo questionou a necessidade de trocar os cartões de certificação para o token neste momento. A Marcela e a Mônica esclareceram que não há necessidade de substituir com urgência, pois o sistema e-assinador funciona com cartão ou com token, mas para usar o cartão é necessário que o drive do Inbio esteja instalado na máquina do usuário.

Ficou esclarecido que não é necessária a troca imediata de cartão por token para a assinatura digital.
· 8 - Códigos de barra do e-Digitalizador.
Será integrado à consolidação de demandas.
A Letícia afirmou que o e-Digitalizador ainda não está estável de maneira a atender às necessidades da central de digitalização. Júlio esclareceu que de ontem para hoje foi melhorada a performance do banco de dados para o sistema de modo a refletir nas consultas dos e-Digitalizador.

O Humberto solicitou à Mônica e ao Julio o relatório da situação atual do sistema e as melhorias solicitadas.
· 9 - Redistribuição de processos do JEF.
O Yuri deverá tratar com a equipe do JEF sobre a redistribuição dos processos do JEF para o Processual e o GPD. 
O Dr. Reginaldo desmarcou a reunião de amanhã e mantenha a reunião já agendada para a próxima sexta na presidência.
O Dr. José Alexandre já deixou agendada a próxima reunião técnica para a próxima terça-feira.


	#
	Descrição da Ação
	Responsável
	Data Limite

	1. 
	Consolidar as demandas para os sistemas 
	Rênia
	

	2. 
	Fazer relatório da situação dos sistemas
	Mônica e Júlio
	

	3. 
	Redistribuição de processos do JEF 
	Yuri
	


5. Lista de Distribuição

	Nome
	E-mail

	Dr. José Alexandre Franco
	Alexandre.franco@trf1. jus.br

	Dr. Reginaldo Márcio Pereira
	Reginaldo.pereira@trf1. jus.br

	Letícia Neves
	Letícia.neves@trf1. jus.br

	SECIN
	secin@trf1. jus.br

	DIESP
	diesp@trf1. jus.br

	DISIJ
	disij@trf1. jus.br

	DISAD
	disad@trf1.jus.br

	DIEST
	diest@ trf1.jus.br

	COINT
	coint@trf1.jus.br

	CENAG
	cenag@trf1.jus.br

	Rênia Alves Machado Carlini
	renia.machado@trf1. jus.br

	Marcela Santos / DIESP
	marcela.santos@trf1. jus.br


	Documento:
	Data:
	Versão:
	Página:

	Ata de Reunião
	5/2/2010
	1.0
	3  /  3



[image: image1.wmf]