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Ata de Reunião 03
1. Identificação do Documento

	Projeto/Release: Processo Digital

	Gestor do Projeto: Dr.  Reginaldo Márcio Pereira
	Arquivo/versão: v1

	Relator do Documento: Mônica Regina Ferreira Rodrigues
	Data da Preparação: 28/01/2010


2. Identificação da Reunião

	Data da Reunião: 26/01/2010
	Horário: 11:00 às 14:00
	Local: Sala de PRESI

	Líder da Reunião: Reginaldo Márcio 
	Telefone: 3314-5186

	Objetivo da Reunião:

· Situação atual da implantação do Processo Digital / Numeração única



3. Participantes da Reunião

	Nome
	Área
	E-mail
	Telefone/Ramal

	Dr. Reginaldo Márcio Pereira
	‘PRESI
	Reginaldo.pereira@trf1.jus.br
	

	Dr. Silvio Ferreira
	DIGES
	Silvio.ferreira@trf1.jus.br
	

	Humberto José Xavier
	SECIN
	Secin@trf1.jus.br
	3410-3402

	Mônica Regina Ferreira Rodrigues
	Diesp
	diesp@trf1.jus.br
	34103482

	Yuri Oliveira de Andrade Freitas
	SECIN/DISIJ
	disij@trf1.jus.br
	3410-3460

	Julio Cesar Pires 
	SECIN/DITEC
	ditec@trf1.jus.br
	3314-1519

	Letícia Mota de Freitas Neves
	SECJU
	
etícia.neves@trf1.jus.br
	3314-5401

	João Arthur 
	CORIP
	corip@trf1.jus.br
	3314-5300

	Marcus Vinicius 
	SECIN/COINT
	coint@trf1.gjus.br
	3410-3410

	Rafael Linhares
	DIATU
	
	


	Situação atual do Processo Digital:
Treinamento Gabinetes

Dr. Reginaldo iniciou a reunião solicitando informações sobre o andamento das ações de treinamento em cada gabinete; sobre o aparelhamento das centrais de digitalização e demais setores/órgãos e sobre as questões técnicas dos sistemas.

Rafael repassou um documento contendo resumo da situação atual do treinamento em cada gabinete. Rafael ficou responsável por encaminhar o documento via email para os membros da reunião.

Dr. Reginaldo frisou que quer ser informado de todo feedback referente ao treinamento nos gabinetes. 

Rafael informou que está com equipes de treinamento nos gabinetes divididas em turmas pela manhã e tarde, sempre com 1 técnico bem experiente acompanhado por 2 outros técnicos. 

A DIATU está também realizando treinamento interno com pessoal do HelpDesk e atendimento aos Magistrados para repassar conhecimento dos técnicos mais experientes para os outros.

Rafael relatou que foi informado da necessidade de novos treinamentos no G-Doc.

O grupo verificou que a equipe da DIATU precisa ter mais profissionais capacitados em G-Doc para repassar informações corretas aos Gabinetes.
Balanço sobre o mutirão dos dias 23 e 24/01 - Digitalização

Dr. Silvio informou o resultado do mutirão de digitalização realizado no final de semana, onde destacou os seguintes itens:
- Meta era de 600 processos, tendo sido alcançados 200 processos, resultado abaixo do esperado. Mas foi considerado satisfatório, pois trabalhamos muito na identificação/solução de problemas e definição da melhor forma de organizar a Central de Digitalização, definir o fluxo dos documentos, tarefas etc. Conseguimos pegar o “fio da meada” para embasar a definição da melhor estrutura de trabalho na CORIP, principalmente na Central de Digitalização.
- Foi detectada a necessidade de termos equipe fixa em cada tarefa do fluxo de digitalização.

João Arthur avaliou o mutirão como positivo, houve bastante aprendizado. Manifestou dificuldade em montar equipe fixa. 

Preparação para Mutirão dos dias 30 e 31/01 - Digitalização

Dr. Silvio afirmou que precisamos convocar os melhores (que dominam as atividades e a ferramenta) de cada tarefa no fluxo de digitalização. A idéia é montarmos uma “tropa de elite” para que a produção do final de semana seja elevada.
Planejamento para Central de digitalização

João Arthur planejou deixar a servidora Marli responsável pelo treinamento, enquanto Gardênia cuidará da validação das peças digitalizadas.

Letícia informou a necessidades de armários para a CORIP (urgente!!) São armários para organizar o que já foi digitalizado e para armazenar os processos que precisam ser corrigidos.

Dr. Silvio informou que os armários já foram adquiridos e serão entregues na CORIP o mais breve possível.

Pendências no e-Digitalizador

João Arthur relatou alguns problemas no e-digitalizador e solicitou as seguintes melhorias:
1. Inclusão do tratamento para código de barras identificando o tipo de documento.

2. O sistema não deve exigir retornar a pagina inicial para validar toda vez que se altera alguma folha do documento. O ideal é que ele exija validação somente das folhas para frente daquela folha alterada.
3. Criar funcionalidade para permitir exclusão de documentos/processos em duplicidade ou com algum outro erro detectado pela central.
4. Eliminar o travamento do sistema que tem sido recorrente.

Mônica informou que essas solicitações já estão sendo tratadas pelos Analistas da DIESP, porém que esses mesmo analistas estão muito envolvidos com treinamento, o que dificulta (torna demorada) a finalização das especificações. 

Ficou acordado que os deploys das novas versões do e-digitalizador serão realizados sempre após as 23 horas. Se houver necessidade, a DIESP deverá avisar a Central de Digitalização  com antecedência.
Esclarecimento hora-extra:
Dr. Reginaldo mostrou preocupação com o esclarecimento aos voluntários à trabalhar em horas-extras sobre as regras da concessão de hora-extra no TRF1, pois o servidor deve trabalhar no mínimo 8 horas para, a partir daí começar a contar as horas. Normalmente os servidores fazem horário corrido e trabalham 7 horas. 

Letícia ficou responsável por encaminhar mensagem aos servidores para esclarecer sobre as regras da hora-extra.

Pendências no Juris:

Letícia apontou alguns problemas no Juris:

1. Remessa e Recebimento automático em processos físicos
Yuri explicou que o processo foi distribuído enquanto ainda era digital, só depois houve a alteração do ‘flag’ para indicar que o processo seria físico. No momento da distribuição o sistema lançou automaticamente a conclusão, remessa e o recebimento, conforme foi definido  que aconteceria para processos digitais (que  era o caso do processo no momento da distribuição).

Dr. Reginaldo orientou que é para tratar caso a caso, conforme reportado pelos gabinetes, sempre buscando a solução adequada, podendo-se digitalizar o processo e encaminhar ao gabinete, ou remeter novamente o processo à CORIP, informando que houve erro de movimentação, onde a CORIP faria um novo lançamento correto no processo físico.
2. Tratamento para petições que chegam via e-Proc
3. Tratamento da integração do 1º com 2º grau – Remessa de documentos digitalizados.

Yuri informou que a equipe da DISIJ está tratando o assunto com máxima prioridade.

4. Precatório.
Yuri informou que o sistema de precatório já autua e distribui processos e que a equipe continua trabalhando na COREJ para tratar e corrigir todos os problemas encontrados.

Letícia questionou como será o procedimento de vistas ao MP.
O grupo definiu que após realizar o lançamento da fase no sistema Juris, o setor responsável encaminhará a guia de processos ao MP. Os procuradores acessarão os processos via internet.

Alteração na Resolução PRESI 600-25
O grupo decidiu pela alteração da Resolução PRESI 600-25:
- Alteração do cronograma de implantação do e-Jur:  

· JFBA prevista para o período de 30/01 a 26/02 passa para 08/05 a 11/06/2010.

· JFMG prevista para o período de 30/01 a 26/02 passa para 12/06 a 09/07/2010.

- Alterar o escopo do projeto para não abranger os processos oriundos da Justiça Estadual -  Comarcas, os quais continuarão tramitando em meio físico

Distribuição de equipamentos
Rafael informou que está sem informações sobre a entrega/prazo dos materiais. Marcus Vinicius informou que tem mantido contado direto com os fornecedores para cobrar a entrega dos materiais. Eles estão com falta na fábrica. Solicitou mais um prazo para verificar e tentar resolver o problema. Marcus Vinicius vai repassar informações ao Rafael.
O equipamento entregue (scanners e monitores) estão na DIMAP e devem ser distribuídos o quanto antes. 

O Certificado dos Magistrados está pendente na ASMAG. Dr. Reginaldo convocou o servidor Adiel, da ASMAG,  para deixá-lo pessoalmente responsável por identificar e resolver as  pendências dos certificados (maioria referente à documentação) para termos os certificados o mais rápido possível.

Visita aos Gabinetes para aferir temperatura do e-Jur
Dr. Reginaldo, Letícia e Dr. Silvio irão aos gabinetes para verificar o nível de receptividade/adesão ou de resistência dos gabinetes com relação ao e-Jur.
Próxima reunião.
Próxima reunião agendada para o dia 29/01/2010 as 11 horas na Sala de reuniões da Presidência.

	#
	Descrição da Ação
	Responsável
	Data Limite

	1. 
	Encaminhar aos participantes da reunião, por email,  documento contendo situação atual dos gabinetes após treinamento realizado.
	Rafael
	26/01/2010

	2. 
	Encaminhar mensagem, via email, ao pessoal da hora-extra, informando sobre regra de concessão de hora-extra.
	Letícia
	26/01/2010

	3. V
	Verificar aquisição/entrega de armários na CORIP
	Dr. Silvio
	26/01/2010

	4. 
	Verificar entrega de equipamentos (monitores, scanners)
	Marcus
	29/01/2010

	5. 
	Certificados Digitais
	ASMAG/Adiel
	

	6. 
	Visita aos gabinetes para verificar aceitação do e-Jur
	Reginaldo, Letícia, Silvio
	29/01/2010


5. Lista de Distribuição

	Nome
	E-mail

	Dr. José Alexandre Franco
	Alexandre.franco@trf1. jus.br

	Dr. Reginaldo Márcio Pereira
	Reginaldo.pereira@trf1. jus.br

	Dr. Silvio Ferreira
	Silvio.ferreira@trf1. jus.br

	Letícia Neves
	Letícia.neves@trf1. jus.br

	SECIN
	secin@trf1. jus.br

	DIESP
	diesp@trf1. jus.br

	DISIJ
	disij@trf1. jus.br

	DISAD
	disad@trf1.jus.br

	DIEST
	diest@ trf1.jus.br

	COINT
	coint@trf1.jus.br

	CORIP
	corip@trf1.jus.br
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