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1 INTRODUÇÃO 

 O presente parecer tem a finalidade de apresentar o embasamento técnico para a 

retenção de numerário, haja vista o estado precário que se encontra os elementos estrutu-

rais executados, até a presente data, pela Contratada. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

2.1 Após várias solicitações realizadas pela Fiscalização, tanto verbais, quanto em reu-

niões, a fim de que a Contratada apresentasse um planejamento, o qual contivesse um cro-

nograma físico, mapeamento e especificação dos defeitos. 

2.2 Como a Contratada não apresentou o planejamento supracitado, os Coordenadores 

da Fiscalização e da CRO/11 determinaram aos seus integrantes que realizasse uma inspe-

ção em todos os elementos estruturais. 

2.3 No período de 07 Out a 06 Nov 12 foram realizados 12 (doze) Relatórios de Inspe-

ções de Serviços Executados – RISEx, os quais mapearam analiticamente os defeitos, e 

suas respectivas especificações. 

2.4 Baseando-se nos relatórios em tela, partiu-se para quantificar os serviços de restau-

rações, reparos e limpeza dos elementos, conforme memória de cálculo a seguir: 

 

a) Preparo de Substrato com utilização de máquina de desbaste (fresa mecâni-

ca) 

2.5 Este serviço é necessário, devido ao excesso de concreto depositado sobre os pisos 

dos subsolos e dos Blocos A e D, onde a superfície deverá se encontrar homogênea e uni-

forme, visando receber o piso industrial nos subsolos e o piso elevado nos Blocos A e D, a 

serem executados na etapa seguinte da obra. 

2.6 Para a quantificação, utilizou-se um coeficiente redutor de área de 0,7, correspon-

dente a 70% da área do piso construída. 

 Piso do 3.Subsolo, Trecho IV, eixos A-C; 8-14 
Área = 20x60m = 1.200,00 m2 x 0,7 = 840 m2 

 Piso do 3.Subsolo , Trecho VI, eixos V-X+2,25m; 8-14 
Área = 12,25x60m = 735,00 m2 x 0,7 = 514,50 m2 
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 Piso do 2.Subsolo, Trecho I, eixos A-C; 4-8 
Área = 20x40mx0,7 = 560,00 m2 

 

 Piso do 2.Subsolo , Trecho II, eixos I-J; 3-4 
Área = 10x10mx0,7 = 70,00 m2 

 

 Piso do 2.Subsolo , Trecho IV, eixos A-C; 8-14 
Área = 20x60mx0,7 = 840 m2 

 Piso do 2.Subsolo, Trecho VI, eixos V-X; 8-14 
Área = 10x60mx0,7 = 420 m2 

 

 Piso do 1.Subsolo, Trecho I 
Área = [ 80x60m – 10x10m – ( 10x60m + 20x10m – executados pela 
Tecon)]x0,7 = 2.730,00 m2 

 

 Piso do 1.Subsolo, Trecho II 
Área = [ 50x50 m – ( 10x50m + 10x40m – executados pela Tecon)]x0,7 = 
1.120,00 m2 

 

 Piso do 1.Subsolo , Trecho IV 
Área = 70x60mx0,7 = 2.940,00 m2 

 

 Piso do 1.Subsolo, Trecho VI 
Área = 70x60mx0,7 = 2.940,00 m2 

 

 Piso do Térreo , Trecho I 
Área = (70x40m + 10x30m + 20x10m + 3,35x20m)x0,7 = 2.356,90 m2 

 

 Piso do Térreo , Trecho II 
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Área = 60x30mx0,7 = 1.260,00 m2 

 

 Piso do Térreo , Trecho III 
Área = (70x40m + 10x30m +20x20m)x0,7 = 2.450,00 m2 

 

 Piso do Térreo, Trecho IV 
Área = 70x60mx0,7 = 2.940,00 m2 

 

 Piso do Térreo, Trecho VI 
Área = 70x60mx0,7 = 2.940,00 m2 

 

 Pisos do Bloco D 
Área = 9x(17,70x180m)x0,7 = 20.071,80 m2 

 

 Pisos do Bloco A 
Área = 7x(17,70x180,51)x0,7 = 15.655,63 m2 

 

Total Geral do Serviço – 60.648,83 m2 

 

b) Limpeza de Substrato com aplicação de jato de água fria. 

2.7 Este serviço é necessário, para que a superfície do concreto esteja em condições 

para receber o tratamento adequado. 

2.8 O serviço foi quantificado, considerando a área das faces dos elementos estruturais: 

Cortinas, Paredes, Vigas/Lajes e Pilares dos Subsolos e dos Blocos A e D. 

 Cortinas do Subsolo , Trecho I 
Área = 30x12,50m + 40x9,375m + 6,25x30m = 937,50 m2 

 Cortinas do Subsolo, Trecho IV 
Área = 6,25x70m + 20x12,50m + 12,50 x 50m = 1.312,50 m2 

 Cortinas do Subsolo, Trecho III 
Área = 12,50 x 50m = 625,00 m2 
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 Cortinas do Subsolo, Trecho VI 
Área = 9,375 x 60m + 10x12,50m = 687,50 m2 

 

 Paredes do Bloco A 
Área = 6 x 2 x 2 x 4,10m x 17,70m = 1.741,68 m2 

 

 Paredes do Bloco D 
Área = 8 x 2 x 2 x 4,10mx 17,70m = 2.322,24 m2 

 

 Pilares Circulares do 1.Subsolo 
Diâmetro Adotado = 50 cm 

Número de Pilares = 113 

Área = 3,14x0,50mx6,25m x 113 = 1.108,81 m2 

 

 Pilares Retangulares do 1.Subsolo – PD1 ao PD17 
Perímetro = 0,7mx2 +2mx2 = 5,50m 

Área = 6,25m x 5,40m x 17 = 573,75 m2 

 

 Pilares da área de ventilação dos subsolos 
Perímetro = 0,3m x 2 + 0,5m x 2 = 1,60 m 

Número de Pilares = 20 

Área = (5x12,50m x 1,60m) x 2 + 5x9,375m = 246,88 m2 

 

 Pilares PA1, PA3, PA8 e PA9 
Perímetro = 0,9m x 2 + 9m x 2 = 19,80 m 

Área = 4x6,25mx19,80m = 495,00 m2 

 

 Pilares da caixa de escadas e elevadores do 1.Subsolo 
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PD26/PD27/PD28/PD29 

Área = ( 0,80m + 0,65m + 2,50m + 0,20m + 2,65m) x 6,25m x 4 = 170,00 m2 

PD30/PD18/PD19/PD22/PD23 

Área = (0,20m + 7,50m + 0,65m + 0,15m + 0,80m + 7,35m) x 6,25m x 5 = 
520,31 m2 

PD20/PD24/PA19/PD21/PD25 

Área = (0,20m + 2,80m + 0,80m + 0,65m + 0,15m + 2,65m) x 6,25m x 5 = 
226,56 m2 

PA25 

Área = (0,2mx2 + 2,20m x2)x6,25m = 37,50 m2 

 

 Pilares da caixa de escadas e elevadores do Bloco D 
PD26/PD27/PD28/PD29 

Área = (0,80m + 0,65m + 2,50m + 0,20m + 2,65m) x 4,10m x 8 x 5 = 1.115,20 
m2 

PD30/PD18/PD19/PD22/PD23 

Área = (0,20m + 7,50m + 0,65m + 0,15m+ 0,80m+7,35m) x 4,10m x 8 x 5  =  
2.730,60 m2 

PD20/PD24/PD21/PD25 

Área = (0,20m + 2,80m + 0,80m + 0,65m + 0,15m + 2,65m) x 4,10m x 8 x 4 = 
951,20 m2 

 

 Vigas e Lajes do Bloco D 
Área = 9 x 17.70m x 180m = 28.764,00 m2 

 

 Vigas e Lajes do Bloco A 
Área = 7 x 17,70m x 180,51m = 22.365,19 m2 

Total Geral do Serviço – 66.931,42 m2 
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c) Reparos superficiais localizados com argamassa base epóxi (0,5cm 

<esp<1,5cm) 

2.9 Em virtude da ocorrência de ninhos de concreto, segregação do concreto e defor-

mações na superfície do concreto, relatados nos relatórios de inspeções dos serviços execu-

tados, quantificou-se uma área correspondente a 10% do item 2.3, conforme memória 

abaixo: 

 

Área = 0,10 x 66.931,42 m2 = 6.693,14 m2 

 

d) Reparos profundos executados com argamassa base cimento modificada 

com polímeros (1,0cm <esp <5,0 cm) 

2.10 Em virtude da ocorrência de armaduras expostas, relatadas nos relatórios de inspe-

ções dos serviços executados, faz-se necessário do serviço de reparo profundo, no intuito 

de estabelecer as condições de resistência, durabilidade e utilização dos elementos estrutu-

rais que apresentaram esse tipo de defeito. 

2.11 Quantificou-se uma área correspondente a 5% do item 2.3. 

2.12 Utilizou a espessura média (3,0 cm) de profundidade dos reparos. 

2.13 Vale lembrar que será realizar o reparo e/ou limpeza das armaduras expostas. 

 

Volume = 0,05 x 66.931,42 m2 x 0,03m = 100,40 m3 

 

e) Orçamentação da recuperação estrutural 

2.13 O apreçamento do custo da recuperação estrutural, baseado na metodologia anteri-

ormente explicitada foi estimado em R$ 4.932.956,43, significando 11,66% do saldo a pa-

gar (R$ 42.295.075,81). Para maiores detalhes ver Documentos A e B anexos. 
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3 CONCLUSÃO 

 Diante do exposto, smj, conclui-se que: 

3.1 A quantificação dos serviços e respectivas especificações se valeram de inspeções 

realizadas em campo, as quais retratam a realidade do estado da arte da estrutura executada 

até a presente data, podendo servir de subsídio técnico, visando à retenção de numerário, 

no intuito de garantir a execução dos serviços de reparo e limpeza, necessários para a con-

tinuidade da obra. 

3.2 O apreçamento do custo da recuperação estrutural foi estimado em R$ 

4.932.956,43, significando 11,66% do saldo a pagar (R$ 42.295.075,81). 

 

Brasília, DF, 9 de novembro de 2012. 

ANEXOS 

Documento A: Planilha orçamentária estimativa referente aos serviços de recuperação das 

patologias indicadas nos Relatórios de Inspeção de Serviços Executados (RISEx) de 1 a 12. 

Documento B: Composições de custos referentes aos serviços de recuperação das patolo-

gias indicadas nos Relatórios de Inspeção de Serviços Executados (RISEx) de 1 a 12. 

 

Pela TOTAL VISION: 

CARLOS ALBERTO BACCINI BARBOSA 
Engenheiro de Fortificação e Construção - CREA 10164-D/PA 

Consultor Especial – Total Vision Consultoria e Engenharia Ltda 
 

Pela CRO/11: 

LUIZ ANTÔNIO MAESTRI RIBEIRO – 1º TeN OTT 
Engenheiro Civil – CREA-MG nº 97.658/D 

Adjunto da Equipe de Assessoria Técnica da CRO/11 
 
 
 

MARCOS LUÍS ALVES DA SILVA – Major QEM 
Engenheiro de Fortificação e Construção – CREA 022788-D/PE 

Coordenador da Equipe de Assessoria Técnica da CRO/11 
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Documento A 
[Planilha orçamentária estimativa referente  

aos serviços de recuperação das patologias indicadas nos  
Relatórios de Inspeção de Serviços Executados  

(RISEx) de 1 a 12]
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ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. PREÇO UNIT VALOR R$
1 Preparo de substratos com utilização de fresa mecânica m2 

60.648,83      20,38              1.235.836,84    

2 Limpeza de substrato com aplicação de jato de água quente m2 
66.931,42      8,89                594.855,11       

3 Reparo sup com argamassa base epóxi m2 
6.693,14        189,68            1.269.580,03    

4 Reparo prof com argamassa base cimento modif com polímeros m3
100,40           18.253,83       1.832.684,44    

     Total R$ 4.932.956,43    

DOCUMENTO A - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
(PARA CORREÇÃO DAS PATOLOGIAS INDICADAS NOS RISEx DE nº 01 A 12)
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Documento B 
[Composições de custos referente  

aos serviços de recuperação das patologias indicadas nos  
Relatórios de Inspeção de Serviços Executados  

(RISEx) de 1 a 12]
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1 Preparo de susbstratos com utilização de fresa mecânica
Descrição do Insumo Unid Coef Custo Unitário Custo Parcial

Mão de Obra
Operador de Fresadora h 1,00          4,77                  4,77                   
Ajudante h 0,50          3,24                  1,62                   
Leis Sociais % 124,33      7,94                   
Subtotal de Mão de Obra e Leis Sociais A 14,32                 

Ferramentas/Equipamentos
Luvas de Proteção peça 0,002        6,95                  0,01                   
Óculos de Proteção par 0,005        12,80                0,06                   
Fresadora e escarificadora mecânica ( F-30 
BETOMAQ)

h 1,00          2,30                  2,30                   

Cabo elétrico 3x2,50 m 0,00          4,50                  0,00                   
Subtotal de Ferramentas/Equipamentos B 2,38                   

Custo Unitário A+B 16,70                 
Benefício e Despesas Indiretas BDI 22% 3,67                   

Valor Unitário do serviço por m2 20,38                 

2 Limpeza de susbstrato com aplicação de jato de água quente
Descrição do Insumo Unid Coef Custo Unitário Custo Parcial

Mão de Obra
Pintor (capaaz de trabalhar amarrado em 
uma corda)

h 0,26          5,03                  1,31                   

Ajudante h 0,13          3,24                  0,42                   
Leis Sociais % 124,33      2,15                   
Subtotal de Mão de Obra e Leis Sociais A 3,88                   

Ferramentas/Equipamentos
Máquina lavajato com água quente, 
mangueiras e bico direcional

h 0,2600      0,12                  0,03                   

Capa de proteção peça 0,0020      42,00                0,08                   
Cabo elétrico 3x2,50 m 0,0010      4,50                  0,00                   
Luvas Térmicas peça 0,0050      15,00                0,08                   
Balde Plástico peça 0,0050      5,41                  0,03                   
Broxa peça 0,0125      6,08                  0,08                   
Óculos de Proteção peça 0,0020      12,80                0,03                   
Subtotal de Ferramentas/Equipamentos B 0,32                   

Material de Consumo
Ácido ou solução limpadora L 1,00          2,77                  2,77                   
Querosene L 0,13          2,42                  0,31                   
Subtotal de Material de Consumo C 3,08                   

Custo Unitário A+B+C 7,28                   
Benefício e Despesas Indiretas BDI 22% 1,60                   

Valor Unitário do serviço por m2 8,89R$               

DOCUMENTO B - COMPOSIÇÕES DE CUSTO
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3 Reparos superficiais localizados executados com argamassa base epóxi
Descrição do Insumo Unid Coef Custo Unitário Custo Parcial

Mão de Obra
Pedreiro h 3,50          5,03                  17,60                 
Ajudante h 2,00          3,51                  7,02                   
Leis Sociais % 124,33      30,60                 
Subtotal de Mão de Obra e Leis Sociais A 55,22                 

Ferramentas/Equipamentos
Colher de pedreiro peça 0,002        10,00                0,02                   
Desempenadora de aço peça 0,002        17,00                0,03                   
Misturador mecânico h 0,01          16,65                0,17                   
Subtotal de Ferramentas/Equipamentos B 0,22                   

Material de Consumo
Argamassa base epóxi Kg 34,50        2,86                  98,67                 
Solvente para materiais base epóxi L 0,18          7,60                  1,37                   
Subtotal de Material de Consumo C 100,04               

Custo Unitário A+B+C 155,48               
Benefício e Despesas Indiretas BDI 22% 34,21                 

Valor Unitário do serviço por m2 189,68R$           

4 Reparos profundos executados com argamassa base cimento mod c/ polímeros
Descrição do Insumo Unid Coef Custo Unitário Custo Parcial

Mão de Obra
Pedreiro h 86,00        5,03                  432,43               
Ajudante h 43,00        3,51                  150,85               
Leis Sociais % 124,33      725,20               
Subtotal de Mão de Obra e Leis Sociais A 1.308,49            

Ferramentas/Equipamentos
Colher de pedreiro peça 0,020        10,00                0,20                   
Desempenadora de aço peça 0,020        17,00                0,34                   
Misturador mecânico h 0,50          16,65                8,33                   
Subtotal de Ferramentas/Equipamentos B 8,87                   

Material de Consumo
Argamassa para reparo base cimento 
modificada com polímeros

Kg 2.080,00    6,56                  13.644,80          

Subtotal de Material de Consumo C 13.644,80          

Custo Unitário A+B+C 14.962,16          
Benefício e Despesas Indiretas BDI 22% 3.291,67            

Valor Unitário do serviço por m3 18.253,83R$      

Fonte composições e coeficientes de produtividade:

Manual de Reparo, Proteção e Reforço de Estruturas de Concreto ‐ Red Rehabilitar
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PREÇOS DE INSUMOS
Mês de Coleta:

Localidade:

09/2012

BRASILIA

1Página:

Encargos Sociais (%): 124,33

105/

Pesquisa: IBGE

Código Descriçao do Insumo Unid Preço
Mediano (R$)

00000414 UN 0,05ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIM= 100MM

00000410 UN 0,08ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIM= 158MM

00000411 UN 0,10ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIM= 199MM

00000409 UN 0,15ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIM= 205MM

00000412 UN 0,18ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIM= 232MM

00000408 UN 0,20ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIM= 390MM

00011929 UN 2,13ABRACADEIRA FERRO GALV MODULAR  E = 1/2 D = 4

00000394 UN 1,03ABRACADEIRA TIPO D 1 1/2" C/PARAFUSO"

00000395 UN 0,95ABRACADEIRA TIPO D 1 1/4" C/ PARAFUSO"

00000392 UN 0,54ABRACADEIRA TIPO D 1/2" C/ PARAFUSO"

00000393 UN 0,98ABRACADEIRA TIPO D 1" C/ PARAFUSO"

00000397 UN 1,39ABRACADEIRA TIPO D 2 1/2" C/ PARAFUSO"

00000396 UN 1,36ABRACADEIRA TIPO D 2" C/ PARAFUSO"

00000400 UN 0,74ABRACADEIRA TIPO D 3/4" C/ PARAFUSO"

00000398 UN 1,96ABRACADEIRA TIPO D 3" C/ PARAFUSO"

00000399 UN 3,48ABRACADEIRA TIPO D 4" C/ PARAFUSO"

00000001 KG 33,73ACETILENO (CILINDRO DE 7 A 9KG)

00000005 L 3,23ACIDO CLORIDRICO (SOLUCAO ACIDA)

00000004 KG 2,54ACIDO MURIATICO (CONCENTRADO)

00000003 L 2,77ACIDO MURIATICO (SOLUCAO ACIDA)

00000020 KG 3,22ACO CA-25 1/2" (12,70 MM)

00000022 KG 3,82ACO CA-25 1/4" (6,35 MM)

00000025 KG 3,31ACO CA-25 1" (25,40 MM)

00000019 KG 3,31ACO CA-25 3/4" (19,05 MM)

00000026 KG 3,36ACO CA-25 3/8" (9,52 MM)

00000023 KG 3,73ACO CA-25 5/16" (7,94 MM)

00000021 KG 3,50ACO CA-25 5/8" (15,87 MM)

00000024 KG 3,22ACO CA-25 7/8" (22,22 MM)

00000031 KG 3,21ACO CA-50 1/2" (12,70 MM)

00000032 KG 3,73ACO CA-50 1/4" (6,35 MM)

00000028 KG 3,17ACO CA-50 1" (25,40 MM)

00000030 KG 3,17ACO CA-50 3/4" (19,05 MM)

00000034 KG 3,31ACO CA-50 3/8" (9,52 MM)

00000033 KG 3,49ACO CA-50 5/16" (7,94 MM)

00000027 KG 3,26ACO CA-50 5/8" (15,87 MM)

00000029 KG 3,17ACO CA-50 7/8" (22,22 MM)

00000035 KG 4,01ACO CA-60 - 3,4MM

00000036 KG 3,73ACO CA-60 - 4,2MM

00000037 KG 3,82ACO CA-60 - 4,6MM

00000039 KG 3,77ACO CA-60 - 5,0MM

00000040 KG 3,73ACO CA-60 - 6,0MM

00000041 KG 3,91ACO CA-60 - 6,4MM

00000042 KG 3,68ACO CA-60 - 7,0MM

00000038 KG 3,73ACO CA-60 - 8,0MM

00020063 UN 7,70ACOPLAMENTO PVC AQUAPLUV D = 88MM

00010900 UN 22,36ADAPTADOR EM LATAO P/ INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO ENGATE RAPIDO 1 1/2" X ROSCA
INTERNA 5 FIOS 2 1/2"

00010899 UN 38,08ADAPTADOR EM LATAO P/ INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA
INTERNA 5 FIOS 2 1/2"

00026526 UN 14,44ADAPTADOR PONTA PVC RIGIDO X BOLSA ESGOTO 110 X 101,6 MM- SIST. CONDOMINIAL

00026525 UN 39,81ADAPTADOR PONTA PVC X BOLSA PVC RÍGIDO DN150

00000060 UN 3,74ADAPTADOR PVC C/ REG P/ POLIETILENO PE-5 20 MM X 3/4"

00000055 UN 0,94ADAPTADOR PVC P/ POLIETILENO PE-5 20 MM X 1/2"

00000061 UN 0,96ADAPTADOR PVC P/ POLIETILENO PE-5 20 MM X 3/4"
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de1 1SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Por Descrição : AJUDANTE

PESQUISAR - RELAÇÃO DE INSUMOS

Código Descrição Básica Unidade Local Preço Data Preço

Total de Ocorrências: 12

11,69H242 AJUDANTE ESPECIALIZADO BRASILIA 09/2012

10,04H243 AJUDANTE ESPECIALIZADO EM SONDAGEM BRASILIA 09/2012

11,69H248 AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL BRASILIA 09/2012

7,95H6113 AJUDANTE DE ELETRICISTA BRASILIA 09/2012

7,87H6114 AJUDANTE DE ARMADOR BRASILIA 09/2012

7,26H6115 AJUDANTE BRASILIA 09/2012

8,01H6116 AJUDANTE DE ENCANADOR BRASILIA 09/2012

7,87H6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO BRASILIA 09/2012

7,87H6127 AJUDANTE DE PEDREIRO BRASILIA 09/2012

7,26H6128 AJUDANTE GERAL BRASILIA 09/2012

7,95H6129 AJUDANTE INSTALADOR ELETRICO BRASILIA 09/2012

8,01H6130 AJUDANTE INSTALADOR HIDRAULICO BRASILIA 09/2012
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de1 1SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Por Descrição : ARGAMASSA

PESQUISAR - RELAÇÃO DE INSUMOS

Código Descrição Básica Unidade Local Preço Data Preço

Total de Ocorrências: 8

2,86KG129
ARGAMASSA CORRETIVA PARA REVESTIMENTO DE
ESTRUTURA DE CONCRETO

BRASILIA 09/2012

6,56KG130
ARGAMASSA PARA REPARO ESTRUTURAL TIPO SIKA TOP
122 OU EQUIVALENTE

BRASILIA 09/2012

1,80KG134
ARGAMASSA AUTONIVELANTE PARA GROUTEAMENTO
EM GERAL SIKAGROUT OU EQUIVALENTE

BRASILIA 09/2012

2,72KG135 ARGAMASSA IMPERMEAVEL SIKA 101 OU EQUIVALENTE BRASILIA 09/2012

0,30KG371
ARGAMASSA PRONTA PARA REVESTIMENTO EXTERNO
OU INTERNO

BRASILIA 09/2012

0,24KG374
ARGAMASSA PRONTA PARA REVESTIMENTO INTERNO
EM PAREDES

BRASILIA 09/2012

0,24KG375
ARGAMASSA PRONTA PARA REVESTIMENTO EXTERNO
EM PAREDES

BRASILIA 09/2012

0,24KG1381
ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PO PARA
FIXACAO DE PECAS CERAMICAS

BRASILIA 09/2012
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PREÇOS DE INSUMOS
Mês de Coleta:

Localidade:

09/2012

BRASILIA

7Página:

Encargos Sociais (%): 124,33

105/

Pesquisa: IBGE

Código Descriçao do Insumo Unid Preço
Mediano (R$)

00010540 KG 1,80ASFALTO DILUIDO A GRANEL CR-250 P/ PAVIMENTACAO ASFALTICA

00000500 KG 2,01ASFALTO DILUIDO CM 70 P/ PAVIMENTACAO ASFALTICA

00000626 KG 8,37ASFALTO ELASTOMERICO TP DENVERPREN OU SIMILAR

00000517 L 3,61ASFALTO EMULSIONADO TP VITBASE (ALFALTOS VITORIA), TP II (TORO) OU EQUIV

00000516 KG 2,99ASFALTO OXIDADO P/ IMPERM C/ COEFICIENTE DE PENETRACAO 20-35

00000510 KG 3,21ASFALTO OXIDADO P/ IMPERM C/ COEFICIENTE DE PENETRACAO 25-40

00000513 KG 2,94ASFALTO OXIDADO P/ IMPERM C/ COEFICIENTE DE PENETRACAO 40-55

00000509 KG 4,30ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, COEFICIENTE DE PENETRAÇÃO 15-25

00002699 H 14,06ASSENTADOR DE TUBOS

00020278 M2 5,71ASSENTAMENTO DE CARPETE - SOMENTE MAO DE OBRA

00020277 M2 17,14ASSENTAMENTO DE FORMICA - SOMENTE MAO DE OBRA

00000518 M2 8,00ASSENTAMENTO DE PISO VINILICO EM PLACAS - SOMENTE MAO DE OBRA

00000522 M 0,80ASSENTAMENTO DE RODAPE VINILICO - SOMENTE MAO DE OBRA

00011761 UN 19,32ASSENTO P/ VASO SANITARIO INFANTIL DE PLASTICO

00026036 UN 361.945,99AUTOBETONEIRA CAPACIDADE 5 M3 (11,5T), 160 KW, 24,0 L/H  PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG A SER MONTADA EM
CAMINHÃO - (INCLUSIVE CAMINHÃO)

00012332 CJ 36,11AUTOMATICO DE BOIA INFERIOR 10A/250V

00007588 UN 32,72AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR 10A/250V

00006121 H 7,24AUXILIAR

00000531 H 5,82AUXILIAR DE CALCULO TOPOGRAFICO

00002359 H 6,81AUXILIAR DE DESENHISTA

00000247 H 8,05AUXILIAR DE ELETRICISTA

00000246 H 8,05AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO

00000532 H 18,43AUXILIAR DE ENGENHARIA

00002350 H 13,25AUXILIAR DE ESCRITORIO

00000245 H 8,23AUXILIAR DE LABORATORIO

00000251 H 7,14AUXILIAR DE MECANICO

00000252 H 8,05AUXILIAR DE SERRALHEIRO

00000244 H 3,77AUXILIAR DE TOPOGRAFIA

00000528 H 22,18AUXILIAR TECNICO

00004760 H 11,28AZULEJISTA OU LADRILHISTA

00000533 M2 16,29AZULEJO BRANCO BRILHANTE 15 X 15CM COMERCIAL OU 2A QUALIDADE

00000536 M2 19,55AZULEJO BRANCO BRILHANTE 15 X 15CM EXTRA OU 1A QUALIDADE

00000534 M2 16,29AZULEJO COR BRILHANTE 15 X 15CM COMERCIAL OU 2A QUALIDADE

00000535 M2 19,55AZULEJO COR BRILHANTE 15 X 15CM EXTRA

00011784 UN 94,79BACIA TURCA BRANCA 51 X 71CM

00011785 UN 106,11BACIA TURCA C/SIFAO 60 X 48 X 37CM

00011788 UN 99,67BACIA TURCA CELITE 003. 006 - SIFAO INTEGRADO

00020259 M 0,98BAGUETE DE BORRACHA P/ JANELA 1,5 X 1,0CM

00000010 UN 5,41BALDE PLASTICO CAP 10L

00000009 UN 3,25BALDE PLASTICO CAP 4L

00004815 UN 4,33BALDE VERMELHO P/ SINALIZACAO

00011687 M 166,35BANCA ACO INOX L=60 CM

00011689 M 204,79BANCA ACO INOX L=70 CM

00000537 UN 89,97BANCA C/ CUBA - MARMORITE/GRANILITE OU GRANITINA - 120 X 60CM P/ PIA COZINHA

00000539 UN 118,36BANCA C/ CUBA - MARMORITE/GRANILITE OU GRANITINA - 150 X 60CM P/ PIA COZINHA

00000540 UN 155,89BANCA C/ CUBA - MARMORITE/GRANILITE OU GRANITINA - 200 X 60CM P/ PIA COZINHA

00011693 M2 269,68BANCA GRANILITE P/ PIA OU LAVATORIO (SEM CUBA)

00011791 UN 173,41BANCA GRANITO PRETO 100 X 60CM, E = 2CM, C/1 ABERTURA

00011792 UN 432,79BANCA GRANITO PRETO 200 X 60CM, E = 3CM, C/2 ABERTURAS

00011793 UN 302,65BANCA GRANITO PRETO 200 X 60CM, ESP = 2CM, SEM ABERTURA

00000545 M2 217,13BANCA MARMORE BRANCO NACIONAL E = 3CM, POLIDO C/ FURO PARA CUBA

00000544 UN 298,98BANCA MARMORE BRANCO NACIONAL E = 3CM, POLIDO 120 X 60CM
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de1 1SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Por Descrição : CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450

PESQUISAR - RELAÇÃO DE INSUMOS

Código Descrição Básica Unidade Local Preço Data Preço

Total de Ocorrências: 15

6,79M980
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V
10MM2, FLEXIVEL, TP FORESPLAST ALCOA OU EQUIV

BRASILIA 09/2012

2,57M981
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V
4MM2, FLEXIVEL, TP FORESPLAST ALCOA OU EQUIV

BRASILIA 09/2012

3,86M982
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V
6MM2, FLEXIVEL, TP FORESPLAST ALCOA OU EQUIV

BRASILIA 09/2012

1,07M983
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V
1,5MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV

BRASILIA 09/2012

1,50M984
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V
2,5MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV

BRASILIA 09/2012

5,50M985
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V
10MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV

BRASILIA 09/2012

12,30M986
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V
25MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV

BRASILIA 09/2012

16,31M987
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V
35MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV

BRASILIA 09/2012

32,33M988
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V
70MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU SIMILAR

BRASILIA 09/2012

43,57M989
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V
95MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV

BRASILIA 09/2012

65,60M990
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V
150MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV

BRASILIA 09/2012

106,81M991
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V
240MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV

BRASILIA 09/2012

168,77M992
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V
400MM2 TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV

BRASILIA 09/2012

2,14M1003
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V
4MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV

BRASILIA 09/2012

11,44M1004
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V
16MM2, FLEXIVEL, TP FORESPLAST ALCOA OU EQUIV

BRASILIA 09/2012
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PREÇOS DE INSUMOS
Mês de Coleta:

Localidade:

09/2012

BRASILIA

59Página:

Encargos Sociais (%): 124,33

105/

Pesquisa: IBGE

Código Descriçao do Insumo Unid Preço
Mediano (R$)

00003895 UN 7,08LUVA CORRER PVC P/ ESG PREDIAL DN 75MM

00003893 UN 14,81LUVA CORRER PVC P/ESG PREDIAL DN 100MM

00003900 UN 15,83LUVA CORRER PVC P/TUBO ROSCAVEL P/AGUA FRIA PREDIAL 1.1/2"

00003846 UN 5,60LUVA CORRER PVC P/TUBO ROSCAVEL P/AGUA FRIA PREDIAL 1/2"

00003886 UN 7,87LUVA CORRER PVC P/TUBO ROSCAVEL P/AGUA FRIA PREDIAL 3/4''

00003826 UN 33,87LUVA CORRER PVC PBA NBR 10351 P/REDE AGUA DN 100 - 110MM

00003825 UN 7,99LUVA CORRER PVC PBA NBR 10351 P/REDE AGUA DN 50 - 60MM

00003829 UN 16,10LUVA CORRER PVC PBA NBR 10351 P/REDE AGUA DN 65 - 75MM

00003827 UN 22,31LUVA CORRER PVC PBA NBR 10351 P/REDE AGUA DN 75 - 85MM

00020165 UN 9,40LUVA CORRER PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 100MM

00020166 UN 61,00LUVA CORRER PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 150MM

00020164 UN 7,31LUVA CORRER PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 75MM

00003854 UN 5,28LUVA CORRER PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 20 MM

00003873 UN 7,17LUVA CORRER PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 25 MM

00003847 UN 19,53LUVA CORRER PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 50 MM

00012892 PAR 6,95LUVA COURO C/ SOLADO RASPA CANO CURTO

00021119 UN 1,02LUVA CPVC (AQUATHERM) SOLDAVEL 15MM

00021120 UN 9,44LUVA DE TRANSICAO CPVC (AQUATHERM) SOLDAVEL 15MM X 1/2"

00020161 UN 21,01LUVA DUPLA PVC LEVE DN 125MM

00020162 UN 27,35LUVA DUPLA PVC LEVE DN 150MM

00020163 UN 48,36LUVA DUPLA PVC LEVE DN 200MM

00002644 UN 1,03LUVA FERRO GALV ELETROLITICO 1.1/2" P/ ELETRODUTO

00002639 UN 0,92LUVA FERRO GALV ELETROLITICO 1.1/4" P/ ELETRODUTO

00002636 UN 0,49LUVA FERRO GALV ELETROLITICO 1/2" P/ ELETRODUTO

00002638 UN 0,56LUVA FERRO GALV ELETROLITICO 1" P/ ELETRODUTO

00002640 UN 4,18LUVA FERRO GALV ELETROLITICO 2.1/2" P/ ELETRODUTO

00002637 UN 0,49LUVA FERRO GALV ELETROLITICO 3/4" P/ ELETRODUTO

00002642 UN 5,31LUVA FERRO GALV ELETROLITICO 3" P/ ELETRODUTO

00002641 UN 12,00LUVA FERRO GALV ELETROLITICO 4" P/ ELETRODUTO

00002643 UN 1,91LUVA FERRO GALV ELETROTILICO 2" P/ ELETRODUTO

00012404 UN 5,31LUVA FERRO GALV ROSCA MACHO/FEMEA 3/4"

00003939 UN 10,80LUVA FERRO GALV ROSCA 1.1/2"

00003911 UN 8,02LUVA FERRO GALV ROSCA 1.1/4"

00003908 UN 2,64LUVA FERRO GALV ROSCA 1/2"

00003910 UN 5,67LUVA FERRO GALV ROSCA 1"

00003913 UN 31,12LUVA FERRO GALV ROSCA 2.1/2'

00003912 UN 16,26LUVA FERRO GALV ROSCA 2"

00003909 UN 3,85LUVA FERRO GALV ROSCA 3/4"

00003914 UN 45,92LUVA FERRO GALV ROSCA 3"

00003915 UN 67,99LUVA FERRO GALV ROSCA 4'

00003916 UN 133,45LUVA FERRO GALV ROSCA 5"

00003917 UN 190,49LUVA FERRO GALV ROSCA 6"

00002475 UN 1,83LUVA P/ ELETRODUTO ESMALTADO PESADO 1.1/4"

00002473 UN 0,62LUVA P/ ELETRODUTO ESMALTADO PESADO 1/2"

00002474 UN 1,14LUVA P/ ELETRODUTO ESMALTADO PESADO 1"

00002478 UN 7,19LUVA P/ ELETRODUTO ESMALTADO PESADO 2.1/2"

00002477 UN 3,75LUVA P/ ELETRODUTO ESMALTADO PESADO 2"

00002481 UN 0,75LUVA P/ ELETRODUTO ESMALTADO PESADO 3/4"

00002480 UN 7,54LUVA P/ ELETRODUTO ESMALTADO PESADO 3"

00002479 UN 8,29LUVA P/ ELETRODUTO ESMALTADO PESADO 4"

00002476 UN 2,45LUVA P/ELETRODUTO ESMALTADO PESADO 1.1/2"

00003878 UN 3,58LUVA PVC C/ROSCA P/AGUA FRIA PREDIAL 1.1/2"

00003877 UN 3,33LUVA PVC C/ROSCA P/AGUA FRIA PREDIAL 1.1/4"
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de1 1SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Por Descrição : OPERADOR

PESQUISAR - RELAÇÃO DE INSUMOS

Código Descrição Básica Unidade Local Preço Data Preço

Total de Ocorrências: 15

67,50H3366
GUINDASTE TIPO MUNCK CAP * 5T * MONTADO EM
CAMINHAO CARROCERIA ( LOCAÇÃO COM
OPERADOR,COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO).

BRASILIA 09/2012

11,21H4096 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK BRASILIA 09/2012

10,69H4230 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS BRASILIA 09/2012

11,21H4233
OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE
CONCRETO

BRASILIA 09/2012

10,17H4234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA BRASILIA 09/2012

11,21H4235
CAVOUQUEIRO OU OPERADOR
PERFURATRIZ/ROMPEDOR

BRASILIA 09/2012

10,17H4238 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR BRASILIA 09/2012

11,15H4239 OPERADOR DE MOTONIVELADORA BRASILIA 09/2012

10,17H4240 OPERADOR DE MOTO-ESCREIPER BRASILIA 09/2012

10,17H4242 OPERADOR DE ACABADORA BRASILIA 09/2012

10,14H4243 OPERADOR DE BETONEIRA ( CAMINHÃO) BRASILIA 09/2012

10,94H4248 OPERADOR DE PA CARREGADEIRA BRASILIA 09/2012

9,80H4250 OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA BRASILIA 09/2012

9,71H4251 OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA BRASILIA 09/2012

9,73H4252 OPERADOR PARA BATE ESTACAS BRASILIA 09/2012
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de1 1SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Por Descrição : PEDREIRO

PESQUISAR - RELAÇÃO DE INSUMOS

Código Descrição Básica Unidade Local Preço Data Preço

Total de Ocorrências: 1

11,28H4750 PEDREIRO BRASILIA 09/2012
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PREÇOS DE INSUMOS
Mês de Coleta:

Localidade:

09/2012

BRASILIA

72Página:

Encargos Sociais (%): 124,33

105/

Pesquisa: IBGE

Código Descriçao do Insumo Unid Preço
Mediano (R$)

00004775 M 309,08PERFIL ACO ESTRUTURAL "I" - 12" X 5 1/4" ESP=11,68 MM (60,71 KG/M)

00004776 M 338,14PERFIL ACO ESTRUTURAL "I" - 12" X 5 1/4" ESP=14,35 MM (66,97 KG/M)

00004765 M 52,69PERFIL ACO ESTRUTURAL "I" - 4" X 2 5/8" ESP=6,43 MM (12,65 KG/M)

00004766 KG 4,17PERFIL ACO ESTRUTURAL "I" - 6" X 3 3/8" (QUALQUER ESPESSURA)

00004767 M 92,36PERFIL ACO ESTRUTURAL "I" - 6" X 3 3/8" ESP=8,71 MM (21,95 KG/M)

00004768 KG 4,63PERFIL ACO ESTRUTURAL "I" - 8" X 4" (QUALQUER ESPESSURA)

00010963 M 171,34PERFIL ACO ESTRUTURAL "I" - 8" X 4" ESP=11,20 MM (34,22 KG/M)

00004769 M 148,86PERFIL ACO ESTRUTURAL "I" - 8" X 4" ESP=8,86 MM (30,50 KG/M)

00010964 KG 5,47PERFIL ACO ESTRUTURAL "U" - 15" X 3 3/8" (QUALQUER ESPESSURA)

00010965 M 38,35PERFIL ACO ESTRUTURAL "U" - 4" X 1 5/8" ESP=6,27 MM (9,30 KG/M)

00010966 KG 4,29PERFIL ACO ESTRUTURAL "U" - 6" X 2" (QUALQUER ESPESSURA)

00011651 UN 5.746,44PERFURATRIZ A AR COMPRIMIDO ATLAS COPCO RH-571 17,8KG MANUAL DIAM 3,0CM

00004778 H 2,60PERFURATRIZ PNEUMÁTICA PARA ROCHA, DE 17KG - (LOCAÇÃO)

00004780 H 2,83PERFURATRIZ PNEUMATICA P/ ROCHA TIPO ATLAS COPCO RH-658 - 24,0KG OU EQUIV

00001746 UN 117,00PIA ACO INOXIDAVEL 120 X 60CM C/1 CUBA

00001748 UN 133,69PIA ACO INOXIDAVEL 130 X 60CM C/1 CUBA

00001745 UN 162,68PIA ACO INOXIDAVEL 160 X 60CM C/1 CUBA

00001749 UN 182,99PIA ACO INOXIDAVEL 180 X 60CM C/1 CUBA

00001750 UN 236,50PIA ACO INOXIDAVEL 200 X 60CM C/2 CUBAS

00002713 UN 25,24PICARETA PONTA E PONTA SEM CABO

00013617 UN 44.756,52PICK UP VOLKSWAGEN MOD. SAVEIRO CL 1.8, 98CV, A GASOLINA

00005328 UN 3,72PIGMENTO CONCENTRADO PARA TINTA PVA BISNAGA 60ML

00005329 UN 4,50PIGMENTO CONCENTRADO PARA TINTA TIPO CORALCOR BISNAGA 28CM3

00005327 KG 27,92PIGMENTO TP PO XADREZ

00011091 UN 0,46PINGADEIRA PLASTICA P/ TELHA FIBROCIMENTO CANALETE 49 OU KALHETA

00011092 UN 0,49PINGADEIRA PLASTICA P/ TELHA FIBROCIMENTO CANALETE 90

00014147 CX 26,89PINO C/ ROSCA DIAM 1/4" 30 X 20"

00000445 UN 9,55PINO P/ ISOLADOR M16X19X320MM 25KV

00000444 UN 10,08PINO RETO P/ ISOLADOR 15KV DIMENSOES 16 X 19 X 290MM

00004783 H 11,28PINTOR

00012874 H 11,28PINTOR DE LETRAS

00025960 H 6,69PINTOR DE PAVIMENTACAO ASFALTICA

00004785 H 11,28PINTOR PARA TINTA EPOXI

00004799 M2 200,50PISO BORRACHA 500 X 500 X 15 MM CANELADO P/ ARGAMASSA AI.25 PLURIGOMA PRETO

00004801 M2 47,41PISO BORRACHA 500 X 500 X 3,5 MM CANELADO P/ COLA G.25 PLURIGOMA PRETO

00004802 M2 47,41PISO BORRACHA 500 X 500 X 3,5 MM FRISADO P/ COLA G.45 PLURIGOMA PRETO

00004800 M2 24,47PISO BORRACHA 500 X 500 X 3,5 MM PASTILHADO P/ COLA G.15 PLURIGOMA PRETO

00004798 M2 106,46PISO BORRACHA 500 X 500 X 7 MM CANELADO P/ ARGAMASSA A.25 PLURIGOMA PRETO

00004796 M2 106,46PISO BORRACHA 500 X 500 X 7 MM FRISADO P/ ARGAMASSA A.45 PLURIGOMA PRETO

00004797 M2 106,03PISO BORRACHA 500 X 500 X 7 MM PASTILHADO P/ ARGAMASSA A.15 PLURIGOMA PRETO

00004794 M2 133,21PISO DE BORRACHA DE 500 X 500 X 14 MM SPORTGOMA P/ ARGAMASSA PRETO PLURIGOMA

00025965 M2 100,59PISO DE BORRACHA SINTÉTICA 50X50CM - ESP 4.00 MM, MODELO CANELADO, COR VERDE MUSGO

00004795 M2 185,55PISO DE BORRACHA 500 X 500 X 15 MM PASTILHADO P/ ARGAMASSA AI.15 PLURIGOMA PRETO

00004786 M2 42,50PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA - ESP = 8 MM

00025977 M2 108,09PISO EM GRANITO BRANCO MARFIM 30X30CM E=2CM LEVIGADO

00025978 M2 118,90PISO EM GRANITO BRANCO MARFIM 50X50CM E=2CM LEVIGADO

00025979 M2 115,29PISO EM GRANITO BRANCO MONET 50X50CM E=2CM LEVIGADO

00025980 M2 118,90PISO EM GRANITO BRANCO QUARTZ  E=2CM LEVIGADO

00025981 M2 143,40PISO EM GRANITO BRANCO QUARTZ 30X30CM E=2CM LEVIGADO

00025982 M2 142,68PISO EM GRANITO BRANCO QUARTZ 50X50CM E=2CM LEVIGADO

00021105 M2 13,24PISO EM LAJOTAO COLONIAL

00021108 M2 142,40PISO PORCELANATO POLIDO EXTRA 30X30CM OU 40X40CM

00004792 M2 61,17PISO VINÍLICO EM PLACAS DE 30 X 30CM, C/ FLASH, ESP = 3,2MM
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PREÇOS DE INSUMOS
Mês de Coleta:

Localidade:

09/2012

BRASILIA

78Página:

Encargos Sociais (%): 124,33

105/

Pesquisa: IBGE

Código Descriçao do Insumo Unid Preço
Mediano (R$)

00013398 UN 12,34QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR SEM BARRAMENTO P/ 3 DISJUNTORES UNIPOLARES, S/ PORTA, EM
CHAPA DE ACO GALV

00013400 UN 22,52QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR SEM BARRAMENTO P/ 6 DISJUNTORES UNIPOLARES, S/ PORTA, EM
CHAPA DE ACO GALV,

00013401 UN 41,73QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR SEM BARRAMENTO, P/12 DISJUNTORES UNIPOLARES, S/ PORTA EM
CHAPA DE ACO GALV

00005095 UN 20,25QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR SEM BARRAMENTO, SEM PORTA, P/4 DISJUNTORES UNIPOLARES EM
CHAPA DE ACO GALV

00012038 UN 237,67QUADRO DE DISTRIBUICAO DE SOBREPOR C/ BARRAMENTO TRIFASICO P/ 18 DISJUNTORES UNIPOLARES, EM
CHAPA DE ACO GALV

00012040 UN 278,78QUADRO DE DISTRIBUICAO DE SOBREPOR C/ BARRAMENTO TRIFASICO P/ 24 DISJUNTORES UNIPOLARES, EM
CHAPA DE ACO GALV

00021104 UN 320,72QUADRO EM CHAPA ACO GALVANIZADO 18 USG, 40X60CM P/ INSTALACAO DE PONTO DE FORCA PARA ELEVADOR

00020272 UN 214,36QUADRO METALICO P/ MONT ELETRO-ELETRONICO 48 X 38 X 22CM CEMAR OU EQUIV

00014060 UN 135,51QUADRO 160 X 66CM PADRAO LIGHT TR-4

00004224 L 2,42QUEROSENE

00021058 UN 13,23RALO QUADRADO FOFO C/ REQUADRO 100 X 100MM P/ PATIO

00021059 UN 14,64RALO QUADRADO FOFO C/ REQUADRO 150 X 150MM P/ PATIO

00011234 UN 21,25RALO QUADRADO FOFO C/ REQUADRO 200 X 200MM P/ PATIO

00021060 UN 24,77RALO QUADRADO FOFO C/ REQUADRO 250 X 250MM P/ PATIO

00021061 UN 33,78RALO QUADRADO FOFO C/ REQUADRO 300 X 300MM P/ PATIO

00021062 UN 70,65RALO QUADRADO FOFO C/ REQUADRO 400 X 400MM P/ PATIO

00011711 UN 7,18RALO SECO PVC CONICO 100 X 40 MM C/GRELHA QUADRADA BRANCA

00011739 UN 5,37RALO SECO PVC CONICO 100 X 40 MM C/GRELHA REDONDA BRANCA

00005102 UN 5,98RALO SECO PVC QUADRADO 100 X 100 X 53 MM SAIDA 40MM C/GRELHA BRANCA

00011708 UN 11,40RALO SEMI-ESFERICO FOFO TP ABACAXI D = 100MM P/ LAJES, CALHAS  ETC

00011709 UN 19,56RALO SEMI-ESFERICO FOFO TP ABACAXI D = 150MM P/ LAJES, CALHAS  ETC

00011710 UN 42,22RALO SEMI-ESFERICO FOFO TP ABACAXI D = 200MM P/ LAJES, CALHAS  ETC

00021066 UN 9,57RALO SEMI-ESFERICO FOFO TP ABACAXI D = 50MM P/ LAJES, CALHAS  ETC

00011707 UN 11,26RALO SEMI-ESFERICO FOFO TP ABACAXI D = 75MM P/ LAJES, CALHAS  ETC

00011741 UN 4,60RALO SIFONADO PVC CILINDRICO 100 X 40 MM C/GRELHA REDONDA BRANCA

00011742 UN 5,75RALO SIFONADO PVC CILINDRICO 100X40MM C/GRELHA REDONDA BRANCA

00011744 UN 5,55RALO SIFONADO PVC CONICO 100X40MM C/GRELHA REDONDA BRANCA

00011745 UN 6,26RALO SIFONADO PVC QUADRADO 100X100X53MM SAIDA 40MM C/GRELHA BRANCA

00011743 UN 5,75RALO SIFONADO PVC REDONDO CONICO 100X40MM C/ GRELHA PVC BRANCA

00025961 H 6,53RASTELEIRO

00001082 UN 94,83REATOR P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W USO EXT

00012316 UN 43,46REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 125W USO EXT

00012317 UN 51,83REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W USO EXT

00012318 UN 59,71REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W USO EXT

00001074 UN 8,65REATOR PARTIDA CONVENCIONAL P/ 1 LAMPADA FLUORESCENTE 20W/220V

00001075 UN 15,71REATOR PARTIDA CONVENCIONAL P/ 1 LAMPADA FLUORESCENTE 40W/127V

00001089 UN 11,85REATOR PARTIDA CONVENCIONAL P/ 1 LAMPADA FLUORESCENTE 40W/220V

00001103 UN 8,11REATOR PARTIDA CONVENCIONAL P/1 LAMPADA FLUORESCENTE 20W/127V

00012314 UN 48,23REATOR PARTIDA RAPIDA P/ 1 LAMPADA FLUORESCENTE 110W/220V

00001088 UN 18,48REATOR PARTIDA RAPIDA P/ 1 LAMPADA FLUORESCENTE 20W/127V

00001077 UN 17,66REATOR PARTIDA RAPIDA P/ 1 LAMPADA FLUORESCENTE 20W/220V

00001087 UN 18,48REATOR PARTIDA RAPIDA P/ 1 LAMPADA FLUORESCENTE 40W/127V

00001078 UN 17,66REATOR PARTIDA RAPIDA P/ 1 LAMPADA FLUORESCENTE 40W/220V

00012315 UN 46,02REATOR PARTIDA RAPIDA P/ 1 LAMPADA FLUORESCENTE 85W/220V

00001086 UN 25,22REATOR PARTIDA RAPIDA P/ 2 LAMPADAS FLUORESCENTES 20W/127V

00001084 UN 25,12REATOR PARTIDA RAPIDA P/ 2 LAMPADAS FLUORESCENTES 20W/220V

00001079 UN 27,89REATOR PARTIDA RAPIDA P/ 2 LAMPADAS FLUORESCENTES 40W/127V

00001085 UN 26,73REATOR PARTIDA RAPIDA P/ 2 LAMPADAS FLUORESCENTES 40W/220V

00005104 KG 55,92REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8MM - (1KG=1025UNID)

00026023 UN 31,39REBOLO ABRASIVO, DIVERSAS GRANAS, TIPO RETO, DIM. 6" ( 152,4MM X 25,4MM X 31,75MM)
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