



MURILO MARCON CASSIMIRO - EIRELI – ME  
CNPJ: 12.164.720/0001-71  
CREA-SP: 1916996  
CREA-MG: 63584  
CAU-SP: 31245-2

Rua dos Paulistas, 103-A, Santo Antonio / Rua Dona Olinda Halston, n° 157, Vila Formosa  
São José do Rio Pardo-SP - CEP 13720-000  
Phone office: +55 19 3681-4011  
Site: www.contecservicos.com.br – e-mail: contato@contecservicos.com.br

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (PAV. SUPERIOR)

Obra: REFORMA DO EDIFÍCIO RIO SOLIMÕES  
Local: Avenida André Araujo, 25, Bairro Aleixo  
Contratante: Tribunal Regional Federal da Primeira Região

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL SERVIÇOS (R\$)	PESO %	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
			SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ -		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
2 VEDAÇÃO	R\$ -		20,00	20,00	40,00	60,00	40,00	100,00		100,00
3 ACABAMENTOS	R\$ -			0,00	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00
4 ESQUADRIAS	R\$ -			0,00	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00
5 PINTURA	R\$ -			0,00		0,00	20,00	20,00	80,00	100,00
6 ACESSIBILIDADE	R\$ -			0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
7 CORPO DE BOMBEIROS	R\$ -			0,00	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00
8 INSTALAÇÕES SISTEMAS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS 127/220V	R\$ -		20,00	20,00	25,00	45,00	25,00	70,00	30,00	100,00
9 INSTALAÇÕES SISTEMAS HIDRÁULICOS E SANITÁRIOS	R\$ -			0,00	40,00	40,00	40,00	80,00	20,00	100,00
10 CLIMATIZAÇÃO	R\$ -			0,00	25,00	25,00	25,00	50,00	50,00	100,00
11 SERVIÇOS FINAIS	R\$ -			0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
<b>Total da Obra</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Totais de cada mês</b>			<b>R\$ -</b>	<b>-</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>

TRIBUNAL REGIONAL FERDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO  
CNPJ: 05.419.225/0001-09

MURILO MARCON CASSIMIRO  
CREA: 2616052725