



## JUSTIÇA FEDERAL - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS

Obra: Elaboração de Projetos básicos e executivos para substituição do sistema de climatização dos Edifícios Sede, Anexo e Gama Dias, da Seção Judiciária de Goiás, em Goiânia.

End: RUA 19 Nº 244 - SETOR CENTRAL, GOIÂNIA - GO - CEP 74.030-090

Data: 21/12/2023

Elaboração de Projetos básicos e executivos para substituição do sistema de climatização dos Edifícios Sede, Anexo e Gama Dias, da Seção Judiciária de Goiás, em Goiânia.

Referência: SINAPI 11/2023

JUSTIÇA FEDERAL - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS

ENCARGOS SOCIAIS NÃO  
DESONERADOS: 73,24% (MÊS)

### CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	ETAPAS	% SERV						TOTAL
			1o mês	2o mês	3o mês	4o mês		
1	ESTUDOS PRELIMINARES	15,00%	100,00%					21.759,87
			21.759,87					
2	PROJETO BÁSICO	25,00%	50,00%	50,00%				36.266,45
			18.133,22	18.133,22				
3	PROJETO EXECUTIVO	45,00%		50,00%	50,00%			65.279,61
				32.639,80	32.639,80			
4	APROVAÇÃO E ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO	15,00%				100,00%		21.759,87
						21.759,87		
TOTAL DESEMBOLSO MENSAL		100%	39.893,09	50.773,03	32.639,80	21.759,87		145.065,79
DESEMBOLSO ACUMULADO			39.893,09	90.666,12	123.305,92	145.065,79		
% MENSAL			27,50%	35,00%	22,50%	15,00%		100,00%
% MENSAL ACUMULADA			27,50%	62,50%	85,00%	100,00%		

Joaquim Paulino da Silva  
Engenheiro Mecânico  
CREA - 117874/D-MG