
INÍCIO (DIA) 1 DESCRIÇÃO SERVIÇOS PRELIMINARES

FIM (DIA) 10 DURAÇÃO (dias) 10

INÍCIO (DIA) 11 DESCRIÇÃO ESCADAS EXTERNAS INÍCIO (DIA) 11 DESCRIÇÃO ADEQUAÇÃO SANITÁRIOS INÍCIO (DIA) 11 DESCRIÇÃO ESCADA INTERNA

FIM (DIA) 101 DURAÇÃO (dias) 90 FIM (DIA) 131 DURAÇÃO (dias) 120 FIM (DIA) 131 DURAÇÃO (dias) 120

INÍCIO (DIA) 102 DESCRIÇÃO SPDA INÍCIO (DIA) 132 DESCRIÇÃO ACESSIBILIDADE

FIM (DIA) 109 DURAÇÃO (dias) 7 FIM (DIA) 150 DURAÇÃO (dias) 18

INÍCIO (DIA) 150 DESCRIÇÃO PPCI

FIM (DIA) 170 DURAÇÃO (dias) 20

INÍCIO (DIA) 171 DESCRIÇÃO LIMPEZA FINAL DA OBRA

FIM (DIA) 175 DURAÇÃO (dias) 4

INÍCIO (DIA) 176 DESCRIÇÃO DEMOBILIZAÇÃO DE 
CANTEIRO DE OBRAS

FIM (DIA) 180 DURAÇÃO (dias) 4

PERT-CPM
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