SECAO JUDICIARIA DE GOIAS
TERMO DE REFERENCIA

MODELO DE TERMO DE REFERENCIA
Lein® 14.133, de 1° de abril de 2021
SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA — CONTRATACAO DIRETA

Termo de Referéncia Contratacdo Direta Servigos Comuns de Engenharia (Agosto 2023)

(Processo Administrativo n° 0005955-79.2023.4.01.8006 )

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Contratacdo de pessoa juridica para a execugdo de fiscalizagdo da reforma dos banheiros e vestidrios
do Edificio Sede da Sec¢ao Judiciaria de Goias, em Goidnia, nos termos da tabela abaixo, conforme
condicdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

ITEM ESPECIFICACAO CATSER UNIDADE | QUANTIDADE VALOR TOTAL
DE
MEDIDA
1 Contratagdo de pessoa 23060 SVO 01 RS 64.700,43

juridica para
acompanhamento ¢
fiscalizacao da reforma dos
banheiros e vestiarios do
Edificio Sede da Secao
Judiciaria de Goias, em
Goiania.

1.2. O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ de 14 (quatorze) meses contados da assinatura do instrumento
contratual, na forma do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.

1.3. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a vigéncia da
contratagao.

1.4. A proposta devera conter todas as informacgdes do responsavel pela assinatura do futuro contrato, bem
como, procuragao ou documento habil que lhe confere poderes para tanto, se couber;

1.4.1. O futuro contrato sera assinado na forma eletronica e a pessoa fisica que ira assinar o contrato
terd o prazo de até 5 (cinco) dias, contados da data da adjudicacdo do presente certame, para
providenciar o cadastro, conforme orienta¢des abaixo:

a) acessar o link SEI Acesso para Usudrios Externos, clicar "Clique aqui para se
Cadastrar"” seguir as orientagdes e enviar os documentos;

b) em seguida, o usuario receberd um e-mail (endereco informado no cadastro) automatico do
sistema com informagdes para ativagdo do referido cadastro. Para tanto, serd necessario enviar
a documentagao completa requerida e na forma solicitada;

c) o acesso sera liberado no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sendo de extrema importancia
o envio de toda a documentacdo, caso contrario, ao tentar acessar o sistema, aparecera
mensagem de ‘Cadastro do usudrio pendente";

d) uma vez ativado o acesso ao sistema, o signatario podera assinar todos os documentos
disponibilizados pela Administracdo, que enviara e-mail informando a liberagdo para
assinatura;


https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/modelos/licitacoesecontratos/14133/modelos-da-lei-no-14-133-21-para-contratacao-direta/tr_servicos_contratacao_direta_comuns_engenharia_lei_14-133_v-ago_23.docx
https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0

e) as duvidas poderdo ser dirimidas pelo e-mail secon.go@trfl.jus.br

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentagdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tdpico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contratacdes Anual 2024, conforme consta das
informacodes basicas deste Termo de Referéncia.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO

3.1. A descrig@o da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
Sustentabilidade

4.1. Em observancia a Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 01 de 19 de janeiro 2010, a execucdo dos
servigos devera considerar o uso de materiais e equipamentos que reduzirdo o impacto ambiental, tais
como:

4.1.1. Utilizag¢ao de materiais reciclaveis e/ou biodegradaveis, reduzindo a necessidade de manutencao;

4.1.2. Minimizar o desperdicio de 4gua e materiais empregados, estabelecendo critérios de
reaproveitamento e controle do consumo;

4.1.3. Realizar o descarte adequado, conforme o tipo de material, realizando o depdsito de insumos em
locais apropriados e de forma seletiva, evitando misturas incompativeis.

Subcontratacio
4.2. Nao ¢ admitida a subcontratagdo do objeto contratual.
Garantia da contratacio

4.3. Nao haveré exigéncia da garantia da contratacdo dos art. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021,
pelas seguintes razoes:

4.3.1. Para a execucao do servigo ndo sera necessario o fornecimento de mao de obra exclusiva e, por
consequéncia, a Administragdo fica isenta de fiscalizacdo acerca de descumprimento das obrigagdes de
natureza trabalhista e previdencidria pela empresa, nao sendo, portanto, necessario garantia para
execucao para reembolso de prejuizos advindos dessas verbas & Administragao;

4.3.2. Os custos suportados pela Administragdo para a obtengao do objeto ¢ de pequena monta, nao se
demonstrando necessaria garantia para assegurar danos de grande impacto em caso de inexecucao do
objeto,

4.3.3. Em caso de aplicagdo de multa, o valor devido podera ser cobrado por meios de outros
mecanismos legais.

Garantia adicional

4.4. Caso a proposta vencedora for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administragdo, serd exigida garantia adicional prevista no artigo 59, § 5° da Lei n. 14.133/2021,
equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias
exigiveis na mesma legislagdo, conforme exemplo abaixo:



Valor or¢ado pela Administragao R$ 100.000,00
Valor da proposta vencedora R$ 50.000,00
85% do valor or¢ado pela Administragao R$ 85.000,00

Diferenga entre 85% e proposta vencedora R$ 85.000,00 - 50.000,00 = R$ 35.000,00 sera o valor da
garantia.

Vistoria

4.5. A avaliagdo prévia do local de execucdo dos servigos ¢ imprescindivel para o conhecimento pleno das
condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de
realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira,
das 08 horas as 18 horas

4.6. Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.7. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitagdo para a realizacao da vistoria.

4.7.1. O pré-agendamento da vistoria devera ser realizado pelo telefone (62) 3226-1648 ou e-mail
seeng.go@trfl.jus.br, Setor de Engenharia (Seeng), responsaveis - Janaina, Lourival ou Joaquim.

4.8. Caso o interessado opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaragdo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da
contratagao.

4.9. A nao realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de desconhecimento das
instalacdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servicos,
devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
Condigoes de execucao
5.1. A execugdo do objeto seguird a seguinte dindmica:

5.1.1. Inicio da execugdo do objeto: A execucdo dos servigos serd iniciada a partir da data da Ordem
de Execucao de Servico;

5.1.2. Descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequéncia e
periodicidade de execucdo do trabalho:

5.1.2.1. Promover a fiscalizacdo e a supervisdo permanente da reforma dos banheiros e
vestidrios da Secdo Judiciaria de Goids, conforme projetos executivos. A area de execugao dos
servigos possui aproximadamente 539,60 m?.

5.1.2.2. A FISCALIZACAO ser4, obrigatoriamente, a responsavel técnica pela execugio dos
servicos contratados, devendo assinar todos os documentos pertinentes. Todos os servigos a
serem executados pela CONSTRUTORA deverdo ser acompanhados diretamente pela
FISCALIZACAO de modo a garantir sua qualidade e compatibilidade com os projetos e
especificagoes.

5.1.2.3. A FISCALIZACAO devera acompanhar o planejamento dos servigos e orientar a
CONSTRUTORA na melhor forma de atuar no sentido de cumprir rigorosamente os projetos e
especificagoes.

5.1.2.4. A FISCALIZACAO devera garantir o atendimento as normas de seguranga do trabalho
e melhores praticas de execugao dos servigos.

5.1.2.5. A FISCALIZACAO devera comunicar 8 ADMINISTRACAO e 3 CONSTRUTORA,
por escrito, os problemas detectados na obra, na data da identificagdo, independentemente de
sua complexidade, além das providéncias que julgar necessarias para sana-los.

5.1.2.5.1. A ADMINISTRACAO ira notificar a CONSTRUTORA dos fatos.



5.1.2.6. Todos os materiais recebidos na obra, a serem empregados na construcdo, deverdo ser
conferidos com as respectivas notas fiscais, devendo ser arquivadas suas coOpias em pasta
apropriada, no escritorio da FISCALIZACAO.

5.1.2.7. Todos os documentos recebidos deverdo ser copiados e arquivados organizadamente
pela FISCALIZACAO em pastas apropriadas.

5.1.2.8. A FISCALIZACAO sera responsavel por registrar fotograficamente os servicos,
anexando as fotos ao relatorio semanal a ser enviado 8 ADMINISTRACAO.

51.29. As medigbes serdo realizadas pela CONSTRUTORA e conferidas pela
FISCALIZACAO, devendo ser feitos os calculos pertinentes e elaborado Relatorio de Medigao
com todo o memorial de célculo.

5.1.2.10. As notas fiscais referentes as medigdes dos ser\:igos, emitidas pela CONSTRUTORA,
serdo conferidas e atestadas pela FISCALIZACAO antes de serem remetidas a
ADMINISTRACAO.

5.1.2.11. Sera lavrado Didrio de Obras pela construtora e assinado diariamente pela
FISCALIZACAO contratada, ficando uma via arquivada em pasta apropriada. Deverdo ser
registradas no diario pela FISCALIZACAO ocorréncias que impactem no ritmo de execucio,
tais como: improdutividade por chuvas, falta de material e outros.

5.1.2.11.1 Nao serdo aceitas manifestagdes escritas da CONTRATADA pertinentes a
problemas ou orientagdes referentes a servicos diretamente no Diario de Obras.

5.1.2.11.2 O Diario de Obras devera conter campo especifico e separado para a empresa
CONSTRUTORA e para a FISCALIZACAO, sendo vedada anotacdo fora do campo
destinado as anotacgdes correspondentes.

5.1.2.12. A FISCALIZACAO devera elaborar Relatério Semanal compreendendo de forma
sucinta os seguintes elementos:

5.1.2.12.1. Registro dos servicos executados no periodo por meio de estimativas de
percentuais fisicos realizados dos eventos constantes da tabela de pagamentos;

5.1.2.12.2. Resumo dos problemas e dificuldades identificados pela FISCALIZACAO;
5.1.2.12.3. Registro fotografico dos principais servigos, com data de sua realizagao;

5.1.2.12.4. Informagdes sobre o andamento geral da obra, solugdo para os problemas
encontrados e solicitagdo de medidas a serem tomadas, além de outras informagdes que a
FISCALIZACAO achar necessarias;

5.1.2.13. Todos os funcionarios da CONTRATADA deverao vestir uniformes com inscri¢cao do
nome ou logomarca da empresa. Nao sera permitido o uso de bermudas, shorts ou chinelos.

5.1.2.14. Compete a CONTRATADA fornecer todos os Equipamentos de Prote¢do Individual
— EPI, e Equipamentos de Protecdo Coletivos — EPC, necessarios ao bom andamento dos
Servigos.

Local e horario da prestagao dos servicos

5.2. Os servigos serdo prestados no seguinte endereco : canteiro de obras localizado na Rua 19, n°® 244,
Centro, Goiania/GO.

5.3. Os servigos serao prestados de segunda a sexta-feira, das 08 horas as 18 horas.
Informacgoes relevantes para o dimensionamento da proposta
5.4. A demanda do 6rgdo tem como base as seguintes caracteristicas:
5.4.1. A area de execucao dos servicos possui aproximadamente 539,60 m?;
5.4.2. O servigo tera duragdo estimada em 9 (nove) meses;
5.4.3. A descrigao e modo de execugdo dos servigos estao dispostos no item 5.1.

Especificacdo da garantia do servico (art. 40, §1°, inciso 111, da Lei n® 14.133, de 2021)



5.5. O prazo de garantia contratual dos servigos ¢ aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de setembro
de 1990 (Codigo de Defesa do Consumidor).

Procedimentos de transicao e finalizacao do contrato

5.6. Nao serdo necessarios procedimentos de transi¢ao e finalizagdo do contrato devido as caracteristicas
do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as
normas da Lein® 14.133. de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total ou
parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucao
serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante
simples apostila.

6.3. As comunicacdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O 6rgao ou entidade poderd convocar representante da empresa para adocdo de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade poderd convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagdo do plano de fiscalizacdo, que
contera informacgdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacao, das estratégias
para execugdo do objeto, do plano complementar de execugdo da contratada, quando houver, do método de
afericao dos resultados e das sangoes aplicaveis, dentre outros.

Fiscalizacao

6.6. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizacao Técnica

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condigdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragao.
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VI).

6.8. O fiscal técnico do contrato anotara no histdrico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execu¢do do contrato, com a descrigao do que for necessario para a regularizagao das faltas
ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §1° e Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, II).

6.9. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificacdes
para a corre¢do da execugdo do contrato, determinando prazo para a correcdo. (Decreto n® 11.246, de
2022, art. 22, III).

6.10. O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que
demandar decisdao ou adog¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas
necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, IV).

6.11. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicard o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n° 11.246, de 2022,
art. 22, V).

6.12. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a prorrogacdo contratual (Decreto n°®
11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizacao Administrativa

6.13. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengdo das condi¢des de habilitacio da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm

necessario (Art. 23, I e II, do Decreto n°® 11.246, de 2022).

6.14. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solu¢do do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 23, IV).

Gestor do Contrato

6.15. O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do
contrato contendo todos os registros formais da execucdo no historico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacdes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequacdes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administrag¢do. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.16. O gestor do contrato acompanhard os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, II).

6.17. O gestor do contrato acompanharad a manuten¢ao das condi¢des de habilitagdo da contratada, para
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidagdo e do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais. (Decreto n® 11.246, de 2022, art.
21, 1II).

6.18. O gestor do contrato emitira documento comprobatdrio da avaliagao realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengao ao
seu desempenho na execugao contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, ¢ a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.19. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizagdo para fins de aplicacao de sangdes, a ser conduzido pela comissao de que trata o art. 158
da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.20. O gestor do contrato deverd elaborar relatorio final com informagdes sobre a consecugdo dos
objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administragdo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.21. O gestor do contrato deverd enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a
formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacao e
gestdo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliagdo da execucdo do objeto utilizard a Planilha Or¢amentaria e o Cronograma, conforme
previsto nos Anexos III e IV, para afericdo da qualidade da prestacdo dos servigos

7.1.1. Sera indicada a retencao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sancdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. ndo produzir os resultados acordados,

7.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢ao do servigo, ou
utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

Do recebimento

7.2. Ao final de cada etapa da execucao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o
Contratado apresentara a medi¢ao prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e
memoria de calculo detalhada.

7.2.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela



etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.2.2. O contratado também apresentara, a cada medi¢do, os documentos comprobatorios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucdo
contratual, quando for o caso.

7.3. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico ¢ administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n® 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n° 11.246, de
2022).

7.3.1. O prazo da disposi¢ao acima serd contado do recebimento de comunicacao de cobranga oriunda
do contratado com a comprovagao da prestagao dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

7.3.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto
n°® 11.246, de 2022).

7.3.3. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.
(Art. 23, X, Decreto n° 11.246, de 2022)

7.3.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisorio sob o ponto de
vista técnico e administrativo.

7.3.5. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico
do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.3.6. Seréa considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado
ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do tltimo.

7.3.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao atestar a ultima e/ou
unica medicao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam Vvir a ser
apontadas no Recebimento Provisorio.

7.3.8. A fiscalizagdo nao efetuara o ateste da ultima e/ou nica medi¢cdo de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.
(Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)

7.3.9. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagdao das
penalidades.

7.4. Quando a fiscalizacdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o
registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucao do contrato, em relagdo a fiscalizagao
técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do
contrato para recebimento definitivo.

7.5. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento
provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apds a verificacdo da
qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo os
seguintes procedimentos:

7.5.1. Emitir documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengao ao
seu desempenho na execugdo contratual, baseado na Planilha Orcamentaria e o Cronograma, ¢ a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigagdes, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n® 11.246, de 2022).

7.5.2. Realizar a andlise dos relatorios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagao e, caso



haja irregularidades que impegam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

7.5.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com
base nos relatorios e documentagdes apresentadas;

7.5.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizacdo; e

7.5.5. Enviar a documentacdo pertinente ao setor responsavel para a formalizagao dos procedimentos
de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacao e gestao.

7.6. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da L.ein® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissao
de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execu¢do do objeto, para efeito de liquidacao e
pagamento.

7.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execucao do objeto ou no instrumento de cobranga.

7.8. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.

Liquidacao

7.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de cinco dias uteis
para fins de liquida¢do, na forma desta se¢do, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da
Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.10. Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

¢) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execucao do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributérias cabiveis.

7.11. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidag¢do da
despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o
prazo ap6Os a comprovagao da regularizagdo da situacao, sem Onus a contratante;

7.12. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido
Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei
n°® 14.133/2021.

7.13. A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para:
a) verificar a manuten¢ao das condi¢des de habilitagao exigidas no edital;

b) identificar possivel razdo que impega a participagdo em licitagdo, no &mbito do 6rgdo ou entidade,
proibi¢do de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas
(INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado, serd providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias tteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
contratante.

7.15. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos O0rgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
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meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.16. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.17. Havendo a efetiva execu¢cdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisao do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagao junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.18. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias tuteis, contados da finalizacdo da
liquidagdo da despesa, conforme secao anterior, nos termos da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 77, de
2022.

7.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante
aplicacao do indice INCC de corre¢do monetaria.

7.20. O pagamento devido a Contratada poderdo sofrer diminuicdo ou supressdo, nos casos, ainda que
imprevistos, de redugdo do ritmo dos servigos supervisionados ou de sua paralisagdo total, de forma a
manter o equilibrio econdmico-financeiro do ajuste durante todo o periodo de execug¢do do
empreendimento.

Forma de pagamento

7.21. O pagamento serd realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

7.22. Seréa considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

7.23. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributdria prevista na legislacao aplicavel.

7.23.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos
na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

7.24. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°® 123,
de 2006, ndo sofrerd a retencdo tributdria quanto aos impostos e contribui¢cdes abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovacdo, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

Cessao de crédito

7.25. E admitida a cessdo fiduciaria de direitos crediticios com institui¢do financeira, nos termos e de
acordo com os procedimentos previstos na Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020,
conforme as regras deste presente topico.

7.25.1. As cessoes de crédito ndo abrangidas pela Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de
julho de 2020, dependerao de prévia aprovacao do contratante.

7.26. A eficacia da cessdo de crédito ndo abrangida pela Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de
julho de 2020, em relagao a Administragdo, estd condicionada a celebragdo de termo aditivo ao contrato
administrativo.

7.27. A eficécia da cessao de crédito, de qualquer natureza, em relacdo a Administragdo, esta condicionada
a celebracao de termo aditivo ao contrato administrativo.

7.28. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as condig¢des
de habilitagdo por parte do contratado (cedente), a celebragdo do aditamento de cessdo de crédito e a
realizagdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do
cessiondrio, bem como a certificagdo de que o cessionario nao se encontra impedido de licitar e contratar
com o Poder Publico, conforme a legislagdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou
crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n® 8.429, de 1992, nos termos do Parecer
JL-01, de 18 de maio de 2020.

7.29. O crédito a ser pago a cessiondria ¢ exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratado)
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pela execugdo do objeto contratual, restando absolutamente incolumes todas as defesas e excecdes ao
pagamento e todas as demais cldusulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime juridico de
direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em
conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovacao do fato gerador, quando for o caso, € o
desconto de multas, glosas e prejuizos causados a Administragdo (Instru¢do Normativa n® 53, de 8 de julho
de 2020 e Anexos) .

7.30. A cessdo de crédito ndo afetard a execucdo do objeto contratado, que continuard sob a integral
responsabilidade do contratado.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO
Forma de sele¢io e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de dispensa de licitacdo, na
forma eletronica, com fundamento na hipdtese do art. 75, inciso I da Lei n® 14.133/2021, que culminara
com a selecao da proposta de MENOR PRECO

Critérios de aceitabilidade de precos

8.2. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitario, o critério de
aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a contratacao.

8.2.1. O interessado que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administragao,
por meio eletronico, planilha que contenha o prego global, os quantitativos e os precos unitarios tidos
como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administragao, para efeito de
avaliagdo de exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n® 14.133/2021);

Regime de Execucao
8.3. O regime de execucdo do contrato serd empreitada por preco global.
Exigéncias de habilitaciao

8.4. Previamente a celebracdo do contrato, a Administragdo verificard o eventual descumprimento das
condi¢des para contratacdo, especialmente quanto a existéncia de san¢do que a impeca, mediante a
consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:

a) SICAF,;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral
da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

¢) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep)

8.5. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa interessada e de seu s6cio majoritario,
por forca do artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992, que prevé, dentre as san¢des impostas ao responsavel pela
pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicao de contratar com o Poder Publico, inclusive por
intermédio de pessoa juridica da qual seja sdcio majoritario.

8.6. Caso conste na Consulta de Situagdo do interessado a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas,
o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatdrio de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

8.7. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.

8.8. O interessado sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual negativa de contratacao.

8.9. Caso atendidas as condigdes para contratagcdo, a habilitagao do interessado sera verificada por meio do
SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

8.10. E dever do interessado manter atualizada a respectiva documenta¢do constante do SICAF, ou
encaminhar, quando solicitado pela Administracao, a respectiva documentacgao atualizada.

8.11. Nao serao aceitos documentos de habilitacdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles



legalmente permitidos.

8.12. Se o interessado for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, € se o
fornecedor for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de
capacidade técnica, caso exigidos, € no caso daqueles documentos que, pela propria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

8.13. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de numeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centraliza¢do do recolhimento
dessas contribuigdes.

8.14. Para fins de habilita¢do, devera o interessado comprovar os seguintes requisitos, que serdo exigidos
conforme sua natureza juridica:

Habilitacio juridica

8.15. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

8.16. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficard condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.17. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.18. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada
no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial,
agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme Instrucao
Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de marg¢o de 2020.

8.19. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.20. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscri¢do do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagao no Registro
onde tem sede a matriz

8.21. Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.22. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidacao
respectiva.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista
8.23. Prova de inscri¢cao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

8.24. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-
Geral da Fazenda Nacional.

8.25. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.26. Declaracao de que nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do
artigo 7°, XXXIII, da Constitui¢ao;

8.27. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagdo
de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das



Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.28. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes Municipal/Distrital relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.29. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal/Distrital do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.30. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera
comprovar tal condi¢do mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou
sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.31. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de
inscri¢do nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacao Técnica

8.32. Declaragdo de que o interessado tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des locais
para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao;

8.32.1. A declaracdo acima podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo responsavel
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagao

8.33. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente, Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, em plena validade.

8.34. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentagdo, no momento
da assinatura do contrato, da solicitacao de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

8.35. Apresentagdo dos profissionais abaixo indicados, devidamente registrados no conselho profissional
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execu¢ao de obra ou servigo de
caracteristicas semelhantes, também abaixo indicados:

8.35.1.Técnico em Edificagdes: Técnico Responsavel pelo acompanhamento dos servigos, medig¢des e
conferéncia de materiais. Devera permanecer na obra em tempo integral, com jornada de trabalho de
8 horas diarias e 44 semanais;

8.35.2. Eletrotécnico: Técnico Responsavel pelo acompanhamento dos servigos elétricos, medigdes e
conferéncia de materiais. Deverd permanecer na obra em tempo parcial, durante a execucdo das
instalagdes elétricas;

8.35.3. Engenheiro Civil de Obras Pleno: Técnico Responsavel pelo acompanhamento dos servigos,
medig¢des e conferéncia de materiais. Devera permanecer na obra em tempo parcial.

8.36. Os profissionais indicados na forma supra deverao participar da obra ou servigo objeto do contrato, e
serd admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pela Administragao.

8.37. Comprovacao de aptidao para execucdo de servico de complexidade tecnologica e operacional
equivalente ou superior com o objeto desta contratacdo, ou com o item pertinente, por meio da
apresentacao de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou
regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

8.38. Para fins da comprovacao de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contratos
executados com as seguintes caracteristicas minimas:

8.38.1. Pelo menos um atestado fornecido por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
comprovando que a CONTRATADA executou fiscalizagdo de obras de constru¢do ou reforma
de edificagdo comercial ou publica, com execucdao ou reforma de sanitarios e/ou instalagdes
hidrossanitarias, excluidas edificagdoes de barracdes ¢ edificacdes com finalidade habitacional, com
area igual ou superior a 250 m?.

8.39. Sera admitida, para fins de comprovacao de quantitativo minimo, a apresentacdo ¢ o somatorio de
diferentes atestados executados de forma concomitante.

8.39.1. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial
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da empresa interessada.

8.39.2. O interessado disponibilizard todas as informag¢des necessarias a comprovacdo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, copia do contrato
que deu suporte a contratagcdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto
contratado, dentre outros documentos.

8.40. Caso admitida a participacao de cooperativas, serd exigida a seguinte documentacdo complementar:

8.40.1. A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratacio e
que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo € a comprovacdo de que estdo
domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21,
inciso I e 42, §§2° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971,

8.40.2. A declaragdo de regularidade de situa¢do do contribuinte individual — DRSCI, para cada um
dos cooperados indicados;

8.40.3. A comprovagdo do capital social proporcional ao numero de cooperados necessarios a
prestagdo do servigo;

8.40.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

8.40.5. A comprovagao de integracao das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que
executarao o contrato;

8.40.6. Os seguintes documentos para a comprovacao da regularidade juridica da cooperativa: a) ata
de fundagdo; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c¢) regimento dos fundos
instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocacdo das trés ultimas
assembleias gerais extraordindrias; e) trés registros de presenca dos cooperados que executardo o
contrato em assembleias gerais ou nas reunides seccionais; e f) ata da sessdo que os cooperados
autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da contratacio; e

8.40.7. A ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n.
5.764, de 1971, ou uma declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo
orgao fiscalizador

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O custo estimado total da contratacao ¢ de RS 64.700,43 (sessenta e quatro mil e setecentos reais e
quarenta e trés centavos), conforme custos apostos em anexo.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. A despesa decorrente da presente contratagdo correra a conta do orcamento da Unido, através do
Programa de Trabalho 021220033219Z6012 - Conservagao e Recuperacao de Ativos da Justica Federal da
1* Regido, Plano Orgamentario 0011 - Reforma do Complexo de Imdveis da Se¢do Judicidria de Goias,
Natureza da Despesa 4.4.90.39 (Servigos Técnicos Profissionais).

11. INFORMACOES

11.1. As duvidas e informacdes quanto as ESPECIFICACOES DO SERVICO, devem ser dirimidas com a
Secao de Engenharia pelo e-mail: seeng.go@trfl .jus.br.

11.2. Eventuais davidas e informagdes relacionadas ao PROCEDIMENTO DE CONTRATACAO
poderdo ser dirimidas com a Selit através do e-mail: selit.go@trfl.jus.br;

Este Termo de Referéncia classifica-se como documento de interesse publico, podendo ser acessado seu
inteiro teor nos sites www.jfgo.jus.br em www.compranest.gov.br por todos os interessados nos termos da
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Lein® 12.527, de 18 de novembro de 2011.

ANEXOS

I - Estudo Técnico Preliminar

IT - Termo de Justificativas Técnicas Relevantes
III - Planilha Or¢amentéria

IV - Cronograma

V - Caderno de Pregos

Nome e assinatura dos responsaveis pela elaboracdo e pela revisio, supervisio e controle de
qualidade da minuta de Termo de Referéncia:

Responsavel pela elaboragdo: Nagella Mendes de Queiroz - GO80534

Responsavel pela revisdo, supervisdo e controle de qualidade: Rachel Barbo de Siqueira de Andrade -
GO14703

ANEXO 1

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP COMPLETO - 19823190

(para contratacio de bens permanentes e de consumo, servicos em geral, obras e servicos de
engenharia por licitacio)

Guia de suporte ao preenchimento do ETP: 17056610

ID (PAC):

219Z-0011: REFORMA DO COMPLEXO DE IMOVEIS DA SECAO JUDICIARIA
EM GOIANIA - GO (158F)

A. Descricao sucinta do objeto

Contratacdo de pessoa juridica para acompanhamento e fiscalizacdo da reforma dos
banheiros e vestiarios do Edificio Sede da Se¢ao Judiciaria de Goias, em Goiania.

B. Justificativa expressa para a contratacio

A contrataciio é necessaria para/porque (expor a finalidade e os motivos da necessidade da contratag¢do)

A contratacdo se justifica dada a necessidade de acompanhamento diario da execugdo
dos servicos garantindo que o andamento das atividades sigam o planejamento (cronograma fisico-
financeiro) e que a execucdo do servico siga fielmente os projetos. A contratagdo da fiscalizacdo do
servico permitird ainda aumento da qualidade do resultado da obra, diminuicdo dos custos € melhor
controle dos prazos em cada fase. Além disso, com o acompanhamento da fiscalizacdo, fica mais assertivo
o atendimento aos requisitos € normas legais.

A nao contratacio implicara (expor as consequéncias advindas da ndo contratagdo)

A nao contratagdo levara a auséncia de um acompanhamento especializado na reforma
dos banheiros, podendo implicar em falhas de execu¢do, bem como em atrasos, que acarretardo em
prejuizos na entrega do objeto contratado por meio do PAe 0005792-02.2023.4.01.8006.

C. Alinhamento da demanda com diretrizes e metas institucionais




A presente contratagdo encontra respaldo institucional, conforme previsdo no Plano
Anual de Contratagdes — PAC do ano de 2023 (16875743).

D. Proposta de solucio
D.1. Alternativas de solucio disponiveis no mercado

Fontes de consulta

~ < . ~ o Link d
Solucio Descricao das alternativas de solucio (6rgaos publicos que col:llsultz‘:iss
n disponiveis no mercado adotaram a solugao, (doc. SE)

fornecedores etc.)

Nao se aplica a agdo em tela.

D.2. Estimativa de precos das alternativas de soluc¢io

A estimativa de preco da fiscalizacdo da reforma dos banheiros e vestiarios do Edificio
Sede ¢ de RS 64.700,43 (sessenta e quatro mil e setecentos reais e quarenta e trés centavos).

Todos os custos para a execugdo do servigo pretendido foram obtidos por meio das
tabelas referenciais oficiais (SINAPI, AGETOP etc) ¢ modelagem baseada na publicagio do TCU
Orientacdes Para Elaboracao de Planilhas Or¢amentarias de Obras Publicas - Edicao 2014 (fls. 97/101).

O or¢amento e seus anexos seguem as diretrizes e orientacdes da Lei n° 14.133, de 1° de
abril de 2021, do Decreto n® 7.983 de 8 de abril de 2013 e do Art. 9° da Resolugao CNJ N. 114/2010.

D.3. Razodes da escolha da melhor solucdo (justificar técnica e economicamente o que o levou a escolher a solucao)

Nao se aplica a agdao em tela.

D.4. Justificativas para o parcelamento ou nio da soluciio

Em se tratando da execucdo de servigos comuns de engenharia, a area técnica define que
o parcelamento gera conflitos de fiscalizagdo dos sistemas e uma dificuldade na distribuicdo de
responsabilidades futuras, tanto no gerenciamento das diversas empresas, quanto na imputa¢do de
responsabilidades.

Além disso, a Administragdo possui recursos escassos € a contratacdo de servigos em
separado traz uma maior necessidade de distribuicdo das tarefas entre varios servidores, o que nesse
momento poderia inviabilizar a contratacdo.

Outro ponto que merece destaque € o atendimento a dois principios basicos da
Administragdo Publica - Economicidade e Eficiéncia. O primeiro pelos custos diretos e indiretos que
seriam acrescidos nas contratagdes em separado, como FISCALIZACAO e utilizagdo de mio de obra da
ADMINISTRACAO, sem falar nos processos licitatorios e gestdes de contratos em separado. Quanto ao
segundo, conforme ja citado, atualmente ndo seria possivel a realizagdo e fiscalizacdo de varios processos
em separado, o que comprometeria o resultado final esperado pelos usudrios.

Havera ainda ganho de escala pela diminui¢do dos custos de administracdo central e
custos de licitacdo, caso tivesse mais de uma empresa contratada.

Frise-se que a contratacdo em separado ¢ a regra para o legislador, porém com o intuito
de melhor aproveitamento dos recursos disponiveis, o que ndo se aplica no presente caso.

Diante da experiéncia e conhecimento, a equipe opta, com todo o fundamento acima,
pela contratacdo conjunta da execug¢do, visando assim um resultado final completo e satisfatorio, além de
uma racionalizacao dos recursos da ADMINISTRACAO, cada vez mais escassos.

D.4.1. Aplicacio de cotas a microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) (somente para bens de
natureza divisivel)




A aplicacdo de cotas ndo se aplica uma vez que o objeto possui valor estimado superior
a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, conforme
disposto na Lei 14133/2021 Art. 4°, §2°.

E. Requisitos da soluc¢io escolhida

E.1. Requisitos qualitativos e quantitativos (e analise das contratagdes anteriores)

Analise das contratac¢oes anteriores:

Recentemente o seguinte processo com objeto semelhante, ao pretendido, foi contratado
pela Seccional: 0002000-11.2021.4.01.8006 e da analise deste processo verificou-se que

a) A execugdo do objeto teve seu prazo dilatado, em razdo do atraso na entrega de
equipamentos € insumos e o contrato da fiscalizagdo foi finalizado antes da conclusao do objeto, ficando a
cargo dos servidores a verificagdo das etapas finais. Sendo assim, com objetivo de evitar que etapas
importantes da reforma nao sejam fiscalizadas a contento, definiu-se um prazo de execugdo da
fiscalizagdo maior do que o prazo definido para a execugao.

Requisitos qualitativos:

Garantir o atendimento as boas praticas construtivas, normativas, legislagdes vigentes
do sistema construtivo determinado pelo projetista.

Com relagdo aos critérios de sustentabilidade, informamos os servicos a serem
executados ndo envolvem o fornecimento de materiais.

Os servicos correspondem a servicos comuns de engenharia por possuir padroes de
desempenho e caracteristicas gerais e especificas usualmente encontradas no mercado.

Trata-se de aquisi¢do singela executada somente uma vez durante a execucdo dos
projetos.

Requisitos quantitativos:

O servico terd duracdo estimada em 09 (nove) meses e custo estimado em RS 64.700,43
(sessenta e quatro mil e setecentos reais e quarenta e trés centavos).

A contratacdo contemplara a fiscalizagdo dos dos servigos, bem como as atividades
determinados nas Plantas Técnicas/Projetos, nas Planilha Or¢amentarias e demais documentos técnicos
que comporao a contratacdo pretendida,

E.2. Critérios de sustentabilidade

Os itens pretendidos sdo sustentdveis? Indicar a resposta expressamente para cada item (SIM ou NAO).

Em caso de resposta afirmativa para um ou mais itens: indicar os critérios de sustentabilidade adotados para
cada item.

Em caso de resposta negativa para um ou mais itens: justificar o afastamento dos critérios de sustentabilidade
para cada item.



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm

Em observancia a Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 01 de 19 de janeiro 2010, a execucao dos
servigos devera considerar o uso de materiais e equipamentos que reduzirdo o impacto ambiental, tais
como:

e Utilizacdo de materiais reciclaveis e/ou biodegradaveis, reduzindo a necessidade de
manutenc¢ao;

e Minimizar o desperdicio de agua e materiais empregados, estabelecendo critérios de
reaproveitamento e controle do consumo;

e Realizar o descarte adequado, conforme o tipo de material, realizando o deposito de insumos
em locais apropriados e de forma seletiva, evitando misturas incompativeis.

E.3. Critérios de acessibilidade

Nao se aplica, pois as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT,
na legislacao especifica e no Decreto n® 5.296, de 2 de dezembro de 2004, ndo sdo adotadas pelas
atividades profissionais relacionadas.

E.4. Demonstracio de que o mercado atende aos requisitos minimos

- Fabricante 1 - Fabricante 2 - Fabricante...

- Modelo - Modelo - Modelo

- Critérios de - Critérios de - Critérios de Justificativa

sustentabilidade | sustentabilidade | sustentabilidade | Caso alguma especificacdo
9 ro. (requisitos minimos) deva

Itens | Requisitos minimos | e/ou e/ou e/ou . . -
o e o v ey eqe ser mantida, ainda que ndo

acessibilidade acessibilidade acessibilidade atendida por pelo menos

- Fontes de - Fontes de - Fontes de trés dos fabricantes listados.

consulta (link consulta (link consulta (link

SEI) SEI) SEI)

F. Descricao da solucio como um todo

F.1. Resultados pretendidos com a solucio escolhida

Uma fiscalizacdo satisfatoria e que garanta a execucdo da reforma dos banheiros e
vestiarios em atendimento aos projetos € normas técnicas, bem como nos prazos previstos.

F.2. Contratacdes correlatas e/ou interdependentes

PAe 0005792-02.2023.4.01.8006 - Contratagdo de pessoa juridica para realizagdo de
servicos de reforma dos banheiros e vestiarios do Edificio Sede da Secao Judiciaria de Goias, em Goiania.

F.3. Adequagoes do ambiente do 6rgao impostas pela solucio escolhida

Nao se aplica a acao em tela.

F.4. Descricao integral da solugao

1. SERVICOS INICIAIS

1.1 O registro no CREA ¢ de responsabilidade da CONTRATADA, assim como,
as respectivas taxas. Antes do inicio da prestacdo dos servigos, a CONTRATADA
devera apresentar a ART dos servigos.

2. LOCAL

2.1 Os servigos serao executados no canteiro de obras localizado na Rua 19, n® 244,
Centro, Goiania/GO.




3. EQUIPE DE TRABALHO

3.1 A empresa contratada devera dispor de equipe de trabalho para a execucao dos
servigos, composta de:

3.1.1 TECNICO DE EDIFICACOES: Técnico Responsavel pelo
acompanhamento dos servigos, medi¢des e conferéncia de materiais. Devera
permanecer na obra em tempo integral, com jornada de trabalho de 8 horas
diarias e 44 semanais;

3.1.2 ELETROTECNICO: Técnico Responsavel pelo acompanhamento dos
servigos elétricos, medigcdes e conferéncia de materiais. Devera permanecer
na obra em tempo parcial, durante a execu¢do das instalagdes elétricas;

3.1.3 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS PLENO: Técnico Responsavel
pelo acompanhamento dos servigos, medi¢cdes e conferéncia de materiais.
Devera permanecer na obra em tempo parcial.

4. SERVICOS

4.1 Promover a fiscalizacao e a supervisao permanente da reforma dos banheiros e
vestidrios da Secdo Judiciaria de Goids, conforme projetos executivos. A area de
execugao dos servigos possui aproximadamente 539,60 m?.

42 A FISCALIZACAO sera, obrigatoriamente, a responsavel técnica pela
execu¢do dos servicos contratados, devendo assinar todos os documentos
pertinentes. Todos os servigos a serem executados pela CONSTRUTORA deverao
ser acompanhados diretamente pela FISCALIZACAO de modo a garantir sua
qualidade e compatibilidade com os projetos e especificagdes.

4.3 A FISCALIZACAO devera acompanhar o planejamento dos servicos e orientar
a CONSTRUTORA na melhor forma de atuar no sentido de cumprir rigorosamente
os projetos e especificagoes.

4.4 A FISCALIZACAO devera garantir o atendimento as normas de seguranga do
trabalho e melhores praticas de execugdo dos servigos.

45 A FISCALIZACAO deverd comunicar a ADMINISTRACAO e a
CONSTRUTORA, por escrito, os problemas detectados na obra, na data da
identificacdo, independentemente de sua complexidade, além das providéncias que
julgar necessarias para sana-los.

4.5.1 A ADMINISTRACAO ira notificar a CONSTRUTORA dos fatos.

4.6 Todos os materiais recebidos na obra, a serem empregados na construgao,
deverdo ser conferidos com as respectivas notas fiscais, devendo ser arquivadas
suas copias em pasta apropriada, no escritorio da FISCALIZACAO.

4.7 Todos os documentos recebidos deverdo ser copiados e arquivados
organizadamente pela FISCALIZACAO em pastas apropriadas.

4.8 A FISCALIZACAO serd responsavel por registrar fotograficamente os
servicos, anexando as fotos ao relatorio semanal a ser enviado a
ADMINISTRACAO.

4.9 As medicOes serdo realizadas pela CONSTRUTORA e conferidas pela




FISCALIZACAO, devendo ser feitos os calculos pertinentes e elaborado Relatorio
de Medi¢ao com todo o memorial de calculo.

4.9.1 As notas fiscais referentes as medicoes dos servicos, emitiflas pela
CONSTRUTORA, serao conferidas e atestadas pela FISCALIZACAO antes
de serem remetidas 8 ADMINISTRACAO.

4.10 Seré lavrado Didrio de Obras pela construtora e assinado diariamente pela
FISCALIZACAO contratada, ficando uma via arquivada em pasta apropriada.
Deverdo ser registradas no diario pela FISCALIZACAO ocorréncias que impactem
no ritmo de execugdo, tais como: improdutividade por chuvas, falta de material e
outros.

4.10.1 Nao serao aceitas manifestacoes escritas da CONTRATADA
pertinentes a problemas ou orientagdes referentes a servigos diretamente no
Diario de Obras.

4.10.2 O Diario de Obras devera conter campo especifico e separado para a
empresa CONSTRUTORA e para a FISCALIZACAO, sendo vedada
anotacdo fora do campo destinado as anotagdes correspondentes.

4.11 A FISCALIZACAO devera elaborar Relatério Semanal compreendendo de
forma sucinta os seguintes elementos:

4.11.1 Registro dos servigos executados no periodo por meio de estimativas
de percentuais fisicos realizados dos eventos constantes da tabela de

pagamentos;

4.11.2 Resumo dos problemas e dificuldades identificados pela
FISCALIZACAO.

4.11.3 Registro fotografico dos principais servicos, com data de sua
realizagdo.

4.11.4 Informacdes sobre o andamento geral da obra, solugdo para os
problemas encontrados e solicitagdo de medidas a serem tomadas, além de
outras informacdes que a FISCALIZACAO achar necessarias.

4.12 Todos os funciondrios da CONTRATADA deverdo vestir uniformes com
inscricdo do nome ou logomarca da empresa. Nao sera permitido o uso de
bermudas, shorts ou chinelos.

4.13 Compete a CONTRATADA fornecer todos os Equipamentos de Prote¢do
Individual — EPI, e Equipamentos de Protecdo Coletivos — EPC, necessarios ao

G. Declaracio de viabilidbden andamento dos servigos.




Com base nas informagdes levantadas ao longo do estudo técnico desenvolvido, declaro
que a solugdo apresentada ¢ viavel de prosseguir e ser concretizada, pois:

A necessidade apontada ¢ clara e adequadamente justificada;

Esta alinhada com os objetivos estratégicos do 6érgdo ou com os programas/atividades
formalmente estabelecidas para a Unidade Requisitante;

As quantidades e demais exigéncias a contratar estdo coerentes com o0s requisitos
quantitativos e qualitativos que precisam ser atendidos para resolu¢do da necessidade identificada;

Foram realizadas estimativas expeditas de precos de mercado, a fim de que a
Administragdo Superior possa avaliar, aprovar e programar o provimento dos recursos necessarios ao
longo de todo o periodo de implantagdo da solugao;

Todos os custos para a execucdo do servigo pretendido podem ser obtidos por meio de
tabelas referenciais oficiais (SINAPI, AGETOP etc).

H. Nome e assinatura dos responsaveis pela elaboracio e pela revisdo, supervisiio e controle de qualidade do
ETP

Responsavel pela elaboragio: (servidor da unidade requisitante)

Responsavel pela revisdo, supervisdo e controle de qualidade: (diretor)

ANEXO IT

TERMO DE JUSTIFICATIVAS TECNICAS RELEVANTES

CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO E
FISCALIZACAO DA REFORMA DOS BANHEIROS E VESTIARIOS DO EDIFICIO
SEDE DA SECAO JUDICIARIA DE GOIAS

1. INTRODUCAO

1.1 Em razdo da recomendagdo da AGU, expressa ao final de seu modelo d¢ TERMO DE REFERENCIA
- SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA (ATUALIZACAO SET-2021), apresenta-se este Termo de
Justificativas Técnicas Relevantes, no qual se especifica os chamados pontos fundamentais para a
elaboragdo da minuta de Edital, bem como as respectivas justificativas técnicas, de forma a facilitar a
atuacdo da equipe administrativa do 6rgao, a plena harmonia de redagdo entre os instrumentos reguladores
do certame e at¢ mesmo a compreensao, pelos licitantes e 6rgaos de controle, acerca de decisdes técnicas
adotadas para a adequada satisfa¢do do interesse publico.

2. PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1 No que se refere a técnica de execucdo do objeto a ser contratado, ndo sera admitida a participagdo de
sociedades cooperativas, pois os servi¢os envolvidos sdo usualmente realizados no mercado por empresas
de engenharia, existindo, na execugdo dos servigos, a necessidade de subordinagdo juridica dos
profissionais com a pessoa juridica contratada, pessoalidade e habitualidade.

3. REGIME DE EXECUCAO

3.1 Conforme explicitado nos comentarios do modelo de projeto basico da AGU, quanto ao regime de
execug¢do, o mesmo deve ser feito pelo gestor:

Acerca da escolha do regime de execugdo, o Tribunal de Contas da Unido orienta que:
a) a escolha do regime de execugdo contratual pelo gestor deve estar fundamentada nos autos




do processo licitatorio, em prestigio ao definido no art. 50 da Lei n°9.784/1999;

3.2 Este Comité Técnico de Obras Regional recomenda a adoc¢ao do regime de execu¢do — Empreitada por
Preco Global. A escolha desse regime foi baseada nas orientagdes do Tribunal de Contas da Unido,
contidas no Acordao n® 1977/2013, trecho abaixo transcrito:

“a empreitada por preco global, em regra, em razdo de a liquida¢do de despesas ndo
envolver, necessariamente, a medi¢do unitaria dos quantitativos de cada servigo na planilha
orcamentaria, nos termos do art. 6° inciso VIII, alinea 'a’, da Lei 8.666/93, deve ser adotada
quando for possivel definir previamente no projeto, com boa margem de precisdo, as
quantidades dos servigos a serem posteriormente executados na fase contratual, enquanto que
a empreitada por prego unitdario deve ser preferida nos casos em que os objetos, por sua
natureza, possuam uma imprecisdo inerente de quantitativos em seus itens or¢amentarios,
como sdo os casos de reformas de edificacdo, obras com grandes movimentagoes de terra e
interferéncias, obras de manutengdo rodoviaria, dentre outras.”

3.3. Conforme ja documentado por este CTO-R, esta contratacdo, a parte de suas dimensoes, se constitui
em um servico comum de forma que se pode definir previamente, com boa margem de precisdo, as
quantidades dos servicos a serem executados, permitindo a contratacdo por empreitada por preco global.

4. SUBCONTRATACAO

4.1 Nao sera permitida a subcontratagdo, total ou parcial, do objeto a ser contratado.

5. DIRETRIZES PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS
5.1 SERVICOS INICIAIS

5.1.1 O registro no CREA e/ou CRT ¢ de responsabilidade da CONTRATADA, assim como, as
respectivas taxas. Antes do inicio da prestacdo dos servicos, a CONTRATADA deverd apresentar a
ART dos servigos.

5.2 LOCAL

5.2.1 Os servigos serdao executados no Edificio-Sede da Se¢ao judiciaria de Goias, localizado na Rua
19, n° 244, Centro, Goiania/GO.

5.3 EQUIPE DE TRABALHO

5.3.1 A empresa contratada deverd dispor de equipe de trabalho para a execugdo dos servigos,
composta de:

5.3.1.1 TECNICO DE EDIFICACOES: Técnico Responsavel pelo acompanhamento dos
servicos, medi¢des e conferéncia de materiais. Deverd permanecer na obra em tempo
integral, com jornada de trabalho de 8 horas didrias e 44 semanais;

5.3.1.2 ELETROTECNICO: Técnico Responsavel pelo acompanhamento dos servigos
elétricos, medigdes e conferéncia de materiais. Devera permanecer na obra em tempo
parcial, durante a execugao das instalagdes elétricas;

5.3.1.3 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS PLENO: Técnico Responsavel pelo
acompanhamento dos servigos, medi¢des e conferéncia de materiais. Devera permanecer na
obra em tempo parcial.

5.4 SERVICOS

5.4.1 Promover a fiscalizagdo e a supervisdo permanente da reforma dos banheiros e vestiarios do
Edificio Sede da Se¢ao Judiciaria de Goias, conforme projetos executivos. A area de execucao dos
servigos possui aproximadamente 539,60 m?.

5.42 A FISCALIZACAO ser4, obrigatoriamente, a responséavel técnica pela execugdio dos servigos
contratados, devendo assinar todos os documentos pertinentes. Todos os servicos a serem executados



pela CONSTRUTORA deverdo ser acompanhados diretamente pela FISCALIZACAO de modo a
garantir sua qualidade e compatibilidade com os projetos e especificagoes.

543 A FISCALIZACAO devera acompanhar o planejamento dos servicos e orientar a
CONSTRUTORA na melhor forma de atuar no sentido de cumprir rigorosamente os projetos e
especificagoes.

5.4.4 A FISCALIZACAO devera garantir o atendimento as normas de seguranga do trabalho e
melhores praticas de execu¢do dos servigos.

5.4.5 A FISCALIZACAO devera comunicar 3 ADMINISTRACAO e a CONSTRUTORA, por
escrito, os problemas detectados na obra, na data da identificagdo, independentemente de sua
complexidade, além das providéncias que julgar necessarias para sana-los.

5.4.5.1 A ADMINISTRACAO ira notificar a CONSTRUTORA dos fatos.

5.4.6 Todos os materiais recebidos na obra, a serem empregados na construcdo, deverdo ser
conferidos com as respectivas notas fiscais, devendo ser arquivadas suas copias em pasta apropriada,
no escritério da FISCALIZACAO.

5.4.7 Todos os documentos recebidos deverdo ser copiados e arquivados organizadamente pela
FISCALIZACAO em pastas apropriadas.

5.4.8 A FISCALIZACAO sera responsavel por registrar fotograficamente os servigos, anexando as
fotos ao relatorio semanal a ser enviado 8 ADMINISTRACAO.

5.4.9 As medigdes serdo realizadas pela CONSTRUTORA e conferidas pela FISCALIZACAO,
devendo ser feitos os céalculos pertinentes e elaborado Relatorio de Medigao com todo o memorial de
calculo.

5.4.9.1 As notas fiscais referentes as medigdes dos servigos, emitidas pela CONSTRUTORA,
serdo conferidas e atestadas pela FISCALIZACAO antes de serem remetidas a
ADMINISTRACAO.

5.4.10 Sera lavrado Diario de Obras pela construtora e assinado diariamente pela FISCALIZACAO
contratada, ficando uma via arquivada em pasta apropriada. Deverdo ser registradas no diario pela
FISCALIZACAO ocorréncias que impactem no ritmo de execugio, tais como: improdutividade por
chuvas, falta de material e outros.

5.4.10.1 Nao serao aceitas manifestacdes escritas da CONTRATADA pertinentes a problemas
ou orientagdes referentes a servigos diretamente no Diario de Obras.

5.4.10.2 O Diario de Obras devera conter campo especifico e separado para a empresa
CONSTRUTORA e para a FISCALIZACAO, sendo vedada anotacio fora do campo destinado
as anotacdes correspondentes.

5.4.11 A FISCALIZACAO deveri elaborar Relatério Semanal compreendendo de forma sucinta os
seguintes elementos:

5.4.11.1 Registro dos servigos executados no periodo por meio de estimativas de percentuais
fisicos realizados dos eventos constantes da tabela de pagamentos;

5.4.11.2 Resumo dos problemas e dificuldades identificados pela FISCALIZACAO.
5.4.11.3 Registro fotografico dos principais servicos, com data de sua realizagao.

5.4.11.4 Informagdes sobre o andamento geral da obra, solugdo para os problemas encontrados
e solicitacao de medidas a serem tomadas, além de outras informagdes que a FISCALIZACAO
achar necessarias.

5.4.12 Todos os funcionarios da CONTRATADA deverao vestir uniformes com inscri¢gdo do nome
ou logomarca da empresa. Nao sera permitido o uso de bermudas, shorts ou chinelos.

5.4.13 Compete a CONTRATADA fornecer todos os Equipamentos de Protecdo Individual — EPI, e
Equipamentos de Prote¢do Coletivos — EPC, necessarios ao bom andamento dos servigos.



6. NORMAS E LEGISLACOES APLICAVEIS
6.1 LEGISLACOES APLICADAS E ORIENTACOES NORMATIVAS

6.1.1 Principais normas e dispositivos legais aplicaveis as obras publicas da Unido:

Normas da ABNT e do INMETRO (pertinentes a cada assunto).

Normas Técnicas do Corpo de Bombeiros do Estado de Goias.

Lein® 13.161/2015 - Contribuicao previdencidria sobre a receita bruta.

Codigo Civil, em especial os artigos 1277 a 1313.

Instru¢ao Normativa n°® 1, de 19 de janeiro de 2010 - Dispde sobre os critérios de

sustentabilidade ambiental na aquisi¢ao de bens, contratacdo de servigos ou obras pela

Administragcdo Publica Federal direta, autarquica e fundacional e dé outras providéncias.

e Decreto n® 7.983/2013 - Estabelece regras e critérios para elaboragdo do or¢amento de referéncia
de obras e servicos de engenharia, contratados e executados com recursos dos or¢amentos da
Unido, e dé outras providéncias.

e NR 24 da Portaria 3.214/78 - Das Condi¢des Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho,

da Secretaria de Seguranca e Satde no Trabalho;

6.2 PRATICAS DO MANUAL DE OBRAS PUBLICAS DA SEAP

6.2.1 A execucao dos servicos devera observar todas as disposi¢des das Praticas de Projeto,
Construcao e Manutencao de Edificios Publicos Federais, estabelecidas pelo Decreto n°® 92.100, de
10/12/85, atualizadas através da Portaria n°® 2.296, de 23/07/97, doravante denominada simplesmente
Praticas da SEAP.

6.3 DIRETRIZES DA JUSTICA FEDERAL

6.3.1 A execucao dos servicos devera observar, no que couber, as diretrizes estabelecidas pelo Comité
Técnico de Obras Nacional no Manual para Contratagdo de Projetos de Arquitetura e engenharia
Destinados a Execuc¢ado de Obras da Justica Federal, de novembro de 2013.

6.4 LEGISLACAO MUNICIPAL

6.4.1 A execucao dos servigcos devera observar todas as disposicdes legais do municipio, em especial,
0 Cédigo de Obras e o Plano Diretor de Goiania.

6.5 OUTROS DISPOSITIVOS APLICAVEIS

e Resolucao CNJ 114 de 20/04/10 - que trata das areas a utilizadas quando da elaboracao de
novos projetos de reforma ou constru¢do de imoveis no Poder Judiciario.

e Resolucao n° 339 de 10/02/2015 - Dispoe sobre a instituigdo do Manual de Contratacao de
Projetos de Arquitetura e Engenharia no dmbito do Conselho e da Justica Federal de primeiro e
segundo graus.

e Resolugdo n® 461 de 06/11/2017 - Dispde sobre a metodologia de célculo para o prego maximo a
ser pago pela construcao de edificagdes para uso do Conselho e da Justiga Federal de primeiro e
segundo graus e da outras providéncias.

e Resolucao n® 479 de 28/02/2018 - Dispoe sobre a instituigdo do Manual de Sustentabilidade e
Eficiéncia Energética a ser aplicado nas edificagdes do Conselho e da Justiga Federal de
primeiro e segundo graus.

e Resolugdo n® 523 de 13/02/2019 - Dispde sobre o planejamento, a execu¢do, o acompanhamento
e a fiscalizagdo das obras e aquisicdo de imoveis, bem como sobre os critérios de priorizacao
para inclusdo de agdes orgamentarias nos planos de obras regionais e consolidado do Conselho e
da Justi¢ca Federal de primeiro e segundo graus.

e Acérdaon® 1977/2013 - TCU - Plenario - Prego Unitario e Prego Global.

e Acordao n®2622/2013 - TCU - Plenario - Definicao de BDI.

7. COMPROVACAO DA CAPACIDADE TECNICA
7.1 CONFORMIDADE E CAPACIDADE TECNICA DA EMPRESA CONTRATADA



7.1.1 Certidao de registro de pessoa juridica no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia - CREA, com validade na data de recebimento dos documentos de habilitagdo e
classificagdo, onde conste area de atuacdo compativel com Servigos de Arquitetura, Servicos de
Engenharia ou Atividades Técnicas Relacionadas a Arquitetura e Engenharia.

7.1.1.1 As certiddes de registro da empresa no CREA emitidas via Internet somente serdo
aceitas se houver a possibilidade de confirmacao de veracidade pelo mesmo meio (Internet).

7.1.2 Pelo menos um atestado fornecido por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
comprovando que a CONTRATADA executou obras de constru¢do ou reforma de edificacao
comercial ou publica, com execucdo ou reforma de sanitarios e/ou instalacdes hidrossanitarias,
excluidas edificagdes de barracdes e edificagdes com finalidade habitacional, com érea igual ou
superior a 250 m?.

7.2 CAPACIDADE TECNICA DOS PROFISSIONAIS

7.2.1 O(s) profissional(is) deverd(ao) comprovar a regularidade junto ao CREA e/ou CRT da
jurisdi¢do do domicilio do profissional, com validade na data prevista para entrega da proposta.

7.2.2 O acervo técnico especificado devera ser do profissional titular que acompanhard a execucao
dos servigos.

7.2.3 O(s) profissional(is) devera(ao) pertencer ao quadro permanente da empresa;

7.2.3.1 Para fins deste Termo, o vinculo do profissional pode ser demonstrado da seguinte
maneira:

a) socio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social;

b) administrador ou o diretor;

c¢) empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social,
d)profissional com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaracdo de
compromisso de vinculagao contratual futura.

8. JUSTIFICATIVAS PARA O NAO PARCELAMENTO

8.1 Em se tratando da execucdo de servicos comuns de engenharia, a area técnica define que o
parcelamento gera conflitos de compatibilizacdo dos sistemas e uma dificuldade na distribuicdo de
responsabilidades futuras, tanto no gerenciamento das diversas empresas, quanto na imputacdo de
responsabilidades.

8.2 Além disso, a Administragdo possui recursos escassos € a contratagdo de servigos em separado traz
uma maior necessidade de distribuicdo das tarefas entre varios servidores, o que nesse momento poderia
inviabilizar a contratacao.

8.3 Outro ponto que merece destaque ¢ o atendimento a dois principios basicos da Administracdo Publica
- Economicidade e Eficiéncia. O primeiro pelos custos diretos e indiretos que seriam acrescidos nas
contratagdes em separado, como FISCALIZACAO e utilizacdo de mdo de obra da ADMINISTRACAO,
sem falar nos processos licitatérios e gestdes de contratos em separado. Quanto ao segundo, conforme ja
citado, atualmente ndo seria possivel a realizacdo e fiscalizacdo de varios processos em separado, o que
comprometeria o resultado final esperado pelos usuérios.

8.4 Havera ainda ganho de escala pela diminui¢dao dos custos de mobilizacdo e desmobilizagdo, custos de
administracao central e custos de licitagao, caso tivesse mais de uma empresa contratada.

8.5 Frise-se que a contratagdo em separado ¢ a regra para o legislador, porém com o intuito de melhor
aproveitamento dos recursos disponiveis, o que nao se aplica no presente caso.

8.6 Diante da experiéncia e conhecimento, a equipe opta, com todo o fundamento acima, pela contratacao
conjunta da execu¢do, visando assim um resultado final completo e satisfatorio, além de uma
racionalizagdo dos recursos da ADMINISTRACAO, cada vez mais escassos.

9. SUSTENTABILIDADE



9.1 Em observancia a Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 01 de 19 de janeiro 2010, a execucdo dos
servigos devera considerar o uso de materiais e equipamentos que reduzirdo o impacto ambiental, tais
como:

9.1.1Utilizagdo de materiais reciclaveis e/ou biodegradaveis, reduzindo a necessidade de
manutencao;

9.1.2 Minimizar o desperdicio de &4gua e materiais empregados, estabelecendo critérios de
reaproveitamento e controle do consumo;

9.1.3 Realizar o descarte adequado, conforme o tipo de material, realizando o depdsito de insumos
em locais apropriados e de forma seletiva, evitando misturas incompativeis.
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