
Obra:

End:

1o mês 2o mês 3o mês TOTAL
100,00%

25.543,36     
25,00% 45,00% 30,00%

Elaboração de Projetos básicos e executivos do Sistema de CFTV de todos os edifícios próprios e 
alugados da Seção Judiciária de Goiás, em Goiânia e Subseções.

1  ESTUDOS PRELIMINARES 15,00% 25.543,36

JUSTIÇA FEDERAL - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOI ÁS

RUA 19 Nº 244 - SETOR CENTRAL, GOIÂNIA - GO - CEP 74.030-090

 JUSTIÇA FEDERAL - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GO IÁS 

Elaboração de Projetos básicos e executivos do Sistema de CFTV de todos os edifícios próprios e 
alugados da Seção Judiciária de Goiás, em Goiânia e Subseções.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM ETAPAS
%                     

SERV

25,00% 45,00% 30,00%
10.643,07     19.157,52      12.771,68    

20,00% 80,00%
15.326,02      61.304,07    

100,00%
25.543,36    

100% 36.186,43 34.483,54 61.304,07 170.289,10
36.186,43 70.669,97 131.974,05

21,25% 20,25% 36,00% 77,50%
21,25% 41,50% 77,50%

25,00%

3  PROJETO EXECUTIVO 45,00%

42.572,27

76.630,09

Engenheira Civil
CREA - 21.536/D-GO

TOTAL  DESEMBOLSO MENSAL
DESEMBOLSO ACUMULADO
%  MENSAL
% MENSAL ACUMULADA

____________________________________________________
Lourival Júnio Fonseca Dias

4
 APROVAÇÃO E ENTREGA DA 
DOCUMENTAÇÃO 

15,00% 25.543,36

2  PROJETO BÁSICO 


