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27,50% 35,00% 22,50% 15,00% 100,00%

27,50% 62,50% 85,00% 100,00%

25,00%

3  PROJETO EXECUTIVO 45,00%

36.266,45

65.279,61
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Elaboração de Projetos básicos e executivos para substituição do sistema de climatização dos Edifícios Sede, Anexo e Gama 

Dias,  da Seção Judiciária de Goiás, em Goiânia.
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TOTAL  DESEMBOLSO MENSAL

DESEMBOLSO ACUMULADO

%  MENSAL

% MENSAL ACUMULADA

____________________________________________________

Joaquim Paulino da Silva

1  ESTUDOS PRELIMINARES 15,00% 21.759,87

JUSTIÇA FEDERAL - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS
ENCARGOS SOCIAIS NÃO 

DESONERADOS: 73,24% (MÊS)

 JUSTIÇA FEDERAL - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS 

21/12/2023

Elaboração de Projetos básicos e executivos para substituição do sistema de climatização dos Edifícios Sede, Anexo 

e Gama Dias,  da Seção Judiciária de Goiás, em Goiânia.

4
 APROVAÇÃO E ENTREGA DA 

DOCUMENTAÇÃO 
15,00% 21.759,87

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM ETAPAS
%                     

SERV

2  PROJETO BÁSICO 
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