
DATA:

BDI:

BDI 

REDUZIDO

ITEM SERVIÇOS VALOR % 1° MÊS % 2° MÊS % 3° MÊS % 4° MÊS % 5° MÊS % 6° MÊS % 7° MÊS %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 13.529,06 1,06% R$ 13.074,16 96,64% R$ 26,76 0,20% R$ 26,76 0,20% R$ 26,76 0,20% R$ 26,76 0,20% R$ 26,76 0,20% R$ 26,76 0,20%

2 TRANSPORTES R$ 366,02 0,03% R$ 20,33 5,56% R$ 20,33 5,56% R$ 20,33 5,56% R$ 20,33 5,56% R$ 20,33 5,56% R$ 20,33 5,56% R$ 20,33 5,56%

3

ADAPTAÇÕES NOS PAVIMENTOS,

CASAS DE MÁQUINAS, CAIXAS DE

CORRIDA E POÇOS DOS

ELEVADORES

R$ 1.523,67 0,12% R$ 84,65 5,56% R$ 84,65 5,56% R$ 84,65 5,56% R$ 84,65 5,56% R$ 84,65 5,56% R$ 84,65 5,56% R$ 84,65 5,56%

4
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

DE EQUIPAMENTO NOVO
R$ 1.255.000,00 98,71% R$ 12.550,00 1,00% R$ 37.650,00 3,00% R$ 37.650,00 3,00% R$ 50.200,00 4,00% R$ 50.200,00 4,00% R$ 125.500,00 10,00% R$ 62.750,00 5,00%

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 959,36 0,08% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

R$ 1.271.378,11 100,00% R$ 25.729,14 2,02% R$ 37.781,74 2,97% R$ 37.781,74 2,97% R$ 50.331,74 3,96% R$ 50.331,74 3,96% R$ 125.631,74 9,88% R$ 62.881,74 4,95%

R$ 25.729,14 2,02% R$ 63.510,88 5,00% R$ 101.292,63 7,97% R$ 151.624,37 11,93% R$ 201.956,11 15,88% R$ 327.587,85 25,77% R$ 390.469,59 30,71%

ITEM SERVIÇOS VALOR % 8° MÊS % 9° MÊS % 10° MÊS % 11° MÊS % 12° MÊS % 13° MÊS % 14° MÊS %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 13.529,06 1,06% R$ 26,76 0,20% R$ 26,76 0,20% R$ 26,76 0,20% R$ 26,76 0,20% R$ 26,76 0,20% R$ 26,76 0,20% R$ 26,76 0,20%

2 TRANSPORTES R$ 366,02 0,03% R$ 20,33 5,56% R$ 20,33 5,56% R$ 20,33 5,56% R$ 20,33 5,56% R$ 20,33 5,56% R$ 20,33 5,56% R$ 20,33 5,56%

3

ADAPTAÇÕES NOS PAVIMENTOS,

CASAS DE MÁQUINAS, CAIXAS DE

CORRIDA E POÇOS DOS

ELEVADORES

R$ 1.523,67 0,12% R$ 84,65 5,56% R$ 84,65 5,56% R$ 84,65 5,56% R$ 84,65 5,56% R$ 84,65 5,56% R$ 84,65 5,56% R$ 84,65 5,56%

4
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

DE EQUIPAMENTO NOVO
R$ 1.255.000,00 98,71% R$ 62.750,00 5,00% R$ 62.750,00 5,00% R$ 62.750,00 5,00% R$ 62.750,00 5,00% R$ 175.700,00 14,00% R$ 62.750,00 5,00% R$ 62.750,00 5,00%

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 959,36 0,08% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

R$ 1.271.378,11 100,00% R$ 62.881,74 4,95% R$ 62.881,74 4,95% R$ 62.881,74 4,95% R$ 62.881,74 4,95% R$ 175.831,74 13,83% R$ 62.881,74 4,95% R$ 62.881,74 4,95%

R$ 453.351,33 35,66% R$ 516.233,07 40,60% R$ 579.114,81 45,55% R$ 641.996,56 50,50% R$ 817.828,30 64,33% R$ 880.710,04 69,27% R$ 943.591,78 74,22%

ITEM SERVIÇOS VALOR % 15° MÊS % 16° MÊS % 17° MÊS % 18° MÊS %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 13.529,06 1,06% R$ 26,76 0,20% R$ 26,76 0,20% R$ 26,76 0,20% R$ 26,76 0,20%

2 TRANSPORTES R$ 366,02 0,03% R$ 20,33 5,56% R$ 20,33 5,56% R$ 20,33 5,56% R$ 20,33 5,56%

3

ADAPTAÇÕES NOS PAVIMENTOS,

CASAS DE MÁQUINAS, CAIXAS DE

CORRIDA E POÇOS DOS

ELEVADORES

R$ 1.523,67 0,12% R$ 84,65 5,56% R$ 84,65 5,56% R$ 84,65 5,56% R$ 84,65 5,56%

4
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

DE EQUIPAMENTO NOVO
R$ 1.255.000,00 98,71% R$ 62.750,00 5,00% R$ 62.750,00 5,00% R$ 75.300,00 6,00% R$ 125.500,00 10,00%

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 959,36 0,08% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 479,68 50,00% R$ 479,68 50,00%

R$ 1.271.378,11 100,00% R$ 62.881,74 4,95% R$ 62.881,74 4,95% R$ 75.911,42 5,97% R$ 126.111,42 9,92%

R$ 1.006.473,52 79,16% R$ 1.069.355,26 84,11% R$ 1.145.266,69 90,08% R$ 1.271.378,11 100,00%

Joaquim Paulino da Silva

Engenheiro Mecânico

NUCAD/SEENG

CREA 117874/D-MG

TOTAL COM BDI 

ACUMULADO

ACUMULADO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - INSTALAÇÃO

TOTAL COM BDI 

ACUMULADO

TOTAL COM BDI 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - INSTALAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - INSTALAÇÃO

Cliente: SEÇÃO JUDICIÁRIA DE GOIÁS - SJGO

Obra: SUBSTITUIÇÃO DE 3 ELEVADORES ELÉTRICOS DE PASSAGEIROS
18/4/2024

Local: Edifício Sede da Justiça Federal de Goiás 23,54%

Endereço: Rua 19, 244 – St. Central, Goiânia – GO, CEP: 74030-090 15,28%


