SECAO JUDICIARIA DE GOIAS
TERMO DE REFERENCIA
Lein® 14.133, de 1° de abril de 2021

SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA — LICITACAO
Processo administrativo n° 0000270-91.2023.4.01.8006

Termo de Referéncia Pregio Engenharia

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Contratagdo de pessoa juridica para a prestagdo de servigos comuns de engenharia visando a substitui¢ao de 03 (trés) elevadores instalados no Edificio Sede da
Secdo Judiciaria de Goias, em Goidnia contemplando a remogdo completa dos equipamentos atuais da marca Atlas Villares, conforme as especificacdes e
exigéncias prescritas no edital e seus anexos, nos termos da tabela abaixo, conforme condigdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

UNIDADE
ITEM | ESPECIFICACOES | CATSER CODIGO DE QUANTIDADE VALOR TOTAL

MEDIDA

O objeto contempla a

remogdo completa

dos equipamentos

atuais da marca Atlas

Villares, o

fornecimento e a

1 |instalagdo dos 03 16705 |51.92.001.018 SV 1 R$ 1.271.378,11

(trés) elevadores
novos, conforme as
especificagdes e
exigéncias prescritas
no edital e seus
anexos.

1.2. O servigo objeto desta contratagdo ¢ caracterizados como comum de engenharia, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ de 24 meses contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da contratagdo.

1.5. A proposta devera conter todas as informagdes do responsavel pela assinatura do futuro contrato, telefone para contato bem como, procuragdo ou documento
habil que lhe confere poderes para tanto, se couber;

1.6. O futuro contrato sera assinado na forma eletronica e a pessoa fisica que ird assinar o contrato terd o prazo de até 5 (cinco) dias, contados da data da
adjudicacio do Pregio Eletronico, para providenciar o cadastro, conforme orientagdes abaixo:

a) acessar o link SEI Acesso para Usudrios Externos, clicar "Clique aqui para se Cadastrar" seguir as orienta¢des e enviar os documentos;

b) em seguida, o usudrio recebera um e-mail (enderego informado no cadastro) automatico do sistema com informagdes para ativagao do referido cadastro.
Para tanto, sera necessario enviar a documentagdo completa requerida e na forma solicitada;

¢) o acesso sera liberado no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sendo de extrema importancia o envio de toda a documentagdo, caso contrario, ao tentar
acessar o sistema, aparecera mensagem de ‘Cadastro do usudrio pendente";

d) uma vez ativado o acesso ao sistema, o signatario podera assinar todos os documentos disponibilizados pela Administragdo, que enviara e-mail informando
a liberagdo para assinatura;

e) as duvidas poderdo ser dirimidas pelo e-mail secon.go@trfl.jus.br

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentago da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste
Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratagdo esta previsto no Plano Anual de Contratagdes — PAC do ano de 2024.

3. DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A descri¢ao da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de
Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢do do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam na
Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 01 de 19 de janeiro 2010 e no Guia Nacional de Contrata¢des Sustentaveis - AGU/5* Edi¢ao/Agosto/2022 :

¢ Considerar equipamentos e produtos de tecnologia que ndo contenham substincias perigosas em concentragdo acima da recomendada na diretiva RoHS
(Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr (VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados
(PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs);

¢ Respeitar as Normas Brasileiros - NBR publicadas pela Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas sobre residuos sélidos;

e Especificar, nos projetos e demais partes, materiais e equipamentos que visam garantir a economia da manutengdo, a operacionaliza¢do da edificagdo, a
redugdo do consumo de energia, bem como a utilizagdo de tecnologias e materiais que reduzem o impacto ambiental.


https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/modelos/licitacoesecontratos/termo-de-referencia-pregao-engenharia-lei-14-133.docx
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art105
https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0
https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/guias/gncs_082022.pdf

e As pegas e itens aplicados durante todo o contrato devem ser preferencialmente acondicionados em embalagens coletivas, com o menor volume possivel,
utilizando materiais reciclados ou reutilizados sem perder a garantia de um correto e seguro transporte, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

e Devem ser verificadas também as seguintes praticas de sustentabilidade:
o A contratada devera obedecer as normas técnicas, de saude, de higiene e de seguranca do trabalho editadas pelo Ministério do Trabalho;

o A futura contratada deve promover, sempre que possivel, curso de educagdo, formagdo, aconselhamento, preven¢do e controle de risco aos
trabalhadores, bem como sobre praticas socioambientais para economia de energia, de agua e redugdo de geragdo de residuos solidos no ambiente
onde se prestard o servigo;

o Nao sera contratada empresa inscrita no cadastro de empregadores flagrados explorando trabalhadores em condigdes analogas as de escravo instituido
pelo Ministério do Trabalho e Emprego, conforme Portaria n° 540, de 15 de outubro de 2004.

o No que couber a futura contratada devera observar as disposi¢des da NBR ISO 14064:2007, partes 1, 2 e 3, NBR ISO 14066:2012 e NBR15833:2010;

o Todos os eventuais agentes para limpeza que sejam empregados deverdo ser notificados ou registrados na ANVISA, conforme determina a legislagdo
vigente;

o A utilizagdo dos equipamentos de limpeza que gerem ruidos em seu funcionamento deve atender necessariamente a Resolugdo CONAMA n° 20, de 7
de dezembro de 1994,

o Plano de descarte ou reciclagem de demais restos de materiais oriundos de manutengdes preventivas e corretivas, em observancia ao decreto n°
5.940/2006 e a da IN/MARE n° 6, de 3 de novembro de 1995, Resolugdo CONAMA n° 257, de 30 de junho de 1999, Resolu¢ado CONAMA n° 307, de
05 de Julho de 2002, no que couber.

o A contratada devera, ainda, atendar aos dispositivos: Decreto Federal n°® 7.746/2012, Instru¢do Normativa-IN n° 01/2010, do Ministério de
Planejamento, Or¢amento e Gestdo-MPOG, Resolugdo do Conselho Nacional de Justica-CNJ n°® 400/2021, a Resolugdo Presi 10/2021 - que dispde
sobre o Plano de Logistica Sustentavel da Justica Federal da 1* Regido, o Manual de Sustentabilidade nas Compras e Contratos do Conselho da Justiga
Federal-CJF e o supracitado Guia Nacional de Licitagdes Sustentaveis da AGU.

Subcontratacio
4.2. E admitida a subcontratagio parcial do objeto, nas seguintes condigdes:

4.2.1. Podera ser admitido a subcontratagdo dos seguintes servigos:
¢ Servigos de adequacdo civil e servigos complementares, que corresponde a 1,29% do valor total do objeto;

4.2.2. A subcontratagdo depende de autorizagdo prévia do CONTRATANTE, a quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo
técnica necessarios para a execugdo da parte do objeto a ser subcontratado, mediante comprovagio de aptiddo técnica por meio de atestados técnicos, emitidos
em nome da subcontratada, por pessoas juridicas de direito publico ou privado, que sejam pertinentes e compativeis, com a parte do objeto a ser
subcontratado (Acorddo n° 1.229/2008 — Plenario do TCU). A avaliagdo de qualificagdo técnica se dard de acordo com o caso concreto, em havendo a
subcontrata¢do durante a execugdo contratual;

4.2.3. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe
realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das
obrigag¢des contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagdo;

4.2.4. Qualquer subcontratacdo deverd estar acompanhada dos respectivos documentos de obrigacdes trabalhistas ndo deixando de exigir quaisquer
documentos trabalhistas inerentes a execugéo dos servigos tais como: licengas, NR35, etc. da empresa CONTRATADA para execugdo do objeto este projeto.

4.3. E vedada a subcontratagio completa ou da parcela principal do objeto da contratagdo, a qual consiste no fornecimento dos elevadores
4.3.1. A subcontratagdo fica limitada a 20% do valor global.

4.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a subcontratagio, caso admitida.

Garantia da contratacgio

4.5. Sera exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021, no percentual de 5% do valor contratual, conforme
regras previstas no contrato.

4.6. A garantia nas modalidades caucdo e fianga bancéria devera ser prestada em até 10 dias ap6s a assinatura do contrato.
4.7. No caso de seguro-garantia sua apresentacao devera ocorrer, no maximo, até a data de assinatura do contrato.
4.8. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a garantia da contrataco.

4.9. Caso a proposta vencedora for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragdo, sera exigida garantia adicional prevista no
artigo 59, § 5° da Lei n. 14.133/2021, equivalente a diferenca entre este Gltimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis na mesma
legislagdo, conforme exemplo abaixo:

Valor or¢ado pela Administragdo R$ 1.271.378,11

Valor da proposta vencedora R$ 1.042.530,05

85% do valor orgado pela Administragdo R$ 1.080.671,39

Diferenca entre 85% e proposta vencedora R$ 1.080.671,39 - 1.042.530,05 = R$ 38.141,34 sera o valor da garantia.
Vistoria

4.10. A avaliagdo prévia do local de execugdo do servigo ¢ imprescindivel para o conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado,
sendo assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 12
horas as 18 horas.

4.11. Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.11.1. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade
civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagdo da vistoria.

4.11.1.1. O pré-agendamento da vistoria devera ser realizado pelo telefone (62) 3226-1648 ou e-mail seeng.go@trfl. jus.br, Setor de Engenharia
(Seeng), responsaveis - Janaina ou Lourival.

4.11.1.2. As vistorias pré-agendadas serdo realizadas em dia e horario definidos pela Seeng, compreendendo os dias de segunda a sexta feira, no horario
de 12 hs as 18 hs;

4.11.2. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagao.

4.11.3. A nao realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer
detalhes dos locais da prestagdo do servigo, devendo a empresa assumir os 6nus dos servigo decorrentes.



5. MODELO DE EXECUCAO CONTRATUAL
Condicdes da execucido
5.1. A execugdo do objeto seguira a seguinte dindmica:

5.1.1. O inicio da execugdo dos servigos serdo contados do 1° (primeiro) dia 1til apos a data de inicio prevista na Ordem de Servigo, conforme estabelecido
em reunido inicial a ser agendada apds 5 (cinco) dias uteis da assinatura do contrato.

5.1.2. Descri¢do detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequéncia e periodicidade de execugao do trabalho:
Servicos de Remocio dos Elevadores Existentes e Instalag¢io dos Elevadores Novos

a) A CONTRATADA devera realizar a desmontagem e remogao de todas as pegas/componentes dos elevadores existentes (denominados "C", "D"
e "E"), tais como: quadros de comando, polias, cabos, motores, guias, painéis de cabina e demais elementos necessarios para adequagao das instala¢des.

b) Todos os custos com armazenagem, entulho, transporte e remanejamento da sucata ficardo a cargo da CONTRATADA, cujo prazo para
desfazimento do material retirado sera de 10 (dez) dias corridos a contar do término do servigo de desmontagem.

¢) A CONTRATADA devera executar os servigos de acordo com os Desenhos Técnicos, Memorial Descritivo, Planilhas Orgamentarias e
Cronograma Fisico-Financeiro constantes no Projeto Executivo. .

d) Os servigos de instalacio deverio ser executados somente apds a aprovagdo, por parte da FISCALIZACAO, das especificagdes dos
equipamentos a serem fornecidos.

e) Quaisquer falhas no projeto que se verifiquem durante ou apds a sua execugdo serdo de responsabilidade da CONTRATADA, que devera arcar
com 0s custos para reparar as incorregdes.

f) A execucdo das obras civis necessarias a instalacdo dos equipamentos constitui responsabilidade exclusiva da CONTRATADA. Assim, deve
fornecer, inclusive durante a instalagdo, a mao de obra e material adequados a todos os servigos dentro dos prazos de execucgdo dos servigos, sendo que 0s novos
elevadores deverdo ser instalados considerando as limitagdes do edificio.

g) A CONTRATADA devera emitir Anota¢des de Responsabilidade Técnica sobre o servigo;

h) Todos os servigos executados pela CONTRATADA deverdo estar em total conformidade com as normas da ABNT, do CREA-GO e de demais
orgaos de fiscalizagdo competentes, incluindo consonancia com aspectos legais, técnicos, econdmicos e ambientais;

i) A CONTRATADA devera reparar, corrigir, remover ou substituir, s suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pela
FISCALIZACADO, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execug@o ou dos materiais empregados;

j) A CONTRATADA deve responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com os artigos 14 ¢ 17 a 27, do
Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar dos pagamentos devidos 8 CONTRATADA, o valor
correspondente aos danos sofridos;

k) A CONTRATADA devera utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem executados, em conformidade
com as normas ¢ legisla¢des em vigor;

1) A CONTRATADA devera comunicar 8 FISCALIZACAO, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que
se verifique no local dos servigos;

m) A CONTRATADA devera paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros;

n) A CONTRATADA devera submeter previamente, por escrito, 8 CONTRATANTE, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos
executivos que fujam as especificagdes deste Termo de Referéncia;

0) A CONTRATADA deve apresentar 8 CONTRATANTE, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no 6rgao para a
execucdo do servigo;

p) A CONTRATADA deve elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informagdes sobre o
andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de equipamentos, condi¢des de trabalho, condigdes meteorologicas, servigos executados,
registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a FISCALIZACAO e situagdo das atividades em relag@o ao cronograma previsto.

q) O recebimento da Ordem de Servigo implica a concordancia com a adequagao de todos os projetos anexos ao Termo de Referéncia.
5.1.3. Horario de prestagdo dos servigos: Todos os servigos deverdo ser executados durante o horario comercial, ou seja, das 08h00min as 18h00min, de
segunda a sexta-feira. Eventuais atividades fora do horario comercial deverdo ser requisitadas com 2 (dois) dias uteis de antecedéncia junto a CONTRATANTE.
5.2. Local da prestagdo de servigo: Rua 19, n° 244, Centro, Goiania/GO.
Materiais a serem disponibilizados

5.3. Para a perfeita execugdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades
estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituigdo quando necessario:

5.3.1. 03 (trés) novos elevadores, incluindo o fornecimento de todos os materiais necessarios e a execucdo de todos os servicos complementares, tais como
adequagdes na parte civil, em instalagdes elétricas, substituicdo dos quadros de comando, pintura, entre outras que se fizerem necessarias.;

5.3.1.1. Todos os materiais e pegas a serem empregados nos servigos deverdo ser novos, comprovadamente de primeira qualidade, e estar de acordo com
as especificagdes.

Informacdes relevantes para o dimensionamento da proposta
5.4. A demanda do 6rgdo tem como base as seguintes caracteristicas:

5.4.1. ACONTRATADA devera realizar a desmontagem e remogao de todos os equipamentos, materiais ¢ componentes dos 3 (trés) elevadores existentes,
sendo que ndo sera permitido o reaproveitamento de quaisquer partes destes elevadores antigos.

5.4.2. Todos os custos com armazenagem, entulho, transporte e remanejamento da sucata ficardo a cargo da CONTRATADA, cujo prazo para desfazimento do
material retirado sera de 10 (dez) dias corridos a contar do término do servigo de desmontagem.

5.4.2.1. Todo entulho, resto de materiais e lixo produzido pela execugdo do servigo ¢ de responsabilidade da CONTRATADA, sendo que o descarte
devera obedecer as normas do Governo do Estado de Goias e do IBAMA — Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis

5.4.3. Quaisquer falhas no projeto que se verifiquem durante ou apds a sua execugao serdo de responsabilidade da CONTRATADA, que devera arcar com os
custos para reparar as incorregdes.

5.4.4. A execugdo das obras civis necessarias a instalagdo dos equipamentos constitui responsabilidade exclusiva da CONTRATADA. Assim, deve fornecer,
inclusive durante a instalagdo, a mao de obra e material adequados a todos os servigos de obras civis, dentro dos prazos de execugdo dos servigos, sendo que os
novos elevadores deverdo ser instalados considerando as caracteristicas arquitetonicas do edificio.



5.4.5. O prazo para execucdo dos servicos de remogao dos 3 (trés) elevadores antigos, fornecimento e instalagdo dos novos sera de, no maximo, 18 (dezoito)
meses, a contar do inicio previsto na Ordem de Servigo e devera obedecer ao cronograma fisico-financeiro aprovado.

5.4.6. ACONTRATADA devera promover treinamento basico de operagao e manutengao basica (limpeza e conservagdo) das cabinas, sistemas de seguranga
(alarmes e chaves de emergéncia) e software de gerenciamento, para servidores e/ou prestadores de servigos, a critério da CONTRATANTE. O treinamento
sera realizado nas dependéncias da CONTRATANTE, tdo logo o sistema entre em operagdo, sem qualquer 6nus adicional para a CONTRATANTE.

Especificacio da garantia do servico

5.5. O prazo de garantia contratual dos servigos, complementar a garantia legal, serd de, no minimo 12 (doze) meses, contado a partir do primeiro dia util
subsequente a data do recebimento definitivo do objeto, apds o recebimento de todo o sistema operacional. A garantia de 12 meses dos servigos contratados se deve
ao fato de a garantia legal (90 dias) se mostrar infima em relacdo a natureza da contratagio visando, dessa forma, assegurar as condigdes normais do funcionamento
dos equipamentos.

5.5.1. A garantia minima exigida devera prevalecer sobre as condigdes estabelecidas pelas fabricantes do material ou que venham a reduzir a prevaléncia da
supremacia do interesse publico sobre o particular, devendo a fornecedora responsabilizar-se integralmente pelos produtos ofertados.

5.6. Obrigacdes da empresa contratada durante o prazo de garantia (ASSISTENCIA TECNICA):

5.6.1. Durante o prazo de garantia (ASSISTENCIA TECNICA), 12 (doze) MESES, a empresa contratada é obrigada a fazer, imediatamente e as suas custas, as
substitui¢cdes de materiais ou equipamentos e a executar todos os trabalhos de reparag@o que sejam indispensaveis para assegurar a perfei¢do e o uso normal
dos servigos nas condigdes previstas, sem Onus para a Se¢do Judiciaria de Goias;

5.6.2. Os periodos de garantia serdo sempre suspensos, a partir da constata¢do de defeito pela Se¢do Judiciaria de Goias até a efetiva corre¢do do mesmo pela
CONTRATADA. Na hipotese de substitui¢des de pecas, componentes e equipamentos, um novo periodo de garantia sera iniciado somente par ao item
substituido ou equipamento novo;

5.6.3. A garantia prestada devera cobrir quaisquer defeitos provenientes de erros ou omissdes da CONTRATADA, em especial, decorrentes de erro de
concepgao de projeto, de matéria prima, de fabricagdo, de montagem e de coordenagao técnica e administrativa. Esta garantia deve excluir, todavia, danos ou
defeitos resultantes de desgaste natural, do uso normal dos equipamentos, de carga excessiva e de outras razdes fora do controle da CONTRATADA e dos
limites do equipamento.

Procedimentos de transicio e finalizacdo do contrato

5.7. Nao serdo necessarios procedimentos de transi¢do e finalizagdo do contrato devido as caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
Rotinas de fiscalizacio Contratual

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera
pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de
mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogio de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade podera convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial
para apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obriga¢des contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para
execugdo do objeto, do plano complementar de execugdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre
outros.

Fiscalizacao

6.6. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117
caput).

Fiscalizaciao Técnica

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condigdes estabelecidas no contrato, de modo a
assegurar os melhores resultados para a Administragao. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.7.1. O fiscal técnico do contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a
descrigdo do que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §1°, e Decreto n°® 11.246, de
2022, art. 22, 11);

6.7.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificagdes para a correcdo da execugdo do contrato,
determinando prazo para a corre¢ao. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, 11I);

6.7.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisdo ou ado¢do de medidas que ultrapassem
sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, IV);

6.7.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato
imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, V);

6.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva
renovagao ou a prorrogagao contratual (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizacdo Administrativa

6.8. O fiscal administrativo do contrato verificara a manuteng¢do das condi¢des de habilitagdo da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias,
as glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso necessario (Art. 23, 1 e II, do
Decreto n° 11.246, de 2022).

6.8.1. Caso ocorram descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuard tempestivamente na solugdo do problema,
reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 23, IV).

Gestor do Contrato

6.9. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execugdo no
historico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragcdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando
relatorio com vistas a verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragéo. (Decreto n® 11.246, de 2022
art. 21, IV).
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6.10. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as medidas
adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, II).

6.11. O gestor do contrato acompanhara a manutengdo das condi¢des de habilitagdo da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os
problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, I1I).

6.12. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de
obrigagdes assumidas pelo contratado, com meng@o ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.13. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagdo para fins de aplicacdo de sangdes, a ser
o

conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n'
11.246, de 2022, art. 21, X).

6.14. O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informagdes sobre a consecucdo dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais
condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.15. O gestor do contrato devera enviar a documentagio pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no
valor dimensionado pela fiscaliza¢@o e gestdo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
7.1. A avaliagdo da execugdo do objeto utilizara_disposto neste item.

7.1.1. Sera indicada a retenc¢do ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a
Contratada:

7.1.1.1. ndo produzir os resultados acordados,
7.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a
demandada.

7.2. A aferi¢@o da execucdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:

7.2.1. Instalagdo de todos os componentes dos elevadores conforme Projeto de Execugao da instaladora, atendendo a todas as dimensdes e detalhes, dentro da
boa técnica;

7.2.2. Condigdo de limpeza da caixa de corrida e de todos os componentes dos elevadores, assim como lubrificacdo adequada dos componentes que requerem
esta agdo no campo;

7.2.3. Equipamento comissionado e entregue plenamente operacional, com atendimento das condi¢des de seguranga (circuitos de portas, limites finais,
atuagdo do limitador de velocidade e blocos de segurancga), capacidade de carga (125% da nominal), funcionalidades (DAFFE, indicadores de posigdo e
sentido, gongos, digital voice, alarme, intercomunicador e sistema de gerenciamento); pardmetros de performance (exatiddo de parada e de nivelamento,
aceleracdo e desaceleragao, tempos de porta, sistema duplex).

Do recebimento

7.3. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medigdo prévia dos servigos
executados no periodo, por meio de planilha e memoria de célculo detalhada.

7.3.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.

7.3.2. O contratado também apresentara, a cada medi¢@o, os documentos comprobatorios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados
naquela etapa da execugéo contratual, quando for o caso.

7.4. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, mediante termo detalhado e apresentagdo de ART, no prazo de 10 (dez) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, 1, a , da Lei n°® 14.133
e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n® 11.246, de 2022).

7.4.1. O prazo da disposi¢do acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranga oriunda do contratado com a comprovagéo da prestagdo dos
servicos a que se referem a parcela a ser paga.

7.4.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das
exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n® 11.246, de 2022).

7.4.3. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento
das exigéncias de carater administrativo. (Art. 23, X, Decreto n® 11.246, de 2022)

7.4.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisorio sob o ponto de vista técnico e administrativo.

7.4.5 Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da
execucdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos,
que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.4.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do
ultimo.

7.4.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, s suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a lltima e/ou unica medigdo de servigos
até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

7.4.8. A fiscalizagdo ndo efetuara o ateste da Gltima e/ou unica medigao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)

7.4.9. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes
exigiveis.

7.4.10. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na
proposta, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

7.5. Quando a fiscaliza¢@o for exercida por um tnico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na
execucdo do contrato, em relagdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato
para recebimento definitivo.

7.6. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, apos a verificacdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes
procedimentos:

7.6.1. Emitir documento comprobatdrio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacdes
assumidas pelo contratado, com mengdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
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penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obriga¢des, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n° 11.246, de
2022).

7.6.2. Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentagio apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o
pagamento da despesa, indicar as cldusulas contratuais pertinentes, solicitando 8 CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcdes;

7.6.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatorios e documentagdes apresentadas;
7.6.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagdo, e

7.6.5. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagao e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizagdo e gestdo.

7.7. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de
2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidagdo e
pagamento.

7.8. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na execugido do objeto ou no instrumento
de cobranga.

7.9. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do servigo nem a responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execu¢do do contrato.

Liquidacio
7.10. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correrd o prazo de dez dias uteis para fins de liquidacdo, na forma desta segdo, prorrogaveis
por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da Instru¢io Normativa SEGES/ME n°® 77/2022.

7.10.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacdo, nos casos de contratagdes decorrentes de
despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lein°® 14.133, de 2021

7.11. Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emisséo;

¢) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execugdo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.12. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstincia que impeca a liquidagdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apos a comprovagao da regulariza¢do da situagdo, sem Onus a contratante;

7.13. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF
ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n°
14.133/2021.

7.14. A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para:
a) verificar a manuteng@o das condi¢des de habilitag@o exigidas no edital;

b) identificar possivel razdo que impega a participacdo em licitagdo, no dmbito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas.

7.15. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco)
dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.16. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar aos Orgdos responsaveis pela fiscalizagdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.17. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.18. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo
regularize sua situacdo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.19. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias uteis, contados da finalizagdo da liquidagdo da despesa, conforme se¢do anterior, nos termos da
Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

7.19.1. Os pagamentos serdo correspondentes as fases do Cronograma Fisico-Financeiro de acordo com o modelo apresentado no Anexo IV deste , sendo
cada fase representativa de 1 (um) més, conforme medigdo realizada, que sera feita dentro dos limites do desembolso apontado no referido Cronograma
aprovado.

7.19.2. O pagamento da ultima parcela de execugdo prevista no Cronograma Fisico-Financeiro ficard condicionado ao término da instalagdo dos
equipamentos e sua respectiva aceitacdo por parte da CONTRATANTE, através do Termo de Recebimento Definitivo.

7.20. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data
de sua efetiva realizagdo, mediante aplicagdo do indice IPCA de corre¢do monetaria.

Forma de pagamento

7.21. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.
7.22. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

7.23. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na legislagdo aplicavel.

7.23.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os
percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

7.24. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrera a retengdo tributaria quanto aos
impostos e contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovacado, por meio de documento
oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Cessio de crédito

7.25. E admitida a cessdo fiduciaria de direitos crediticios com instituigdo financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrucio
Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020, conforme as regras deste presente topico.

7.25.1. As cessoes de crédito ndo fiduciarias dependerdo de prévia aprovagdo do contratante.
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7.26. A eficacia da cessdo de crédito, de qualquer natureza, em relagdo a Administragdo, estd condicionada a celebragdo de termo aditivo ao contrato
administrativo.

7.27. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigagdo contratual de cumprimento de todas as condigdes de habilitagdo por parte do contratado (cedente), a
celebrac@o do aditamento de cessdo de crédito e a realizagdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessionario,
bem como a certificagdo de que o cessionario ndo se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislagdo em vigor, ou de receber
beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n® 8.429, de 1992, tudo nos termos do Parecer JL-01, de 18 de
maio de 2020.

7.28. O crédito a ser pago a cessionaria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratado) pela execug@o do objeto contratual, restando absolutamente
incolumes todas as defesas e excegdes ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime juridico de direito publico
incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovagdo do fato
gerador, quando for o caso, ¢ o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a Administragao.

7.29. A cessdo de crédito ndo afetara a execugdo do objeto contratado, que continuara sob a integral responsabilidade do contratado.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
Forma de seleciio e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor seré selecionado por meio da realizagio de procedimento de LICITACAO, na modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adogio
do critério de julgamento pelo menor prego.

Regime de execugio
8.2. O regime de execug@o do contrato sera a empreitada por prego global.
Critério de aceitabilidade de preco

8.3. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego unitario, o critério de aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a
contratagao.

8.3.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administragdo, por meio eletronico, planilha que contenha o preco global, os
quantitativos e os pregos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administragdo, para efeito de avaliagdo de
exequibilidade (art. 59, §3°, da Lein® 14.133/2021);

Exigéncias de habilitacio

8.4. Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitagiio juridica
8.5. Empresario individual: inscri¢ao no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a
verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.7. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELI: inscri¢do do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatoério de seus administradores;

8.8. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta
Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme Instrugdo
Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de margo de 2020.

8.9. Sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatorio de
seus administradores;

8.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscrigdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou
empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagao no Registro onde
tem sede a matriz

8.11. Sociedade cooperativa: ata de fundacao e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.12. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagdo respectiva.
Habilitagao fiscal, social e trabalhista
8.13. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

8.14. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita
Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.15. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.16. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢a do Trabalho, mediante a apresenta¢do de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa,
nos termos do Titulo VII-A da Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.17. Prova de inscri¢ao no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com
o objeto contratual;

8.18. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.19. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condi¢do mediante a apresentagdo de
declara¢@o da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.20. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar
n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscri¢do nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacio Econdomico-Financeira

8.21. certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua
participagdo na licitagdo (art. 5°, inciso II, alinea “c”, da Instru¢do Normativa Seges/ME n°® 116, de 2021), ou de sociedade simples;

8.22. certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso 11);

8.23.Balango patrimonial, demonstrago de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois) Gltimos exercicios sociais, comprovando:
8.23.1. Indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um).

8.24. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis
pelo balanco de abertura. (Lein® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).
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8.25. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao tltimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

8.26. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituragao Contabil
Digital - ECD ao Sped.

8.27. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagdo patriménio liquido minimo de 10% do valor total estimado da contratagdo

8.28. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis
pelo balanco de abertura. (Lein® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

Qualificacio Técnica

8.29. Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagdo;

8.29.1. 4 declaragdo acima podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das
condigées e peculiaridades da contratagdo.

8.30. Registro ou inscri¢cdo da empresa junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, comprovando exercer atividade semelhante ao objeto.
Caso a licitante tenha sede em outro Estado, devera possuir visto do Conselho de Classe local quando da assinatura do contrato;

8.31. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacdo, no momento da assinatura do contrato, da solicitacdo de registro
perante a entidade profissional competente no Brasil.

8.32. Apresentagdo do profissional abaixo indicado, devidamente registrado no conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica
por execugdo de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):

8.32.1. Para o Engenheiro Mecénico: servigos de instalagdo/substituicdo de elevador.

8.33. O profissional indicado na forma supra devera participar da obra ou servigo objeto do contrato, e serd admitida a sua substitui¢do por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragdo.

8.34. Comprovacdo de aptiddo para execucdo de servigo de complexidade tecnologica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratagdo, ou
com o item pertinente, por meio da apresentagdo de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito puiblico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo
conselho profissional competente, quando for o caso.

8.35. Para fins da comprovagdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

8.35.1. Atestado de Capacidade Técnico-Profissional fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado da respectiva Certidao de
Acervo Técnico - CAT, com dados e informagdes suficientes para comprovar que o(s) profissional(is) de nivel superior devidamente registrado(s) no CREA,
o(s) qual(is) sera(ao) o(s) responsavel(is) técnico(s) pelos servigos, tenha(m) executado a substituigdo e instalagdo de elevadores integrados duplex, com
velocidade de operagdo igual ou superior a 1,5m/s;

8.35.2. Atestado de Capacidade Técnico-Operacional fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, com dados e informagdes suficientes para
comprovar que a empresa executou a instalagdo de pelo menos 01 (um) elevador elétrico de passageiros com pelo menos 12 (doze) paradas, em edificagdo
comercial ou publica;

8.36. Sera admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo, a apresenta¢ao e o somatorio de diferentes atestados executados de forma concomitante.
8.36.1. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

8.36.2. O fornecedor disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagdo da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela
Administracdo, copia do contrato que deu suporte a contratagdio, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros
documentos.

8.37. O responsavel técnico apresentado pela CONTRATADA devera ter vinculo profissional com a empresa;

e Para fins deste Termo, o vinculo do profissional pode ser demonstrado da seguinte maneira:
o socio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social;
o administrador ou o diretor;
o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social;

o profissional com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declarag¢do de compromisso de vincula¢do contratual futura.

8.38. Caso admitida a participagdio de cooperativas, sera exigida a seguinte documentagdo complementar:

8.38.1. A relag@o dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratagdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas de
inscri¢do e a comprovagdo de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2°
a6°dalein. 5.764,de 1971;

8.38.2. A declaragdo de regularidade de situagdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

8.38.3. A comprovagao do capital social proporcional ao niimero de cooperados necessarios a prestagao do servigo;
8.38.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

8.38.5. A comprovagao de integragdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executardo o contrato;

8.38.6. Os seguintes documentos para a comprovagdo da regularidade juridica da cooperativa: a) ata de fundag@o; b) estatuto social com a ata da assembleia
que o aprovou; ¢) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocagdo das trés ultimas assembleias gerais
extraordindrias; e) trés registros de presenca dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou nas reunides seccionais; e f) ata da sessdo
que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitagdo; e

8.38.7. A ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaragdo, sob as penas da lei, de
que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgdo fiscalizador.

9 ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O custo estimado total da contratagdo ¢ de R$ 1.271.378,11 (um milhdo, duzentos e setenta e um mil trezentos e setenta e oito reais e onze centavos),
conforme custos apostos na tabela no item 1.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
10.1. As despesas decorrentes da presente contratagéo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orgamento Geral da Unido.

10.2. A contratagdo sera atendida pela seguinte dotagdo: A despesa decorrente da presente contratagcdo correrda a conta do or¢amento da Unido, através do
Programa de Trabalho 021220033219Z6012 - Conservagdo e Recuperagdo de Ativos da Justi¢a Federal da 1° Regido, Plano Or¢amentario 0011 - Reforma do
Complexo de Imoveis da Justica Federal de Goias, Natureza da Despesa 4.4.90.51 (Obras e Instalagoes).

11. INFORMACOES
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11.1 As davidas acerca da descrigdo dos servigos poderdo ser dirimidas pelo e-mail seeng.go@trf1.jus.br

11.2 As dividas acerca da licitagdo poderdo ser dirimidas pelo e-mail selit.go@trfl.jus.br

12. DO ACESSO A INFORMACAO

12.1. Este Termo de Referéncia , classifica-se como documento de interesse publico, podendo ser acessado seu inteiro teor nos sites www.jfgo.jus.br e
www.comprasnet.gov.br por todos os interessados nos termos da Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011.

Este Termo de Referéncia classifica-se como documento de interesse ptblico, podendo ser acessado seu inteiro teor nos sites www.jfgo.jus.br em
www.compranest.gov.br por todos os interessados nos termos da Lei n® 12.527, de 18 de novembro de 2011.
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Nome e assinatura dos responsaveis pela elaboracio e pela revisdo, supervisio e controle de qualidade da minuta de Termo de Referéncia

Responsavel pela elaboragido: Nagella Mendes de Queiréz

Responsavel pela reviso, supervisdo e controle de qualidade: Soraya Maria Leal Yoshioka

ANEXO I - Estudo Técnico Preliminar

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP COMPLETO - 20402321

(para contratacio de bens permanentes e de consumo, servi¢os em geral, obras e servicos de engenharia por licitaciio)

Guia de suporte ao preenchimento do ETP: 17056610

ID (PAC):

A. Descricéio sucinta do objeto

Contrata¢ao de pessoa juridica para a prestagao de servigos comuns de engenharia visando o fornecimento de 03 (trés) elevadores, incluindo os se
€ 0s insumos necessarios para a remo¢ao completa dos equipamentos da marca Atlas Villares atualmente instalados no Edificio Sede da Se¢do Judiciaria de Goié
Goiania e a instalagdo dos elevadores, conforme as especificagdes e exigéncias prescritas no edital e seus anexos.

O objeto contempla a remogao completa dos equipamentos atuais, o fornecimento e a instalagdo dos 03 (trés) elevadores novos.

B. Justificativa expressa para a contratacio

A contratacio € necessaria para/porque (expor a finalidade e os motivos da necessidade da contratagdo)

A presente contratagdo encontra-se alinhada as diretrizes e metas institucionais no sentido de manter as edificagdes da SJGO em bom esta
conservagdo e seus sistemas prediais em perfeito funcionamento com o menor custo possivel.

Atende também ao Programa de Manutengdo de Bens Imoveis e condigoes de funcionamento das instituicdes, como forma de assegu
direcionamento dos gastos para atendimento das necessidades prioritarias e essenciais.

Ainda, a necessidade de substituigdo dos elevadores do Edificio Sede estd em consondncia com o (Plano Estratégico da Justica Federal - 2021/Z
associando-se aos macro desafios "Aperfeicoamento da gestdo administrativa e da governanga judiciaria" e "Aperfeicoamento da gestdo orgamentaria e financeira".

A nio contratacgiio implicara (expor as consequéncias advindas da nao contrata¢do)

A n2o contratagdo implicara na continuidade de falhas recorrentes, com tempos de indisponibilidade cada vez maiores devido a falta de p¢
componentes no mercado, além da falta de mao de obra especifica para manuten¢do destes elevadores. Os técnicos especializados neste tipo de equipamento
aposentando e os novos técnicos ndo possuem conhecimento suficiente para corrigir os componentes elétricos e mecanicos que sdo bem antigos e néo sdo utilizac
mais de 30 (trinta) anos em outros elevadores. Atualmente sdo fabricados somente elevadores com componentes de comando e controle eletronicos. Os elev:
instalados no Edificio Sede apresentam elevado consumo de energia elétrica (quando comparado com os equipamentos modernos), suas viagens sdo mais demorada
inseguros e ndo atendem aos critérios de acessibilidade.

Ademais, ha riscos com potencial de danos aos usudrios e ao patrimonio, caracterizando a necessidade da substitui¢ao para garantir a integridac
usudrios e ainda manter as condi¢des operacionais de forma ininterrupta.

C. Alinhamento da demanda com diretrizes e metas institucionais

A presente contratagdo encontra-se alinhada as diretrizes e metas institucionais no sentido de manter as edificagdes da SJGO em bom estz
conservagao e seus sistemas prediais em perfeito funcionamento com o menor custo possivel. Atende também ao Programa de Manutengido de Bens Iméveis e condig
funcionamento das institui¢cdes, como forma de assegurar o direcionamento dos gastos para atendimento das necessidades prioritarias e essenciais.

Ainda, a necessidade de substitui¢do dos elevadores do Edificio Sede esta em consonancia com o (Plano Estratégico da Justica Federal - 2021/Z
associando-se aos macro desafios "Aperfeicoamento da gestdo administrativa e da governanga judiciaria" e "Aperfeicoamento da gestdo orgamentaria e financeira"
como ao objetivo de "impulsionar a implantag@o e a gestdo das Politicas de Sustentabilidade e Acessibilidade", conforme disposto no art. 3°, inciso XIV da Portari:
n° 104, de 30/06/2020.
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A demanda estava prevista para o ano de 2023, Plano 14596179. Entretanto, devido & necessidade de adequagdes técnicas na forma de contr:
apontadas no Relatério Final da Vistoria Técnica realizada nas obras desta Segdo Judiciaria, encaminhado no Oficio N. 0533394/CJF (19596887), teve que ser tran:
para o ano de 2024.

D. Proposta de soluciio

D.1. Alternativas de solu¢iio disponiveis no mercado

Fontes de consulta
(6rgdos publicos que adotaram a solug@o,
fornecedores etc.)

Solucio
n°

Descricio das alternativas de solucio
disponiveis no mercado

Link das cons
(doc. SEI

Nao se aplica a agdo em tela.

Durante a etapa de elaboragdo do projeto ( 17299681, 20138285), verificou-se que a substituicdo integral dos 3 (trés) elevadores atuais ¢ a
solucdo mais viavel, do ponto de vista técnico e que melhor atende as necessidades desta Seccional.

D.2. Estimativa de precos das alternativas de soluciio

O Decreto n. 7.983/2013, que estabelece regras e critérios a serem seguidos por 6rgdos e entidades da Administragdo Publica Federal para a elabo:
de engenharia, disciplina que o custo global de referéncia para estes servigos devera ser elaborado com base no SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos
pela Caixa Economica Federal — CEF,_excetuados os itens caracterizados como montagem industrial ou que ndo possam ser considerados como de construgéo civil
apuragdo por meio de pesquisa de mercado, conforme consignado em seu artigo 6°:

“Art. 6° Em caso de inviabilidade da defini¢ao dos custos conforme o disposto nos arts. 3°, 4° e 5°, a estimativa de custo global podera ser apurada por me
referéncia formalmente aprovada por orgdos ou entidades da administracdo publica federal em publicagdes técnicas especializadas, em sistema especifico institu

Para os servigos considerados como de construgao civil, foram elaboradas as planilhas de formagao de pregos com base no SINAPI e GOINFRA, c«
do Decreto 7.983/2013.

Ja no caso do fornecimento e instalagdo dos elevadores novos, os precos foram obtidos através de pesquisa de mercado. A op¢do pela pesquisa de 1
custos, estabelecida nos artigos 3°, 4° ¢ 5° do Decreto 7.983/2013, foi necessaria em razao da indisponibilidade dos componentes, materiais e servigos na base de dads
devida a especificidade do tipo de instalagdo. Ademais, ¢ importante destacar que ndo ¢ possivel estimar pregos utilizando outras compras publicas como parame
executado para a substitui¢do dos elevadores do edificio Sede da JFGO segue projeto especifico e de acordo com as particularidades do referido edificio, cujas car:
podendo ser comparadas as de outros edificios.

Assim, de acordo com o disposto no § 1°, inciso VI, art. 23 da Lei 14.133/2021, foi realizada a pesquisa de mercado, formalizada através das mensag
orgamentos, conforme indicado na Tabela 1 a seguir:

Tabela 1 - Resumo da Pesquisa de Mercado.

PESQUISA DE MERCADO
DATA DA APRESENTOU | VALOR TOTAL
ITEM| FORNECEDOR | ¢, rorrACAO E-MAIL PROPOSTA? | DAPROPOSTA | POC-SEI
1 |Atlas Schindler 07/02/2024 rodrigo.pereiral @schindler.com Nao _
2 |Advance Elevadores 08/02/2024 vendas@advanceelevadoresgoias.com.br Nao _
3 |Tassi Elevadores 08/02/2024 tassibergman@hotmail.com Nao _
4 |TK Elevator 09/02/2024 flavia.correa@tkelevator.com Sim R$ 1.255.000,00
5 Strz; Elevadores  DF 20/02/2024 fnunes@gneelevadores.com.br Sim R$ 3.288.822,80 20119106
8  |Embralev 31/01/2024 admgo@embralev.com.br Sim R$ 1.576.160,00

Como método para obtengado do preco estimado, visando cumprir o disposto nos artigos 5° e 6° da IN n°® 73/2020 e por se tratar de equipamentos fc
restrito de empresas (Acordao n°® 7.290/2013 - 2* Camara), o valor estimado para a contrata¢do foi definido como sendo o menor dos valores obtidos na pesquisa de
abaixo:

Tabela 2 - Analise dos Valores da Pesquisa de Mercado.

ANALISE
FONTE DE
PESQUISA
UNIDADE INFORMAR SE:
ITEM| CATSER | CNAE DESCRICAO DE | QUANT.| FORNECEDOR E-mail PAINEL DE PRECOS, | ..y R TOTAI
MEDIDA CONSULTA A
OUTROS ENTES
PUBLICOS, MIDIA
ESPECIALIZADA OU
FORNECEDORES
1 16705 [4329-1/03 [Execucdo de servigos] SRV 1 TK Elevator flavia.correa@tkelevator.com RS 1.255.000,0
comuns de  engenharial Pesquisa com
destinados a substitui¢do de Fornecedor
03 (trés) elevadores de
passageiros.
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Data da
proposta:04/03/2024

Pesquisa com
Fornecedor
Embralev admgo@embralev.com.br R$ 1.576.160,0
Data da Proposta:
06/03/2024

Pesquisa com
Fornecedor
One Elevadores | fnunes@oneelevadores.com.br R$ 3.288.822,8
Data da Proposta:
20/02/2024

Analisando as 03 (trés) propostas comerciais obtidas, verifica-se que a de menor valor foi apresentada pela empresa TK Elevator. A metodol
Engenharia, vai ao encontro do entendimento previsto no Manual de Orienta¢do de Pesquisa de Pregos — 2021 do STJ, além de estar de acordo com as orientagdes cc
- Plenario (ado¢do do menor prego).

Ademais, foram elaboradas as planilhas de pregos Desonerada e Nao Desonerada, sendo que foi adotada a Planilha de Formagdo de Precos Nio D
apresentar o menor valor e maior vantajosidade para a Administragdo, consequentemente.

Desta forma, o valor estimado para a contratagdo pretendida sera o somatorio dos valores indicados abaixo:

e Proposta de mercado de menor valor;
o Referéncia: Cota¢ao de Mercado;
o Empresa: TK Elevator - Proposta 20119312;

o Valor: R$ 1.255.000,00 (um milhdo, duzentos e cinquenta e cinco mil reais).

e Valor obtido através das composi¢des da parte considerada como de construgao civil.
o Referéncias: SINAPI - Nio desonerado e GOINFRA - Nio desonerado;

o Valor: R$ 16.378,11 (dezesseis mil, trezentos e setenta e oito reais e onze centavos).

Diante do exposto, o valor estimado para a contratagdo ¢ R$ 1.271.378,11 (um milhiio, duzentos e setenta e um mil, trezentos e setenta e «
detalhado na Planilha de Formagao de Pregos Nao Desonerada (20398033, 20398043).

D.3. Razdes da escolha da melhor solugio (justificar técnica e economicamente o que o levou a escolher a solugdo)

Por se tratar de servigos, onde a execugdo deve cumprir as normas técnicas da ABNT e dos orgdos de fiscalizagdo do trabalho, a solucdo
documentos, ndo abrindo margem para a inser¢@o de outras alternativas.

D.4. Justificativas para o parcelamento ou nio da solucio

De acordo com o artigo 40 da Lei 14.133/2021, a aplicabilidade do principio do parcelamento ndo ¢ absoluta, dependendo da presenga de
vantajosidade econdmica, conforme consignado nos paragrafos 2° e 3° do referido artigo.

No caso da contratagdo dos servicos comuns de engenharia visando a substitui¢do dos elevadores, do ponto de vista técnico, ¢ mais eficiente quan
que possibilita a compatibilidade, padronizagdo e uniformidade dos servigos a serem prestados. Além disso, segundo o inciso I do § 3° do artigo 40, o parcelamento n

"I - a economia de escala, a reducio de custos de gestdo de contratos ou a maior vantagem na contratacgio recomendar a compra do i
11 - o objeto a ser contratado configurar sistema tinico e integrado e houver a possibilidade de risco ao conjunto do objeto pretendid

III - o processo de padronizagio ou de escolha de marca levar a fornecedor exclusivo".

Diante do exposto, verifica-se que o parcelamento somente deve ser adotado se ndo houver prejuizo técnico ou econdémico para o 6rgdo que e
presente contrata¢do, a divisdo impediria a centralizagdo da responsabilidade de uma inica empresa contratada, a qual esta equipe considera adequada para facilita
das suas causas e da atribui¢do de responsabilidade, de modo a aumentar o controle sobre a execug@o do objeto licitado. Ademais, a opgdo pelo ndo parcelam
satisfatoria do ponto de vista da eficiéncia técnica por manter a qualidade do servigo, posto que o gerenciamento permanece todo tempo a cargo de um tGnico admir
controle na execugdo da atividade pela Administragdo, o que garante a harmonia no funcionamento do ambiente operacional, evitando-se incompatibilidades que pc
dos servigos.

Desta forma, a opcdo pelo ndo parcelamento do objeto, nos termos do art. 40 , § 2° e 3°, da Lei n° 14.133/2021, neste caso, se mostra tecnicai
reduzir o carater competitivo da licitagdo, visando, tdo somente, assegurar a geréncia segura da contratagdo, ¢ principalmente, assegurar, ndo s6 a mais ampla ¢
licitatorio, mas também atingir a sua finalidade e efetividade, que ¢ a de atender a contento as necessidades da Administragao Publica.

Outrossim, a adjudicag@o pelo critério de menor preco global se justifica considerando que os servigos sdo similares, substituicdo integral dos 3
Sede, sendo possivel definir com clareza os aspectos qualitativos e quantitativos do objeto, possibilitando ao licitante formular sua proposta com precisdo adequada.
unica unidade administrativa, propiciando economia de escala ao a SJGO e contribuindo para o principio da economicidade na Administragao Publica, ao permitii
orgar pregos menores para a prestagdo dos servicos que serdo realizados, sem restringir a competitividade.

Ademais, ha melhor aproveitamento do mercado sem o parcelamento da solugdo e, consequentemente, menores valores quando realizada a c«
Stmula 247 do TCU:

"E obrigatéria a admissio da adjudicagdo por item e ndo por prego global, nos editais das licitagdes para a contratagdo de obras, servigos, comp
que ndo haja prejuizo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla partic
capacidade para a execugio, fornecimento ou aquisi¢do da totalidade do objeto, possam fazé-lo com relagéo a itens ou unidades auténomas, di
essa divisibilidade."

D.4.1. Aplicacdo de cotas a microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) (somente para bens de natureza divisivel)

A aplicagdo de cotas ndo se aplica, uma vez que o objeto possui valor estimado superior a receita bruta maxima admitida para fins de enquadrar
conforme disposto no artigo inciso II, §1° do artigo 4°da Lei 14.133.

E. Requisitos da solucio escolhida
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E.1. Requisitos qualitativos e quantitativos (e analise das contratagdes anteriores)

Analise de contratacées anteriores:

Nao ha contratagdes anteriores para o objeto em questao.

Requisitos qualitativos:

A presente contratagdo encontra-se em consonancia com o objetivo de adequar a estrutura para uma atuagao institucional eficiente e segura, visto
novos elevadores serdo adequados aos padrdes de eficiéncia energética praticados atualmente, serdo mais rapidos e silenciosos, além de possuirem sistemas de pe
paradas suaves, auferindo conforto aos usuarios.

A CONTRATADA devera selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irdo prestar os servigos, tendo as fungdes profissionais lega
registradas em suas carteiras de trabalho. Estes empregados ficardo sob a inteira e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA e serdo designados para a execug
servigos conforme previsto no instrumento convocatorio. Tais empregados, de forma geral, deverdo atender os seguintes requisitos:

- Ter qualificacdo e habilidades para o exercicio das atividades que lhe forem confiadas;
- Ter principios de urbanidade e apresentar-se sempre com uniforme completo, limpo e com cracha;
- Pertencer ao quadro de empregados da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera garantir o atendimento as boas praticas construtivas, normativas, legislagdes vigentes.
A empresa CONTRATADA devera possuir capacidade técnica e experiéncia comprovadas nos servigos abrangidos pelo objeto da licitago.

Os servigos, objeto da pretensa contratagdo, ndo possuem natureza continuada e correspondem a servigos comuns de engenharia por possuirem pe
de desempenho e caracteristicas gerais e especificas usualmente encontradas no mercado, conforme a Declaragdo 17867990.

Requisitos quantitativos:

Os servigos terdo duragdo estimada de 18 (dezoito) meses e custo estimado em RS 1.271.378,11 (um milhio, duzentos e setenta e um mil, trez
setenta e oito reais e onze centavos), conforme detalhado na Planilha de Formagao de Pregos Ndo Desonerada (20398033, 20398043).

A execucao do objeto consistira na substitui¢do integral dos 3 (trés) elevadores Atlas, atualmente instalados no Edificio Sede da Seccional.

E.2. Critérios de sustentabilidade

Os itens pr didos sdo iveis? Indicar a resposta expressamente para cada item (SIM ou NAO).
Em caso de resposta afirmativa para um ou mais itens: indicar os critérios de sustentabilidade adotados para cada item.
Em caso de resposta negativa para um ou mais itens: justificar o afastamento dos critérios de sustentabilidade para cada item.

A contratada deve observar os critérios de sustentabilidade, com base na Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 01 de 19 de janeiro 2010 e as dispo:
abaixo:

1. As pegas e itens aplicados durante todo o contrato devem ser preferencialmente acondicionados em embalagens coletivas, com o menor volur
possivel, utilizando materiais reciclados ou reutilizados sem perder a garantia de um correto e seguro transporte, conforme ABNT NBR — 154
15448-2;

2. Os materiais e pegas empregados ndo devem conter substéncias perigosas em concentragdo acima da recomendada na diretiva RoHS (Restrict
Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cddmio (Cd), bifenil-polibromados (PB
éteres difenil- polibromados (PBDEs);

3. No que couber a futura contratada devera observar as disposi¢oes da NBR ISO 14064:2007, partes 1, 2 ¢ 3, NBR ISO 14066:2012 e
NBR15833:2010;

4. Todos os eventuais agentes para limpeza que sejam empregados deverdo ser notificados ou registrados na ANVISA, conforme determina a
legislagdo vigente;

5. A utilizagdo dos equipamentos de limpeza que gerem ruidos em seu funcionamento deve atender necessariamente a Resolugdo CONAMA n°
7 de dezembro de 1994;

6. Plano de descarte ou reciclagem de demais restos de materiais oriundos de manutengdes preventivas e corretivas, em observancia ao decreto 1
5.940/2006 e a da IN/MARE n° 6, de 3 de novembro de 1995, Resolugdo CONAMA n° 257, de 30 de junho de 1999, Resolu¢io CONAMA n'
de 05 de Julho de 2002, no que couber.

Devem ser verificadas também as seguintes praticas de sustentabilidade:
1. A contratada devera obedecer as normas técnicas, de saude, de higiene e de seguranca do trabalho editadas pelo Ministério do Trabalho;

2. A futura contratada deve promover, sempre que possivel, curso de educagdo, formagao, aconselhamento, prevengao e controle de risco aos
trabalhadores, bem como sobre praticas socioambientais para economia de energia, de agua e reducao de geragdo de residuos solidos no ambi
onde se prestara o servigo;

3. Nao sera contratada empresa inscrita no cadastro de empregadores flagrados explorando trabalhadores em condigdes analogas as de escravo
instituido pelo Ministério do Trabalho e Emprego, conforme Portaria n° 540, de 15 de outubro de 2004.

A contratada devera, ainda, atendar aos dispositivos: Decreto Federal n® 7.746/2012, Instrugdo Normativa-IN n° 01/2010, do Ministério de Planejanr
Orc¢amento e Gestao-MPOG, Resolugdo do Conselho Nacional de Justiga-CNJ n° 400/2021, a Resolugao Presi 10/2021 - que dispde sobre o Plano ¢
Logistica Sustentavel da Justica Federal da 1* Regido, o Manual de Sustentabilidade nas Compras e Contratos do Conselho da Justi¢a Federal-CJF ¢
supracitado Guia Nacional de Licitagdes Sustentaveis da AGU.

E.3. Critérios de acessibilidade

Os equipamentos instalados deverdo atender as Leis e Normas de acessibilidade vigentes, tais como:
- NBR 9050/2020 — Acessibilidade a Edifica¢des, Mobiliario, Espacos e Equipamentos Urbanos;

- LEI No 10.098, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2000 - Estabelece normas gerais e critérios basicos para a promogao da acessibilidade das pe
portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida, e da outras providéncias;




- LEI N° 10.752, DE 09 DE MARCO DE 2022 - Dispde sobre a obrigatoriedade de sinalizagdo em braile nas botoeiras dos elevadores de passa;
e de cargas nos edificios do Municipio de Goiania.

E.4. Demonstracio de que o mercado atende aos requisitos minimos

- Fabricante 1 - Fabricante 2 - Fabricante...

- Modelo - Modelo - Modelo . .

- Critérios de - Critérios de - Critérios de f]“sqﬁcat“’,a‘ »
Itens Requisitos minimos sustentabilidade e/ou sustentabilidade e/ou sustentabilidade e/ou Caso alguma especificagdo (requisitos minim

ibilidade acessibilidade acessibilidade ser mantida, ainda que nio atendida por pel

acesst . . trés dos fabricantes listados.

- Fontes de consulta - Fontes de consulta (link | - Fontes de consulta (link

(link SEI) SEI) SEI)

Os servigos aqui descritos ndo envolvem criagdo, inovagdo ou conjugacdo de requisitos técnicos especiais, desconhecidos pelo mercado. Por
outro lado, o mercado domina a solugdo pretendida, sendo que o objeto € ofertado por muitas empresas € comparaveis entre si com facilidade, sendo que os
requisitos minimos para os equipamentos a serem instalados e os servigos a serem executados estdo definidos no Projeto Executivo 20138285.

F. Descricao da solu¢do como um todo

F.1. Resultados pretendidos com a solucio escolhida

Os equipamentos funcionam de segunda a sexta-feira, durante, aproximadamente, 12 horas diarias. No prédio trabalham uma quantidade express
servidores diariamente, afora trabalhadores da vigilancia, limpeza, manutengdes, etc. O seu perfeito funcionamento €, portanto, indispensavel.

Com a substitui¢do dos 3 (trés) elevadores, espera-se que seja mantido em perfeito funcionamento o sistema de transporte vertical do Edificio Se
JFGO, garantindo que as instalagdes se mantenham na mais perfeita seguranga e permita a comodidade dos magistrados, jurisdicionados, servidores e d
colaboradores, de modo a ndo colocar em risco a seguranga dos diversos usuarios, o que permitira alcangar um critério de economicidade de recursos a serem utilizac

A contratagdo deste servigo trara como resultados os seguintes beneficios:

- Economia: redugdo no consumo de energia, menor indice de intervengao corretiva e diagnostico de ocorréncias mais rapido e eficaz;

- Disponibilidade: maior disponibilidade de uso dos elevadores;

- Melhoria de Desempenho - eliminagdo de ruidos e vibragdes; trafego mais rapido e agil, assegurando melhor desempenho no transpo
passageiros, inclusive para pessoas portadoras de deficiéncia;

- Conforto: viagens suaves, com aceleragio e desaceleracdo discretas;

- Seguranga: aumento de seguranga devido a inexisténcia de pegas e componentes desgastadas pelo tempo de uso;

- Preservac@o do Patrimonio Publico: atualizagdo estética e tecnologica.

A Administragdo Publica Federal, baseada em modernos principios da administragdo, vem pautando a aplicagdo de seus recursos na busca da obt
do melhor resultado com o menor dispéndio possivel. Nesta esteira, a edigdo do Decreto n® 9.507/2018 e da Portaria n® 443/2018 possibilitou as Unidades Administr
a contratacdo, de forma indireta, de diversas atividades, dentre as quais situa-se a que ¢ objeto do presente Estudo Técnico Preliminar. O exercicio da atividade de
servicos na Administragdo Publica, de forma geral, ha varios anos vem sendo feito por empresas contratadas, visto a complexidade e especializagdes exigidas.

A prestagio dos servicos sera controlada pela FISCALIZACAO do contrato, designado legalmente pela JFGO, que serd o responsavel
acompanhamento da execugdo do contrato, procedendo ao registro das ocorréncias diarias, adotando as providéncias necessarias ao seu fiel cumprimento, tend
parametro os resultados pretendidos quando da contratagdo pretendida.

F.2. Contratacdes correlatas e/ou interdependentes

Naio se aplica a a¢@o em tela.

F.3. Adequacdes do ambiente do 6rgiao impostas pela solugiio escolhida

Naio sera necessario elaborar cronograma para adequar o ambiente do 0rgdo aos trabalhos da CONTRATADA, pois a mesma concentrara seus sei
na casa de maquina e na caixa de corrida dos elevadores, o que impactara minimamente no funcionamento normal da SJGO. Entretanto, para a correta execucao do

sera necessario:
e Informar aos servidores sobre a indisponibilidade temporaria de cada elevador;
e Isolar as areas durante a execuc@o dos servicos;
¢ Informar, por meio de placas de sinalizagdo, acerca do risco de queda de materiais;
* Proibir o acesso de pessoas ndo autorizadas nos locais;

o Informar aos magistrados, servidores, jurisdicionados e prestadores sobre a incidéncia de ruidos.

F.4. Descricao integral da solucio

F.4.1. Introducao

As presentes especificacdes presentes neste Estudo Técnico e seus Anexos tem por objetivo estabelecer procedimentos, normas e critérios |
substitui¢ao de 03 (trés) elevadores do Edificio Sede da Justiga Federal em Goiania-GO. Tem-se por objetivo a contratagdo de empresa para realizagdo da desmon
total dos elevadores atuais (marca Atlas Villares), fornecimento e instalagdo de 03 (trés) novos elevadores, incluindo o fornecimento de todos os materiais necessari

execucdo de todos os servicos complementares, tais como adequagdes na parte civil, em instalagdes elétricas, substituicdo dos quadros de comando, pintura, entre «
que se fizerem necessarias.

F.4.2. Disposicoes Gerais

Para efeito das presentes especificagdes, o termo CONTRATADA define o proponente vencedor do certame licitatorio, a quem sera adjudicado o «

da licitagdo, e o termo FISCALIZACAO define a equipe que representara o Justica Federal de Goias - JFGO perante 8 CONTRATADA e a quem este ultimo ¢
reportar.

Os materiais a serem empregados e os servigos a serem executados deverdo obedecer rigorosamente:



- As normas e especificagdes constantes deste caderno;

- As normas da ABNT, em especial, a NBR-16858: 1/2, NBR 5410, NBR-5666-TB-6 ¢ NBR13994;
- As disposigdes legais da Unido e do Governo do Estado de Goias;

- As regulamentagdes das empresas concessionarias;

- As prescrigdes e recomendagdes dos fabricantes;

- As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT.

A assinatura do contrato implica aceitagdo plena e completa das presentes especificagdes. A CONTRATADA, ao aceita-las, assumird a
irrecusdvel responsabilidade pelo correto e completo cumprimento de seus preceitos, salvo se sobrevier causa de inexequibilidade parcial ou total, hipotese em
FISCALIZACAO decidira sobre a proposta de alteragdo a ser apresentada pela CONTRATADA.

As possiveis inconsisténcias, falhas ou incorregdes das especificagdes deverdo ser alegadas no momento oportuno, ndo podendo constituir pretext
a CONTRATADA cobrar servigos extras e/ou alterar a composi¢ao de pregos.

As licitantes deverdo consultar as especificagdes e executar todos os levantamentos pertinentes ao desenvolvimento de seus trabalhos, computan
valor global de sua proposta todos os custos diretos e indiretos necessarios a perfeita e completa consecugio dos servigos, objeto desta Licitagdo. Eventuais omissoe
parte da CONTRATADA, néo poderao ser alegadas com a finalidade de elevar precos constantes da proposta.

A FISCALIZACAO nio aceitar, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades,
fabricantes, técnicos, subempreiteiros, etc.

Todos os materiais e pegas a serem empregados nos servigos deverdo ser novos, comprovadamente de primeira qualidade, e estar de acordo c«
especificagdes.

Materiais inflamaveis s6 poderdo ser depositados em areas autorizadas pela FISCALIZACAO, devendo a CONTRATADA providenciar para estas
os dispositivos de prote¢do contra incéndios determinados pelos orgdos competentes.

No caso em que a CONTRATADA venha, como resultado das suas operagdes, danificar areas publicas ou de terceiros, ela as devera rect
deixando-as em conformidade com o seu estado original.

As normas de seguranga constantes destas especificacdes niao desobrigam a CONTRATADA do cumprimento de outras disposigdes legais, federai
Estado de Goias pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, as agdes ou as reclamagdes movidos por pessoas fisicas ou juridicas em decorrén
negligéncia nas precaugdes exigidas no trabalho ou da utilizagdo de materiais, pegas e equipamentos inaceitaveis na execuc¢ao dos servigos.

A equipe técnica da CONTRATADA devera contar com profissionais especializados e devidamente habilitados para desenvolverem as di
atividades necessarias a execugdo dos servigos.

A qualquer tempo, a FISCALIZACAO podera solicitar a substituigio de qualquer membro da equipe técnica da CONTRATADA, ou de
subempreiteiros, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos.

Os representantes da FISCALIZACAO e toda pessoa autorizada pela mesma terdo livre acesso a todos os locais onde estejam sendo realizados trab
estocados e/ou fabricados materiais, pegas e equipamentos relativos aos servigos, ainda que nas dependéncias da CONTRATADA.

A CONTRATADA interrompera total ou parcialmente a execugéo dos trabalhos sempre que:
- For necessario para execugdo correta e fiel dos trabalhos, nos termos do contrato e de acordo com o as presentes especificagdes;

- Houver alguma falta cometida pela CONTRATADA, desde que esta, a juizo da FISCALIZACAO, possa comprometer a qualidade dos trat
subsequentes; e

- AFISCALIZAGAO assim determinar ou autorizar formalmente por escrito.

F.4.2.1. Servicos Iniciais

O registro no CREA ¢ de responsabilidade da CONTRATADA, assim como, as respectivas taxas. Antes do inicio da prestacdo dos servi
CONTRATADA devera apresentar a ART dos servigos.

CONTRATADA devera registrar no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia a devida Anotacdo de Responsabilidade Técnica pelos se
objeto da licitagdo, em nome de engenheiro devidamente qualificado para esse fim, pertencente ao seu quadro técnico permanente. Esse profissional devera ser o in
pela CONTRATADA em sua proposta, por ocasido da licitagao.

F.4.2.2. Local

Os servigos serdo executados na Rua 19, n° 244, Centro, Goiania/GO.

F.4.3. Descricdo dos Servicos

F.4.3.1. Servicos de Remocio dos Elevadores Existentes e Instalagcio dos Elevadores Novos

a) A CONTRATADA devera realizar a desmontagem e remogao de todas as pegas/componentes dos elevadores existentes (denominados "C", "D" e
tais como: quadros de comando, polias, cabos, motores, guias, painéis de cabina e demais elementos necessarios para adequacdo das instalagdes.

b) Todos os custos com armazenagem, entulho, transporte e remanejamento da sucata ficardo a cargo da CONTRATADA, cujo prazo para desfazii
do material retirado sera de 10 (dez) dias corridos a contar do término do servi¢o de desmontagem.

¢) A CONTRATADA devera executar os servigos de acordo com os Desenhos Técnicos (17299681), Projeto Executivo/Memorial Descritivo (2013
Planilhas Or¢amentarias (20398033, 20398043) e Cronograma Fisico-Financeiro (20402290).

d) Os servicos de instalagdo deverdo ser executados somente apos a aprovacio, por parte da FISCALIZACAO, das especificagdes dos equipame
serem fornecidos.

e) Quaisquer falhas no projeto que se verifiquem durante ou apds a sua execugdo serdo de responsabilidade da CONTRATADA, que devera arcar c
custos para reparar as incorregoes.

f) A execugdo das obras civis necessarias a instalagdo dos equipamentos constitui responsabilidade exclusiva da CONTRATADA. Assim, deve for
inclusive durante a instalacdo, a mao de obra e material adequados a todos os servicos dentro dos prazos de execucdo dos servigos, sendo que os novos elevadores de
ser instalados considerando as limitagdes do edificio.

g) A CONTRATADA devera emitir Anotagdes de Responsabilidade Técnica sobre o servigo;

h) Todos os servigos executados pela CONTRATADA deverao estar em total conformidade com as normas da ABNT, do CREA-GO e de demais ¢
de fiscalizagdo competentes, incluindo consonédncia com aspectos legais, técnicos, econdmicos e ambientais;



i) A CONTRATADA devera reparar, corrigir, remover ou substituir, ds suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pela FISCALIZACA
servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

j) A CONTRATADA deve responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do C
de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar dos pagamentos devidos 8 CONTRATADA, o valor correspor
aos danos sofridos;

k) A CONTRATADA devera utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem executados, em conformidade c
normas e legislagdes em vigor;

1) A CONTRATADA devera comunicar & FISCALIZACAO, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente c
verifique no local dos servigos;

m) A CONTRATADA devera paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que nio esteja sendo executada de acordo com
técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros;

n) A CONTRATADA devera submeter previamente, por escrito, 8 CONTRATANTE, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos mé
executivos que fujam as especificagdes deste Termo de Referéncia;

0) A CONTRATADA deve apresentar a CONTRATANTE, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no 6rgdo |
execugdo do servigo;

p) A CONTRATADA deve elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informagdes sobre o andai
do empreendimento, tais como, niimero de funcionarios, de equipamentos, condi¢des de trabalho, condigdes meteorologicas, servigos executados, registro de ocorrén
outros fatos relacionados, bem como os comunicados a8 FISCALIZACAO e situagdo das atividades em relag@o ao cronograma previsto;

q) O recebimento da Ordem de Servigo implica a concordancia com a adequagao de todos os projetos anexos ao Termo de Referéncia.

F.4.4. Pagamento

Os pagamentos serdo correspondentes as fases do Cronograma Fisico-Financeiro, sendo cada fase representativa de 01 (um) més, conforme me
realizada, que sera feita dentro dos limites do desembolso apontado no referido Cronograma aprovado.

O pagamento da ultima parcela de execugdo prevista no Cronograma Fisico-Financeiro ficara condicionado ao término da instalagdo dos equipame
sua respectiva aceita¢@o por parte da CONTRATANTE, através do Termo de Recebimento Definitivo.

F.4.5. Recebimento

A CONTRATADA deve elaborar e submeter a aprovagio da FISCALIZACAO o Manual de Comissionamento, contendo o roteiro/cronograma detz
das atividades para atender ao recebimento dos equipamentos em até 15 (quinze) dias corridos antes da data prevista para a realizagdo do comissionamento, con
indicado no Projeto Executivo 20138285.

F.4.5.1. Recebimento Provisério

Os servigos serdo recebidos provisoriamente, mediante termo detalhado e apresentagdo de ART, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contad
apresentacdo de relatorio técnico referente a execugao.

A FISCALIZACAO realizara inspe¢do minuciosa de todos os servigos executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhadc
profissionais encarregados pelo servigo, com a finalidade de verificar a adequagéo dos servigos, constatar e relacionar os arremates, retoques e revisoes finais ¢
fizerem necessarios.

Em caso de rejei¢do, a CONTRATADA devera sanar a irregularidade, as suas custas, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades cabiveis.

A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em ¢
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execug@o ou materiais empregados, cabendo a FISCALIZACAO ndo atestar a tltima medigdo de servig
que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

A CONTRATADA sera responsavel pelos danos causados diretamente & Administragdo ou a terceiros em razdo da execugao do contrato, e ndo ex
nem reduzira essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento pela Administragéo.

F.4.5.2. Recebimento Definitivo

Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados do recebimento provisorio, apds a verificagdo da qualic
quantidade do servigo e consequente aceitagdo mediante termo detalhado, sendo que o recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civi
solidez e pela seguranga do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.

F.4.6. Garantia

A contratada devera oferecer garantia minima de 12 (doze) meses, a contar do recebimento definitivo dos servigos apos o recebimento de todo o si
operacional. A garantia minima exigida devera prevalecer sobre as condigdes estabelecidas pelas fabricantes do material ou que venham a reduzir a prevalénc
supremacia do interesse publico sobre o particular, devendo a fornecedora responsabilizar-se integralmente pelos produtos ofertados.

Obrigagdes da empresa contratada durante o prazo de garantia (ASSISTENCIA TECNICA):

 Durante o prazo de garantia (ASSISTENCIA TECNICA), 12 (doze) MESES, a empresa contratada é obrigada a fazer, imediatamente
suas custas, as substitui¢des de materiais ou equipamentos e a executar todos os trabalhos de reparag@o que sejam indispensaveis para
assegurar a perfei¢do e o uso normal dos servigos nas condi¢des previstas, sem Onus para a Se¢do Judicidria de Goias;

e Os periodos de garantia serdo sempre suspensos, a partir da constatagdo de defeito pela Se¢do Judiciaria de Goias até a efetiva correca
mesmo pela CONTRATADA. Na hipotese de substituigdes de pecas, componentes e equipamentos, um novo periodo de garantia sera
iniciado somente par ao item substituido ou equipamento novo;

e A garantia prestada devera cobrir quaisquer defeitos provenientes de erros ou omissdes da CONTRATADA, em especial, decorrentes «
erro de concepgao de projeto, de matéria prima, de fabricagéo, de montagem e de coordenagdo técnica e administrativa. Esta garantia «
excluir, todavia, danos ou defeitos resultantes de desgaste natural, do uso normal dos equipamentos, de carga excessiva e de outras raz
fora do controle da CONTRATADA e dos limites do equipamento.

F.4.7. Critério de Julgamento



Um cotejo literal dos dispositivos mencionados na Lei 14.133/2021, especialmente em seus artigos 6°, 17° e 29° leva a conclus@o de que o
eletronico ¢ aplicavel aos servigos comuns de engenharia. Ndo obstante, o inciso XLI, artigo 6°, da referida Lei, o pregdo ¢ a modalidade de licitagdo obrigatoria |
aquisi¢d@o de bens e servigos comuns de engenharia, cujos critérios de julgamento podera ser o de menor pre¢o ou de maior desconto.

Ademais, para o objeto tratado neste Estudo Técnico Preliminar - ETP, ndo ha ponderagdo de qualidade técnica das propostas que excedam os requ
minimos, de forma que o critério de julgamento sera pelo menor preco, tendo em vista que tal critério busca a agilidade nos servigos de fiscalizag:
instalacdo/execucdo do objeto. Além disso, através deste critério entende-se que serd possivel verificar o menor preco do mercado para a contratagdo almejad:
Administraco.

F.4.8. Qualificaciio Técnico-Operacional

Para fins de de qualificagdo técnico-operacional, deverdo ser apresentados:

e Registro ou inscri¢do da empresa junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, comprovando exercer ativ
semelhante ao objeto. Caso a licitante tenha sede em outro Estado, devera possuir visto do Conselho de Classe local quando da assii
do contrato;

e Atestado de Capacidade Técnico-Profissional fornecido por pessoa juridica de direito ptblico ou privado, acompanhado da resp
Certiddo de Acervo Técnico - CAT, com dados e informagdes suficientes para comprovar que o(s) profissional(is) de nivel su
devidamente registrado(s) no CREA, o(s) qual(is) sera(2o) o(s) responsavel(is) técnico(s) pelos servigos, tenha(m) executado a substil
e instalac@o de elevadores integrados duplex, com velocidade de operagdo igual ou superior a 1,5m/s;

e Atestado de Capacidade Técnico-Operacional fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, com dados e inform
suficientes para comprovar que a empresa executou a instalagio de pelo menos 01 (um) elevador elétrico de passageiros com pelo 1
12 (doze) paradas, em edifica¢@o comercial ou publica;

o Justifica-se exigéncia dos atestados solicitados nos itens anteriores em razao de a instalagdo de elevadores exigir bom nivel té
atendimento as normas existentes e conhecimento especializado. Ademais, a atividade de substitui¢do e instalagdo de elevadores integ
duplex corresponde a parcela de maior valor significativo.

o A exigéncia de até 50% da quantidade de equipamentos que se pretende contratar é devida a complexidade do objeto, tendo err
as caracteristicas do edificio, das instalagdes existentes. Além disso, encontra amparo legal no artigo 67, § 2°, da Lei n.° 14.133
e no ACORDAO N. 2924/2019 - TCU - PLENARIO.

¢ O responsavel técnico apresentado pela CONTRATADA devera ter vinculo profissional com a empresa;

o Para fins deste Termo, o vinculo do profissional pode ser demonstrado da seguinte maneira:
= socio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social;
= administrador ou o diretor;
= empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social;

= profissional com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaragao de compromisso de vinculagdo contratual fu

F.4.9. Qualifica¢io Técnico-Profissional

Para fins de qualificagdo técnico-profissional, deverdo ser apresentados:

e Comprovante(s) de registro do(s) profissional(is) no conselho competente, demonstrando que ¢ detentor de atestado de responsabi!
técnica por execucdo de servigos de caracteristicas semelhantes, para fins de contratagdo, conforme consignado no inciso I do artigo
Lei Lei n.° 14.133/2021.

F.4.10. Subcontratacio

E permitida a subcontratagio parcial do objeto, nas seguintes condigdes:

e Servigos de adequagao civil e servigos complementares, que corresponde a 1,29% do valor total do objeto;

e A subcontratagio depende de autorizagdo prévia do CONTRATANTE, a quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisi
qualificagdo técnica necessarios para a execugdo da parte do objeto a ser subcontratado, mediante comprovagao de aptiddo técnica por
de atestados técnicos, emitidos em nome da subcontratada, por pessoas juridicas de direito publico ou privado, que sejam pertine:
compativeis, com a parte do objeto a ser subcontratado (Acorddo n® 1.229/2008 — Plenario do TCU). A avaliag@o de qualificag@o técn
dara de acordo com o caso concreto, em havendo a subcontratagdo durante a execugdo contratual,

¢ Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita execugdo conti
cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a CONTRATANTE
rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao;

e Qualquer subcontratagdo devera estar acompanhada dos respectivos documentos de obrigagdes trabalhistas ndo deixando de
quaisquer documentos trabalhistas inerentes a execug@o dos servigos tais como: licengas, NR35, etc. da empresa CONTRATADA
execucdo do objeto este projeto.

G. Declaracio de viabilidade

Com base nos elementos apresentados neste Estudo Técnico e nos Projetos (17299681 e 20138285), restou demonstrada a existéncia de solugt
mercado que atendem aos requisitos especificados, bem como a existéncia de empresas aptas a executar os servicos, dadas as propostas apresentadas. Além dis
equipamentos a serem instalados atenderdo as normas de seguranca, acessibilidade e eficiéncia energética vigentes.

A presente contratagdo encontra-se alinhada as diretrizes e metas institucionais no sentido de manter as edificagdes da SJGO em bom esta
conservagao e seus sistemas prediais em perfeito funcionamento com o menor custo possivel. Atende também ao Programa de Manutengdo de Bens Imoveis e conc
de funcionamento das institui¢des, como forma de assegurar o direcionamento dos gastos para atendimento das necessidades prioritarias e essenciais.

Ainda, a necessidade de substitui¢do dos elevadores do Edificio Sede esta em consonancia com o (Plano Estratégico da Justiga Federal - 2021/Z
associando-se aos macro desafios "Aperfeicoamento da gestdo administrativa e da governanga judicidria" e "Aperfeicoamento da gestdo orcamentaria e financeira".

Entretanto, a contratagdo pretendida ndo se trata apenas de seguir orientac@o legal e de conservar o bem publico, mas, principalmente, de realiza
maneira econdmica e transparente, de forma que proporcione a SJIGO a execugdo das melhores praticas de gestdo de ativos.

Portanto, diante do exposto, percebe-se imprescindibilidade dos servigos objeto desta contratagdo e constata-se a sua VIABILIDADE nos 1
estabelecidos nos Projetos e neste Estudo Técnico Preliminar.
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H. Nome e assinatura dos responsaveis pela elaboracio e pela revisio, supervisio e controle de qualidade do ETP

Responsavel pela elaboragio: (servidor da unidade requisitante)

Responsavel pela revisdo, supervisdo e controle de qualidade: (diretor)

———
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