Cliente: SECAO JUDICIARIA DE GOIAS - SJIGO
Obra: SUBSTITUICAO DE 3 ELEVADORES ELETRICOS DE PASSAGEIROS DATA: 18/4/2024
Local: Edificio Sede da Justica Federal de Goias BDI: 23,54%
Endereco: Rua 19, 244 — St. Central, Goiania — GO, CEP: 74030-090 BDI 15,28%
) ’ ’ ’ ’ ) REDUZIDO ’
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - INSTALAGAO
ITEM SERVICOS VALOR % 1° MES % 2° MES % 3° MES % 4° MES % 5° MES % 6° MES % 7° MES %
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 13.529,06 1,06% R$ 13.074,16 96,64% R$ 26,76 0,20% R$ 26,76 0,20% R$ 26,76 0,20% R$ 26,76 0,20% R$ 26,76 0,20% R$ 26,76 0,20%
2 TRANSPORTES R$ 366,02 0,03% R$ 20,33 5,56% R$ 20,33 5,56% R$ 20,33 5,56% R$ 20,33 5,56% R$ 20,33 5,56% R$ 20,33 5,56% R$ 20,33 5,56%
ADAPTA(;()ES NOS PAVIMENTOS,
3 gg?:jDiE M/I_\EQUINF?OSC';OCSAIXASDBE R$ 1.523,67 0,12% R$ 84,65 5,56% R$ 84,65 5,56% R$ 84,65 5,56% R$ 84,65 5,56% R$ 84,65 5,56% R$ 84,65 5,56% R$ 84,65 5,56%
ELEVADORES
4 EgRE'\(‘)EUCIIID'\gE/II\IIE-II—\J?'O ,E\IO:/'\(‘)STALACAO R$ 1.255.000,00 98,71% R$ 12.550,00 1,00% R$ 37.650,00 3,00% R$ 37.650,00 3,00% R$ 50.200,00 4,00% R$ 50.200,00 4,00% R$ 125.500,00 10,00% R$ 62.750,00 5,00%
5 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 959,36 0,08% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%
TOTAL COM BDI R$ 1.271.378,11 100,00% R$ 25.729,14 2,02% R$ 37.781,74 2,97% R$ 37.781,74 2,97% R$ 50.331,74 3,96% R$ 50.331,74 3,96% R$ 125.631,74 9,88% R$ 62.881,74 4,95%
ACUMULADO R$ 25.729,14 2,02% R$ 63.510,88 5,00% R$ 101.292,63 7,97% R$ 151.624,37 11,93% R$ 201.956,11 15,88% R$ 327.587,85 25,77% R$ 390.469,59 30,71%
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - INSTALACAO
ITEM SERVICOS VALOR % 8° MES % 9° MES % 10° MES % 11° MES % 12° MES % 13° MES % 14° MES %
1 [SERVICOS PRELIMINARES R$ 13.529,06 1,06% R$ 26,76 0,20% R$ 26,76 0,20% R$ 26,76 0,20% R$ 26,76 0,20% R$ 26,76 0,20% R$ 26,76 0,20% R$ 26,76 0,20%
2 TRANSPORTES R$ 366,02 0,03% R$ 20,33 5,56% R$ 20,33 5,56% R$ 20,33 5,56% R$ 20,33 5,56% R$ 20,33 5,56% R$ 20,33 5,56% R$ 20,33 5,56%
ADAPTA(;()ES NOS PAVIMENTOS,
3 g/c-\)SR/:e?DiE M?EQUINSS’CSSAIXASDBE R$ 1.523,67 0,12% R$ 84,65 5,56% R$ 84,65 5,56% R$ 84,65 5,56% R$ 84,65 5,56% R$ 84,65 5,56% R$ 84,65 5,56% R$ 84,65 5,56%
ELEVADORES
4 E(ERE’\(‘?ELJ%"\XEAI\IIE-II—\I(?I’O ENO\I/’\:)STALAQAO R$ 1.255.000,00 98,71% R$ 62.750,00 5,00% R$ 62.750,00 5,00% R$ 62.750,00 5,00% R$ 62.750,00 5,00% R$ 175.700,00 14,00% R$ 62.750,00 5,00% R$ 62.750,00 5,00%
5 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 959,36 0,08% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%
TOTAL COM BDI R$ 1.271.378,11 100,00% R$ 62.881,74 4,95% R$ 62.881,74 4,95% R$ 62.881,74 4,95% R$ 62.881,74 4,95% R$ 175.831,74 13,83% R$ 62.881,74 4,95% R$ 62.881,74 4,95%
ACUMULADO R$ 453.351,33 35,66% R$ 516.233,07 40,60% R$579.114,81 45,55% R$ 641.996,56 50,50% R$ 817.828,30 64,33% R$ 880.710,04 69,27% R$ 943.591,78 74,22%
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - INSTALACAO
ITEM SERVICOS VALOR % 15° MES % 16° MES % 17° MES % 18° MES %
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 13.529,06 1,06% R$ 26,76 0,20% R$ 26,76 0,20% R$ 26,76 0,20% R$ 26,76 0,20%
2 TRANSPORTES R$ 366,02 0,03% R$ 20,33 5,56% R$ 20,33 5,56% R$ 20,33 5,56% R$ 20,33 5,56%
ADAPTAQOES NOS PAVIMENTOS,
CASAS DE MAQUINAS, CAIXAS DE 0 0 o 0 0
3 CORRIDA E POCOS DOS R$ 1.523,67 0,12% R$ 84,65 5,56% R$ 84,65 5,56% R$ 84,65 5,56% R$ 84,65 5,56%
ELEVADORES
FORNECIMENTO E INSTALA(;AO o o o o, o
4 DE EQUIPAMENTO NOVO R$ 1.255.000,00 98,71% R$ 62.750,00 5,00% R$ 62.750,00 5,00% R$ 75.300,00 6,00% R$ 125.500,00 10,00%
5 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 959,36 0,08% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 479,68 50,00% R$ 479,68 50,00%
TOTAL COM BDI R$ 1.271.378,11 100,00% R$ 62.881,74 4,95% R$ 62.881,74 4,95% R$ 75.911,42 5,97% R$ 126.111,42 9,92%
ACUMULADO R$ 1.006.473,52 79,16% R$ 1.069.355,26 84,11% R$ 1.145.266,69 90,08% R$ 1.271.378,11 100,00%
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