
Obra: Edital / Processo: 0000860-60.2017.4.01.8012

Local da obra: Data-base: 02/2017
BDI: 28,70%

15 30 45 60 75 90

Percentual (%) 20,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 28,61%

Valor (R$) 9.907,13          7.925,71              7.925,71              7.925,71                7.925,71                7.925,71                49.535,67                   

Percentual (%) 30,00% 30,00% 30,00% 10,00% 6,39%

Valor (R$) 3.320,11          3.320,11              3.320,11              1.106,70                -                         -                         11.067,04                   

Percentual (%) 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 18,16%

Valor (R$) 3.143,32          6.286,64              6.286,64              6.286,64                6.286,64                3.143,32                31.433,21                   

Percentual (%) 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 26,56%

TOTAIS

2 SERVIÇOS PRELIMINARES

3 ESTRUTURA

1. ADMINISTRAÇÃO

4 RAMPA, MURO E CALÇADA

JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Estado de Rondônia
Sesud-Secad
(069) 3211-2425

Reforma da Rampa de Acesso, Calçadas externas e área interna, para adequação nos quesitos de 
Acessibilidade do Edifício Sede da Seção Judiciária de Rondônia
Av. Presidente Dutra, 2203, Centro - Porto Velho/RO

ITEM DISCRIMINAÇÃO
D I A S

Valor (R$) -                  -                      9.196,45              13.794,68              13.794,68              9.196,45                45.982,27                   

Percentual (%) 20,00% 30,00% 50,00% 1,50%

Valor (R$) -                  -                      -                      520,40                   780,61                   1.301,01                2.602,02                     

Percentual (%) 20,00% 30,00% 50,00% 17,87%

Valor (R$) -                  -                      -                      6.185,67                9.278,50                15.464,17              30.928,35                   

Percentual (%) 100,00% 0,91%

Valor (R$) -                  -                      -                      -                         -                         1.567,18                1.567,18                     

9,46% 10,13% 15,44% 20,69% 21,99% 22,30% 100,00%

9,46% 19,58% 35,02% 55,72% 77,70% 100,00% 100,00%

16.370,57     17.532,46         26.728,91         35.819,81           38.066,14           38.597,85           

16.370,57     33.903,03         60.631,94         96.451,75           134.517,89         173.115,74         

PERCENTUAL ACUMULADO

VALOR TOTAL SIMPLES (R$)
173.115,74R$     

VALOR TOTAL ACUMULADO (R$)

5 PINTURAS

6 ACESSIBILIDADE

PERCENTUAL SIMPLES

7 LIMPEZA DA OBRA

4 RAMPA, MURO E CALÇADA

_________________________

Eng. Civil Laís Badra

___________________________________________________

Seção Judiciária de Rondônia

__________________________

Empresa Contratada


