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Reforma da Rampa de Acesso, Calcadas externas e area interna, para adequac&o nos quesitos de
Acessibilidade do Edificio Sede da Secao Judiciaria de Rondonia

Edital / Processo: 0000860-60.2017.4.01.8012

Local da obra: Av. Presidente Dutra, 2203, Centro - Porto Velho/RO Data-base: 02/2017
BDI: 28,70%
ITEM DISCRIMINACAO DIAS TOTAIS
15 30 45 60 75 90
1 ADMINISTRACAO Percentual (%) 20,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 28,61%
Valor (RS) 9.907,13 7.925,71 7.925,71 7.925,71 7.925,71 7.925,71 49.535,67
: SERVICOS PRELIMINARES Percentual (%) 30,00% 30,00% 30,00% 10,00% 6,39%
Valor (RS) 3.320,11 3.320,11 3.320,11 1.106,70 - 11.067,04
: I Percentual (%) 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 18,16%
Valor (RS) 3.143,32 6.286,64 6.286,64 6.286,64 6.286,64 3.143,32 31.433,21
4 RAMPA, MURO E CALCADA Percentual (%) 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 26,56%
Valor (R$) - 9.196,45 13.794,68 13.794,68 9.196,45 45.982,27
5 PINTURAS Percentual (%) 20,00% 30,00% 50,00% 1,50%
Valor (R$) - 520,40 780,61 1.301,01 2.602,02
6 ACESSIBILIDADE Percentual (%) 20,00% 30,00% 50,00% 17,87%
Valor (R$) - 6.185,67 9.278,50 15.464,17 30.928,35
7 LIMPEZA DA OBRA Percentual (%) 100,00% 0,91%
Valor (R$) - - 1.567,18 1.567,18
PERCENTUAL SIMPLES 9,46% 10,13% 15,44% 20,69% 21,99% 22,30% 100,00%
PERCENTUAL ACUMULADO 9,46% 19,58% 35,02% 55,72% 77,70% 100,00% 100,00%
VALOR TOTAL SIMPLES (R$) 16.370,57 17.532,46 26.728,91 35.819,81 38.066,14 38.597,85 RS 173.115,74
VALOR TOTAL ACUMULADO (R$) 16.370,57 33.903,03 60.631,94 96.451,75 134.517,89 173.115,74 '
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