JUSTICA FEDERAL

- - Secéo Judiciéria do Estado de Ronddnia
SEREN
(069) 2181-5772
FACHADA DE VIDRO SJRO Edial/ 0003619-55.2021.4.01.8012
Obra: Processo:
Data-base: 03/2022 SINAPI
Local da obra:  |Av. Presidente Dutra, 2203, Centro - Porto Velho/RO BDI: [25,22%
A CRONOGRAMA EXECUCAO ETAPA UNICA
OM BDI
ITEM DISCRIMINAGAO =0 50 30 0 T T TOTAIS C
o 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
1 ADMINISTRACAO DA OBRA Percentual (%) 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 25,00% 100,00%
Valor (R$) 8.003,63 8.003,63 8.003,63 8.003,63 8.003,63 13.339,39 53.357,54
o, 0,
) FACHADA DE VIDRO Percentual (%) 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%
Valor (R$) - 915.315,59 915.315,59 915.315,59 915.315,59 - 3.661.262,37
3 Remog3o e Reinstalagdo de forro PVC Percentual (%) 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%
modular com reaproveitamento de Valor (RS) - 30.511,70 30.511,70 30.511,70 30.511,70 30.511,70 152.558,50
o 0, 0, 0, 0, 0, 0,
4 LIMPEZA E ORGANIZACAO Percentual (%) 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%
Valor (R$) - 1.500,04 1.500,04 1.500,04 1.500,04 1.500,04 7.500,19
PERCENTUAL SIMPLES 0,21% 24,66% 24,66% 24,66% 24,66% 1,17% 100,00%
PERCENTUAL ACUMULADO 0,21% 24,86% 49,52% 74,17% 98,83% 100,00%
VALOR TOTAL SIMPLES (RS) 8.003,63 955.330,96 955.330,96 955.330,96 955.330,96 45.351,12 3.874.678,59
VALOR TOTAL ACUMULADO (RS) 8.003,63 963.334,59 | 1.918.665,55 [ 2.873.996,51 | 3.829.327,47 3.874.678,59
~ CRONOGRAMA EXECUCAO ETAPA 1
ITEM DISCRIMINAGAO 50 = 30 0 a5 TOTAIS COM BDI
% 0 0 0 0 0 0
1 ADMINISTRACAO DA OBRA Percentual (%) 25,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 100,00%
Valor (R$) 9.812,80 7.850,24 7.850,24 7.850,24 5.887,68 39.251,22
0, 0, 0, 0, 0,
) FACHADA DE VIDRO Percentual (%) 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%
Valor (R$) - 459.932,37 459.932,37 459.932,37 459.932,37 1.839.729,47
3 SERVICOS ACESSORIOS E ACABAMENTOS  |Percentual (%) 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%
NOS LOCAIS DAS FACHADAS DE VIDRO Valor (R$) - 16.696,36 16.696,36 16.696,36 16.696,36 66.785,43
o 0, 0, 0, 0, 0,
4 LIMPEZA E ORGANIZACAO Percentual (%) 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%
Valor (R$) - 1.102,92 1.102,92 1.102,92 1.102,92 4.411,67
PERCENTUAL SIMPLES 0,50% 24,90% 24,90% 24,90% 24,80% 100,00%
PERCENTUAL ACUMULADO 0,50% 25,40% 50,30% 75,20% 100,00%
VALOR TOTAL SIMPLES (R$) 9.812,80 485.581,89 485.581,89 485.581,89 483.619,33 1.950.177,80
VALOR TOTAL ACUMULADO (RS) 9.812,80 495.394,69 980.976,58 | 1.466.558,47 [ 1.950.177,80
~ CRONOGRAMA EXECUCAO ETAPA 2
ITEM DISCRIMINAGAO 30 = % 0 5 TOTAIS COM BDI
% 0 0 0 0 0 0
1 ADMINISTRACAO DA OBRA Percentual (%) 25,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 100,00%
Valor (R$) 9.794,84 7.835,87 7.835,87 7.835,87 5.876,90 39.179,36
0, 0, 0, 0, 0,
) FACHADA DE VIDRO Percentual (%) 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%
Valor (R$) - 459.472,72 459.472,72 459.472,72 459.472,72 1.837.890,90
3 SERVIGOS ACESSORIOS E ACABAMENTOS  |Percentual (%) 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%
NOS LOCAIS DAS FACHADAS DE VIDRO Valor (R$) - 21.443,27 21.443,27 21.443,27 21.443,27 85.773,07
% 0, 0, 0, 0, 0,
4 LIMPEZA E ORGANIZACAO Percentual (%) 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%
Valor (R$) - 1.179,09 1.179,09 1.179,09 1.179,09 4.716,37
PERCENTUAL SIMPLES 0,50% 24,90% 24,90% 24,90% 24,80% 100,00%
PERCENTUAL ACUMULADO 0,50% 25,40% 50,30% 75,20% 100,00%
VALOR TOTAL SIMPLES (RS) 9.794,84 489.930,96 489.930,96 489.930,96 487.971,99 1.967.559,70
VALOR TOTAL ACUMULADO (R$) 9.794,84 499.725,80 989.656,75 | 1.479.587,71 [ 1.967.559,70




