
Edital / 
Processo:
Data-base: 03/2022 SINAPI

Local da obra: BDI: 25,22%

30 60 90 120 150 180

Percentual (%) 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 25,00% 100,00%
Valor (R$) 8.003,63            8.003,63            8.003,63            8.003,63            8.003,63            13.339,39                53.357,54                     

Percentual (%) 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%
Valor (R$) -                     915.315,59        915.315,59        915.315,59        915.315,59        -                           3.661.262,37                

Percentual (%) 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%
Valor (R$) -                     30.511,70          30.511,70          30.511,70          30.511,70          30.511,70                152.558,50                   

Percentual (%) 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%
Valor (R$) -                     1.500,04            1.500,04            1.500,04            1.500,04            1.500,04                  7.500,19                       

0,21% 24,66% 24,66% 24,66% 24,66% 1,17% 100,00%
0,21% 24,86% 49,52% 74,17% 98,83% 100,00%

8.003,63          955.330,96      955.330,96      955.330,96      955.330,96      45.351,12             
8.003,63          963.334,59      1.918.665,55   2.873.996,51   3.829.327,47   3.874.678,59        

30 60 90 120 135

Percentual (%) 25,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 100,00%
Valor (R$) 9.812,80            7.850,24            7.850,24            7.850,24            5.887,68            39.251,22                

Percentual (%) 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%
Valor (R$) -                     459.932,37        459.932,37        459.932,37        459.932,37        1.839.729,47           

VALOR TOTAL ACUMULADO (R$)

VALOR TOTAL SIMPLES (R$)

PERCENTUAL ACUMULADO

PERCENTUAL SIMPLES

         3.874.678,59 

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

2 FACHADA DE VIDRO

4 LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO

3
Remoção e Reinstalação de forro PVC 

modular com reaproveitamento de 

material e fornecimento de materiais 

JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Estado de Rondônia

SEREN
(069) 2181-5772

ITEM DISCRIMINAÇÃO
CRONOGRAMA EXECUÇÃO ETAPA ÚNICA

TOTAIS COM BDI

FACHADA DE VIDRO SJRO 0003619-55.2021.4.01.8012
Obra:

Av. Presidente Dutra, 2203, Centro - Porto Velho/RO

ITEM DISCRIMINAÇÃO TOTAIS COM BDI

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

CRONOGRAMA EXECUÇÃO ETAPA 1

2 FACHADA DE VIDRO
Valor (R$) -                     459.932,37        459.932,37        459.932,37        459.932,37        1.839.729,47           

Percentual (%) 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%
Valor (R$) -                     16.696,36          16.696,36          16.696,36          16.696,36          66.785,43                

Percentual (%) 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%
Valor (R$) -                     1.102,92            1.102,92            1.102,92            1.102,92            4.411,67                  

0,50% 24,90% 24,90% 24,90% 24,80% 100,00%
0,50% 25,40% 50,30% 75,20% 100,00%

9.812,80          485.581,89      485.581,89      485.581,89      483.619,33      
9.812,80          495.394,69      980.976,58      1.466.558,47   1.950.177,80   

30 60 90 120 135

Percentual (%) 25,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 100,00%
Valor (R$) 9.794,84            7.835,87            7.835,87            7.835,87            5.876,90            39.179,36                

Percentual (%) 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%
Valor (R$) -                     459.472,72        459.472,72        459.472,72        459.472,72        1.837.890,90           

Percentual (%) 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%
Valor (R$) -                     21.443,27          21.443,27          21.443,27          21.443,27          85.773,07                

Percentual (%) 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%
Valor (R$) -                     1.179,09            1.179,09            1.179,09            1.179,09            4.716,37                  

0,50% 24,90% 24,90% 24,90% 24,80% 100,00%
0,50% 25,40% 50,30% 75,20% 100,00%

9.794,84          489.930,96      489.930,96      489.930,96      487.971,99      
9.794,84          499.725,80      989.656,75      1.479.587,71   1.967.559,70   

3
SERVIÇOS ACESSÓRIOS E ACABAMENTOS 

NOS LOCAIS DAS FACHADAS DE VIDRO

4 LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO

PERCENTUAL SIMPLES

PERCENTUAL ACUMULADO

     1.950.177,80 VALOR TOTAL SIMPLES (R$)

VALOR TOTAL ACUMULADO (R$)

ITEM DISCRIMINAÇÃO
CRONOGRAMA EXECUÇÃO ETAPA 2

TOTAIS COM BDI

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

2 FACHADA DE VIDRO

3
SERVIÇOS ACESSÓRIOS E ACABAMENTOS 

NOS LOCAIS DAS FACHADAS DE VIDRO

4 LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO

PERCENTUAL SIMPLES

PERCENTUAL ACUMULADO

     1.967.559,70 VALOR TOTAL SIMPLES (R$)

VALOR TOTAL ACUMULADO (R$)


