

**ANEXO III**

**CONTRATANTE: JUSTIÇA FEDERAL/SEÇÃO JUDICIÁRIA DE RORAIMA**

**OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA FACHADA PRINCIPAL DA JUSTIÇA FEDERAL - SEÇÃO JUDICIÁRIA DE RORAIMA**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PORC. DO TOTAL(%)	VALOR DO ITEM + BDI (R\$)	DIAS	
				10	30
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO	8.897,86	11.366,13	11.366,13	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES (DEMOLIÇÃO E RETIRADAS)	394,74	504,24	302,54	201,70
3	PAREDES E ACABAMENTOS	3.094,73	3.953,21	3.953,21	
4	PINTURA	5.203,30	6.646,70	2.658,68	3.988,02
5	GRADIL E PORTÕES	19.260,63	24.603,53	9.841,41	14.762,12
6	MOTOR PARA PORTÃO ELETRÔNICO	3.097,23	3.956,40	2.373,84	1.582,56
7	LIMPEZA DA OBRA	156,78	200,27	120,16	80,11
	T O T A I S - R \$	40.105,27	51.230,5		
	L I B E R A Ç Õ E S - R \$	T O T A L D O I T E M		30.615,97	20.614,50
		A C U M U L A D A		30.615,97	51.230,47
	P O R C E N T A G E M	S I M P L E S		59,76	40,24
		A C U M U L A D A		59,76	100,00