

## ANEXO IV

CONTRATANTE: JUSTIÇA FEDERAL/SEÇÃO JUDICIÁRIA DE RORAIMA					
OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA DA JUSTIÇA FEDERAL - SEÇÃO JUDICIÁRIA DE RORAIMA					
<b><u>CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO</u></b>					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PORC. DO TOTAL(%)	VALOR DO ITEM + BDI (R\$)	DIAS	
				30	45
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO	2.588,15	3.306,10	3.306,10	
2	PINTURA DA FACHADA PRINCIPAL	11.705,22	14.952,25	8.971,35	5.980,90
3	PINTURA DA FACHADA LATERAL ESQUERDA	9.739,06	12.440,68	12.440,68	
4	PINTURA DA FACHADA LATERAL DIREITA	18.297,26	23.372,92	9.349,17	14.023,75
	PINTURA DOS FUNDOS	18.834,93	24.059,74	9.623,90	14.435,84
5	GARAGEM MAGISTRADO/VEICULO OFICIAL	12.429,49	15.877,43	9.526,46	6.350,97
6	PINTURA DA GUARITA	544,65	695,74	417,44	278,29
7	DIVERSOS	13.165,66	16.817,81	10.090,69	6.727,13
	T O T A I S - R\$	87.304,42	111.522,7		
	L I B E R A Ç Õ E S - R\$	T O T A L D O I T E M		63.725,78	47.796,89
		A C U M U L A D A		63.725,78	111.522,67
	P O R C E N T A G E M	S I M P L E S		57,14	42,86
		A C U M U L A D A		57,14	100,00