

ÓRGÃO CONTRATANTE:		SEÇÃO JUDICIÁRIA DE RORAIMA								
PROJETO:		REFORMA DA COBERTURA								
OBJETO:		REFORMA DA COBERTURA DO ED. DA JUSTIÇA FEDERAL DE RORAIMA								
CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO										
PRAZO DE EXECUÇÃO:		60 DIAS								
		PROJETO DE REFORMA DA COBERTURA - SJRR								
ETAPA	DESCRIÇÃO	PROJETO BÁSICO					PROJETO EXECUTIVO			
		REUNIÃO INICIAL	EXECUÇÃO	ANÁLISE	CORREÇÃO	REUNIÃO DE APROVAÇÃO	EXECUÇÃO	ANÁLISE	CORREÇÃO	REUNIÃO DE APROVAÇÃO
1	PROJETO BÁSICO	1	14	5	9	1				
2	PROJETO EXECUTIVO/PROJETO LEGAL						15	5	9	1
		TOTAL 30 DIAS					TOTAL DE DIAS 30 DIAS			
		SUBTOTAL 60 DIAS								
VALOR SIMPLES (R\$)										
PERCENTUAL SIMPLES										
VALOR										
PERCENTUAL ACUMULADO		50%					50%			100,00%