PERT-CPM

OBRA: Reforma do Edificio Sede Ill da Segao Judiciaria do Distrito Federal PARTE 1

CLIENTE: JUSTIGA FEDERAL DE 1° GRAU - SEGAO JUDICIARIA DO DISTRITO

FEDERAL

ENDEREGO: W3 Norte — SEPN 510 Bloco C — Asa Norte, Brasilia - DF

INICIO (DIA) 1 DESCRIGAO SERVIGOS PRELIMINARES
FIM (DIA) 10 DURACAO (dias) 10
INICIO (DIA) 1 DESCRICAQ ESCADAS EXTERNAS INICIO (DIA) 1 DESCRIGAO 'ADEQUAGAO SANITARIOS INCIO (DIA) 1 DESCRIGAO ESCADA INTERNA
FIM (DIA) 101 DURAGAO (dias) 20 FIM (DIA) 131 DURACAO (dias) 120 FIM (DIA) 131 DURACAO (dias) 120
INICIO (DIA) 102 DESCRIGAO SPDA INICIO (DIA) 132 DESCRIGAO ACESSIBILIDADE
FIM (DIA) 109 DURAGAO (dias) 7 FIM (DIA) 150 DURACAO (dias) 18
INICIO (DIA) 150 DESCRIGAO PPCI
FIM (DIA) 170 DURACAO (dias) 20
INICIO (DIA) m DESCRIGAO LIMPEZA FINAL DA OBRA
FIM (DIA) 175 DURAGAO (dias) 4
DEMOBILIZAGAO DE
INICIO (DIA) 176 DESCRIGAO T ero s O]
FIM (DIA) 180 DURAGAO (dias) 4
Resp. Técnico: Arq. Tatiane Grecco Wagner CAU: A37536-5 ASSINATURA: Jca / U




