CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: AMPLIACAO DE POTENCIA DA SE ABRIGADA E INSTALACI'-'\O DE GRUPO MOTOR GERADOR abr/19
LOCAL: AVENIDA SENADOR VITORINO FREIRE, N2300, AREINHA, SAO LUiS/ MA
PERIODO
ITEM DESCRICAO VALORES | PESO ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03 ETAPA 04
21 DIAS 21 DIAS 21 DIAS 21 DIAS
1.0 |SERVICOS PRELIMINARES 10.936,33 2,52 100,00% \
10.936,33 ‘
2.0 |OUTROS CUSTOS DIRETOS | 59.440,24 | 13,68 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
14.860,06 14.860,06 14.860,06 14.860,06
3.0 |OBRAS CIVIS
3.1 [SUBESTACAO 13.595,44 3,13 50,00% 50,00%
6.797,72 6.797,72
3.2 |AREA DO GERADOR 15.845,26 3,65 50,00% 50,00%
7.922,63 7.922,63
4.0 |INSTALACAO ELETRICA
DA SUBESTACAO
4.1 |ABRIGADAE 124.806,52 | 28,72 30,00% 40,00% 30,00%
TRANSP/DESCARGA DE
EQUIPAMENTOS 37.441,96 49.922,61 37.441,96 0,00
QTA E GRUPO MOTOR
4.2 |GERADORE 107.295,32 | 24,69 30,00% 70,00%
TRANSP/DESCARGA DE
EQUIPAMENTOS 32.188,60 75.106,72
CONDUTORES, CONDUTOS I N R
4.3 |E INSUMOS DE BAIXA 483,09 0,11 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
TENSAO 120,77 120,77 120,77 120,77
COMPONENTES DA
4.4 |SUBESTACAO EXISTENTEE | 5.954,71 1,37 100,00%

Nl A A AR AR A~




PERIODO
ITEM DESCRICAO VALORES | PESO ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03 ETAPA 04
21 DIAS 21 DIAS 21 DIAS 21 DIAS
RELOCANMENITO DE
CONDUTORES 5.954,71 0,00 0,00 0,00
DISTRIBUICAO, QUADROS E 25 00% 25 00% 25 00%

45 |ELETRODUTOS/ELETROCAL | 8782196 [ 20,21 : : : 25,00%
HAS 21.955,49 21.955,49 21.955,49 21.955,49
QUADROS DE I N N

4.6 |DISTRIBUICAO E 8.423,27 1,94 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
DISJUNTORES 2.105,82 2.105,82 2.105,82 2.105,82

TOTAL| 434.602,14 | 100,00
VALOR TOTAL SEM BDI 32.594,11 29.580,41 164.466,12 207.961,50
VALOR ACULUMADO SEM BDI 32594,11 62.174,52 226.640,64 434.602,14
PERCENTUAL 7,50 6,81 37,84 47,85
PERCENTUAL ACUMULADO 750 1431 52 15 100.00
VALOR TOTAL COM BDI 527.057,29




