
100,00%

10.936,33

3.0

50,00% 50,00%

6.797,72 6.797,72

50,00% 50,00%

7.922,63 7.922,63

4.0

30,00% 40,00% 30,00%

37.441,96 49.922,61 37.441,96 0,00

30,00% 70,00%

32.188,60 75.106,72

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

120,77 120,77 120,77 120,77

100,00%

14.860,06 14.860,06 14.860,06 14.860,06

3.1

3.2 ÁREA DO GERADOR                                                                                                                                                                                         15.845,26

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

abr/19

ITEM DESCRIÇÃO VALORES PESO

PERÍODO 

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03 ETAPA 04

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

SUBESTAÇÃO                                                                                                                                                                                              13.595,44 3,13

3,65

OBRA:  AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA DA SE ABRIGADA E INSTALAÇÃO DE GRUPO MOTOR GERADOR

LOCAL:  AVENIDA SENADOR VITORINO FREIRE, Nº300, AREINHA, SÃO LUÍS/ MA

21 DIAS 21 DIAS 21 DIAS 21 DIAS

OBRAS CIVIS

SERVIÇOS PRELIMINARES1.0 10.936,33 2,52

2.0 OUTROS CUSTOS DIRETOS                                                                                                                                                                   59.440,24 13,68

4.1

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

DA SUBESTAÇÃO 

ABRIGADA E 

TRANSP/DESCARGA DE 

EQUIPAMENTOS

124.806,52 28,72

4.2

INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO 

QTA E GRUPO MOTOR 

GERADOR E 

TRANSP/DESCARGA DE 

EQUIPAMENTOS

107.295,32 24,69

4.3

CONDUTORES, CONDUTOS 

E INSUMOS DE BAIXA 

TENSÃO

483,09 0,11

4.4

REMOÇÃO DE 

COMPONENTES DA 

SUBESTAÇÃO EXISTENTE E 

RELOCAMENTO DE 

CONDUTORES

5.954,71 1,37



ITEM DESCRIÇÃO VALORES PESO

PERÍODO 

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03 ETAPA 04

21 DIAS 21 DIAS 21 DIAS 21 DIAS

SERVIÇOS PRELIMINARES1.0 10.936,33 2,52
5.954,71 0,00 0,00 0,00

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

21.955,49 21.955,49 21.955,49 21.955,49

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

2.105,82 2.105,82 2.105,82 2.105,82

434.602,14 100,00

PERCENTUAL ACUMULADO 100,0052,1514,317,50

VALOR TOTAL COM BDI 527.057,29

37,84

226.640,64

164.466,12

47,85

434.602,14

207.961,50VALOR TOTAL SEM BDI

7,50

32594,11

32.594,11

6,81

62.174,52

29.580,41

VALOR ACULUMADO SEM BDI

PERCENTUAL

TOTAL

4.4

REMOÇÃO DE 

COMPONENTES DA 

SUBESTAÇÃO EXISTENTE E 

RELOCAMENTO DE 

CONDUTORES

5.954,71 1,37

4.5

CONDUTORES DE 

DISTRIBUIÇÃO, QUADROS E 

ELETRODUTOS/ELETROCAL

HAS

87.821,96 20,21

4.6

QUADROS DE 

DISTRIBUIÇÃO E 

DISJUNTORES

8.423,27 1,94


