
PORC. DO VALOR  DO
TOTAL(%) ITEM + BDI (R$) 10 30

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO 8.897,86 11.366,13 11.366,13

2 SERVIÇOS PRELIMINARES  (DEMOLIÇÃO E RETIRADAS) 394,74 504,24 302,54 201,70

3 PAREDES E ACABAMENTOS 3.094,73 3.953,21 3.953,21

ANEXO III

CONTRATANTE: JUSTIÇA FEDERAL/SEÇÃO JUDICIÁRIA DE RORAIMA
OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA FACHADA PRINCIPAL DA JUSTIÇA FEDERAL - SEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
RORAIMA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DIAS

3 PAREDES E ACABAMENTOS 3.094,73 3.953,21 3.953,21

4 PINTURA 5.203,30 6.646,70 2.658,68 3.988,02

5 GRADIL E PORTÕES 19.260,63 24.603,53 9.841,41 14.762,12

6 MOTOR PARA PORTÃO ELETRÔNICO 3.097,23 3.956,40 2.373,84 1.582,56

7 LIMPEZA DA OBRA 156,78 200,27 120,16 80,11

T  O T A I S - R$ 40.105,27 51.230,5
        TOTAL  DO  ITEM 30.615,97 20.614,50
       A C U M U L A D A 30.615,97 51.230,47
         S  I  M  P  L  E  S 59,76 40,24
       A C U M U L A D A 59,76 100,00

L I B E R A Ç Õ E S - R$

P O R C E N T A G E M


