
PORC. DO VALOR  DO
TOTAL(%) ITEM + BDI (R$) 30 45

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO 2.588,15 3.306,10 3.306,10

2 PINTURA DA FACHADA PRINCIPAL 11.705,22 14.952,25 8.971,35 5.980,90

3 PINTURA DA FACHADA LATERAL ESQUERDA 9.739,06 12.440,68 12.440,68

4 PINTURA DA FACHADA LATERAL DIREITA 18.297,26 23.372,92 9.349,17 14.023,75

PINTURA DOS FUNDOS 18.834,93 24.059,74 9.623,90 14.435,84

5 GARAGEM MAGISTRADO/VEICULO OFICIAL 12.429,49 15.877,43 9.526,46 6.350,97

6 PINTURA DA GUARITA 544,65 695,74 417,44 278,29

7 DIVERSOS 13.165,66 16.817,81 10.090,69 6.727,13

T  O T A I S - R$ 87.304,42 111.522,7
        TOTAL  DO  ITEM 63.725,78 47.796,89
       A C U M U L A D A 63.725,78 111.522,67
         S  I  M  P  L  E  S 57,14 42,86
       A C U M U L A D A 57,14 100,00

L I B E R A Ç Õ E S - R$

P O R C E N T A G E M

ANEXO IV

CONTRATANTE: JUSTIÇA FEDERAL/SEÇÃO JUDICIÁRIA DE RO RAIMA
OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA DA JUSTIÇA FEDERAL - SEÇÃO JUDICIÁRIA DE RORAIMA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DIAS


