ANEXO IV

CONTRATANTE: JUSTICA FEDERAL/SEGAQ JUDICIARIA DE RO RAIMA
OBJETO: EXECUCAO DE SERVICOS DE PINTURA EXTERNA DA JUSTICA FEDERAL - SECAO JUDICIARIA DE RORAIMA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

|

2 PINTURA DA FACHADA PRINCIPAL 11.705,22 14.952,25 8.971,35 5.980,90

3 PINTURA DA FACHADA LATERAL ESQUERDA 9.739,06 12.440,68 12.440,68

4 PINTURA DA FACHADA LATERAL DIREITA 18.297,26 23.372,92 9.349,17 14.023,75

2.588,15

SERVICOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO

PINTURA DOS FUNDOS 18.834,93 24.059,74 9.623,90 14.435,84
5 |GARAGEM MAGISTRADO/VEICULO OFICIAL 12.429,49 15.877,43 9.526,46 6.350,97
6 |PINTURA DA GUARITA 544,65 695,74 417,44 278,29
7 _ |DIVERSOS 13.165,66 16.817,81 10.090,69 6.727,13
T OTAIS-R$ 87.304,42 111.522,7

= TOTAL DO ITEM 63.725,78 47.796,89

LIBERACOES-RS$ ACUMULADA 63.725,78 111.522,67

SIMPLES 57,14 42,86

PORCENTAGEM ACUMULADA 57,14 100,00




