

ANEXO III

CONTRATANTE: JUSTIÇA FEDERAL/SEÇÃO JUDICIÁRIA DE RORAIMA  
OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA FACHADA PRINCIPAL DA JUSTIÇA FEDERAL - SEÇÃO JUDICIÁRIA DE RORAIMA

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PORC. DO TOTAL(%)	VALOR DO ITEM + BDI (R\$)	DIAS	
				10	30
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO	8.897,86	11.366,13	11.366,13	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES (DEMOLIÇÃO E RETIRADAS)	394,74	504,24	302,54	201,70
3	PAREDES E ACABAMENTOS	5.291,75	6.759,68	6.759,68	
4	PINTURA	5.203,30	6.646,70	2.658,68	3.988,02
5	GRADIL E PORTÕES	28.969,61	37.005,78	14.802,31	22.203,47
6	MOTOR PARA PORTÃO ELETRÔNICO	3.383,23	4.321,74	2.593,04	1.728,70
7	LIMPEZA DA OBRA	156,78	200,27	120,16	80,11
	T O T A I S - R\$	52.297,27	66.804,5		
	L I B E R A Ç Õ E S - R\$	TOTAL DO ITEM		38.602,55	28.201,99
		ACUMULADA		38.602,55	66.804,53
	P O R C E N T A G E M	S I M P L E S		57,78	42,22
		ACUMULADA		57,78	100,00